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Avance físico - Año 2015

Proyectos Presupuestales de Inversión

001 - Dirección General de Secretaría07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 718

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

001 - Dirección General de Secretaría

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Fortalecer la gestión del MGAP con énfasis en el fortalecimiento institucional y los servicios de sanidad agropecuaria e 

inocuidad alimentaria, para facilitar el acceso a servicios de alta calidad para la atención a usuarios en todo el país.

Objetivo de Inciso Mejorar la calidad de los servicios al ciudadano

718 - Programa de Apoyo a la Gestión Pública Agropecuaria

219 - Construcción Programa de Apoyo a la Gestión Pública Agropecuaria .

Objetivo de UE Fortalecimiento de la gestión institucional

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Administración de Proyecto 

- (CF)

Gastos operativos Pesos 

uruguayos
 0  1.893.432  1.893.432  100,00 

Consultorías Consultorías individuales Unidad
 33  33  33  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Armarios Unidad
 0  16  16  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Cajoneras Unidad
 0  31  31  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Escritorio Unidad
 0  38  38  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Lockers Unidad
 0  12  12  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Mesas Unidad
 0  22  22  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Muebles aéreos Unidad
 0  10  10  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillas Unidad
 0  90  90  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Equipamiento de laboratorio Unidad
 1  0  0  0,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Horno de incineración 

pirolítica para residuos 

sanitarios

Unidad
 0  1  1  100,00 

Obras Civiles - Varios Construcción de complejo 

de oficinas en Tacuarembó

Unidad
 0  1  1  100,00 

Obras Civiles - Varios Obras Unidad
 1  0  0  0,00 

TIC - Software (CF) Software LIMS Unidad
 0  1  1  100,00 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 992.267  7.142.191  6.554.492  91,77 

21 - Endeudamiento Externo para 

Proyectos Específicos

3 - Partidas Anuales
 39.061.021  67.552.500  67.384.668  99,75 

Totales  40.053.288  74.694.691  73.939.160  98,99

Convenios con organismos internacionales

Organismo
N° de 

convenio
F.F. contraparte Firmado Fecha firma

% E.E. en el 

total del 

proyecto

BID  2.182 Rentas Generales S 09/02/2010  95,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Administración de Proyecto - (CF)  0  1.893.432  1.893.432  100,00 

Consultorías  17.160.704  20.807.271  20.807.271  100,00 

Equipamiento y Mobiliario  0  1.172.211  1.172.211  100,00 

Maquinaria o Equipos de Trabajo  12.892.584  8.819.687  8.819.687  100,00 

Obras Civiles - Varios  10.000.000  28.931.346  28.931.346  100,00 

TIC - Software (CF)  0  13.070.744  12.315.213  94,22 

Totales  98,99 40.053.288  74.694.691  73.939.160
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Administración de Proyecto - 

(CF)
No  0  1.893.432  1.893.432  100,00

MONTEVIDEO Consultorías No  17.160.704  20.807.271  20.807.271  100,00

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  0  1.172.211  1.172.211  100,00

MONTEVIDEO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  12.892.584  8.819.687  8.819.687  100,00

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  0  13.070.744  12.315.213  94,22

TACUAREMBO Obras Civiles - Varios No  10.000.000  28.931.346  28.931.346  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  40.053.288  74.694.691  73.939.160

 10.000.000

 30.053.288

 28.931.346

 45.763.345

 28.931.346

 45.007.814

 100,00

 98,35

 98,99

Observaciones

Fecha Comentario

02/06/2016 Incremento de Crédito presupuestal por $ 6:149.924 en la financiación 1.1 “Rentas Generales” y por $  21:109.976 en la financiación 

2.1 “Endeudamiento Externo” por  refuerzo de crédito, al amparo de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley N° 17.930 de diciembre 

2005.

Incremento de Crédito presupuestal en la financiación 2.1 “Endeudamiento Externo” por $ 7:381.503 por trasposición desde otros 

Proyectos del Inciso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diembre de 2010 y en el artículo 78 de la Ley 

18.834 de noviembre de 2011.

03/06/2016 Las consultores individuales están distribuidos por diferentes áreas y unidades ejecutoras dentro del Ministerio porque forman parte 

del Fortalecimiento Institucional.

Lo obra civil llevada a cabo en Tacuarembó refiere a un complejo de oficinas con capacidad para 50 funcionarios en el predio 

conjunto a la UdelaR y el INIA, donde se instalarán las diferentes unidades ejecutoras del MGAP presentes en el referido 

departamento.

La licencia de software corresponde a un desarrollo de software para los laboratorios (LIMS) que permite entre otras cosas la 

unificación de análisis de muestras en los diferentes laboratorios del MGAP.

04/06/2016 Los "Gastos operativos" corresponden a: Gastos de comisiones bancarias, papelería, pasajes y estadía en el interior, publicación de 

llamados, suministros, auditorías, cursos de capacitación e insumos.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 719

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

001 - Dirección General de Secretaría

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Corresponde al Componente I y IV del Proyecto Desarrollo y Adaptación al Cambio Climático

Objetivo de Inciso Desarrollar acciones que estimulen el fortalecimiento de la estructura productiva.

719 - Diseño e implement.Sistema Nacional Información Agropecuaria

220 - Construcción Diseño e implement.Sistema Nacional Información Agropecuaria .

Objetivo de UE Mejorar las estrategias para el desarrollo del gobierno electrónico

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Equipos Aire 

Acondicionado

Unidad
 0  2  2  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

GPS para mapeo y 

adquisición de datos de 

campo

Unidad
 0  6  6  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Lectores RFID Unidad
 0  8  8  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Servidor Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Software (CF) Decisiones Acumuladas  

con base en SNIA

Unidad
 2  2  3  150,00 

TIC - Software (CF) Instituciones que 

contribuyen al SNIA

Unidad
 13  25  25  100,00 

TIC - Software (CF) Licencia Micro Strategy 

Architec

Unidad
 0  4  4  100,00 

TIC - Software (CF) Prod. acum. de infor. 

disponib. p/usuar.

Unidad
 10  10  5  50,00 

TIC - Software (CF) Usuarios de SNIA Unidad
 10.000  10.000  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 4.903.736  1.203.736  944.373  78,45 

21 - Endeudamiento Externo para 

Proyectos Específicos

3 - Partidas Anuales
 19.430.730  4.675.730  3.913.232  83,69 

Totales  24.334.466  5.879.466  4.857.605  82,62

Convenios con organismos internacionales

Organismo
N° de 

convenio
F.F. contraparte Firmado Fecha firma

% E.E. en el 

total del 

proyecto

BM  8.099 Rentas Generales S 17/01/2012  89,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Maquinaria o Equipos de Trabajo  0  4.335.466  3.313.605  76,43 

TIC - Software (CF)  24.334.466  1.544.000  1.544.000  100,00 

Totales  82,62 24.334.466  5.879.466  4.857.605

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  0  4.335.466  3.313.605  76,43

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  24.334.466  1.544.000  1.544.000  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  24.334.466  5.879.466  4.857.605

 0

 24.334.466

 0

 5.879.466

 0

 4.857.605

 0,00

 82,62

 82,62

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador Descripción Unidad Medida Valor Esperado Valor 2015

Productos de información 

específica formulados y 

puestos a disposición de 

Productos de Universidad Columbia Unidad  10,00  5,00

Instituciones que contribuyen 

con información al SNIA

Inst pertenecientes a institucionalida ampliada Unidad  13,00  25,00

Usuarios del SNIA Numero de accesos a la información del SNIA Unidad  10.000,00  0,00

Decisiones del sector público 

tomadas con base en 

información del SNIA

Normas y/o actos admin que utilizan al SNIA Unidad  2,00  3,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Observaciones

Fecha Comentario

02/06/2016 Disminución de Crédito presupuestal en la financiación 1.1 “Rentas Generales” en $ 3:700.000 por trasposición hacia Proyecto de 

funcionamiento de igual denominación, al amparo de lo dispuestp en el artículo 78 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.

Disminución de Crédito presupuestal en la financiación 2.1 “Endeudamiento Externo” en $ 14:755.000 por trasposición hacia otros 

Proyectos del Inciso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.

03/06/2016 El objeto del SNIA es la creación de un sistema de información y apoyo para la toma de decisiones con el fin de integrar, sintetizar y 

generar información valiosa y oportuna en relación con la gestión de recursos naturales, pronósticos climáticos de corto y mediano 

plazo, y posibles cambios e impactos de largo plazo. Esto incluye:

a) facilitar la integración de la información dispersa referida a la producción agropecuaria, la gestión de los recursos naturales y los 

nuevos datos vinculados con el clima, en una plataforma virtual adaptada a las necesidades de distintos usuarios, como 

productores, prestadores de servicios de asesoría e instituciones de seguros rurales y de investigación y políticas agropecuarias;

b) mejorar las metodologías y la resolución espacial de los pronósticos climáticos estacionales y crear sistemas de alerta climática 

temprana;

c) incrementar el seguimiento en tiempo real del clima, la vegetación y otras variables pertinentes para la agricultura; entre otros

08/06/2016 El Portal del Sistema Nacional de Información Agropecuaria (SNIA) fue lanzado públicamente en el mes de Abril de 2016, motivo por el 

cual no se ha podido dar cumplimiento con los indicadores relacionados con usuarios del SNIA.

No obstante, se han logrado 5 productos, e incorpodo casi el doble de Instituciones que contribuyen con información al SNIA.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 720

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

001 - Dirección General de Secretaría

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Institucionalización de una estructura estatal en el actual sistema de información ganadera y que tiene como cometidos la 

dirección política y la gerencia ejecutiva de los servicios que conforman el mismo a través de la articulación y coordinación 

de los servicios prestados por terceros a partir de convocatorias públicas para su previsión.

Objetivo de Inciso Desarrollar acciones que estimulen el fortalecimiento de la estructura productiva.

720 - Institucionalización de la gestión de información ganadera

221 - Actualización Institucionalización de la gestión de información ganadera Montevideo

Objetivo de UE Mejorar las estrategias para el desarrollo del gobierno electrónico

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Administración de Proyecto 

- (CF)

Porcentaje cumplimiento 

servicio

Porcentaje
 100  0  0  0,00 

Administración de Proyecto 

- (CF)

Servicios de Operación del 

SNIG

Porcentaje
 0  100  100  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 19.916.257  19.916.257  19.660.305  98,71 

Totales  19.916.257  19.916.257  19.660.305  98,71
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Administración de Proyecto - (CF)  19.916.257  19.916.257  19.660.305  98,71 

Totales  98,71 19.916.257  19.916.257  19.660.305

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Administración de Proyecto - 

(CF)
No  19.916.257  19.916.257  19.660.305  98,71

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  19.916.257  19.916.257  19.660.305

 0

 19.916.257

 0

 19.916.257

 0

 19.660.305

 0,00

 98,71

 98,71

Observaciones

Fecha Comentario

26/05/2016 Por Licitación N° 26/2013 "Adquisición de Servicios para la Operación y Evolución del Sistema Nacional de Información Ganadera", se 

adjudicaron tres renglones: 1) Servicios de Operación del SNIG, 2) Servicios de Evolución del SNIG y  3) Equipos y Licencias. En el 

ejercicio 2015 se ejecutó sólo el renglón 1) que incluye servicio de operación del SNIG, servicio de gerenciamiento y mesa de ayuda, 

procesamiento de documentos y mantenimiento de software y servicio de infraestructura y explotación.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 800

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

001 - Dirección General de Secretaría

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Estudio de prefactibilidad Fideicomiso Financiero de Tierras

Objetivo de Inciso Desarrollar acciones que estimulen el fortalecimiento de la estructura productiva.

800 - "Fideicomiso Financiero de Tierras"

222 - Diagnósticos "Fideicomiso Financiero de Tierras" .

Objetivo de UE Mejorar las estrategias para el desarrollo del gobierno electrónico

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Administración de Proyecto 

- (CF)

Estudio de prefactibilidad Unidad
 1  1  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

16 - Endeudamiento interno 1 - Partida Por Una Sola Vez
 708.200  708.200  0  0,00 

Totales  708.200  708.200  0  0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Administración de Proyecto - (CF)  708.200  708.200  0  0,00 

Totales  0,00 708.200  708.200  0
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

CANELONES Administración de Proyecto - 

(CF)
No  708.200  708.200  0  0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  708.200  708.200  0

 708.200

 0

 708.200

 0

 0

 0

 0,00

 0,00

 0,00

Observaciones

Fecha Comentario

25/04/2016 El Proyecto no fue ejecutado, por no haber culminado su etapa de evaluación.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 801

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

001 - Dirección General de Secretaría

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Estudio de prefactibilidad a efectos de fomentar el Desarrollo del País

Objetivo de Inciso Desarrollar acciones que estimulen el fortalecimiento de la estructura productiva.

801 - Estudios de Preinversión p/fomentar el Desarrollo del País

223 - Diagnósticos "Estudios de Preinversión p/fomentar el Desarrollo del País .

Objetivo de UE Mejorar las estrategias para el desarrollo del gobierno electrónico

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Administración de Proyecto 

- (CF)

Estudio de Prefactibilidad Unidad
 1  1  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

16 - Endeudamiento interno 1 - Partida Por Una Sola Vez
 2.005.800  2.005.800  0  0,00 

Totales  2.005.800  2.005.800  0  0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Administración de Proyecto - (CF)  2.005.800  2.005.800  0  0,00 

Totales  0,00 2.005.800  2.005.800  0
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

CANELONES Administración de Proyecto - 

(CF)
No  2.005.800  2.005.800  0  0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  2.005.800  2.005.800  0

 2.005.800

 0

 2.005.800

 0

 0

 0

 0,00

 0,00

 0,00

Observaciones

Fecha Comentario

27/04/2016 El Proyecto no fue ejecutado, por no haber culminado su etapa de evaluación.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 971

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

001 - Dirección General de Secretaría

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso Mejorar la calidad de los servicios al ciudadano

971 - Equipamiento y mobiliario de oficina

224 - Reposición Equipamiento y mobiliario de oficina Montevideo

Objetivo de UE Fortalecimiento de la gestión institucional

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Escritorios Unidad
 100  100  95  95,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillas Unidad
 200  200  220  110,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 2.500.000  2.500.000  2.499.751  99,99 

Totales  2.500.000  2.500.000  2.499.751  99,99
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  2.500.000  2.500.000  2.499.751  99,99 

Totales  99,99 2.500.000  2.500.000  2.499.751

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  2.500.000  2.500.000  2.499.751  99,99

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  2.500.000  2.500.000  2.499.751

 0

 2.500.000

 0

 2.500.000

 0

 2.499.751

 0,00

 99,99

 99,99

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador Descripción Unidad Medida Valor Esperado Valor 2015

Cantidad de Oficinas 

equipadas

Cantidad de oficinas equipadas Unidad  20,00  20,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

001 - Dirección General de Secretaría

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos

Objetivo de Inciso Mejorar la calidad de los servicios al ciudadano

972 - Informática

225 - Reposición Informática Montevideo

Objetivo de UE Fortalecimiento de la gestión institucional

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) PC con las Características 

necesarias para renovar 

las Oficinas del MGAP

Unidad
 100  160  160  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 2.958.060  5.429.730  5.427.963  99,97 

Totales  2.958.060  5.429.730  5.427.963  99,97

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  2.958.060  5.429.730  5.427.963  99,97 

Totales  99,97 2.958.060  5.429.730  5.427.963
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  2.958.060  5.429.730  5.427.963  99,97

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  2.958.060  5.429.730  5.427.963

 0

 2.958.060

 0

 5.429.730

 0

 5.427.963

 0,00

 99,97

 99,97

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador Descripción Unidad Medida Valor Esperado Valor 2015

Cantidad de oficinas equipadas 

con PC

Cantidad de oficinas equipadas con PC Unidad  50,00  50,00

Observaciones

Fecha Comentario

18/05/2016 La Asignación Definitiva incluye trasposición desde el Proyecto 746 "Fondo de Desarrollo Rural", Programa 323 "Cad. de valor 

generadoras de empleo y desarrollo prod local", Unidad Ejecutora 007 "Dirección Gral .Desarr.Rural" por $ 2.471.670, para la 

centralización de las compras.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 973

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

001 - Dirección General de Secretaría

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles

Objetivo de Inciso Mejorar la calidad de los servicios al ciudadano

973 - Inmuebles

226 - Reparación Inmuebles Montevideo

Objetivo de UE Fortalecimiento de la gestión descentralizada

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Obras Civiles - Varios Reparación locales MGAP Unidad
 10  10  2  20,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 6.000.000  6.000.000  5.850.660  97,51 

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 895.995  895.995  895.995  100,00 

Totales  6.895.995  6.895.995  6.746.655  97,83
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Varios  6.895.995  6.895.995  6.746.655  97,83 

Totales  97,83 6.895.995  6.895.995  6.746.655

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No  6.895.995  6.895.995  6.746.655  97,83

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  6.895.995  6.895.995  6.746.655

 0

 6.895.995

 0

 6.895.995

 0

 6.746.655

 0,00

 97,83

 97,83
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Proyectos Presupuestales de Inversión

002 - Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE)07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 841

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

002 - Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE)

322 - Cadenas de valor motores de crecimiento

7 - Desarrollo Productivo

Actualización y Modernización de Sistemas de Información de Gestión pesquera

Objetivo de Inciso Desarrollar políticas activas de especialización productiva de corte sectorial en cadenas de valor

841 - Sistemas Informáticos y Monitoreo Pesquero

227 - Actualización Sistemas Informáticos y Monitoreo Pesquero .

Objetivo de UE Fortalecer y mejorar el entorno del sistema pesquero

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) CPU última generación Unidad
 7  7  7  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 219.034  219.034  218.745  99,87 

Totales  219.034  219.034  218.745  99,87

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  219.034  219.034  218.745  99,87 

Totales  99,87 219.034  219.034  218.745
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  219.034  219.034  218.745  99,87

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  219.034  219.034  218.745

 0

 219.034

 0

 219.034

 0

 218.745

 0,00

 99,87

 99,87
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 842

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

002 - Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE)

322 - Cadenas de valor motores de crecimiento

7 - Desarrollo Productivo

Equipamiento tecnológico y científico actualizado del B/I "Aldebarán" (Laboratorio móvil) y de los otros Laboratorios de 

Industria, Biología y Mamíferos marinos, para facilitar la investigación, evaluación y control de los Recursos Acuáticos del 

País.

Objetivo de Inciso Promover el acceso a mercados internacionales

842 - Evaluación Recursos Acuáticos, Buque Aldebarán y otros

228 - Adquisición Evaluación Recursos Acuáticos, Buque Aldebarán y otros .

Objetivo de UE Promover el acceso de los productos pesqueros y acuícolas a los mercados internacionales

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Equipos de aire 

acondicionado

Unidad
 0  3  3  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Equipamiento e instrumental 

Laboratorio

Unidad
 3  0  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 91.414  91.414  90.985  99,53 

Totales  91.414  91.414  90.985  99,53
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  0  91.414  90.985  99,53 

Maquinaria o Equipos de Trabajo  91.414  0  0  0,00 

Totales  99,53 91.414  91.414  90.985

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  0  91.414  90.985  99,53

MONTEVIDEO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  91.414  0  0  0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  91.414  91.414  90.985

 0

 91.414

 0

 91.414

 0

 90.985

 0,00

 99,53

 99,53
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 843

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

002 - Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE)

322 - Cadenas de valor motores de crecimiento

7 - Desarrollo Productivo

Equipamiento y actualización tecnológica de las Oficinas de la U.E. Acondicionamiento térmico necesario y adecuación de 

los distintos ambientes de trabajo para un eficiente , racional y funcional desempeño de los cargos en cada Oficina.

Objetivo de Inciso Desarrollar políticas activas de especialización productiva de corte sectorial en cadenas de valor

843 - Actualización Tecnológica y Equipamiento

229 - Equipamiento Actualización Tecnológica y Equipamiento .

Objetivo de UE Fortalecer y mejorar el entorno del sistema pesquero

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Acond.térmico, muebles de 

Oficina,etc

Unidad
 18  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipos de aire 

acondicionado

Unidad
 0  8  8  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Muebles de Oficina y 

estadía

Unidad
 0  10  10  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 165.651  165.651  165.435  99,87 

Totales  165.651  165.651  165.435  99,87
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  165.651  165.651  165.435  99,87 

Totales  99,87 165.651  165.651  165.435

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  165.651  165.651  165.435  99,87

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  165.651  165.651  165.435

 0

 165.651

 0

 165.651

 0

 165.435

 0,00

 99,87

 99,87
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 844

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

002 - Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE)

322 - Cadenas de valor motores de crecimiento

7 - Desarrollo Productivo

Desarrollo de estudios de fortalecimiento del Marco Institucional, de la acuicultura, formación de capacidades, acceso a 

mercados, promoción de productos nacionales en el exterior, fortalecimiento y promoción del sector pesquero.

Objetivo de Inciso Desarrollar políticas activas de especialización productiva de corte sectorial en cadenas de valor

844 - Gestión Marina - Componente Pesquero

230 - Actualización Gestión Marina - Componente Pesquero .

Objetivo de UE Fortalecer y mejorar el entorno del sistema pesquero

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Consultorías Transf.a UruguayXXI,etc Unidad
 2  2  2  100,00 

Consultorías Transf.ANNI conv.CT y FC Unidad
 2  2  2  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Redes, cabos amarre, 

cables acero, bomba

Unidad
 12  12  12  100,00 

Obras Civiles 

-Infraestructura Transporte 

Marítimo

Entradas habil.dique, lancha 

y manten.

Unidad
 3  0  0  0,00 

TIC - Software (CF) Software para Buque 

Aldebarán

Unidad
 0  1  1  100,00 

Vehículos Reparaciones mayores 

Buque Aldebarán

Porcentaje
 0  100  100  100,00 
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 10.000.000  10.000.000  9.861.012  98,61 

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 1.649.437  1.649.437  1.523.087  92,34 

Totales  11.649.437  11.649.437  11.384.099  97,72

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Consultorías  5.242.247  6.200.000  6.200.000  100,00 

Maquinaria o Equipos de Trabajo  2.912.359  1.954.606  1.689.268  86,42 

Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo  3.494.831  0  0  0,00 

TIC - Software (CF)  0  1.590.528  1.590.528  100,00 

Vehículos  0  1.904.303  1.904.303  100,00 

Totales  97,72 11.649.437  11.649.437  11.384.099

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Consultorías No  5.242.247  6.200.000  6.200.000  100,00

MONTEVIDEO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  2.912.359  1.954.606  1.689.268  86,42

MONTEVIDEO Obras Civiles -Infraestructura 

Transporte Marítimo
No  3.494.831  0  0  0,00

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  0  1.590.528  1.590.528  100,00

MONTEVIDEO Vehículos No  0  1.904.303  1.904.303  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  11.649.437  11.649.437  11.384.099

 0

 11.649.437

 0

 11.649.437

 0

 11.384.099

 0,00

 97,72

 97,72
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Observaciones

Fecha Comentario

19/05/2016 En relación a las "Consultorías" se cumplieron las metas presupuestales de los convenios de cooperación técnica y fondos 

concursables  suscriptos con la ANNI  (por $ 5:000.000) y del aporte a Uruguay XXI para fomento y publicidad de los productos del 

mar del país (por $ 1.200.000)
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Proyectos Presupuestales de Inversión

003 - Dirección General de Recursos Naturales Renovables07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 751

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

003 - Dirección General de Recursos Naturales Renovables

380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio

10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Adquisición equipamiento e instrumental de laboratorio y campo

Objetivo de Inciso Promover el uso sostenible y equitativo de los recursos naturales

751 - Equipamiento e instrumental de laboratorio y campo

231 - Reposición Equipamiento e instrumental de laboratorio y campo Montevideo

Objetivo de UE Promover el uso sostenible de los suelos con fines agropecuarios

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Bandeja contenedora Unidad
 0  8  8  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Cabezal de destilador Unidad
 1  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Dispensador Unidad
 1  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Ducha con lavaojos Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Electrodo para muestreador Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Lavaojos Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Nebulizador Unidad
 1  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Pesas Unidad
 0  5  5  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Pipeta automática Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Repisa para reactivos Unidad
 1  3  3  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 396.400  396.400  376.295  94,93 

Totales  396.400  396.400  376.295  94,93

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  396.400  396.400  376.295  94,93 

Totales  94,93 396.400  396.400  376.295
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  396.400  396.400  376.295  94,93

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  396.400  396.400  376.295

 0

 396.400

 0

 396.400

 0

 376.295

 0,00

 94,93

 94,93

Observaciones

Fecha Comentario

25/08/2015 Este proyecto se encarga básicamente de la reposición del equipamiento del Laboratorio de Suelos y Aguas de la Dirección General 

Recursos Naturales del M.G.A.P., pero también de la adquisición del nuevo equipamiento que dicho laboratorio  requiera de acuerdo a 

las distintas tareas que se le asignen al mismo.
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 756

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

003 - Dirección General de Recursos Naturales Renovables

380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio

10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Corresponde al Componente III del Proyecto Desarrollo y Adaptación al Cambio Climático

Objetivo de Inciso Promover el uso sostenible y equitativo de los recursos naturales

756 - Gestión y uso sostenible de Recursos Naturales

232 - Actualización Gestión y uso sostenible de Recursos Naturales .

Objetivo de UE Generar y/o brindar información de los recursos naturales y su uso

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Há.c/aplicación mod. 

gestión RRNN

Unidad
 1.000.000  1.500.000  1.628.278  108,55 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Planes de uso y gestión del 

suelo RENARE

Unidad
 70  96  96  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 812.557  812.557  766.334  94,31 

21 - Endeudamiento Externo para 

Proyectos Específicos

3 - Partidas Anuales
 3.250.231  3.250.231  3.246.909  99,90 

Totales  4.062.788  4.062.788  4.013.243  98,78
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Convenios con organismos internacionales

Organismo
N° de 

convenio
F.F. contraparte Firmado Fecha firma

% E.E. en el 

total del 

proyecto

BM  8.099 Rentas Generales S 17/01/2012  89,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Maquinaria o Equipos de Trabajo  4.062.788  4.062.788  4.013.243  98,78 

Totales  98,78 4.062.788  4.062.788  4.013.243

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  4.062.788  4.062.788  4.013.243  98,78

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  4.062.788  4.062.788  4.013.243

 0

 4.062.788

 0

 4.062.788

 0

 4.013.243

 0,00

 98,78

 98,78

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador Descripción Unidad Medida Valor Esperado Valor 2015

Planes de uso y gestión del 

suelo monitoreados con más 

de 100 ha

% acumulado del área efectivamente cultivada Porcentaje  70,00  96,00

Observaciones

Fecha Comentario

26/05/2016 El presente Componente del Proyecto Desarrollo y Adaptación al Cambio Climático (DACC) viene mostrando un desempeño superior 

al previsto, siendo que han superado los indicadores establecidos en el Marco Lógico vinculados a los Planes de Uso.
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 971

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

003 - Dirección General de Recursos Naturales Renovables

380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio

10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso Promover el uso sostenible y equitativo de los recursos naturales

971 - Equipamiento y mobiliario de oficina

233 - Reposición Equipamiento y mobiliario de oficina Montevideo e Interior

Objetivo de UE Promover el uso sostenible de los suelos con fines agropecuarios

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Armarios Unidad
 0  3  3  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Escritorios Unidad
 0  7  7  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Heladera Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Micrófono para 

videoconferencia

Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Microondas Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillas Unidad
 0  7  7  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Teléfono celular Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) Discos duros externos Unidad
 0  3  3  100,00 

TIC - Hardware (CF) Impresoras Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) Notebooks Unidad
 0  2  2  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 300.000  300.000  230.248  76,75 

Totales  300.000  300.000  230.248  76,75

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  300.000  178.849  109.097  61,00 

TIC - Hardware (CF)  0  121.151  121.151  100,00 

Totales  76,75 300.000  300.000  230.248
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  300.000  178.849  109.097  61,00

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  0  121.151  121.151  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  300.000  300.000  230.248

 0

 300.000

 0

 300.000

 0

 230.248

 0,00

 76,75

 76,75
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 973

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

003 - Dirección General de Recursos Naturales Renovables

380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio

10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles

Objetivo de Inciso Promover el uso sostenible y equitativo de los recursos naturales

973 - Inmuebles

234 - Reparación Inmuebles Montevideo e Interior

Objetivo de UE Promover el uso sostenible de los suelos con fines agropecuarios

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Obras Civiles - Varios Reparación Edificio Sede Unidad
 1  0  0  0,00 

Obras Civiles - Varios Reparación Laboratorio 

Suelos y Aguas

Unidad
 0  1  1  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 323.000  323.000  323.000  100,00 

Totales  323.000  323.000  323.000  100,00
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Varios  323.000  323.000  323.000  100,00 

Totales  100,00 323.000  323.000  323.000

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No  323.000  323.000  323.000  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  323.000  323.000  323.000

 0

 323.000

 0

 323.000

 0

 323.000

 0,00

 100,00

 100,00
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004 - Dirección General de Servicios Agrícolas07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 790

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

004 - Dirección General de Servicios Agrícolas

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Mantenimiento, reparación y equipamiento, herramientas, equipos informáticos, equipos domésticos, mobiliario y software, 

de las oficinas de la Unidad en todo el país, incluidos los Pasos de frontera.

Objetivo de Inciso Desarrollar acciones que estimulen el fortalecimiento de la estructura productiva.

790 - Mantenimiento y acondicionamiento de la infraestructura

235 - Restauración Mantenimiento y acondicionamiento de la infraestructura .

Objetivo de UE Fortalecer las acciones de proteccion vegetal en el ambito nacional e internacional

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Barrera acceso vehicular Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Cámara fotográfica Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Electrodomésticos Unidad
 0  4  4  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipamiento para 

acondicionar oficinas

Unidad
 10  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipo acondicionador de 

aire

Unidad
 0  15  15  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Escalera de aluminio Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Escritorio Unidad
 0  5  5  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Motor para portón Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Silla Unidad
 0  6  6  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sistema de CCTV Unidad
 0  1  1  100,00 

Obras Civiles - Varios Invernáculo Porcentaje
 0  100  100  100,00 

Obras Civiles - Varios Mantenimiento de 

infraestructura

Porcentaje
 500  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Impresora Unidad
 0  5  5  100,00 

TIC - Hardware (CF) Monitor Unidad
 0  4  4  100,00 

TIC - Hardware (CF) PC Unidad
 0  10  10  100,00 

TIC - Hardware (CF) Recambio de PC, monitor o 

impresora

Unidad
 20  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Switch Unidad
 0  2  2  100,00 
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TIC - Software (CF) Genexus Unidad
 0  3  3  100,00 

TIC - Software (CF) Licencias Unidad
 20  0  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 500.000  1.300.000  1.299.119  99,93 

Totales  500.000  1.300.000  1.299.119  99,93

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  155.668  780.894  780.013  99,89 

Obras Civiles - Varios  4.431  14.100  14.100  100,00 

TIC - Hardware (CF)  294.771  212.206  212.206  100,00 

TIC - Software (CF)  45.130  292.800  292.800  100,00 

Totales  99,93 500.000  1.300.000  1.299.119
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

CANELONES Equipamiento y Mobiliario No  30.000  590  590  100,00

CANELONES Obras Civiles - Varios No  431  14.100  14.100  100,00

CANELONES TIC - Hardware (CF) No  20.000  0  0  0,00

CANELONES TIC - Software (CF) No  10.000  0  0  0,00

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  125.668  777.754  776.873  99,89

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No  4.000  0  0  0,00

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  274.771  212.206  212.206  100,00

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  35.130  292.800  292.800  100,00

SALTO Equipamiento y Mobiliario No  0  2.550  2.550  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  500.000  1.300.000  1.299.119

 60.431

 439.569

 17.240

 1.282.760

 17.240

 1.281.879

 100,00

 99,93

 99,93

Observaciones

Fecha Comentario

24/05/2016 Se incrementó el crédito presupuestal en $ 800.000 por trasposición desde el Proyecto 791 "Plantas de Silos" del mismo Programa.
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 791

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

004 - Dirección General de Servicios Agrícolas

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Reparación, mantenimiento, acondicionamiento y equipamiento, (herramientas, equipos industriales, maquinaria, equipos 

informáticos, equipos domésticos, mobiliario y software) de las plantas silos sitas en la localidad de Dolores y el puerto de 

Paysandú que son administradas directamente por esta Unidad Ejecutora.

Objetivo de Inciso Desarrollar acciones que estimulen el fortalecimiento de la estructura productiva.

791 - Plantas de Silos

236 - Reparación Plantas de Silos .

Objetivo de UE Fortalecer las acciones de proteccion vegetal en el ambito nacional e internacional

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Equipamiento de oficinas Unidad
 2  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipo aire acondicionado Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Extractor Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Muebles Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillas Unidad
 0  19  19  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Bomba sumergible Unidad
 0  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Bordeadora Unidad
 0  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Caladores Unidad
 0  2  2  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Cuarteador Unidad
 0  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Equipamiento 

electromecánico, tractor

Unidad
 3  0  0  0,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Estructuras metálicas Unidad
 0  2  2  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Herramientas varias Unidad
 0  4  4  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Licuadora Stephan Unidad
 0  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Motor Unidad
 0  1  1  100,00 

Obras Civiles - Varios Ingreso Camiones Porcentaje
 0  100  100  100,00 

Obras Civiles - Varios Invernáculo Porcentaje
 0  100  100  100,00 

Obras Civiles - Varios Reparaciones mayores, etc Porcentaje
 100  0  0  0,00 
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TIC - Hardware (CF) Informática Hardware Unidad
 4  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Laptop Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) PC y Monitor Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) Switch Unidad
 0  1  1  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 1.500.000  700.000  699.764  99,97 

Totales  1.500.000  700.000  699.764  99,97

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  1.423.127  101.168  101.168  100,00 

Maquinaria o Equipos de Trabajo  39.220  394.904  394.668  99,94 

Obras Civiles - Varios  12.936  124.560  124.560  100,00 

TIC - Hardware (CF)  24.717  79.368  79.368  100,00 

Totales  99,97 1.500.000  700.000  699.764
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

CANELONES Obras Civiles - Varios No  0  79.560  79.560  100,00

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  0  73.847  73.847  100,00

MONTEVIDEO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  0  322.356  322.120  99,93

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  0  34.546  34.546  100,00

PAYSANDU Equipamiento y Mobiliario No  100.000  0  0  0,00

PAYSANDU Maquinaria o Equipos de Trabajo No  19.220  27.058  27.058  100,00

PAYSANDU Obras Civiles - Varios No  0  45.000  45.000  100,00

PAYSANDU TIC - Hardware (CF) No  5.000  0  0  0,00

SORIANO Equipamiento y Mobiliario No  1.323.127  27.321  27.321  100,00

SORIANO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  20.000  45.490  45.490  100,00

SORIANO Obras Civiles - Varios No  12.936  0  0  0,00

SORIANO TIC - Hardware (CF) No  19.717  44.822  44.822  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  1.500.000  700.000  699.764

 1.500.000

 0

 269.251

 430.749

 269.251

 430.513

 100,00

 99,95

 99,97

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador Descripción Unidad Medida Valor Esperado Valor 2015

Mantenimiento de la capacidad 

instalada

Capacidad para desarrollo de buenas prác. 

agríc.

Tonelada  21.900,00  21.900,00
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Observaciones

Fecha Comentario

12/05/2016 Se atendieron únicamente las roturas de los equipos y se realizaron las modificaciones edilicias imprescindibles. De esa forma se 

mantuvo la capacidad de almacenamiento. 

Son necesarias reparaciones edilicias en la planta de silos del puerto de Paysandú, pero fueron pospuestas para el año 2016 en 

razón de la baja en la demanda. 

Se requieren inversiones en la planta de silos del MGAP en la localidad de Dolores de forma de mantener y mejorar el servicio 

prestado.

Se traspusieron $ 800.000 al Proyecto 790 " Mantenimiento y acondicionamiento de la infraestructura", priorizando el 

acondicionamiento de las oficinas de la Unidad Ejecutora.

Página 48 de 119



Avance físico - Año 2015

Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 792

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

004 - Dirección General de Servicios Agrícolas

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Construcción, reparación y equipamiento de laboratorios, plantas físicas e invernáculos

Objetivo de Inciso Desarrollar acciones que estimulen el fortalecimiento de la estructura productiva.

792 - Laboratorios

237 - Reparación Laboratorios .

Objetivo de UE Desarrollar capacidad analítica y validación de los procesos de los laboratorios

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Mobiliario en madera o metal Unidad
 20  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Silla Unidad
 0  13  13  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Electrodomésticos para 

Laboratorio

Unidad
 0  7  7  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Equipos menores de 

Laboratorio

Unidad
 0  17  17  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Equipos para laboratotrio Unidad
 20  6  6  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Equipos para Oficina Unidad
 0  3  3  100,00 

Obras Civiles - Varios Invernáculo Porcentaje
 0  100  100  100,00 

TIC - Hardware (CF) Laptop Unidad
 0  6  6  100,00 

TIC - Hardware (CF) PC y Monitor Unidad
 0  11  11  100,00 

TIC - Hardware (CF) Proyector Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Software (CF) Licencia Generador Smart Unidad
 0  1  1  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 5.466.867  5.466.867  5.460.115  99,88 

Totales  5.466.867  5.466.867  5.460.115  99,88
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  147.110  147.110  68.515  46,57 

Maquinaria o Equipos de Trabajo  5.319.757  4.620.206  4.692.049  101,55 

Obras Civiles - Varios  0  62.340  62.340  100,00 

TIC - Hardware (CF)  0  559.131  559.131  100,00 

TIC - Software (CF)  0  78.080  78.080  100,00 

Totales  99,88 5.466.867  5.466.867  5.460.115

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

CANELONES Obras Civiles - Varios No  0  62.340  62.340  100,00

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  80.000  104.948  26.353  25,11

MONTEVIDEO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  3.500.000  4.618.766  4.690.609  101,56

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  0  509.689  509.689  100,00

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  0  78.080  78.080  100,00

PAYSANDU Maquinaria o Equipos de Trabajo No  0  1.440  1.440  100,00

ROCHA Equipamiento y Mobiliario No  0  5.270  5.270  100,00

SALTO Equipamiento y Mobiliario No  0  36.892  36.892  100,00

SALTO TIC - Hardware (CF) No  0  49.442  49.442  100,00

SORIANO Equipamiento y Mobiliario No  67.110  0  0  0,00

SORIANO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  1.819.757  0  0  0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  5.466.867  5.466.867  5.460.115

 1.886.867

 3.580.000

 155.384

 5.311.483

 155.384

 5.304.731

 100,00

 99,87

 99,88
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005 - Dirección General de Servicios Ganaderos07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 760

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

005 - Dirección General de Servicios Ganaderos

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Adquisición de equipos de laboratorio, equipos informáticos, equipos de acondicionamiento térmico, equipamiento de 

laboratorio y prevención de incendios y/o accidentes; equipos audiovisuales y maquinaria.

Objetivo de Inciso Desarrollar acciones que estimulen el fortalecimiento de la estructura productiva.

760 - Equipamiento e instalaciones de laboratorio

238 - Equipamiento Equipamiento e instalaciones de laboratorio .

Objetivo de UE Mantener, mejorar y consolidar el estatus sanitario nacional.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Aire acondicionados Unidad
 0  6  6  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Equipos de Laboratorio Unidad
 315  50  50  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Heladeras Unidad
 0  2  2  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

HPLC Ms-Ms Unidad
 0  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Mesas Unidad
 0  4  4  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Micropipetas Unidad
 0  5  5  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Muebles altos Unidad
 0  88  88  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Muebles bajos Unidad
 0  69  69  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Tanque de Nitrógeno Unidad
 0  1  1  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 3.650.000  3.650.000  3.650.000  100,00 

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 5.798.549  5.798.549  5.798.549  100,00 

Totales  9.448.549  9.448.549  9.448.549  100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Maquinaria o Equipos de Trabajo  9.448.549  9.448.549  9.448.549  100,00 

Totales  100,00 9.448.549  9.448.549  9.448.549
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

CANELONES Maquinaria o Equipos de Trabajo No  0  14.000  14.000  100,00

LAVALLEJA Maquinaria o Equipos de Trabajo No  0  10.980  10.980  100,00

MONTEVIDEO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  9.381.429  9.218.018  9.218.018  100,00

PAYSANDU Maquinaria o Equipos de Trabajo No  30.764  125.415  125.415  100,00

SAN JOSE Maquinaria o Equipos de Trabajo No  0  33.000  33.000  100,00

TREINTA Y TRES Maquinaria o Equipos de Trabajo No  36.356  47.136  47.136  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  9.448.549  9.448.549  9.448.549

 67.120

 9.381.429

 230.531

 9.218.018

 230.531

 9.218.018

 100,00

 100,00

 100,00

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador Descripción Unidad Medida Valor Esperado Valor 2015

Cantidad de servicios 

equipados

Cantidad de servicios equipados Unidad  23,00  23,00
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 971

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

005 - Dirección General de Servicios Ganaderos

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso Desarrollar acciones que estimulen el fortalecimiento de la estructura productiva.

971 - Equipamiento y mobiliario de oficina

239 - Equipamiento Equipamiento y mobiliario de oficina .

Objetivo de UE Mantener, mejorar y consolidar el estatus sanitario nacional.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Equipamiento y mobiliario de 

oficina

Unidad
 7  34  34  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 600.000  600.000  600.000  100,00 

Totales  600.000  600.000  600.000  100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  600.000  600.000  600.000  100,00 

Totales  100,00 600.000  600.000  600.000
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

ARTIGAS Equipamiento y Mobiliario No  11.700  11.700  11.700  100,00

CANELONES Equipamiento y Mobiliario No  11.470  0  0  0,00

LAVALLEJA Equipamiento y Mobiliario No  0  1.750  1.750  100,00

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  541.103  544.623  544.623  100,00

ROCHA Equipamiento y Mobiliario No  21.358  27.558  27.558  100,00

TREINTA Y TRES Equipamiento y Mobiliario No  14.369  14.369  14.369  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  600.000  600.000  600.000

 58.897

 541.103

 55.377

 544.623

 55.377

 544.623

 100,00

 100,00

 100,00

Observaciones

Fecha Comentario

10/05/2016 Equipamiento incorporado por oficina: Montevideo 27; Treinta y Tres 2;  Artigas - Bella Unión 1; Lavalleja - Minas 1; Rocha - Lascano 

2; Rocha 1; Total general 34. Mobiliario, equipos de aire acondicionado, estanterias, calefón, sillas, fax, etc. Adicionalmente, se 

efectuaron transferencias para el equipamiento informático en el marco del convenio CND/MGAP-DGSG destinado principalmente a la 

nueva Sede DGSG.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

005 - Dirección General de Servicios Ganaderos

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos

Objetivo de Inciso Mejorar la calidad de los servicios al ciudadano

972 - Informática

240 - Equipamiento Informática .

Objetivo de UE Fortalecer los Servicios Veterinarios con enfoque descentralizador

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Cajoneras Unidad
 0  13  13  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Escritorios Unidad
 0  13  13  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Estanterías metálicas Unidad
 0  8  8  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Informática Mdeo y 

Maldonado

Unidad
 2  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Porta CPU Unidad
 0  101  101  100,00 

Obras Civiles - 

Infraestructura tecnológica

Cableado de red y telefonía Unidad
 0  1  1  100,00 

Obras Civiles - 

Infraestructura tecnológica

Control de acceso Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) Disco duros Unidad
 0  12  12  100,00 

TIC - Hardware (CF) Impresoras Unidad
 0  5  5  100,00 

TIC - Hardware (CF) Lectores de caravanas Unidad
 0  6  6  100,00 

TIC - Hardware (CF) Monitores Unidad
 0  30  30  100,00 

TIC - Hardware (CF) Notebooks Unidad
 0  6  6  100,00 

TIC - Hardware (CF) Scanner Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) Switch Unidad
 0  3  3  100,00 

TIC - Hardware (CF) UPS Unidad
 0  2  2  100,00 

TIC - Software (CF) Licencia Programa de 

Gestión de la Calidad

Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Software (CF) Licencias programas 

estadísticos

Unidad
 0  3  3  100,00 
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 1.944.386  1.944.386  1.943.686  99,96 

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 614.397  614.397  608.563  99,05 

Totales  2.558.783  2.558.783  2.552.249  99,74

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  2.558.783  560.744  560.744  100,00 

Obras Civiles - Infraestructura tecnológica  0  841.080  834.546  99,22 

TIC - Hardware (CF)  0  1.007.673  1.007.673  100,00 

TIC - Software (CF)  0  149.286  149.286  100,00 

Totales  99,74 2.558.783  2.558.783  2.552.249
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

COLONIA TIC - Hardware (CF) No  0  16.380  16.380  100,00

LAVALLEJA TIC - Hardware (CF) No  0  2.329  2.329  100,00

MALDONADO Equipamiento y Mobiliario No  1.928  0  0  0,00

MALDONADO TIC - Hardware (CF) No  0  1.928  1.928  100,00

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  2.556.855  560.744  560.744  100,00

MONTEVIDEO Obras Civiles - Infraestructura 

tecnológica
No  0  841.080  834.546  99,22

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  0  987.036  987.036  100,00

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  0  149.286  149.286  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  2.558.783  2.558.783  2.552.249

 1.928

 2.556.855

 20.637

 2.538.146

 20.637

 2.531.612

 100,00

 99,74

 99,74

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador Descripción Unidad Medida Valor Esperado Valor 2015

Cantidad de oficinas equipadas Cantidad de oficinas equipadas Unidad  34,00  34,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 973

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

005 - Dirección General de Servicios Ganaderos

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles

Objetivo de Inciso Desarrollar acciones que estimulen el fortalecimiento de la estructura productiva.

973 - Inmuebles

241 - Adecuación Inmuebles .

Objetivo de UE Mantener, mejorar y consolidar el estatus sanitario nacional.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Obras Civiles - Varios Acondicionamiento y 

colocación de columnas de 

iluminación, en nueva Sede 

Unidad
 0  1  1  100,00 

Obras Civiles - Varios Cambio de cielorraso en 

nueva Sede Central DGSG

Unidad
 0  1  1  100,00 

Obras Civiles - Varios Cambio de pisos en nueva 

Sede DGSG

Unidad
 0  1  1  100,00 

Obras Civiles - Varios Escalera de emergencia 

nueva Sede DGSG

Unidad
 0  1  1  100,00 

Obras Civiles - Varios Instalación de paneles 

solares en Estación de Cría 

Paraje Cardozo

Unidad
 0  1  1  100,00 

Obras Civiles - Varios Instalación para manejo de 

ganado vacuno en campo 

de crias Paraje Cardozo

Unidad
 0  1  1  100,00 

Obras Civiles - Varios Mejoras inmuebles de todo 

el país

Unidad
 7  0  0  0,00 

Obras Civiles - Varios Readecuación en tendido 

de red de telefonía en 

nueva Sede DGSG.

Unidad
 0  1  1  100,00 

Obras Civiles - Varios Reparación techos e 

impermeabilización en 

DILAVE Paysandú

Unidad
 0  1  1  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 6.802.813  6.802.813  6.802.813  100,00 

Totales  6.802.813  6.802.813  6.802.813  100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Varios  6.802.813  6.802.813  6.802.813  100,00 

Totales  100,00 6.802.813  6.802.813  6.802.813
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

LAVALLEJA Obras Civiles - Varios No  1.980.000  635.902  635.902  100,00

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No  4.255.650  5.015.320  5.015.320  100,00

PAYSANDU Obras Civiles - Varios No  567.163  675.654  675.654  100,00

TACUAREMBO Obras Civiles - Varios No  0  475.937  475.937  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  6.802.813  6.802.813  6.802.813

 2.547.163

 4.255.650

 1.787.493

 5.015.320

 1.787.493

 5.015.320

 100,00

 100,00

 100,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

006 - Dirección General de la Granja07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 764

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

006 - Dirección General de la Granja

323 - Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod local

7 - Desarrollo Productivo

Adquisición de equipamiento informático necesario para el apoyo a la actividad granjera.

Adquisición de instrumentos necesarios para la realización de las tareas de extensión y difusión de nuevas tecnologías.

Capacitación en el uso de los mismos.

Objetivo de Inciso Promover la sostenibilidad de la producción agropecuaria

764 - Equipamiento Informático para la Actividad Agropecuaria

242 - Equipamiento Informático para la Actividad Agropecuaria .

Objetivo de UE Promover la articulación institucional potenciando el uso de recursos en la ejecución de acciones

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Equipos informática, 

fotocop.y similares

Unidad
 6  6  6  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 98.261  98.261  98.261  100,00 

Totales  98.261  98.261  98.261  100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  98.261  98.261  98.261  100,00 

Totales  100,00 98.261  98.261  98.261
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  98.261  98.261  98.261  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  98.261  98.261  98.261

 0

 98.261

 0

 98.261

 0

 98.261

 0,00

 100,00

 100,00
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 765

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

006 - Dirección General de la Granja

323 - Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod local

7 - Desarrollo Productivo

Adquisición de equipos necesarios para el desarrollo de las tareas de extensión, seguimiento y control de los programas 

de apoyo a la producción familiar.

Objetivo de Inciso Promover la sostenibilidad de la producción agropecuaria

765 - Equipos para la actividad agropecuaria

243 - Equipamiento para la actividad agropecuaria .

Objetivo de UE Mejorar los procedimientos  para los tramites que se realizan al interior de DIGEGRA

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Equipos de Aire 

Acondicionado

Unidad
 0  3  3  100,00 

TIC - Hardware (CF) Otros periféricos Unidad
 0  3  3  100,00 

TIC - Hardware (CF) TIC Hardware Unidad
 5  0  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 49.487  49.487  47.261  95,50 

Totales  49.487  49.487  47.261  95,50
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  0  29.120  26.894  92,36 

TIC - Hardware (CF)  49.487  20.367  20.367  100,00 

Totales  95,50 49.487  49.487  47.261

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  0  29.120  26.894  92,36

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  49.487  20.367  20.367  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  49.487  49.487  47.261

 0

 49.487

 0

 49.487

 0

 47.261

 0,00

 95,50

 95,50

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador Descripción Unidad Medida Valor Esperado Valor 2015

Oficinas Equipadas Oficinas equipadas sobre el total Porcentaje  15,00  20,00
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 766

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

006 - Dirección General de la Granja

323 - Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod local

7 - Desarrollo Productivo

Desarrollo y promoción del uso de materia prima de calidad y apoyo  a los procedimientos y procesos de elaboración de 

Sidra y su comercialización.

Objetivo de Inciso Promover la sostenibilidad de la producción agropecuaria

766 - Equipamiento para control de la calidad de la Sidra

244 - Equipamiento para control de la calidad de la Sidra .

Objetivo de UE Promover las integracion e insercion competitiva de los prodctores granjeros a cadenas agroind y com

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Escritorios Unidad
 0  6  6  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Mobiliario de oficina Unidad
 15  7  7  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Otros equipos Unidad
 10  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillas de oficina Unidad
 0  25  25  100,00 

TIC - Hardware (CF) Equipamiento informático Unidad
 0  7  7  100,00 

TIC - Hardware (CF) Impresoras Unidad
 0  3  3  100,00 
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 400.000  400.000  399.824  99,96 

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 43.872  43.872  41.008  93,47 

Totales  443.872  443.872  440.832  99,32

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  443.872  193.763  193.763  100,00 

TIC - Hardware (CF)  0  250.109  247.069  98,78 

Totales  99,32 443.872  443.872  440.832

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  443.872  193.763  193.763  100,00

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  0  250.109  247.069  98,78

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  443.872  443.872  440.832

 0

 443.872

 0

 443.872

 0

 440.832

 0,00

 99,32

 99,32

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador Descripción Unidad Medida Valor Esperado Valor 2015

Oficinas equipadas con 

mobiliario

Oficinas equipadas del total de oficinas Porcentaje  20,00  20,00

Oficinas equipadas con 

equipos informáticos

Oficinas equipadas del total de oficinas Porcentaje  20,00  20,00
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 803

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

006 - Dirección General de la Granja

323 - Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod local

7 - Desarrollo Productivo

Estudio de prefactibilidad y factibilidad económico - financiera, productiva y ambiental del desarrollo de un sistema de riego 

multipredial para la zona de Melilla en el Departamento de Montevideo.

El mismo involucra la construcción de la reserva de agua y sistema de distribución de la misma hasta los predios a ser 

regados.

Objetivo de Inciso Promover la sostenibilidad de la producción agropecuaria

803 - Est.de Prefact.y fact.la impl.de un sist.de riego en Melilla

245 - Investigación Est.de Prefact.y fact.la impl.de un sist.de riego en Melilla .

Objetivo de UE Promover las integracion e insercion competitiva de los prodctores granjeros a cadenas agroind y com

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 0,00  100,00

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional  0,00 100,00  0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Consultorías Consultoría Unidad
 1  1  1  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

16 - Endeudamiento interno 1 - Partida Por Una Sola Vez
 356.660  356.660  100.924  28,30 

Totales  356.660  356.660  100.924  28,30

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Consultorías  356.660  356.660  100.924  28,30 

Totales  28,30 356.660  356.660  100.924
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Consultorías No  356.660  356.660  100.924  28,30

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  356.660  356.660  100.924

 0

 356.660

 0

 356.660

 0

 100.924

 0,00

 28,30

 28,30

Observaciones

Fecha Comentario

07/06/2016 Corresponde a último pago a Consultoría (50%), por Informe Final de Estudio para desarrollo de un sistema de riego multipredial para 

la zona de Melilla.
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 806

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

006 - Dirección General de la Granja

323 - Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod local

7 - Desarrollo Productivo

Es un estudio de pre-factibilidad y factibilidad técnica, institucional, financiera y económica del uso de agua de la represa a 

construir "Palo a Pique" ubicada sobre el Río Olimar Chico (subcuenca 43 de DINASA) en el Departamento de Treinta y 

Tres. Los principales beneficiarios serán los productores arroceros de la 7ma.sección de Treinta y Tres.

Objetivo de Inciso Promover la sostenibilidad de la producción agropecuaria

806 - Construcción de la Presa Palo a Pique

246 - Investigación Construcción de la Presa Palo a Pique .

Objetivo de UE Mejorar los procedimientos  para los tramites que se realizan al interior de DIGEGRA

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional  100,00 100,00  0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Consultorías Consultoría de estudio 

prefactibilidad

Unidad
 1  1  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

16 - Endeudamiento interno 1 - Partida Por Una Sola Vez
 30.000  30.000  0  0,00 

Totales  30.000  30.000  0  0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Consultorías  30.000  30.000  0  0,00 

Totales  0,00 30.000  30.000  0

Página 72 de 119



Avance físico - Año 2015

Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

TREINTA Y TRES Consultorías No  30.000  30.000  0  0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  30.000  30.000  0

 30.000

 0

 30.000

 0

 0

 0

 0,00

 0,00

 0,00

Observaciones

Fecha Comentario

04/06/2016 Saldo de Partida por una sola vez de Ejercicios anteriores, sin ejecución dado que las consultorías ya finalizaron.
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007 - Dirección Gral .Desarr.Rural07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 745

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

007 - Dirección Gral .Desarr.Rural

322 - Cadenas de valor motores de crecimiento

7 - Desarrollo Productivo

Corresponde al Componente II del Proyecto Desarrollo y Adaptación al Cambio Climático, cuyo objetivo principal es 

promover inversiones en predios agropecuarios para la gestión inteligente en relación con el clima

Objetivo de Inciso Desarrollar políticas activas de especialización productiva de corte sectorial en cadenas de valor

745 - Desarrollo rural sustentable y empleo en cadenas de valor

247 - Construcción Desarrollo rural sustentable y empleo en cadenas de valor .

Objetivo de UE Contribuir al logro de la inclusión equitativa y sostenible de la ProdFam en las cadenas de valor

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Transferencia de Capital a 

Terceros

Acciones p/gestión 

sostenible de RRNN

Unidad
 6.200  12.467  12.467  100,00 

Transferencia de Capital a 

Terceros

Apoyos económicos a 

productores y 

organizaciones rurales ($)

Unidad
 42.000.000  130.670.171  130.670.171  100,00 

Transferencia de Capital a 

Terceros

Jornadas asistencia técn. a 

productores

Unidad
 16.800  29.031  29.031  100,00 

Transferencia de Capital a 

Terceros

Proyectos c/organizac. de 

productores

Unidad
 90  114  114  100,00 

Transferencia de Capital a 

Terceros

Subproyectos prediales 

financiados

Unidad
 4.000  4.000  4.635  115,88 
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 14.343.411  123.411  122.653  99,39 

21 - Endeudamiento Externo para 

Proyectos Específicos

3 - Partidas Anuales
 57.373.647  130.830.029  130.670.171  99,88 

Totales  71.717.058  130.953.440  130.792.824  99,88

Convenios con organismos internacionales

Organismo
N° de 

convenio
F.F. contraparte Firmado Fecha firma

% E.E. en el 

total del 

proyecto

BID Rentas Generales N  90,00

BM  8.099 Rentas Generales S 17/01/2012  89,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Transferencia de Capital a Terceros  71.717.058  130.953.440  130.792.824  99,88 

Totales  99,88 71.717.058  130.953.440  130.792.824
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

ARTIGAS Transferencia de Capital a 

Terceros
No  1.079.225  1.970.636  1.968.219  99,88

CANELONES Transferencia de Capital a 

Terceros
No  16.753.680  30.591.774  30.554.253  99,88

CERRO LARGO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  7.426.095  13.559.852  13.543.221  99,88

COLONIA Transferencia de Capital a 

Terceros
No  4.137.028  7.554.103  7.544.838  99,88

DURAZNO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  2.055.666  3.753.591  3.748.988  99,88

FLORES Transferencia de Capital a 

Terceros
No  2.543.887  4.645.070  4.639.373  99,88

FLORIDA Transferencia de Capital a 

Terceros
No  6.372.566  11.636.136  11.621.864  99,88

LAVALLEJA Transferencia de Capital a 

Terceros
No  4.342.595  7.929.463  7.919.737  99,88

MALDONADO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  1.079.225  1.970.636  1.968.219  99,88

MONTEVIDEO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  719.483  1.313.757  1.312.145  99,88

PAYSANDU Transferencia de Capital a 

Terceros
No  2.415.408  4.410.471  4.405.061  99,88

RIO NEGRO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  1.952.883  3.565.912  3.561.539  99,88

RIVERA Transferencia de Capital a 

Terceros
No  3.032.108  5.536.549  5.529.758  99,88

ROCHA Transferencia de Capital a 

Terceros
No  1.156.312  2.111.395  2.108.805  99,88

SALTO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  1.695.925  3.096.714  3.092.916  99,88

SAN JOSE Transferencia de Capital a 

Terceros
No  8.582.407  15.671.247  15.652.026  99,88

SORIANO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  2.826.541  5.161.189  5.154.858  99,88

TACUAREMBO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  1.284.791  2.345.994  2.343.117  99,88

TREINTA Y TRES Transferencia de Capital a 

Terceros
No  2.261.233  4.128.951  4.123.887  99,88

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  71.717.058  130.953.440  130.792.824

 70.997.575

 719.483

 129.639.683

 1.313.757

 129.480.679

 1.312.145

 99,88

 99,88

 99,88

Página 76 de 119



Avance físico - Año 2015

Proyectos Presupuestales de Inversión

Observaciones

Fecha Comentario

02/06/2016 Incremento de Crédito presupuestal por $ 45:536.382  en la financiación 2.1 “Endeudamiento Externo” por  refuerzo de crédito, al 

amparo de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley N° 17.930 de diciembre 2005.

Cambio de fuente de fianciamiento dentro del Proyecto desde la fianciación 1.1 “Rentas Generales” hacia la 2.1 “Endeudamiento 

Externo” por  $13:220.000, al amparo de lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.

Incremento de Crédito presupuestal en la financiación 2.1 “Endeudamiento Externo” por $ 13:700.000 por trasposición desde otros 

Proyectos del Inciso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.

07/06/2016 Se realizan transferencias a Productores y Organizaciones rurales, a través del financiamiento de subproyectos. En estos 

subproyectos (ya sean prediales o con organizaciones) se financian distintas acciones para la gestión sostenible de los recursos 

naturales, al igual que la asistencia técnica prestada a los beneficiarios. Se financiaron 4.635 subproyectos prediales y 114 

subproyectos con organizaciones, se realizaron jornadas de asistencia técnica y 12.467 acciones para la gestión sostenible de los 

recursos naturales (implicando estas acciones una extensa lista de operaciones).
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 746

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

007 - Dirección Gral .Desarr.Rural

322 - Cadenas de valor motores de crecimiento

7 - Desarrollo Productivo

Implementación de políticas diferenciadas e integrales de extensión,  fortalecimiento institucional, financiamiento e 

inversiones, inclusión equitativa y sostenible de los productores en las cadenas productivas, la articulación y llegada de las 

políticas sociales del Estado al medio rural

Objetivo de Inciso Desarrollar políticas activas de especialización productiva de corte sectorial en cadenas de valor

746 - Fondo de Desarrollo Rural

248 - Protección Social Fondo de Desarrollo Rural .

Objetivo de UE Contribuir al logro de la inclusión equitativa y sostenible de la ProdFam en las cadenas de valor

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Transferencia de Capital a 

Terceros

Acciones realizadas por la 

DGDR

Pesos 

uruguayos
 5.122.995  5.122.995  5.122.995  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 5.122.995  5.122.995  5.122.995  100,00 

Totales  5.122.995  5.122.995  5.122.995  100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Transferencia de Capital a Terceros  5.122.995  5.122.995  5.122.995  100,00 

Totales  100,00 5.122.995  5.122.995  5.122.995
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

ARTIGAS Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  240.369  240.369  240.369  100,00

CANELONES Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  931.318  931.318  931.318  100,00

CERRO LARGO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  407.725  407.725  407.725  100,00

COLONIA Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  349.612  349.612  349.612  100,00

DURAZNO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  127.507  127.507  127.507  100,00

FLORES Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  83.004  83.004  83.004  100,00

FLORIDA Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  227.996  227.996  227.996  100,00

LAVALLEJA Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  285.697  285.697  285.697  100,00

MALDONADO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  155.238  155.238  155.238  100,00

MONTEVIDEO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  329.465  329.465  329.465  100,00

PAYSANDU Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  170.484  170.484  170.484  100,00

RIO NEGRO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  84.730  84.730  84.730  100,00

RIVERA Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  193.282  193.282  193.282  100,00

ROCHA Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  229.344  229.344  229.344  100,00

SALTO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  325.489  325.489  325.489  100,00

SAN JOSE Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  359.223  359.223  359.223  100,00

SORIANO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  176.888  176.888  176.888  100,00

TACUAREMBO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  298.772  298.772  298.772  100,00

TREINTA Y TRES Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  146.852  146.852  146.852  100,00
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Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  5.122.995  5.122.995  5.122.995

 4.793.530

 329.465

 4.793.530

 329.465

 4.793.530

 329.465

 100,00

 100,00

 100,00

Observaciones

Fecha Comentario

05/05/2016 Las transferencias de capital de este Proyecto, se destinan a financiar un Convenio con la CND, con el objetivo de implementar un 

sistema de financiamiento para la producción familiar. 

Para el 2015 incluyó varias acciones focalizadas en inversión en todo el territorio nacional a través de las transferencias a los 

llamados Fondos de Inversión Local, dirigidas a beneficiarios del medio rural. 

Una mínima porción del Proyecto se destinó a complementar acciones de inversión en DGDR, Montevideo.
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 748

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

007 - Dirección Gral .Desarr.Rural

322 - Cadenas de valor motores de crecimiento

7 - Desarrollo Productivo

Inversiones en equipamiento y mobiliario, de la Dirección General de Desarrollo Rural.

Objetivo de Inciso Desarrollar políticas activas de especialización productiva de corte sectorial en cadenas de valor

748 - Fortalecimiento del Desarrollo Rural Sostenible

249 - Equipamiento Fortalecimiento del Desarrollo Rural Sostenible .

Objetivo de UE Fortalecer institucionalmente a la DGDR

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Armario Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Balanza para ganado Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Brete Ganadero Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Escritorio Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Estación de trabajo Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Mesa redonda Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillas giratorias con 

respaldo

Unidad
 0  6  6  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Afiladora Unidad
 0  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Bebedora de hormigón Unidad
 0  7  7  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Centrifugadora para 

micropala

Unidad
 0  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Esquiladora Unidad
 0  4  4  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Estufa de laboratorio Unidad
 0  2  2  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Maquinaria específica para 

apoyar laboratorios

Unidad
 0  10  10  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Microscopio óptico Unidad
 0  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Tanque de polietileno Unidad
 0  2  2  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Transformador eléctrico Unidad
 0  2  2  100,00 

TIC - Hardware (CF) Impresora Unidad
 0  1  1  100,00 

Página 82 de 119



Avance físico - Año 2015

Proyectos Presupuestales de Inversión

TIC - Hardware (CF) Notebook Unidad
 0  3  3  100,00 

TIC - Hardware (CF) Pc Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) Ultrabook Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Software (CF) Sistema Operativo Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Software (CF) Software utilitario de oficina Unidad
 0  5  5  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 2.487.958  2.387.958  2.296.751  96,18 

Totales  2.487.958  2.387.958  2.296.751  96,18

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  2.487.958  591.362  500.155  84,58 

Maquinaria o Equipos de Trabajo  0  1.544.481  1.544.481  100,00 

TIC - Hardware (CF)  0  199.503  199.503  100,00 

TIC - Software (CF)  0  52.612  52.612  100,00 

Totales  96,18 2.487.958  2.387.958  2.296.751
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  2.487.958  591.362  500.155  84,58

MONTEVIDEO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  0  1.544.481  1.544.481  100,00

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  0  199.503  199.503  100,00

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  0  52.612  52.612  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  2.487.958  2.387.958  2.296.751

 0

 2.487.958

 0

 2.387.958

 0

 2.296.751

 0,00

 96,18

 96,18

Observaciones

Fecha Comentario

02/06/2016 Disminución de Crédito presupuestal en $ 100.000 por trasposición hacia el Proyecto 770 “Proyecto Piloto de Inclusión Rural”, de la 

misma Unidad Ejecutora y mismo Programa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 749

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

007 - Dirección Gral .Desarr.Rural

322 - Cadenas de valor motores de crecimiento

7 - Desarrollo Productivo

Se aplicarán las  políticas para la inclusión equitativa y sostenible de la producción familiar y sus organizaciones en las 

cadenas productivas con el objetivo de lograr una justa participación de los productores, asalariados y sociedad en el 

reparto de la riqueza generada. Se realizaran los financiamientos para ejecutar  planes de negocio que mejoren la  

competitividad y generen mayor valor agregado.

Objetivo de Inciso Desarrollar políticas activas de especialización productiva de corte sectorial en cadenas de valor

749 - Fortalecimiento,competitividad y desarrollo rural sostenible

250 - Protección Social Fortalecimiento,competitividad y desarrollo rural sostenible .

Objetivo de UE Contribuir al logro de la inclusión equitativa y sostenible de la ProdFam en las cadenas de valor

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Transferencia de Capital a 

Terceros

Apoyos económicos a 

productores y 

organizaciones rurales ($)

Pesos 

uruguayos
 64.744.566  91.271.893  90.836.055  99,52 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 12.948.913  2.474.513  2.442.404  98,70 

21 - Endeudamiento Externo para 

Proyectos Específicos

3 - Partidas Anuales
 51.795.653  88.797.380  88.393.651  99,55 

Totales  64.744.566  91.271.893  90.836.055  99,52

Convenios con organismos internacionales

Organismo
N° de 

convenio
F.F. contraparte Firmado Fecha firma

% E.E. en el 

total del 

proyecto

BID  2.595 Rentas Generales S 24/01/2012  85,00
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Transferencia de Capital a Terceros  64.744.566  91.271.893  90.836.055  99,52 

Totales  99,52 64.744.566  91.271.893  90.836.055
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

ARTIGAS Transferencia de Capital a 

Terceros
No  3.037.796  4.262.001  4.262.001  100,00

CANELONES Transferencia de Capital a 

Terceros
No  11.770.020  16.949.072  16.513.234  97,43

CERRO LARGO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  5.152.838  7.229.387  7.229.387  100,00

COLONIA Transferencia de Capital a 

Terceros
No  4.418.402  6.198.979  6.198.979  100,00

DURAZNO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  1.611.438  2.260.833  2.260.833  100,00

FLORES Transferencia de Capital a 

Terceros
No  1.049.005  1.471.745  1.471.745  100,00

FLORIDA Transferencia de Capital a 

Terceros
No  2.881.420  4.042.607  4.042.607  100,00

LAVALLEJA Transferencia de Capital a 

Terceros
No  3.610.642  5.065.699  5.065.699  100,00

MALDONADO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  1.961.904  2.752.534  2.752.534  100,00

MONTEVIDEO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  4.163.793  5.841.765  5.841.765  100,00

PAYSANDU Transferencia de Capital a 

Terceros
No  2.154.591  3.022.872  3.022.872  100,00

RIO NEGRO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  1.070.821  1.502.352  1.502.352  100,00

RIVERA Transferencia de Capital a 

Terceros
No  2.442.704  3.427.092  3.427.092  100,00

ROCHA Transferencia de Capital a 

Terceros
No  2.898.452  4.066.502  4.066.502  100,00

SALTO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  4.113.544  5.771.267  5.771.267  100,00

SAN JOSE Transferencia de Capital a 

Terceros
No  4.539.870  6.369.397  6.369.397  100,00

SORIANO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  2.235.521  3.136.417  3.136.417  100,00

TACUAREMBO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  3.775.884  5.297.532  5.297.532  100,00

TREINTA Y TRES Transferencia de Capital a 

Terceros
No  1.855.921  2.603.840  2.603.840  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  64.744.566  91.271.893  90.836.055

 60.580.773

 4.163.793

 85.430.128

 5.841.765

 84.994.290

 5.841.765

 99,49

 100,00

 99,52
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Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador Descripción Unidad Medida Valor Esperado Valor 2015

Productores con apoyo 

económico para inversión en 

tecnología

Cantidad de productores que recibieron el 

apoyo

Personas  623,00  623,00

Organizaciones que recibieron 

apoyo económico para 

adopción de tecnologías

Cantidad de organizaciones que recibieron el 

apoyo

Unidad  34,00  34,00

Observaciones

Fecha Comentario

02/06/2016 Disminución de Crédito presupuestal en la financiación 1.1 “Rentas Generales”  por trasposición a la financiación 2.1. Endeudamiento 

Externo”dentro del mismpo Proyecto por $ 10:474.400. 

Aumento de Crédito presupuestal en la financiación 2.1 “Endeudamiento Externo” por $ 21:825.600 por trasposición desde otros 

proyectos del Inciso con cambio de fuente de financiamiento, al amparo de lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley N° 18.719 de 

diciembre de 2010 y por $ 4:701.727  por trasposición desde Proyecto de funcionamiento de igual denominación, al amparo de lo 

dispuestp en el artículo 78 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.

03/06/2016 A través del presente proyecto se han otorgado:

- Apoyos económicos a productores lecheros familiares y medianos (no familiares) para cubrir parcialmente el costo de adopción de 

nuevas tecnologías productivas y organizacionales en el marco de la convocatoria pública para la innovación tecnológica y el manejo 

sustentable de los recursos naturales en la producción lechera.

- Apoyos económicos a productores para cubrir parcialmente los costos de implementación de planes orientados a resolver 

problemas en los sistemas productivos, de adopción de tecnologías apropiadas y adecuadas para la adaptación al cambio climático, 

relacionadas con el rubro forestal.

- Apoyos económicos a organizaciones rurales para la financiación de proyectos de investigación adaptativa y experimentación en 

parcelas de productores, ejecutados a través de alianzas estratégicas entre grupos/asociaciones de productores con entidades 

públicas y/o privadas de investigación.

Página 88 de 119



Avance físico - Año 2015

Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 770

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

007 - Dirección Gral .Desarr.Rural

322 - Cadenas de valor motores de crecimiento

7 - Desarrollo Productivo

Ejecución de: Componente I: Fortalecimiento del capitula humano y social: a) el fortalecimiento de las Mesas de Desarrollo 

Rural (MDR) y el apoyo para las actividades de planificación y seguimiento de proyectos, b) el fortalecimiento de las 

Organizaciones Rurales (OR), (capacitación y asistencia técnica), c) inversiones en activos fijos facilitadores para acceso 

a bienes y servicios públicos (no reembolsable), d) capacitación para los Equipos Territoriales de Desarrollo Rural (ETDR), 

Objetivo de Inciso Desarrollar políticas activas de especialización productiva de corte sectorial en cadenas de valor

770 - Proyecto Piloto de Inclusión Rural

1265 - Protección Social Proyecto Piloto de Inclusión Rural Uruguay

Objetivo de UE Contribuir al logro de la inclusión equitativa y sostenible de la ProdFam en las cadenas de valor

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional  100,00 0,00  0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Transferencia de Capital a 

Terceros

Cantidad de beneficiarios 

atendidos

Unidad
 0  200  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 0  1.100.000  0  0,00 

21 - Endeudamiento Externo para 

Proyectos Específicos

3 - Partidas Anuales
 0  5.000.000  0  0,00 

Totales  0  6.100.000  0  0,00

Convenios con organismos internacionales

Organismo
N° de 

convenio
F.F. contraparte Firmado Fecha firma

% E.E. en el 

total del 

proyecto

FIDA  20.626 Rentas Generales S 24/07/2014  69,00

Página 89 de 119



Avance físico - Año 2015

Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Transferencia de Capital a Terceros  0  6.100.000  0  0,00 

Totales  0,00 0  6.100.000  0

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  0  6.100.000  0  0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  0  6.100.000  0

 0

 0

 0

 6.100.000

 0

 0

 0,00

 0,00

 0,00

Observaciones

Fecha Comentario

06/05/2016 El Convenio con el FIDA se firmó en 2014, pero recién en el último trimestre del 2015 se pudo contar con el crédito presupuestal para 

poder comenzar la ejecución. Sin embargo, si bien fue posible utilizar créditos correspondientes a funcionamiento, el trabajo y las 

gestiones que implican poder utilizar los créditos de inversión impidieron que pudiera ejecutarse en dicho ejercicio, quedando las 

acciones reprogramadas para el 2016.

27/05/2016 Habilitación del proyecto de inversión (y funcionamiento),  por Resolución N°1350 del Ministerio de Economía y Finanzas, para la 

ejecución del Proyecto Piloto de Inclusión Rural (PPIR), en el marco del convenio firmado entre la República Oriental del Uruguay y el 

Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), con  trasposición de crédito por  de $ 100.000 del Proyecto 748 “Fortalecimiento 

del Desarrollo Rural Sostenible”.

El Proyecto recibió además, dos refuerzos de crédito  presupuestal por un total de $ 6:000.000 al amparo de lo dispuesto en el 

artículo 36 de TOI 2011 actualizado.

09/06/2016 Descripción del Proyecto: Ejecución de: Componente I: Fortalecimiento del capitula humano y social: a) el fortalecimiento de las Mesas 

de Desarrollo Rural (MDR) y el apoyo para las actividades de planificación y seguimiento de proyectos, b) el fortalecimiento de las 

Organizaciones Rurales (OR), (capacitación y asistencia técnica), c) inversiones en activos fijos facilitadores para acceso a bienes 

y servicios públicos (no reembolsable), d) capacitación para los Equipos Territoriales de Desarrollo Rural (ETDR), para los 

participantes de las MDR y e) capacitación y fortalecimiento para los trabajadores rurales.

Componente II:Desarrollo productivo e inserción de Productores Familiares en cadenas de valor: El componente incluye asistencia 

técnica, inversiones y recursos para financiar que permitan la inserción de los Productores Familiares en las cadenas y en los 

mercados, así como para apoyar las iniciativas productivas y generadoras de ingresos.
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

007 - Dirección Gral .Desarr.Rural

322 - Cadenas de valor motores de crecimiento

7 - Desarrollo Productivo

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos

Objetivo de Inciso Desarrollar políticas activas de especialización productiva de corte sectorial en cadenas de valor

972 - Informática

251 - Adquisición Informática .

Objetivo de UE Fortalecer institucionalmente a la DGDR

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Discos duros extraibles Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) Grabadora digital Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) Impresoras Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) Monitor Unidad
 10  10  1  10,00 

TIC - Hardware (CF) Notebook Unidad
 5  4  4  100,00 

TIC - Hardware (CF) PC Unidad
 10  10  1  10,00 

TIC - Software (CF) Sistemas operativos y 

software de gestión

Unidad
 0  6  6  100,00 

Página 91 de 119



Avance físico - Año 2015

Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 550.000  550.000  253.228  46,04 

Totales  550.000  550.000  253.228  46,04

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  550.000  497.167  200.395  40,31 

TIC - Software (CF)  0  52.833  52.833  100,00 

Totales  46,04 550.000  550.000  253.228

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  550.000  497.167  200.395  40,31

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  0  52.833  52.833  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  550.000  550.000  253.228

 0

 550.000

 0

 550.000

 0

 253.228

 0,00

 46,04

 46,04

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador Descripción Unidad Medida Valor Esperado Valor 2015

Cantidad de oficinas equipadas Oficinas con equipamiento informatico Unidad  6,00  6,00

Observaciones

Fecha Comentario

05/05/2016 Con las adquisiciones realizadas se incorporó tanto hardware como software que permitieron equipar en materia informática 6 

puestos de trabajo en Montevideo.
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 745

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

007 - Dirección Gral .Desarr.Rural

323 - Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod local

7 - Desarrollo Productivo

Corresponde al Componente II del Proyecto Desarrollo y Adaptación al Cambio Climático, cuyo objetivo principal es 

promover inversiones en predios agropecuarios para la gestión inteligente en relación con el clima

Objetivo de Inciso Promover la sostenibilidad de la producción agropecuaria

745 - Desarrollo rural sustentable y empleo en cadenas de valor

252 - Construcción Desarrollo rural sustentable y empleo en cadenas de valor .

Objetivo de UE Implementar acciones tendientes a alcanzar el desarrollo rural sustentable con participación social

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Transferencia de Capital a 

Terceros

Cumplimiento de 

subproyectos prediales

Porcentaje
 60  85  85  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 6.924.405  0  0  0,00 

21 - Endeudamiento Externo para 

Proyectos Específicos

3 - Partidas Anuales
 27.697.623  27.697.623  27.694.911  99,99 

Totales  34.622.028  27.697.623  27.694.911  99,99

Convenios con organismos internacionales

Organismo
N° de 

convenio
F.F. contraparte Firmado Fecha firma

% E.E. en el 

total del 

proyecto

BM  8.099 Rentas Generales S 17/01/2012  89,00
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Transferencia de Capital a Terceros  34.622.028  27.697.623  27.694.911  99,99 

Totales  99,99 34.622.028  27.697.623  27.694.911
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

ARTIGAS Transferencia de Capital a 

Terceros
No  521.005  416.804  416.763  99,99

CANELONES Transferencia de Capital a 

Terceros
No  8.087.984  6.470.387  6.469.754  99,99

CERRO LARGO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  3.585.011  2.868.009  2.867.728  99,99

COLONIA Transferencia de Capital a 

Terceros
No  1.997.186  1.597.749  1.597.592  99,99

DURAZNO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  992.391  793.913  793.835  99,99

FLORES Transferencia de Capital a 

Terceros
No  1.228.083  982.466  982.370  99,99

FLORIDA Transferencia de Capital a 

Terceros
No  3.076.411  2.461.129  2.460.888  99,99

LAVALLEJA Transferencia de Capital a 

Terceros
No  2.096.425  1.677.140  1.676.976  99,99

MALDONADO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  521.005  416.804  416.763  99,99

MONTEVIDEO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  347.337  277.870  277.842  99,99

PAYSANDU Transferencia de Capital a 

Terceros
No  1.166.059  932.847  932.756  99,99

RIO NEGRO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  942.771  754.217  754.143  99,99

RIVERA Transferencia de Capital a 

Terceros
No  1.463.776  1.171.021  1.170.906  99,99

ROCHA Transferencia de Capital a 

Terceros
No  558.220  446.576  446.532  99,99

SALTO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  818.722  654.978  654.913  99,99

SAN JOSE Transferencia de Capital a 

Terceros
No  4.143.231  3.314.585  3.314.260  99,99

SORIANO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  1.364.537  1.091.629  1.091.524  99,99

TACUAREMBO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  620.244  496.195  496.147  99,99

TREINTA Y TRES Transferencia de Capital a 

Terceros
No  1.091.630  873.304  873.219  99,99

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  34.622.028  27.697.623  27.694.911

 34.274.691

 347.337

 27.419.753

 277.870

 27.417.069

 277.842

 99,99

 99,99

 99,99

Página 95 de 119



Avance físico - Año 2015

Proyectos Presupuestales de Inversión

Observaciones

Fecha Comentario

27/05/2016 Disminución de crédito presupuestal en la financiación 1.1 "Rentas Generales" por trasposición a proyecto de funcionamiento con 

igual denominación al amparo de lo dispuesto en el artículo 46 del TOI 2011 actualizado.

04/06/2016 Se realizan transferencias a Productores y Organizaciones rurales, a través del financiamiento de subproyectos. En estos 

subproyectos (ya sean prediales o con organizaciones) se financian distintas acciones para la gestión sostenible de los recursos 

naturales, al igual que la asistencia técnica prestada a los beneficiarios.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 746

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

007 - Dirección Gral .Desarr.Rural

323 - Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod local

7 - Desarrollo Productivo

Proyecto destinado a inversiones tales como electrifican rural, proyectos de inversión predial, entre otras, donde se busca 

mejorar la calidad de vida de la población rural a partir de diversas acciones.

Objetivo de Inciso Promover la sostenibilidad de la producción agropecuaria

746 - Fondo de Desarrollo Rural

253 - Protección Social Fondo de Desarrollo Rural .

Objetivo de UE Desarrollar acciones tendientes a mejorar la calidad de vida de la población rural

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional  0,00 100,00  0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Transferencia de Capital a 

Terceros

Inversiones realizada Pesos 

uruguayos
 2.471.670  0  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 2.471.670  0  0  0,00 

Totales  2.471.670  0  0  0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Transferencia de Capital a Terceros  2.471.670  0  0  0,00 

Totales  0,00 2.471.670  0  0
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

ARTIGAS Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  115.970  0  0  0,00

CANELONES Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  449.329  0  0  0,00

CERRO LARGO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  196.713  0  0  0,00

COLONIA Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  168.676  0  0  0,00

DURAZNO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  61.518  0  0  0,00

FLORES Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  40.047  0  0  0,00

FLORIDA Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  110.000  0  0  0,00

LAVALLEJA Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  137.839  0  0  0,00

MALDONADO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  74.897  0  0  0,00

MONTEVIDEO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  158.956  0  0  0,00

PAYSANDU Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  82.253  0  0  0,00

RIO NEGRO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  40.879  0  0  0,00

RIVERA Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  93.252  0  0  0,00

ROCHA Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  110.650  0  0  0,00

SALTO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  157.037  0  0  0,00

SAN JOSE Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  173.313  0  0  0,00

SORIANO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  85.343  0  0  0,00

TACUAREMBO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  144.147  0  0  0,00

TREINTA Y TRES Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  70.851  0  0  0,00
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Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  2.471.670  0  0

 2.312.714

 158.956

 0

 0

 0

 0

 0,00

 0,00

 0,00

Observaciones

Fecha Comentario

27/05/2016 Trasposición de la totalidad del crédito al Proyecto 972 "Informática" del Programa 320 "Fortalecimiento de la base productiva de 

bienes y servicios" de la Unidad Ejecutora 001 "Dirección General de Secretaría".
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 749

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

007 - Dirección Gral .Desarr.Rural

323 - Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod local

7 - Desarrollo Productivo

Se aplicarán las  políticas para la inclusión equitativa y sostenible de la producción familiar y sus organizaciones en las 

cadenas productivas con el objetivo de lograr una justa participación de los productores, asalariados y sociedad en el 

reparto de la riqueza generada. Se realizarán los financiamientos para ejecutar planes de negocio que mejoren la 

competitividad y generen mayor valor agregado.

Objetivo de Inciso Promover la sostenibilidad de la producción agropecuaria

749 - Fortalecimiento,competitividad y desarrollo rural sostenible

254 - Protección Social Fortalecimiento,competitividad y desarrollo rural sostenible .

Objetivo de UE Implementar acciones tendientes a alcanzar el desarrollo rural sustentable con participación social

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Transferencia de Capital a 

Terceros

Apoyos 

económ.productores y 

org.rurales

Pesos 

uruguayos
 31.255.998  26.255.998  26.156.892  99,62 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 6.251.200  1.251.200  1.155.550  92,36 

21 - Endeudamiento Externo para 

Proyectos Específicos

3 - Partidas Anuales
 25.004.798  25.004.798  25.001.342  99,99 

Totales  31.255.998  26.255.998  26.156.892  99,62

Convenios con organismos internacionales

Organismo
N° de 

convenio
F.F. contraparte Firmado Fecha firma

% E.E. en el 

total del 

proyecto

BID  2.595 Rentas Generales S 24/01/2012  85,00

Página 100 de 119



Avance físico - Año 2015

Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Transferencia de Capital a Terceros  31.255.998  26.255.998  26.156.892  99,62 

Totales  99,62 31.255.998  26.255.998  26.156.892
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

ARTIGAS Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  1.466.522  1.227.274  1.227.274  100,00

CANELONES Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  5.682.079  4.854.210  4.755.104  97,96

CERRO LARGO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  2.487.577  2.081.754  2.081.754  100,00

COLONIA Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  2.133.022  1.785.040  1.785.040  100,00

DURAZNO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  777.936  651.023  651.023  100,00

FLORES Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  506.416  423.800  423.800  100,00

FLORIDA Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  1.391.030  1.164.098  1.164.098  100,00

LAVALLEJA Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  1.743.068  1.458.704  1.458.704  100,00

MALDONADO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  947.126  792.611  792.611  100,00

MONTEVIDEO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  2.010.107  1.682.178  1.682.178  100,00

PAYSANDU Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  1.040.148  870.458  870.458  100,00

RIO NEGRO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  516.948  432.613  432.613  100,00

RIVERA Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  1.179.236  986.856  986.856  100,00

ROCHA Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  1.399.253  1.170.978  1.170.978  100,00

SALTO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  1.985.849  1.661.877  1.661.877  100,00

SAN JOSE Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  2.191.661  1.834.114  1.834.114  100,00

SORIANO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  1.079.217  903.154  903.154  100,00

TACUAREMBO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  1.822.841  1.525.462  1.525.462  100,00

TREINTA Y TRES Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  895.962  749.794  749.794  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  31.255.998  26.255.998  26.156.892

 29.245.891

 2.010.107

 24.573.820

 1.682.178

 24.474.714

 1.682.178

 99,60

 100,00

 99,62
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Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador Descripción Unidad Medida Valor Esperado Valor 2015

Productores que recibieron 

apoyo económico para 

inversión en tecnología

Cantidad de productores que reciberon el 

apoyo

Unidad  1.065,00  1.065,00

Observaciones

Fecha Comentario

02/06/2016 Disminución de crédito presupuestal por $ 4:701.727  por trasposición hacia Proyecto de Funcionamiento de Igual Denominación, al 

amparo de lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.

03/06/2016 A través de este proyecto se han otorgado apoyos económicos a productores agropecuarios familiares y medianos (no familiares) 

para cubrir parcialmente el costo de adopción de nuevas tecnologías productivas y organizacionales e implementación de medidas 

para disminuir la vulnerabilidad frente al cambio climático, en el marco de la convocatoria pública para la presentación de propuestas 

para la "Producción Familiar Integral y Sustentable".
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 745

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

007 - Dirección Gral .Desarr.Rural

401 - Red de asistencia e integración social

11 - Protección y Seguridad Social

Corresponde al Componente II del Proyecto Desarrollo y Adaptación al Cambio Climático, cuyo objetivo principal es 

promover inversiones en predios agropecuarios para la gestión inteligente en relación con el clima

Objetivo de Inciso Desarrollar y expandir una red de asistencia social

745 - Desarrollo rural sustentable y empleo en cadenas de valor

255 - Construcción Desarrollo rural sustentable y empleo en cadenas de valor .

Objetivo de UE Articular y coordinar la llegada de las políticas sociales del Estado al medio rural

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Transferencia de Capital a 

Terceros

Cumplimiento de 

subproyectos prediales

Porcentaje
 60  85  85  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 3.462.203  0  0  0,00 

21 - Endeudamiento Externo para 

Proyectos Específicos

3 - Partidas Anuales
 13.848.811  11.848.811  11.844.752  99,97 

Totales  17.311.014  11.848.811  11.844.752  99,97

Convenios con organismos internacionales

Organismo
N° de 

convenio
F.F. contraparte Firmado Fecha firma

% E.E. en el 

total del 

proyecto

BM  8.099 Rentas Generales S 17/01/2012  89,00
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Transferencia de Capital a Terceros  17.311.014  11.848.811  11.844.752  99,97 

Totales  99,97 17.311.014  11.848.811  11.844.752
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

ARTIGAS Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  260.502  178.306  178.246  99,97

CANELONES Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  4.043.992  2.767.977  2.767.029  99,97

CERRO LARGO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  1.792.506  1.226.910  1.226.490  99,97

COLONIA Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  998.593  683.504  683.269  99,97

DURAZNO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  496.195  339.629  339.513  99,97

FLORES Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  614.042  420.291  420.147  99,97

FLORIDA Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  1.538.205  1.052.850  1.052.489  99,97

LAVALLEJA Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  1.048.213  717.467  717.221  99,97

MALDONADO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  260.503  178.306  178.245  99,97

MONTEVIDEO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  173.668  118.870  118.829  99,97

PAYSANDU Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  583.029  399.064  398.927  99,97

RIO NEGRO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  471.386  322.648  322.537  99,97

RIVERA Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  731.888  500.953  500.781  99,97

ROCHA Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  279.110  191.041  190.976  99,97

SALTO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  409.361  280.194  280.098  99,97

SAN JOSE Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  2.071.615  1.417.951  1.417.466  99,97

SORIANO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  682.269  466.990  466.830  99,97

TACUAREMBO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  310.122  212.268  212.195  99,97

TREINTA Y TRES Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  545.815  373.592  373.464  99,97

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  17.311.014  11.848.811  11.844.752

 17.137.346

 173.668

 11.729.941

 118.870

 11.725.923

 118.829

 99,97

 99,97

 99,97
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Observaciones

Fecha Comentario

02/06/2016 Disminución de Crédito presupuestal en la financiación 1.1 “Rentas Generales” por $ 3:462.203  por trasposición hacia Proyecto de 

funcionamiento de igual denominación, al amparo de lo dispuestp en el artículo 78 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.

Disminución de Crédito presupuestal en la financiación 2.1 “Endeudamiento Externo” en $ 2:000.000 por trasposición hacia otros 

Proyectos del Inciso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.

07/06/2016 Se realizan transferencias a Productores y Organizaciones rurales, a través del financiamiento de subproyectos. En estos 

subproyectos (ya sean prediales o con organizaciones) se financian distintas acciones para la gestión sostenible de los recursos 

naturales, al igual que la asistencia técnica prestada a los beneficiarios.
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 746

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

007 - Dirección Gral .Desarr.Rural

401 - Red de asistencia e integración social

11 - Protección y Seguridad Social

Proyecto de inversión para realizar diversas acciones de fortalecimiento institucional, inserción e los productores en las 

cadenas de valor, etc.

Objetivo de Inciso Desarrollar y expandir una red de asistencia social

746 - Fondo de Desarrollo Rural

256 - Protección Social Fondo de Desarrollo Rural .

Objetivo de UE Articular y coordinar la llegada de las políticas sociales del Estado al medio rural

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Transferencia de Capital a 

Terceros

Acciones realizadas por la 

DGDR

Pesos 

uruguayos
 1.236.585  1.236.585  1.236.585  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 1.236.585  1.236.585  1.236.585  100,00 

Totales  1.236.585  1.236.585  1.236.585  100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Transferencia de Capital a Terceros  1.236.585  1.236.585  1.236.585  100,00 

Totales  100,00 1.236.585  1.236.585  1.236.585
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

ARTIGAS Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  58.020  58.020  58.020  100,00

CANELONES Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  224.801  224.801  224.801  100,00

CERRO LARGO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  98.416  98.416  98.416  100,00

COLONIA Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  84.389  84.389  84.389  100,00

DURAZNO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  30.778  30.778  30.778  100,00

FLORES Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  20.035  20.035  20.035  100,00

FLORIDA Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  55.034  55.034  55.034  100,00

LAVALLEJA Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  68.961  68.961  68.961  100,00

MALDONADO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  37.471  37.471  37.471  100,00

MONTEVIDEO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  79.526  79.526  79.526  100,00

PAYSANDU Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  41.153  41.153  41.153  100,00

RIO NEGRO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  20.452  20.452  20.452  100,00

RIVERA Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  46.654  46.654  46.654  100,00

ROCHA Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  55.359  55.359  55.359  100,00

SALTO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  78.566  78.566  78.566  100,00

SAN JOSE Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  86.709  86.709  86.709  100,00

SORIANO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  42.697  42.697  42.697  100,00

TACUAREMBO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  72.117  72.117  72.117  100,00

TREINTA Y TRES Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  35.447  35.447  35.447  100,00
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Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  1.236.585  1.236.585  1.236.585

 1.157.059

 79.526

 1.157.059

 79.526

 1.157.059

 79.526

 100,00

 100,00

 100,00

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador Descripción Unidad Medida Valor Esperado Valor 2015

Cantidad de 

Reuniones/talleres/de 

agricultura familiar

Cantidad de encuentros en materia de agri 

familiar

Unidad  7,00  7,00

Observaciones

Fecha Comentario

06/05/2016 Con este Proyecto se financian las contribuciones correspondientes a Uruguay para el FAF: Fondo de Agricultura Familiar, 

conformado por varios países de la región como Brasil, Chile, Argentina, etc. Con este Fondo se financian varias acciones en materia 

de agricultura familiar en todo el territorio nacional y regional. Por ejemplo se mencionan las instancias de REAF: Reuniones 

Especializadas de Agricultura Familar. En las mismas participan actores de todas las regiones, y en particular en nuestro país 

delegados de todo el territorio nacional. Es un espacio de diálogo, intercambio, y donde se definen políticas y acciones que redundan 

en mejoras a nivel de todo el territorio.
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 749

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

007 - Dirección Gral .Desarr.Rural

401 - Red de asistencia e integración social

11 - Protección y Seguridad Social

Se aplicarán las  políticas para la inclusión equitativa y sostenible de la producción familiar y sus organizaciones en las 

cadenas productivas con el objetivo de lograr una justa participación de los productores, asalariados y sociedad en el 

reparto de la riqueza generada. Se realizaran los financiamientos para ejecutar  planes de negocio que mejoren la  

competitividad y generen mayor valor agregado.

Objetivo de Inciso Desarrollar y expandir una red de asistencia social

749 - Fortalecimiento,competitividad y desarrollo rural sostenible

257 - Protección Social Fortalecimiento,competitividad y desarrollo rural sostenible .

Objetivo de UE Articular y coordinar la llegada de las políticas sociales del Estado al medio rural

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Transferencia de Capital a 

Terceros

Apoyos 

económ.productores y 

org.rurales

Pesos 

uruguayos
 15.627.999  12.502.399  12.191.193  97,51 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 3.125.600  0  0  0,00 

21 - Endeudamiento Externo para 

Proyectos Específicos

3 - Partidas Anuales
 12.502.399  12.502.399  12.191.193  97,51 

Totales  15.627.999  12.502.399  12.191.193  97,51

Convenios con organismos internacionales

Organismo
N° de 

convenio
F.F. contraparte Firmado Fecha firma

% E.E. en el 

total del 

proyecto

BID  2.595 Rentas Generales S 24/01/2012  85,00
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Transferencia de Capital a Terceros  15.627.999  12.502.399  12.191.193  97,51 

Totales  97,51 15.627.999  12.502.399  12.191.193
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

ARTIGAS Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  733.261  572.007  572.007  100,00

CANELONES Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  2.841.039  2.527.463  2.216.257  87,69

CERRO LARGO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  1.243.789  970.263  970.263  100,00

COLONIA Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  1.066.511  831.971  831.971  100,00

DURAZNO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  388.968  303.429  303.429  100,00

FLORES Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  253.208  197.524  197.524  100,00

FLORIDA Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  695.515  542.562  542.562  100,00

LAVALLEJA Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  871.534  679.872  679.872  100,00

MALDONADO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  473.563  369.420  369.420  100,00

MONTEVIDEO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  1.005.054  784.029  784.029  100,00

PAYSANDU Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  520.074  405.702  405.702  100,00

RIO NEGRO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  258.474  201.632  201.632  100,00

RIVERA Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  589.618  459.953  459.953  100,00

ROCHA Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  699.626  545.769  545.769  100,00

SALTO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  992.925  774.567  774.567  100,00

SAN JOSE Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  1.095.831  854.843  854.843  100,00

SORIANO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  539.609  420.941  420.941  100,00

TACUAREMBO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  911.420  710.987  710.987  100,00

TREINTA Y TRES Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  447.980  349.465  349.465  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  15.627.999  12.502.399  12.191.193

 14.622.945

 1.005.054

 11.718.370

 784.029

 11.407.164

 784.029

 97,34

 100,00

 97,51
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Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador Descripción Unidad Medida Valor Esperado Valor 2015

Organizaciones rurales que 

recibieron apoyo económico 

para fortalecimiento 

Cantidad de organizaciones que recibieron el 

apoyo

Unidad  157,00  157,00

Observaciones

Fecha Comentario

02/06/2016 La Asignación Definitiva incluye disminución de crédito por $ 3:125.600, por trasposiciones de crédito a otros proyectos de inversión 

del Inciso con cambio de Fuente de Financiamiento, al amparo del artículo 77 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.

03/06/2016 A través de este proyecto se han otorgado apoyos económicos a organizaciones de productores con el objetivo de contribuir al 

fortalecimiento institucional de las organizaciones del medio rural, a través de la convocatoria pública "Fortalecimiento Institucional 

para el Desarrollo Rural Sustentable".
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008 - Dirección General Forestal07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 971

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

008 - Dirección General Forestal

322 - Cadenas de valor motores de crecimiento

7 - Desarrollo Productivo

Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso Desarrollar políticas activas de especialización productiva de corte sectorial en cadenas de valor

971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina

258 - Equipamiento Equipamiento y Mobiliario de Oficina .

Objetivo de UE Contribuir al desarrollo socioeconómico y ambiental del país

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Aire acondicionado Unidad
 1  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Archivadores Unidad
 4  4  4  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Muebles Unidad
 9  9  9  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillas Unidad
 18  18  18  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 150.000  150.000  144.261  96,17 

Totales  150.000  150.000  144.261  96,17
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  150.000  150.000  144.261  96,17 

Totales  96,17 150.000  150.000  144.261

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  150.000  150.000  144.261  96,17

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  150.000  150.000  144.261

 0

 150.000

 0

 150.000

 0

 144.261

 0,00

 96,17

 96,17
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

008 - Dirección General Forestal

322 - Cadenas de valor motores de crecimiento

7 - Desarrollo Productivo

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos

Objetivo de Inciso Desarrollar políticas activas de especialización productiva de corte sectorial en cadenas de valor

972 - Informática

259 - Adecuación Informática .

Objetivo de UE Mejorar la Gestión Institucional

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Computadora portátil Unidad
 2  2  2  100,00 

TIC - Hardware (CF) Computadoras Unidad
 1  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) Disco duro externo Unidad
 0  0  1  0,00 

TIC - Hardware (CF) Impresoras Unidad
 1  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Licencias Unidad
 11  11  5  45,45 

TIC - Hardware (CF) Monitores Unidad
 1  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) Pendrive Unidad
 10  10  10  100,00 

TIC - Hardware (CF) Presentador láser Unidad
 1  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) Tablet Unidad
 0  0  1  0,00 

TIC - Hardware (CF) Tarjeta de red para plotter Unidad
 1  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Teclado Unidad
 3  3  4  133,33 

TIC - Hardware (CF) USB micro conexión Unidad
 1  1  1  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 295.797  295.797  294.678  99,62 

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 49.834  49.834  47.030  94,37 

Totales  345.631  345.631  341.708  98,86
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  345.631  345.631  341.708  98,86 

Totales  98,86 345.631  345.631  341.708

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  345.631  345.631  341.708  98,86

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  345.631  345.631  341.708

 0

 345.631

 0

 345.631

 0

 341.708

 0,00

 98,86

 98,86
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Proyectos Presupuestales de Inversión

001 - Dirección General de Secretaría08 - Ministerio de Industria, Energía  y Minería

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 800

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

08 - Ministerio de Industria, Energía  y Minería

001 - Dirección General de Secretaría

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Contratación de consultorías.

Objetivo de Inciso Fortalecimiento de la industria nacional

800 - Estudios de preinvers.para el fomento del desar. productivo

260 - Investigación Estudios de preinvers.para el fomento del desar. productivo .

Objetivo de UE Especialización productiva.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 0,00  0,00

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional  0,00 100,00  0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Consultorías Consultorías Unidad
 1  1  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

16 - Endeudamiento interno 1 - Partida Por Una Sola Vez
 620.396  620.396  0  0,00 

Totales  620.396  620.396  0  0,00
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Consultorías  620.396  620.396  0  0,00 

Totales  0,00 620.396  620.396  0

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Consultorías No  620.396  620.396  0  0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  620.396  620.396  0

 0

 620.396

 0

 620.396

 0

 0

 0,00

 0,00

 0,00

Observaciones

Fecha Comentario

06/05/2016 Este proyecto no tiene ejecución, porque técnicamente ya se encontraba finalizado antes de 2015. En la instancia de elaboración del 

Presupuesto 2015-2019, este proyecto aún mantenía crédito, porque era una partida por única vez (tipo de crédito 1).
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 802

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

08 - Ministerio de Industria, Energía  y Minería

001 - Dirección General de Secretaría

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Adquisición de equipamiento para la oficina encargada de la ejecución del PIEP II (Proyecto Internacionalización de la 

Especialización Productiva II)

Objetivo de Inciso Fortalecimiento de la industria nacional

802 - Internac.de la Espec.Product.-Desarrollo y Capacit.Tecnológ.

718 - Adquisición de equipamiento Proyecto Internacionalización de la Especialización Productiva II en 

Objetivo de UE Especialización productiva.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 0,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Corresponde al IVA por 

compra de notebooks en la 

Licitación Abreviada 21/14

Pesos 

uruguayos
 0  18.166  18.166  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 0  18.166  18.166  100,00 

Totales  0  18.166  18.166  100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  0  18.166  18.166  100,00 

Totales  100,00 0  18.166  18.166
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  0  18.166  18.166  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  0  18.166  18.166

 0

 0

 0

 18.166

 0

 18.166

 0,00

 100,00

 100,00

Observaciones

Fecha Comentario

03/05/2016 La ejecución del proyecto corresponde a la contrapartida nacional del Proyecto de Internacionalización de la Especialización 

Productiva, el cual se financia, en su mayor proporción, por el Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM).

13/05/2016 El crédito en la financiación 1.1 "Rentas Generales" fue habilitado por trasposición desde el Proyecto 972 dentro del mismo Programa 

y Unidad Ejecutora.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 803

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

08 - Ministerio de Industria, Energía  y Minería

001 - Dirección General de Secretaría

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Proyecto de construcción de una rampa de hormigón armado.

Objetivo de Inciso Fortalecimiento de la industria nacional

803 - Polo Indust.Naval Atlántico Sur

261 - Investigación Polo Indust.Naval Atlántico Sur .

Objetivo de UE Especialización productiva.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Consultorías Proyecto ejecutivo Polo 

Naval

Unidad
 1  1  1  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 1 - Partida Por Una Sola Vez
 348.223  348.233  348.233  100,00 

Totales  348.223  348.233  348.233  100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Consultorías  348.223  348.233  348.233  100,00 

Totales  100,00 348.223  348.233  348.233
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Consultorías No  348.223  348.233  348.233  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  348.223  348.233  348.233

 0

 348.223

 0

 348.233

 0

 348.233

 0,00

 100,00

 100,00

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador Descripción Unidad Medida Valor Esperado Valor 2015

Consultorías Realizadas Informe de Consultoría Entregado Unidad  1,00  1,00

Observaciones

Fecha Comentario

06/05/2016 Disminución de crédito por $ 52:764.067, al amparo de lo dispuesto en el artículo 329 de la Ley de Presupuesto Nacional Nº 19.355 de 

19 de diciembre de 2015.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 971

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

08 - Ministerio de Industria, Energía  y Minería

001 - Dirección General de Secretaría

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso Fortalecimiento interno.

971 - Equipamiento y mobiliario de oficina

262 - Adquisición Equipamiento y mobiliario de oficina .

Objetivo de UE Fortalecimiento de la Dirección General de Secretaría.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Cámara fotográfica 

profesional

Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Destructora de documentos Unidad
 0  3  3  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Encuadernadora Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipos de aire 

acondicionado

Unidad
 5  6  6  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipos eléctricos Unidad
 0  9  9  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipos telefónicos Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Escritorios Unidad
 8  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Grabadores de audio Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Mobiliario para archivo Unidad
 5  5  5  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Reloj Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillas Unidad
 20  2  2  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 486.118  772.164  769.818  99,70 

Totales  486.118  772.164  769.818  99,70
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  486.118  772.164  769.818  99,70 

Totales  99,70 486.118  772.164  769.818

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  486.118  772.164  769.818  99,70

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  486.118  772.164  769.818

 0

 486.118

 0

 772.164

 0

 769.818

 0,00

 99,70

 99,70

Observaciones

Fecha Comentario

13/05/2016 Incremento de crédito de $ 295.890 por trasposición desde el Proyecto 972, mismo Programa y Unidad Ejecutora, y de $ 183.000 

desde el Proyecto 971, Programa 369, Unidad Ejecutora 010.

Disminución de crédito de $ 192.844 por trasposición hacia el Proyecto 973, dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

08 - Ministerio de Industria, Energía  y Minería

001 - Dirección General de Secretaría

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos

Objetivo de Inciso Fortalecimiento interno.

972 - Informática

263 - Adquisición Informática .

Objetivo de UE Fortalecimiento de la Dirección General de Secretaría.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) All in One Unidad
 4  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Cables Data Unidad
 0  6  6  100,00 

TIC - Hardware (CF) Discos duros Unidad
 10  6  6  100,00 

TIC - Hardware (CF) Impresoras Unidad
 6  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Impresoras Multifunción Unidad
 6  8  8  100,00 

TIC - Hardware (CF) Memorias Unidad
 20  16  16  100,00 

TIC - Hardware (CF) Monitores Unidad
 10  10  10  100,00 

TIC - Hardware (CF) Notebooks Unidad
 10  10  10  100,00 

TIC - Hardware (CF) Patch Cord de Fibra Óptica Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) PC estándard Unidad
 15  10  10  100,00 

TIC - Hardware (CF) PC Potenciado Unidad
 10  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) Routers Unidad
 10  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) Switches Unidad
 10  7  7  100,00 

TIC - Hardware (CF) Tablets Unidad
 8  3  3  100,00 

TIC - Hardware (CF) UPS Unidad
 1  0  0  0,00 

TIC - Software (CF) Antivirus Kapersky Unidad
 350  650  650  100,00 

TIC - Software (CF) Licencia Adobe Acrobat 

Pro

Unidad
 5  0  0  0,00 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

TIC - Software (CF) Licencia SQL Unidad
 60  0  0  0,00 

TIC - Software (CF) Licencias CAL User 

Exchange

Unidad
 105  0  0  0,00 

TIC - Software (CF) Licencias CAL User 

Windows Server

Unidad
 214  11  11  100,00 

TIC - Software (CF) Licencias Office Open Gov Unidad
 105  0  0  0,00 

TIC - Software (CF) Oracle Unidad
 50  0  0  0,00 

TIC - Software (CF) Soft. seguridad informática 

Fortiguard

Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Software (CF) Windows 7 Unidad
 50  0  0  0,00 

TIC - Software (CF) Windows 8.1 Unidad
 75  0  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 3.554.114  3.600.058  3.180.660  88,35 

Totales  3.554.114  3.600.058  3.180.660  88,35

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  2.665.590  2.402.965  2.091.396  87,03 

TIC - Software (CF)  888.524  1.197.093  1.089.264  90,99 

Totales  88,35 3.554.114  3.600.058  3.180.660
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  2.665.590  2.402.965  2.091.396  87,03

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  888.524  1.197.093  1.089.264  90,99

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  3.554.114  3.600.058  3.180.660

 0

 3.554.114

 0

 3.600.058

 0

 3.180.660

 0,00

 88,35

 88,35

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador Descripción Unidad Medida Valor Esperado Valor 2015

Hardware Adquirido Hardware adquirido en el período Unidad  120,00  79,00

Software Adquirido Software adquirido en el período Unidad  800,00  662,00

Observaciones

Fecha Comentario

11/05/2016 Se realizaron las siguientes trasposiciones hacia otros proyectos: 1) $271.000 - Resolución del 26/05/2015 hacia Proyecto 971 - UE 

001, 2) $  24.890 - Resolución del 29/09/2015 hacia Proyecto 971 - UE 001, 3) $  18.166 - Resolución del 30/04/2015 hacia Proyecto 

802 - UE 001, 4) $ 210.000 - Resolución del 01/08/2015 hacia Proyecto 973 - UE 001, 5) $ 150.000 - Resolución del 08/09/2015 hacia 

Proyecto 769 - UE 001, 6) $ 407.490 - Resolución del 18/09/2015 hacia Proyecto 972 - UE 002.

Por otro lado, este proyecto recibió las siguientes trasposiciones: 1) $ 360.000 - Resolución del 15/09/2015 desde Proyecto 972 - UE 

008, 2) $ 407.490 - Resolución del 18/09/2015 desde Proyecto 972 - UE 002, 3) $ 360.000 - Resolución del 16/09/2015 desde el 

Proyecto 972 - UE 002. El resultado neto de las trasposiciones enviadas y recibidas, resulta en un aumento de $ 45.944, que se ve 

reflejado en la Asignación Definitiva.

11/05/2016 La ejecución del proyecto es del 88,35% en términos financieros. La subejecución del proyecto se explica en una proporción 

importante por el ahorro de costos asociado a que los precios finalmente concretados en las adquisiciones fueron menores a los 

previstos originalmente.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 973

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

08 - Ministerio de Industria, Energía  y Minería

001 - Dirección General de Secretaría

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles

Objetivo de Inciso Fortalecimiento interno.

973 - Inmuebles

264 - Adecuación Inmuebles .

Objetivo de UE Fortalecimiento de la Dirección General de Secretaría.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Obras Civiles - Varios Adecuación de inmueble Metro 

cuadrado
 30  0  0  0,00 

Obras Civiles - Varios Adecuación de oficinas Metro 

cuadrado
 0  107  107  100,00 

Obras Civiles - Varios Baño Metro 

cuadrado
 0  3  3  100,00 

Obras Civiles - Varios Cerramiento de fachada 

Sede Sarandí 620

Metro 

cuadrado
 0  16  16  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 27.997  613.868  590.496  96,19 

Totales  27.997  613.868  590.496  96,19
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Varios  27.997  613.868  590.496  96,19 

Totales  96,19 27.997  613.868  590.496

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No  27.997  613.868  590.496  96,19

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  27.997  613.868  590.496

 0

 27.997

 0

 613.868

 0

 590.496

 0,00

 96,19

 96,19

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador Descripción Unidad Medida Valor Esperado Valor 2015

Obras Realizadas Obras de Construcción o Ampliación 

realizadas

Metro cuadrado  100,00  126,00

Observaciones

Fecha Comentario

11/05/2016 El presente proyecto recibió tres trasposiciones de crédito: 1) $ 210.000 desde el Proyecto 972 - UE 001 - Resolución del 1/08/2015, 

2) $ 183.027 desde el Proyecto 972 - UE 002 - Resolución del 7/10/2015, 3) $ 192.844 desde el Proyecto 971 - UE 001 - Resolución 

del 16/11/2015.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

002 - Dirección Nacional de Industrias08 - Ministerio de Industria, Energía  y Minería

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 971

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

08 - Ministerio de Industria, Energía  y Minería

002 - Dirección Nacional de Industrias

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso Fortalecimiento interno.

971 - Equipamiento y mobiliario de oficina

265 - Reposición Equipamiento y mobiliario de oficina Montevideo

Objetivo de UE Fortalecimiento de la Dirección Nacional de Industrias.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Cortinas y moquette Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Escritorios y mobiliario Unidad
 8  10  10  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Frigobar Unidad
 0  3  3  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Lámparas Unidad
 0  8  8  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Máquinas de café Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Mesas Unidad
 0  3  3  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Módulo central telefónica Unidad
 1  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Secamanos Unidad
 0  7  7  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillas Unidad
 10  13  13  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Teléfonos Unidad
 0  103  103  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 237.068  700.068  656.950  93,84 

Totales  237.068  700.068  656.950  93,84

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  237.068  700.068  656.950  93,84 

Totales  93,84 237.068  700.068  656.950
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  237.068  700.068  656.950  93,84

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  237.068  700.068  656.950

 0

 237.068

 0

 700.068

 0

 656.950

 0,00

 93,84

 93,84

Observaciones

Fecha Comentario

25/04/2016 Las adquisiciones no previstas en el presupuesto original, correspondió a necesidades de adquisiciones que surgen como resultado 

de la mudanza a las nuevas oficinas del Ministerio, que para el caso de la Dirección Nacional de Industrias, implicó el traslado de sus 

funcionarios a dos locales: Sarandí 620 y Mercedes 1041.

25/04/2016 La central telefónica que estaba prevista adquirir para el funcionamiento de la Dirección Nacional de Industrias en el antiguo local 

(ubicado en Sarandí 690), no fue necesaria adquirirla; ya que con la mudanza al nuevo local (ubicado en Sarandí 620),  se unificaron 

servicios de telefonía y se utilizó una única central para todas las Unidades Ejecutoras del Inciso que desempeñan funciones en 

dicho local.

25/04/2016 Al cierre del ejercicio 2015, quedaron sin ejecutar $ 4.118 en el objeto 322 (equipos de telefonía y similares) y $ 39.000 en el objeto 

326 (mobiliario de oficina), producto de la optimización de precios, resultante de los diferentes procesos de adquisiciones de 

mobiliario y aparatos de telefonía.

13/05/2016 Incremento de crédito por trasposición desde el Proyecto 972, dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

08 - Ministerio de Industria, Energía  y Minería

002 - Dirección Nacional de Industrias

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos

Objetivo de Inciso Fortalecimiento interno.

972 - Informática

266 - Reposición Informática .

Objetivo de UE Fortalecimiento de la Dirección Nacional de Industrias.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Impresora multifunción Unidad
 0  2  2  100,00 

TIC - Hardware (CF) Licencias Unidad
 12  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Memoria de Pc Unidad
 10  15  15  100,00 

TIC - Hardware (CF) Modem inalámbrico Unidad
 2  3  3  100,00 

TIC - Hardware (CF) Notebook Unidad
 2  3  3  100,00 

TIC - Hardware (CF) Pc Unidad
 12  3  3  100,00 

TIC - Software (CF) Licencias Unidad
 0  4  4  100,00 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 1.388.197  382.170  358.450  93,79 

Totales  1.388.197  382.170  358.450  93,79

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  1.388.197  339.411  315.691  93,01 

TIC - Software (CF)  0  42.759  42.759  100,00 

Totales  93,79 1.388.197  382.170  358.450

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  1.388.197  339.411  315.691  93,01

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  0  42.759  42.759  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  1.388.197  382.170  358.450

 0

 1.388.197

 0

 382.170

 0

 358.450

 0,00

 93,79

 93,79
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Observaciones

Fecha Comentario

25/04/2016 Las 2 impresoras no previstas en el presupuesto original, surge como resultado de la necesidad de reposición de dicho equipamiento 

y la disponibilidad en plaza de equipos de otras marcas con las mismas prestaciones  en cuanto a sus funcionalidades técnicas y 

altamente competitivos en cuanto a su valor de comercialización, de lo que resultó que sea más conveniente para los intereses de la 

Administración adquirir equipos nuevos que reparar los equipos antiguos (que tenían varias piezas con notorio desgaste por uso).

25/04/2016 La disminución de adquisición de PC y sus correspondientes licencias en relación a lo planificado, obedeció a la posibilidad de 

obtener en plaza repuestos de memorias compatibles y adicionales para anexar a los equipos informáticos en uso, lo cual implicó una 

optimización del gasto, extendiendo al mismo tiempo el plazo de vida útil de estos equipos.

25/04/2016 El incremento de una notebook y un módem inalámbrico adicional (entre lo planificado y lo efectivamente planificado), obedeció al 

ingreso del nuevo Director Nacional que solicitó dicho equipamiento para el desempeño de sus funciones en comisiones de servicio y 

misiones oficiales.

25/04/2016 La no ejecución de $ 23.719 responde a la optimización de precios resultante de los diferentes procesos de adquisiciones de 

equipamientos informáticos.

10/05/2016 Se realizaron trasposiciones dentro del mismo Programa, hacia los Proyectos 972 "Informática" ($ 360.000) y 973 "Inmuebles" ($ 

183.027) de la Unidad Ejecutora 001, y al Proyecto 971 "Equipamiento y mobiliario de oficina" ($ 463.360) de la misma Unidad 

Ejecutora.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

004 - Dirección Nacional de la Propiedad Industrial08 - Ministerio de Industria, Energía  y Minería

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 971

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

08 - Ministerio de Industria, Energía  y Minería

004 - Dirección Nacional de la Propiedad Industrial

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso Fortalecimiento interno.

971 - Equipamiento y mobiliario de oficina

267 - Reposición Equipamiento y mobiliario de oficina Montevideo

Objetivo de UE Fortalecimiento de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Armario Unidad
 4  3  3  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Cortina de aire Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Escritorios Unidad
 4  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillas Unidad
 10  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillones Unidad
 3  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Ventilador Unidad
 0  5  5  100,00 
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 271.548  37.086  37.086  100,00 

Totales  271.548  37.086  37.086  100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  271.548  37.086  37.086  100,00 

Totales  100,00 271.548  37.086  37.086

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  271.548  37.086  37.086  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  271.548  37.086  37.086

 0

 271.548

 0

 37.086

 0

 37.086

 0,00

 100,00

 100,00

Observaciones

Fecha Comentario

24/05/2016 La Asignación Definitiva incluye trasposición al proyecto 972 "Informática" por $177.500, para atender la licitación abreviada 10/2015 

de equipamiento informático y compra de discos duros y  al 973 "Inmuebles" por $ 56.962,  para atender Convenio con el MTOP.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

08 - Ministerio de Industria, Energía  y Minería

004 - Dirección Nacional de la Propiedad Industrial

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos

Objetivo de Inciso Fortalecimiento interno.

972 - Informática

268 - Reposición Informática Montevideo

Objetivo de UE Fortalecimiento de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Discos duros, routers Unidad
 0  13  13  100,00 

TIC - Hardware (CF) Impresoras Unidad
 4  4  4  100,00 

TIC - Hardware (CF) Monitores Unidad
 5  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Pc completas Unidad
 5  20  20  100,00 

TIC - Software (CF) Licencias Unidad
 0  60  60  100,00 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 543.094  820.594  818.565  99,75 

Totales  543.094  820.594  818.565  99,75

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  543.094  539.336  537.307  99,62 

TIC - Software (CF)  0  281.258  281.258  100,00 

Totales  99,75 543.094  820.594  818.565

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  543.094  539.336  537.307  99,62

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  0  281.258  281.258  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  543.094  820.594  818.565

 0

 543.094

 0

 820.594

 0

 818.565

 0,00

 99,75

 99,75

Observaciones

Fecha Comentario

24/05/2016 La Asignación Definitiva incluye trasposición del proyecto 971 "Equipamiento y mobiliario de oficina" por $177.500 y  del proyecto 973 

"Inmuebles" por $100000, para atender licitación abreviada 10/2015 de equipamiento informático y discos duros y al proyecto 973 

"Inmuebles" por $ 1.607, para atender convenio con el MTOP.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 973

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

08 - Ministerio de Industria, Energía  y Minería

004 - Dirección Nacional de la Propiedad Industrial

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones y mantenimientos mayores de inmuebles. Mantenimiento y reforma 

local Rincón 719 y 723 piso 3

Objetivo de Inciso Fortalecimiento interno.

973 - Inmuebles

269 - Reparación Inmuebles Montevideo

Objetivo de UE Fortalecimiento de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Edificio Metros cuadrados reforma 

y mantenimiento

Metro 

cuadrado
 40  0  0  0,00 

Obras Civiles - Varios Reforma y mantenimiento Metro 

cuadrado
 0  49  49  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 1.239.418  1.196.380  1.194.689  99,86 

Totales  1.239.418  1.196.380  1.194.689  99,86
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Edificio  1.239.418  0  0  0,00 

Obras Civiles - Varios  0  1.196.380  1.194.689  99,86 

Totales  99,86 1.239.418  1.196.380  1.194.689

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Edificio No  1.239.418  0  0  0,00

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No  0  1.196.380  1.194.689  99,86

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  1.239.418  1.196.380  1.194.689

 0

 1.239.418

 0

 1.196.380

 0

 1.194.689

 0,00

 99,86

 99,86

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador Descripción Unidad Medida Valor Esperado Valor 2015

Avance de obras Metros2 de avance Metro cuadrado  40,00  49,00

Observaciones

Fecha Comentario

03/05/2016 Incremento de $ 56.962 por trasposición desde el Proyecto 971 y disminución de $ 100.000 por trasposición hacia el Proyecto 972, 

dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

007 - Dirección Nacional de Minería y Geología08 - Ministerio de Industria, Energía  y Minería

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 767

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

08 - Ministerio de Industria, Energía  y Minería

007 - Dirección Nacional de Minería y Geología

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Obtener e interpretar información geofísica (espectrometría gamma, magnetometría y gavitometría para incrementar 

prospección y exploración minera)

Objetivo de Inciso Fortalecimiento de la industria nacional

767 - Relevamiento aerogeofísico de alta resolución

270 - Investigación Relevamiento aerogeofísico de alta resolución .

Objetivo de UE Generar información estadística en las áreas de competencia.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Consultorías Calibración equipos y 

controles

Unidad
 2  2  1  50,00 

Consultorías Relevam.aerogeofísico, 

procesam. datos

Unidad
 2  2  2  100,00 

Consultoría-Supervisión e 

Inspección de Obras (CF)

Consult. supervisión 

relev.aerogeofísico

Unidad
 9  9  1  11,11 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Acelerómetros Unidad
 10  10  10  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Analizador XRF portátil Unidad
 1  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Bombas sumergibles Unidad
 2  2  2  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Brújulas Unidad
 10  10  10  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Cámara filmadora remota Unidad
 1  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Cámara fotográfica 

compacta

Unidad
 2  2  2  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Cinceles, piquetas y mazas Unidad
 15  15  15  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Cintilómetro Unidad
 1  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Computadoras Unidad
 4  4  4  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Cortadora diamantada Unidad
 1  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Drone Unidad
 1  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Equipo para detección de 

vibraciones

Unidad
 3  3  3  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Equipos de alta 

especialización

Unidad
 8  8  8  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Espectrofotómetro de 

campo

Unidad
 1  1  1  100,00 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Fluxgate Unidad
 1  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Generadores de 2 kw Unidad
 2  2  2  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

GPS de campo Unidad
 3  3  3  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Gravímetro Unidad
 1  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Laminadora Unidad
 1  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Lupas Unidad
 10  10  10  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Magnetómetro portable Unidad
 1  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Mapoteca Unidad
 1  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Máquina para perforar Unidad
 1  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Martillo Schmidt Unidad
 1  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Medidor de ph Unidad
 1  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Microscopio petrográfico 

binocular

Unidad
 1  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Muestreador Bailer Unidad
 2  2  2  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Piezómetros de 30 y 50 m Unidad
 4  4  4  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Resistivímetro 2D-3D Unidad
 1  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Suceptibilímetro Unidad
 2  2  2  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Tablets Unidad
 4  4  4  100,00 
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 78.508.000  78.508.000  66.853.026  85,15 

Totales  78.508.000  78.508.000  66.853.026  85,15

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Consultorías  44.806.652  44.806.652  39.729.437  88,67 

Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)  7.105.000  7.105.000  700.284  9,86 

Maquinaria o Equipos de Trabajo  26.596.348  26.596.348  26.423.305  99,35 

Totales  85,15 78.508.000  78.508.000  66.853.026

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Consultorías No  44.806.652  44.806.652  39.729.437  88,67

MONTEVIDEO Consultoría-Supervisión e 

Inspección de Obras (CF)
No  7.105.000  7.105.000  700.284  9,86

MONTEVIDEO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  26.596.348  26.596.348  26.423.305  99,35

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  78.508.000  78.508.000  66.853.026

 0

 78.508.000

 0

 78.508.000

 0

 66.853.026

 0,00

 85,15

 85,15

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador Descripción Unidad Medida Valor Esperado Valor 2015

Mapas - Formato Papel Cantidad de Mapas entregados Unidad  754,00  754,00

Observaciones

Fecha Comentario

25/05/2016 Para la ejecución del proyecto se requirió menor contratación de Consultores que lo previsto.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 769

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

08 - Ministerio de Industria, Energía  y Minería

007 - Dirección Nacional de Minería y Geología

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Adquisición de instrumental de laboratorio

Objetivo de Inciso Conocimiento, valor tecnológico y generación de capacidades.

769 - Actualización de laboratorio

271 - Actualización Laboratorio .

Objetivo de UE Generación de capacidades para el conocimiento del potencial geominero

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Equipos eléctricos Unidad
 6  6  6  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Tanques para compuestos 

químicos

Unidad
 20  20  20  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 200.000  350.000  185.452  52,99 

Totales  200.000  350.000  185.452  52,99
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Maquinaria o Equipos de Trabajo  200.000  350.000  185.452  52,99 

Totales  52,99 200.000  350.000  185.452

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  200.000  350.000  185.452  52,99

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  200.000  350.000  185.452

 0

 200.000

 0

 350.000

 0

 185.452

 0,00

 52,99

 52,99

Observaciones

Fecha Comentario

13/05/2016 Incremento de crédito por trasposición desde el Proyecto 769 de la Unidad Ejecutora 001.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 770

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

08 - Ministerio de Industria, Energía  y Minería

007 - Dirección Nacional de Minería y Geología

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Relevamiento y priorización de zonas mineras

Objetivo de Inciso Conocimiento, valor tecnológico y generación de capacidades.

770 - Cartografía  y favorabilidad geo-minera

272 - Investigación Cartografía  y favorabilidad geo-minera .

Objetivo de UE Generación de capacidades para el conocimiento del potencial geominero

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Consultorías Imágenes satel., 

aerofotografías

Unidad
 25.000  25.000  25.000  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 425.000  425.000  394.779  92,89 

Totales  425.000  425.000  394.779  92,89

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Consultorías  425.000  425.000  394.779  92,89 

Totales  92,89 425.000  425.000  394.779
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Consultorías No  425.000  425.000  394.779  92,89

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  425.000  425.000  394.779

 0

 425.000

 0

 425.000

 0

 394.779

 0,00

 92,89

 92,89

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador Descripción Unidad Medida Valor Esperado Valor 2015

Información procesada % Avance - Imágenes Satelitales, 

aerofotografías

Porcentaje  100,00  100,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 971

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

08 - Ministerio de Industria, Energía  y Minería

007 - Dirección Nacional de Minería y Geología

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso Fortalecimiento interno.

971 - Equipamiento y mobiliario de oficina

273 - Adecuación Equipamiento y mobiliario de oficina .

Objetivo de UE Fortalecimiento de la Dirección Nacional de Minería y Geología.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Aire Acondicionado Unidad
 0  5  5  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Desfibrilador Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Destructora de documentos Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipos eléctricos Unidad
 8  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Mobiliario de oficina Unidad
 22  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Muebles para sala maternal Unidad
 0  4  4  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Reloj fechador Unidad
 0  1  1  100,00 
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 181.090  181.090  172.773  95,41 

Totales  181.090  181.090  172.773  95,41

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  181.090  181.090  172.773  95,41 

Totales  95,41 181.090  181.090  172.773

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  181.090  181.090  172.773  95,41

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  181.090  181.090  172.773

 0

 181.090

 0

 181.090

 0

 172.773

 0,00

 95,41

 95,41
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

08 - Ministerio de Industria, Energía  y Minería

007 - Dirección Nacional de Minería y Geología

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos.

Objetivo de Inciso Fortalecimiento interno.

972 - Informática

274 - Actualización Informática .

Objetivo de UE Fortalecimiento de la Dirección Nacional de Minería y Geología.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Bolso para proyector Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) Equipos de informática Unidad
 10  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Monitores LED 19" Unidad
 0  6  6  100,00 

TIC - Hardware (CF) Monitores LED 24" Unidad
 0  6  6  100,00 

TIC - Hardware (CF) PC Estándar Unidad
 0  6  6  100,00 

TIC - Hardware (CF) PC Potenciado Unidad
 0  6  6  100,00 

TIC - Hardware (CF) Proyector Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Software (CF) Licencia Corel Draw 

Graphics Suite

Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Software (CF) Licencias CAL User 

Windows Server 2012

Unidad
 0  5  5  100,00 

TIC - Software (CF) Servicios informáticos y 

anexos

Unidad
 6  0  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 373.087  373.087  371.192  99,49 

Totales  373.087  373.087  371.192  99,49

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  209.600  341.979  341.979  100,00 

TIC - Software (CF)  163.487  31.108  29.213  93,91 

Totales  99,49 373.087  373.087  371.192
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  209.600  341.979  341.979  100,00

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  163.487  31.108  29.213  93,91

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  373.087  373.087  371.192

 0

 373.087

 0

 373.087

 0

 371.192

 0,00

 99,49

 99,49

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador Descripción Unidad Medida Valor Esperado Valor 2015

Puestos de Trabajo con Pc 

completa

Cantidad de puestos de trabajo (pc, monitor, 

soft)

Unidad  10,00  12,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 973

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

08 - Ministerio de Industria, Energía  y Minería

007 - Dirección Nacional de Minería y Geología

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles

Objetivo de Inciso Fortalecimiento interno.

973 - Inmuebles

275 - Reparación Inmuebles .

Objetivo de UE Fortalecimiento de la Dirección Nacional de Minería y Geología.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Edificio Acondicionamiento paredes 

y aberturas

Porcentaje
 35  0  0  0,00 

Edificio Reparación azoteas, 

claraboyas y techos

Porcentaje
 260  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Dispensadores de Acero 

Inoxidable

Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Portarollos de Acero 

Inoxidable

Unidad
 0  16  16  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Secamanos Unidad
 0  5  5  100,00 
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 375.000  375.000  59.206  15,79 

Totales  375.000  375.000  59.206  15,79

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Edificio  375.000  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario  0  375.000  59.206  15,79 

Totales  15,79 375.000  375.000  59.206

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Edificio No  375.000  0  0  0,00

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  0  375.000  59.206  15,79

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  375.000  375.000  59.206

 0

 375.000

 0

 375.000

 0

 59.206

 0,00

 15,79

 15,79

Observaciones

Fecha Comentario

25/05/2016 La reparación edilicia prevista realizar en el ejercicio 2015, se pospuso para el ejercicio 2016.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

08 - Ministerio de Industria, Energía  y Minería

007 - Dirección Nacional de Minería y Geología

322 - Cadenas de valor motores de crecimiento

7 - Desarrollo Productivo

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos

Objetivo de Inciso Fortalecimiento de la Industria Nacional para las Cadenas de valor motores de crecimiento.

972 - Informática

276 - Actualización Informática .

Objetivo de UE Conocimiento del potencial geológico y minero con el que cuenta el país.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Equipos de informática Unidad
 10  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) PC Estándar Unidad
 0  10  10  100,00 

TIC - Software (CF) Licencias CAL User 

Windows Server 2012

Unidad
 0  17  17  100,00 

TIC - Software (CF) Servicios informáticos y 

anexos

Unidad
 6  0  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 200.000  200.000  200.000  100,00 

Totales  200.000  200.000  200.000  100,00
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  104.780  184.251  184.251  100,00 

TIC - Software (CF)  95.220  15.749  15.749  100,00 

Totales  100,00 200.000  200.000  200.000

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  104.780  184.251  184.251  100,00

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  95.220  15.749  15.749  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  200.000  200.000  200.000

 0

 200.000

 0

 200.000

 0

 200.000

 0,00

 100,00

 100,00

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador Descripción Unidad Medida Valor Esperado Valor 2015

Puestos de trabajo con Pc 

completa

Cantidad de puestos de trabajo (Pc, Monitor, 

Soft)

Unidad  10,00  10,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

008 - Dirección Nacional de Energía08 - Ministerio de Industria, Energía  y Minería

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 729

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

08 - Ministerio de Industria, Energía  y Minería

008 - Dirección Nacional de Energía

368 - Energía

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Ante-Proyecto de Instalación de un parque eólico en los departamentos de Lavalleja, Maldonado, Rocha y Treinta y Tres

Objetivo de Inciso Diversificación de la matriz energética y productiva.

729 - "Instalación de Parque Eólico en la Región Este"

277 - Diagnósticos Ante-Proyecto de Instalación de un parque eólico Departamentos de Lavalleja, Maldo

Objetivo de UE Diversificación energética de fuentes y proveedores.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Consultorías Consultoría de 

pre-factibilidad jurídica

Unidad
 1  1  0  0,00 

Consultorías Consultoría económica Unidad
 1  1  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

16 - Endeudamiento interno 1 - Partida Por Una Sola Vez
 1.089.000  1.089.000  0  0,00 

Totales  1.089.000  1.089.000  0  0,00
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Consultorías  1.089.000  1.089.000  0  0,00 

Totales  0,00 1.089.000  1.089.000  0

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

LAVALLEJA Consultorías No  272.250  272.250  0  0,00

MALDONADO Consultorías No  272.250  272.250  0  0,00

ROCHA Consultorías No  272.250  272.250  0  0,00

TREINTA Y TRES Consultorías No  272.250  272.250  0  0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  1.089.000  1.089.000  0

 1.089.000

 0

 1.089.000

 0

 0

 0

 0,00

 0,00

 0,00

Observaciones

Fecha Comentario

11/05/2016 Este proyecto se discontinuó debido a que no se concretó la contratación de la consultoría de pre-factibilidad. Asimismo el plazo de 

ejecución de los fondos de FONADEP expiró el 31/05/2016. La Dirección Nacional de Energía no recibió ninguna transferencia de los 

fondos aprobados. Este proyecto fue presentado por dicha Dirección a solicitud de las intendencias de la Región Este.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 971

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

08 - Ministerio de Industria, Energía  y Minería

008 - Dirección Nacional de Energía

368 - Energía

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso Fortalecimiento interno Dirección Nacional de Energía.

971 - Equipamiento y mobiliario de oficina

278 - Reposición Equipamiento y mobiliario de oficina Oficinas

Objetivo de UE Fortalecimiento interno Dirección Nacional de Energía.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Aire acondicionado Unidad
 2  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Archivador aéreo Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Armarios Unidad
 1  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Central Telefónica Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Desfibrilador Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Escritorios con cajones Unidad
 8  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Guardarropa de metal 12 

casilleros

Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Luminarias Unidad
 1  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Servicio de armado de 

guardarropas de metal

Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillas ejecutivas Unidad
 8  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario TV 32" Unidad
 0  1  1  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 560.500  263.470  232.339  88,18 

Totales  560.500  263.470  232.339  88,18
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  560.500  263.470  232.339  88,18 

Totales  88,18 560.500  263.470  232.339

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  560.500  263.470  232.339  88,18

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  560.500  263.470  232.339

 0

 560.500

 0

 263.470

 0

 232.339

 0,00

 88,18

 88,18

Observaciones

Fecha Comentario

23/05/2016 Se realizó trasposición por $ 297.030 hacia el Proyecto 972 "Informática" dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

Página 49 de 73



Avance físico - Año 2015

Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

08 - Ministerio de Industria, Energía  y Minería

008 - Dirección Nacional de Energía

368 - Energía

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos

Objetivo de Inciso Fortalecimiento interno Dirección Nacional de Energía.

972 - Informática

279 - Reposición Informática Montevideo

Objetivo de UE Fortalecimiento interno Dirección Nacional de Energía.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Impresoras Multifunión Unidad
 1  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Memorias Unidad
 0  4  4  100,00 

TIC - Hardware (CF) Monitores Unidad
 4  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Notebooks Unidad
 0  5  5  100,00 

TIC - Hardware (CF) PC estándar Unidad
 12  8  8  100,00 

TIC - Hardware (CF) PC potenciados Unidad
 3  0  0  0,00 

TIC - Software (CF) Licencia SIMAPRO Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Software (CF) LiceNcias ewiews Unidad
 3  0  0  0,00 

TIC - Software (CF) Licencias office Unidad
 15  8  8  100,00 

TIC - Software (CF) Licencias Penta-trasaction Unidad
 1  0  0  0,00 

TIC - Software (CF) Licnecias Arc-GIS Unidad
 1  0  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 866.255  803.285  687.417  85,58 

Totales  866.255  803.285  687.417  85,58
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  500.000  340.268  340.268  100,00 

TIC - Software (CF)  366.255  463.017  347.149  74,98 

Totales  85,58 866.255  803.285  687.417

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  500.000  340.268  340.268  100,00

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  366.255  463.017  347.149  74,98

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  866.255  803.285  687.417

 0

 866.255

 0

 803.285

 0

 687.417

 0,00

 85,58

 85,58

Observaciones

Fecha Comentario

10/05/2016 Se realizaron dos trasposiciones: una disminución de $ 360.000 para transferir a D.G.S. por la cuota parte de D.N.E. en la compra de 

swiches para el edificio Sarandí 620; un aumento en $ 297.030 proveniente del 971 para la adquisición de una licencia del software 

SIMAPRO destinado a proyectos de análisis de ciclo de vida. Inicialmente se había reservado para la compra de licencias Arc-GIS la 

suma $ 463.017, debido a que no se concretó la compra se destinaron los fondos a la compra de una licencia SIMAPRO por un monto 

menor.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

009 - Dirección Nacional de Artesanías y Pequeñas y Medianas Empre08 - Ministerio de Industria, Energía  y Minería

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 971

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

08 - Ministerio de Industria, Energía  y Minería

009 - Dirección Nacional de Artesanías y Pequeñas y Medianas Empre

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso Fortalecimiento interno.

971 - Equipamiento y mobiliario de oficina

280 - Adquisición Equipamiento y mobiliario de oficina .

Objetivo de UE Fortalecimiento de la Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Cortina Roller Screen Unidad
 0  6  6  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipos de aire 

acondicionado

Unidad
 2  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipos eléctricos Unidad
 2  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Escritorios Unidad
 2  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillas Unidad
 4  5  5  100,00 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 310.115  100.115  60.096  60,03 

Totales  310.115  100.115  60.096  60,03

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  310.115  100.115  60.096  60,03 

Totales  60,03 310.115  100.115  60.096

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  310.115  100.115  60.096  60,03

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  310.115  100.115  60.096

 0

 310.115

 0

 100.115

 0

 60.096

 0,00

 60,03

 60,03

Observaciones

Fecha Comentario

25/05/2016 La Asignación Definitiva incluye trasposiciones de crédito por $ 210.000 al Proyecto 972 "Informática": i) Resolución 30/4/2015: $ 

60.000 y ii) Resolución 21/5/2015: $ 150.000.

La subejecución de este proyecto se explica por: i) La necesidad de trasponer fondos al Proyecto 972 "Informática", dada la 

necesidad de renovar equipamiento informático, superior a la prevista inicialmente y ii) La optimización de precios en el conjunto de 

adquisiciones realizada.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

08 - Ministerio de Industria, Energía  y Minería

009 - Dirección Nacional de Artesanías y Pequeñas y Medianas Empre

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos

Objetivo de Inciso Fortalecimiento interno.

972 - Informática

281 - Adquisición Informática .

Objetivo de UE Fortalecimiento de la Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Impresoras Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) Memorias Unidad
 5  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Monitores Unidad
 1  2  2  100,00 

TIC - Hardware (CF) Multifunciones Unidad
 1  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) Notebooks Unidad
 2  3  3  100,00 

TIC - Hardware (CF) PC Estándard Unidad
 2  8  8  100,00 

TIC - Hardware (CF) PC Potenciado Unidad
 1  0  0  0,00 

TIC - Software (CF) Licencias CAL User 

Exchange

Unidad
 4  8  8  100,00 

TIC - Software (CF) Licencias CAL User 

Windows Server

Unidad
 0  8  8  100,00 

TIC - Software (CF) Licencias Office Open Gov Unidad
 3  8  8  100,00 

TIC - Software (CF) Windows 8.1 Unidad
 3  0  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 150.000  360.000  351.853  97,74 

Totales  150.000  360.000  351.853  97,74
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  112.239  270.969  262.822  96,99 

TIC - Software (CF)  37.761  89.031  89.031  100,00 

Totales  97,74 150.000  360.000  351.853

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  112.239  270.969  262.822  96,99

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  37.761  89.031  89.031  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  150.000  360.000  351.853

 0

 150.000

 0

 360.000

 0

 351.853

 0,00

 97,74

 97,74

Observaciones

Fecha Comentario

25/05/2016 La Asignación Definitiva incluye  trasposiciones de crédito por $ 210.000 desde el  Proyecto 971 "Equipamiento y Mobiliario de 

oficina": i) Resolución 30/4/2015: por $ 60.000; y ii) Resolución 21/5/2015: por $ 150.000, a efectos de renovar equipamiento 

informático, superior a lo previsto inicialmente.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

010 - Dir. Nal. de Telecom.y Serv.comun.audiovisual08 - Ministerio de Industria, Energía  y Minería

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 806

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

08 - Ministerio de Industria, Energía  y Minería

010 - Dir. Nal. de Telecom.y Serv.comun.audiovisual

369 - Comunicaciones

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Apoyo a emisoras de radio y TV comunitarias instaladas en la zona de frontera del país

Objetivo de Inciso Infraestructura en Telecomunicaciones.

806 - Emisoras de Radio y TV frontera

282 - Equipamiento Emisoras de Radio y TV frontera .

Objetivo de UE Diversidad y pluralismo de los servicios de comunicación audiovisual.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Equip.p/radiodifusores 

comunitarios

Unidad
 10  0  0  0,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Importación de estaciones 

de FM - Gastos bancarios

Unidad
 0  1  1  100,00 

Transferencia de Capital a 

Terceros

Proy. Aprob. radiodifusores 

comunitarios

Unidad
 7  6  6  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 785.000  757.281  358.096  47,29 

Totales  785.000  757.281  358.096  47,29
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Maquinaria o Equipos de Trabajo  491.000  10.131  10.131  100,00 

Transferencia de Capital a Terceros  294.000  747.150  347.965  46,57 

Totales  47,29 785.000  757.281  358.096
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

ARTIGAS Transferencia de Capital a 

Terceros
No  42.000  0  0  0,00

CANELONES Transferencia de Capital a 

Terceros
No  0  8.159  3.800  46,57

CERRO LARGO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  42.000  8.202  3.820  46,57

COLONIA Transferencia de Capital a 

Terceros
No  0  91.213  42.480  46,57

FLORIDA Transferencia de Capital a 

Terceros
No  0  184.900  86.112  46,57

MALDONADO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  0  6.738  3.138  46,57

MONTEVIDEO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  491.000  10.131  10.131  100,00

MONTEVIDEO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  0  223.936  104.292  46,57

PAYSANDU Transferencia de Capital a 

Terceros
No  42.000  133.354  62.106  46,57

RIO NEGRO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  42.000  0  0  0,00

RIVERA Transferencia de Capital a 

Terceros
No  42.000  0  0  0,00

SALTO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  42.000  0  0  0,00

TACUAREMBO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  42.000  0  0  0,00

TREINTA Y TRES Transferencia de Capital a 

Terceros
No  0  90.648  42.217  46,57

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  785.000  757.281  358.096

 294.000

 491.000

 523.214

 234.067

 243.673

 114.423

 46,57

 48,88

 47,29

Observaciones

Fecha Comentario

27/05/2016 La sub-ejecución se debe a un cambio de prioridades de ejecución en el componente "Maquinaria y Equipos de Trabajo".

Corresponde destacar que, si bien el proyecto tiene como prioridad los proyectos a desarrollarse en la frontera del país, esto no 

impide que no se atiendan proyectos presentados por radiodifusores comunitarios de otros departamentos. Esto explica que en el 

año 2015, se observe el desarrollo de proyectos en departamentos que no están ubicados en la frontera del país.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 807

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

08 - Ministerio de Industria, Energía  y Minería

010 - Dir. Nal. de Telecom.y Serv.comun.audiovisual

369 - Comunicaciones

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Dotación del Centro de Desarrollo de Contenidos, Aplicaciones y Laboratorio de TV Digital para potenciar la cadena de 

valor del sector audiovisual  promoviendo la transferencia tecnológica, apoyando con el desarrollo de  infraestructura y 

servicios que permitan aumentar la competitividad y la innovación en sus productos y servicios

Objetivo de Inciso Infraestructura en Telecomunicaciones.

807 - Parque Tecnológico Audiovisual

283 - Equipamiento Parque Tecnológico Audiovisual Montevideo

Objetivo de UE Desarrollo estratégico de las telecomunicaciones.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Unidades de mobiliario Unidad
 5  5  0  0,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Equipos Tricaster Unidad
 0  4  4  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Importación de equipo 

Tricaster - Gastos 

bancarios

Unidad
 0  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Unidades de equipos Unidad
 5  0  0  0,00 

TIC - Telecomunicaciones y 

Redes - (CF)

Red telecomunicaciones y/o 

datos

Unidad
 0  1  1  100,00 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 1.962.700  1.962.700  1.421.100  72,41 

Totales  1.962.700  1.962.700  1.421.100  72,41

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  120.000  120.000  0  0,00 

Maquinaria o Equipos de Trabajo  1.842.700  1.825.132  1.403.532  76,90 

TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)  0  17.568  17.568  100,00 

Totales  72,41 1.962.700  1.962.700  1.421.100

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  120.000  120.000  0  0,00

MONTEVIDEO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  1.842.700  1.825.132  1.403.532  76,90

MONTEVIDEO TIC - Telecomunicaciones y 

Redes - (CF)
No  0  17.568  17.568  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  1.962.700  1.962.700  1.421.100

 0

 1.962.700

 0

 1.962.700

 0

 1.421.100

 0,00

 72,41

 72,41

Observaciones

Fecha Comentario

27/05/2016 La sub-ejecución de este proyecto se debió a tres factores: i) los precios del equipamiento importado fueron menores a los 

previstos; ii) se obtuvo la exoneración de impuestos en la importación de equipamiento; y iii) por razones de optimización del 

mobiliario y equipamiento disponible.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 971

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

08 - Ministerio de Industria, Energía  y Minería

010 - Dir. Nal. de Telecom.y Serv.comun.audiovisual

369 - Comunicaciones

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso Fortalecimiento interno Dirección Nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovi

971 - Equipamiento y Mobiliario de oficina

284 - Equipamiento Equipamiento y Mobiliario de oficina .

Objetivo de UE Fortalecimiento interno Dirección Nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovi

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Aire Acondicionado Unidad
 1  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipamiento audiovisual Unidad
 1  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipos eléctricos Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipos telefónicos Unidad
 1  1  4  400,00 

Equipamiento y Mobiliario Escritorios Unidad
 2  2  1  50,00 

Equipamiento y Mobiliario Mobiliario para archivo Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillas Unidad
 4  4  4  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillones Unidad
 1  0  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 490.406  274.519  103.474  37,69 

Totales  490.406  274.519  103.474  37,69

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  490.406  274.519  103.474  37,69 

Totales  37,69 490.406  274.519  103.474
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  490.406  274.519  103.474  37,69

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  490.406  274.519  103.474

 0

 490.406

 0

 274.519

 0

 103.474

 0,00

 37,69

 37,69

Observaciones

Fecha Comentario

23/05/2016 Disminución de crédito por trasposiciones hacia los Proyectos 972 "Informática", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora, y al 

Proyecto 971 "Equipamiento y Mobiliario de Oficina", Programa 320, Unidad Ejecutora 001.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

08 - Ministerio de Industria, Energía  y Minería

010 - Dir. Nal. de Telecom.y Serv.comun.audiovisual

369 - Comunicaciones

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos

Objetivo de Inciso Fortalecimiento interno Dirección Nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovi

972 - Informática

285 - Equipamiento Informática .

Objetivo de UE Fortalecimiento interno Dirección Nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovi

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Equipos PC Unidad
 0  5  5  100,00 

TIC - Hardware (CF) Impresoras Unidad
 2  2  1  50,00 

TIC - Hardware (CF) Monitores LED Unidad
 2  2  5  250,00 

TIC - Software (CF) LIcencias Office Open Gov Unidad
 5  5  5  100,00 

TIC - Telecomunicaciones y 

Redes - (CF)

Aparatos 

telecomunicaciones

Unidad
 4  4  0  0,00 

TIC - Telecomunicaciones y 

Redes - (CF)

Red de telecomunicaciones 

y/o datos

Unidad
 1  1  0  0,00 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 227.813  288.419  276.097  95,73 

Totales  227.813  288.419  276.097  95,73

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  164.058  234.664  227.959  97,14 

TIC - Software (CF)  61.510  51.510  48.138  93,45 

TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)  2.245  2.245  0  0,00 

Totales  95,73 227.813  288.419  276.097

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  164.058  234.664  227.959  97,14

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  61.510  51.510  48.138  93,45

MONTEVIDEO TIC - Telecomunicaciones y 

Redes - (CF)
No  2.245  2.245  0  0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  227.813  288.419  276.097

 0

 227.813

 0

 288.419

 0

 276.097

 0,00

 95,73

 95,73

Observaciones

Fecha Comentario

23/05/2016 Incremento de crédito de $ 60.606 por trasposición desde el Proyecto 971 "Equipamiento y Mobiliario de Oficina", dentro del mismo 

Programa y Unidad Ejecutora.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

011 - Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección08 - Ministerio de Industria, Energía  y Minería

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 971

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

08 - Ministerio de Industria, Energía  y Minería

011 - Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso Fortalecimiento interno.

971 - Equipamiento y mobiliario de oficina

286 - Adquisición Equipamiento y mobiliario de oficina .

Objetivo de UE Fortalecimiento de la Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Armario Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Biblioteca Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipos de aire 

accondicionado

Unidad
 2  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipos eléctricos Unidad
 1  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipos telefónicos Unidad
 2  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Escritorios Unidad
 5  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Mesa Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Mobiliario para archivo Unidad
 4  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Moquette Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Pack Tarjetas TLD Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillas Unidad
 12  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillones Unidad
 4  3  3  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 643.857  643.857  447.709  69,54 

Totales  643.857  643.857  447.709  69,54
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  643.857  643.857  447.709  69,54 

Totales  69,54 643.857  643.857  447.709

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  643.857  643.857  447.709  69,54

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  643.857  643.857  447.709

 0

 643.857

 0

 643.857

 0

 447.709

 0,00

 69,54

 69,54

Observaciones

Fecha Comentario

25/05/2016 La subejecución de este proyecto se debe a una readecuación del equipamiento y mobiliario, que permitió reducir las necesidades de 

adquisiciones.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

08 - Ministerio de Industria, Energía  y Minería

011 - Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Actualización y renovación de requerimientos de hardware y software.

Objetivo de Inciso Fortalecimiento interno.

972 - Informática

287 - Adquisición Informática .

Objetivo de UE Fortalecimiento de la Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Bolso Notebook Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) Disco Duro 1 Tera Byte Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) Memorias Unidad
 5  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Monitores Unidad
 0  2  2  100,00 

TIC - Hardware (CF) Multifunciones1 Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) Notebooks Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) PC Estándard Unidad
 0  2  2  100,00 

TIC - Software (CF) Licencia Access Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Software (CF) Licencia Office 2013 Unidad
 0  4  4  100,00 

TIC - Software (CF) Licencias CAL User 

Exchange

Unidad
 0  2  2  100,00 

TIC - Software (CF) Mantenimiento 

Correctivo-Evolutivo SW

Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Software (CF) Tic - Software Unidad
 7  0  0  0,00 

TIC - Software (CF) Windows 8.1 Unidad
 0  2  2  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 252.108  252.108  211.464  83,88 

Totales  252.108  252.108  211.464  83,88
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  181.036  148.843  108.199  72,69 

TIC - Software (CF)  71.072  103.265  103.265  100,00 

Totales  83,88 252.108  252.108  211.464

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  181.036  148.843  108.199  72,69

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  71.072  103.265  103.265  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  252.108  252.108  211.464

 0

 252.108

 0

 252.108

 0

 211.464

 0,00

 83,88

 83,88
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Proyectos Presupuestales de Inversión

001 - Dirección General de Secretaría09 - Ministerio de Turismo y Deporte

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 704

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

09 - Ministerio de Turismo y Deporte

001 - Dirección General de Secretaría

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Mejora en infraestructura turística

Objetivo de Inciso Desarrollar y adecuar infraestructura y servicios

704 - Desarrollo del Producto Turístico Histórico Cultural

288 - Restauración Desarrollo del Producto Turístico Histórico Cultural .

Objetivo de UE Obras de porte medio y bajo

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  65,00 0,00  65,00

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional  35,00 100,00  35,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Obras Civiles - Varios Construcción Centro de 

Visitantes

Porcentaje
 10  44  44  100,00 

Transferencia de Capital a 

Terceros

Mejoras en Museo del 

Carnaval

Pesos 

uruguayos
 250.000  250.000  250.000  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 1.000.000  780.000  709.921  91,02 

Totales  1.000.000  780.000  709.921  91,02
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Varios  750.000  530.000  459.921  86,78 

Transferencia de Capital a Terceros  250.000  250.000  250.000  100,00 

Totales  91,02 1.000.000  780.000  709.921

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  250.000  250.000  250.000  100,00

PAYSANDU Obras Civiles - Varios No  750.000  530.000  459.921  86,78

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  1.000.000  780.000  709.921

 750.000

 250.000

 530.000

 250.000

 459.921

 250.000

 86,78

 100,00

 91,02

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador Descripción Unidad Medida Valor Esperado Valor 2015

Usuarios beneficiados Turistas y visitantes Unidad  350.000,00  352.000,00

Observaciones

Fecha Comentario

19/05/2016 Disminución de $ 220.000 por trasposición hacia el Proyecto 707 "Desarrollo del Producto Turístico de Naturaleza", dentro el mismo 

Programa y Unidad Ejecutora.

19/05/2016 Se ejecutó en conjunto con el proyecto 725 "Mejora de la competitividad de destinos turísticos" (Centro de visitantes de Queguay) y a 

partir de 2016 se ejecuta en el proyecto 726 "Mejora de infraestructura de interés turístico", Programa 320"Fortalecimiento de la base 

productiva de bienes y servicios", Unidad Ejecutora 003"Dirección Nacional de Turismo".
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 705

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

09 - Ministerio de Turismo y Deporte

001 - Dirección General de Secretaría

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Mejora en infraestructura termal

Objetivo de Inciso Desarrollar y adecuar infraestructura y servicios

705 - Desarrollo del Producto Turístico Termal

289 - Restauración Desarrollo del Producto Turístico Termal .

Objetivo de UE Obras de porte medio y bajo

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional  0,00 100,00  0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Transferencia de Capital a 

Terceros

Centros termales mejorados Unidad
 4  0  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 1.000.000  0  0  0,00 

Totales  1.000.000  0  0  0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Transferencia de Capital a Terceros  1.000.000  0  0  0,00 

Totales  0,00 1.000.000  0  0
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

PAYSANDU Transferencia de Capital a 

Terceros
No  500.000  0  0  0,00

SALTO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  500.000  0  0  0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  1.000.000  0  0

 1.000.000

 0

 0

 0

 0

 0

 0,00

 0,00

 0,00

Observaciones

Fecha Comentario

19/05/2016 Disminución de $ 1:000.000 por trasposición hacia el Proyecto 706 "Desarrollo del Producto Turístico Sol y Playa" , dentro del mismo 

Programa y Unidad Ejecutora.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 706

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

09 - Ministerio de Turismo y Deporte

001 - Dirección General de Secretaría

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Mejoras en infraestructura turística

Objetivo de Inciso Desarrollar y adecuar infraestructura y servicios

706 - Desarrollo del Producto Turístico Sol y Playa

290 - Construcción Desarrollo del Producto Turístico Sol y Playa .

Objetivo de UE Obras de porte medio y bajo

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  75,00 0,00  75,00

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional  25,00 100,00  25,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Obras Civiles - Varios Desagüe techo BIT Colonia Unidad
 0  1  1  100,00 

Obras Civiles - Varios Estación fluvial Nuevo 

Berlín

Unidad
 1  1  1  100,00 

Obras Civiles - Varios Recuperación Galpón de 

Piedra San Javier

Unidad
 1  1  1  100,00 

Transferencia de Capital a 

Terceros

Intendencia de Salto para 

construción Paseo Costero 

Belén

Pesos 

uruguayos
 0  2.700.000  2.700.000  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 6.643.000  10.943.582  10.903.606  99,63 

Totales  6.643.000  10.943.582  10.903.606  99,63
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Varios  6.643.000  8.243.582  8.203.606  99,52 

Transferencia de Capital a Terceros  0  2.700.000  2.700.000  100,00 

Totales  99,63 6.643.000  10.943.582  10.903.606

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

COLONIA Obras Civiles - Varios No  0  305.643  265.667  86,92

RIO NEGRO Obras Civiles - Varios Si  6.643.000  7.937.939  7.937.939  100,00

SALTO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  0  2.700.000  2.700.000  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  6.643.000  10.943.582  10.903.606

 6.643.000

 0

 10.943.582

 0

 10.903.606

 0

 99,63

 0,00

 99,63

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador Descripción Unidad Medida Valor Esperado Valor 2015

Beneficiarios Turistas y visitantes Unidad  580.000,00  580.000,00

Observaciones

Fecha Comentario

19/05/2016 La transferencia a la Intendencia de Salto se ejecutó en conjunto con el proyecto 725 "Mejora de la Competitividad de destinos 

turísticos" correspondiendo un 77% por el proyecto 706 y un 23% por el proyecto 725.

El crédito sin ejecutar corresponde a los aportes sociales de la obra de Colonia del Sacramento que se devengaron en el ejercicio 

2016.

19/05/2016 Incremento de $ 4:300.582 por trasposición desde los Proyectos 705"Desarrollo del Producto Turístico Termal", 708"Centros de 

Reuniones",742 "Productos turísticos segmentados"y 974 "Vehículos", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 707

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

09 - Ministerio de Turismo y Deporte

001 - Dirección General de Secretaría

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Mejoras en infraestructura turística

Objetivo de Inciso Desarrollar y adecuar infraestructura y servicios

707 - Desarrollo del Producto Turístico de Naturaleza

291 - Construcción Desarrollo del Producto Turístico de Naturaleza .

Objetivo de UE Obras de porte medio y bajo

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 0,00  100,00

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional  0,00 100,00  0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Obras Civiles - Varios Saneamiento Ventorrillo de 

la Buena Vista

Porcentaje
 100  100  100  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 1.000.000  2.078.074  2.053.806  98,83 

Totales  1.000.000  2.078.074  2.053.806  98,83

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Varios  1.000.000  2.078.074  2.053.806  98,83 

Totales  98,83 1.000.000  2.078.074  2.053.806
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

LAVALLEJA Obras Civiles - Varios No  1.000.000  2.078.074  2.053.806  98,83

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  1.000.000  2.078.074  2.053.806

 1.000.000

 0

 2.078.074

 0

 2.053.806

 0

 98,83

 0,00

 98,83

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador Descripción Unidad Medida Valor Esperado Valor 2015

Usuarios beneficiados Turistas y visitantes Unidad  4.000,00  4.000,00

Observaciones

Fecha Comentario

19/05/2016 Incremento de $ 1:078.074 por trasposición desde el Proyecto 704 "Desarrollo del Producto Turístico Histórico Cultural"  y 973 

"Inmuebles", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

23/05/2016 El crédito asignado y no ejecutado corresponde al sobrante del estimativo de leyes sociales.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 708

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

09 - Ministerio de Turismo y Deporte

001 - Dirección General de Secretaría

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Reparaciones y mejoras en infraestructura turística

Objetivo de Inciso Desarrollar y adecuar infraestructura y servicios

708 - Centros de Reuniones

292 - Reparación Centros de Reuniones .

Objetivo de UE Obras de porte medio y bajo

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional  0,00 100,00  0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Transferencia de Capital a 

Terceros

Mejoras en mercado y feria 

de artesanos

Unidad
 2  0  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 1.000.000  0  0  0,00 

Totales  1.000.000  0  0  0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Transferencia de Capital a Terceros  1.000.000  0  0  0,00 

Totales  0,00 1.000.000  0  0
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MALDONADO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  500.000  0  0  0,00

MONTEVIDEO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  500.000  0  0  0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  1.000.000  0  0

 500.000

 500.000

 0

 0

 0

 0

 0,00

 0,00

 0,00

Observaciones

Fecha Comentario

19/05/2016 Disminución de $ 1:000.000 por trasposición hacia el Proyecto 706 " Desarrollo del Producto Turístico Sol y Playa", dentro del mismo 

Programa y Unidad Ejecutora.

24/05/2016 El proyecto continúa en 2016,  en el proyecto 726 "Mejora de infraestructura de interés turístico", Programa 320 "Fortalecimiento de la 

base productiva de bienes y servicios", Unidad Ejecutora 003"Dirección Nacional de Turismo".
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 725

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

09 - Ministerio de Turismo y Deporte

001 - Dirección General de Secretaría

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Construcciones y mejoras en infraestructura turística

Objetivo de Inciso Desarrollar y adecuar infraestructura y servicios

725 - Mejoras de la competitividad de Destinos Turísticos

293 - Construcción Mejoras de la competitividad de Destinos Turísticos .

Objetivo de UE Obras de porte medio y bajo

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  99,98 100,00  99,98

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional  0,02 0,00  0,02
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Administración de Proyecto 

- (CF)

Consultores individuales Pesos 

uruguayos
 16  0  0  0,00 

Capital Fijo - Transferencia Intendencia de Salto para 

proyecto costero Belén

Pesos 

uruguayos
 0  800.000  800.000  100,00 

Consultorías Consultoras y operadores 

externos

Unidad
 4  16  16  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Aire Acondicionado Unidad
 0  3  3  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Canoas Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Carro para Kayacs Unidad
 0  10  10  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Desfibrilador Unidad
 0  6  6  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Kayacs Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Mesa Unidad
 0  4  4  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillas Unidad
 0  26  26  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Taburete Unidad
 0  2  2  100,00 

Obras Civiles - Varios Centro de visitantes Unidad
 2  2  2  100,00 

Obras Civiles - Varios Centro de visitantes  e 

interpretación

Unidad
 0  1  1  100,00 

Obras Civiles - Varios Centro de visitantes y 

guardias náuticas

Unidad
 1  0  0  100,00 

Obras Civiles - Varios Centros de visitantes y 

estación fluvial

Unidad
 1  0  0  0,00 

Obras Civiles - Varios Rehabilitac. galpón de 

piedra San Javier

Unidad
 1  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) Pantalla Led con soporte Unidad
 0  3  3  100,00 
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TIC - Hardware (CF) Proyector con soporte Unidad
 0  2  2  100,00 

TIC - Hardware (CF) Tablets Unidad
 0  2  2  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 4.003.908  7.807.600  7.642.080  97,88 

21 - Endeudamiento Externo para 

Proyectos Específicos

3 - Partidas Anuales
 22.688.812  30.975.697  30.007.500  96,87 

Totales  26.692.720  38.783.297  37.649.580  97,08

Convenios con organismos internacionales

Organismo
N° de 

convenio
F.F. contraparte Firmado Fecha firma

% E.E. en el 

total del 

proyecto

BID  2.601 Rentas Generales S 15/03/2012  80,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Administración de Proyecto - (CF)  4.188.934  0  0  0,00 

Capital Fijo - Transferencia  0  800.000  800.000  100,00 

Consultorías  2.055.604  11.396.715  11.396.715  100,00 

Equipamiento y Mobiliario  0  1.253.512  1.253.512  100,00 

Obras Civiles - Varios  20.448.182  25.111.504  23.977.787  95,49 

TIC - Hardware (CF)  0  221.566  221.566  100,00 

Totales  97,08 26.692.720  38.783.297  37.649.580
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

ARTIGAS Consultorías No  0  1.263.558  1.263.558  100,00

ARTIGAS Equipamiento y Mobiliario No  0  284.468  284.468  100,00

ARTIGAS Obras Civiles - Varios No  1.156.148  0  0  0,00

ARTIGAS Obras Civiles - Varios Si  4.527.198  5.731.509  5.731.509  100,00

ARTIGAS TIC - Hardware (CF) No  0  110.275  110.275  100,00

MONTEVIDEO Administración de Proyecto - 

(CF)
No  4.188.934  0  0  0,00

MONTEVIDEO Consultorías No  2.055.604  4.447.146  4.447.146  100,00

PAYSANDU Consultorías No  0  1.263.558  1.263.558  100,00

PAYSANDU Equipamiento y Mobiliario No  0  51.057  51.057  100,00

PAYSANDU Equipamiento y Mobiliario Si  0  421.011  421.011  100,00

PAYSANDU Obras Civiles - Varios Si  7.636.636  10.185.699  9.462.632  92,90

PAYSANDU TIC - Hardware (CF) No  0  66.987  66.987  100,00

RIO NEGRO Consultorías No  0  1.263.558  1.263.558  100,00

RIO NEGRO Equipamiento y Mobiliario No  0  339.908  339.908  100,00

RIO NEGRO Obras Civiles - Varios Si  5.293.728  4.173.478  4.173.478  100,00

RIO NEGRO TIC - Hardware (CF) No  0  44.304  44.304  100,00

RIVERA Consultorías No  0  1.263.558  1.263.558  100,00

RIVERA Obras Civiles - Varios Si  619.536  4.382.943  3.972.293  90,63

SALTO Capital Fijo - Transferencia Si  0  800.000  800.000  100,00

SALTO Consultorías No  0  1.263.558  1.263.558  100,00

SALTO Equipamiento y Mobiliario No  0  35.337  35.337  100,00

SALTO Obras Civiles - Varios No  114.648  0  0  0,00

SALTO Obras Civiles - Varios Si  1.100.288  637.875  637.875  100,00
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SORIANO Consultorías No  0  631.779  631.779  100,00

SORIANO Equipamiento y Mobiliario No  0  121.731  121.731  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  26.692.720  38.783.297  37.649.580

 20.448.182

 6.244.538

 34.336.151

 4.447.146

 33.202.434

 4.447.146

 96,70

 100,00

 97,08

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador Descripción Unidad Medida Valor Esperado Valor 2015

Usuarios beneficiados Turistas y Visitantes Unidad  430.000,00  430.909,00

Observaciones

Fecha Comentario

19/05/2016 El crédito incluye refuerzo de $ 12:090.577, al amparo del artículo 36 del TOI.

19/05/2016 La obra en San Javier ( rehabilitación del Galpón de Piedra) y la obra en Queguay (centro de visitantes) se ejecutaron en conjunto 

con el proyecto 706 "Sol y Playa" y 704 " Histórico cultural" respectivamente. El crédito asignado y no ejecutado corresponde a 

atrasos en la construcción de los centros de visitantes de Rivera y Paysandú.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 742

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

09 - Ministerio de Turismo y Deporte

001 - Dirección General de Secretaría

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Mejora en infraestructura turística

Objetivo de Inciso Desarrollar y adecuar infraestructura y servicios

742 - Productos turísticos segmentados

294 - Adecuación Productos turísticos segmentados .

Objetivo de UE Obras de porte medio y bajo

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  25,00 100,00  8,00

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional  75,00 0,00  92,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Carteles luminosos Unidad
 0  33  33  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Cintas led Unidad
 0  330  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Transformadores 12v Unidad
 0  26  0  0,00 

Obras Civiles - Varios Premio pueblo turístico Unidad
 1  0  0  0,00 

Transferencia de Capital a 

Terceros

Premio Pueblo Turístico - 

Edición 2014

Pesos 

uruguayos
 0  750.000  750.000  100,00 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 2.238.523  985.194  812.086  82,43 

Totales  2.238.523  985.194  812.086  82,43

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  0  235.194  62.086  26,40 

Obras Civiles - Varios  2.238.523  0  0  0,00 

Transferencia de Capital a Terceros  0  750.000  750.000  100,00 

Totales  82,43 2.238.523  985.194  812.086

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  0  235.194  62.086  26,40

SORIANO Obras Civiles - Varios No  2.238.523  0  0  0,00

SORIANO Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  0  750.000  750.000  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  2.238.523  985.194  812.086

 2.238.523

 0

 750.000

 235.194

 750.000

 62.086

 100,00

 26,40

 82,43

Observaciones

Fecha Comentario

22/04/2016 El premio Pueblo Turístico fue recibido por el Club Social Santa Catalina del departamento de Soriano para la recuperación de la 

estación de AFE de dicha localidad. El crédito asignado y no ejecutado, correspondía a la adquisición de insumos para la reparación 

de pasacalle luminoso que se  devengó a principios del ejercicio 2016.

20/05/2016 Disminución de $ 1:380.582  por trasposición hacia el Proyecto 706 "Desarrollo del producto turístico sol y playa"  e incremento de $ 

47.253 por trasposición desde el proyecto 971" Equipamiento y mobiliario de oficina", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 971

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

09 - Ministerio de Turismo y Deporte

001 - Dirección General de Secretaría

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso Desarrollar y adecuar infraestructura y servicios

971 - Equipamiento y mobiliario de oficina

295 - Reposición Equipamiento y mobiliario de oficina .

Objetivo de UE Obras de porte medio y bajo

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Aire acondicionado Unidad
 3  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Archivador Unidad
 7  7  7  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipo fotográfico Unidad
 2  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Escritorios Unidad
 20  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Mesas Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Micrófonos Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Modulares Unidad
 0  4  4  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Secamanos Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillas Unidad
 82  116  116  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillones Unidad
 2  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Ventiladores Unidad
 0  9  9  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 1.000.000  904.747  894.823  98,90 

Totales  1.000.000  904.747  894.823  98,90
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  1.000.000  904.747  894.823  98,90 

Totales  98,90 1.000.000  904.747  894.823

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  1.000.000  904.747  894.823  98,90

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  1.000.000  904.747  894.823

 0

 1.000.000

 0

 904.747

 0

 894.823

 0,00

 98,90

 98,90

Observaciones

Fecha Comentario

20/05/2016 Disminución de $ 95.253 por trasposición hacia el Proyecto 742 "Productos turísticos segmentados" y 973 "Inmuebles", dentro del 

mismo Programa y Unidad Ejecutora.

24/05/2016 El crédito no ejecutado corresponde a ajustes por diferencia de cambio entre la moneda de compra dólares y la moneda de pago 

pesos uruguayos.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 973

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

09 - Ministerio de Turismo y Deporte

001 - Dirección General de Secretaría

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones y mantenimientos mayores de inmuebles

Objetivo de Inciso Desarrollar y adecuar infraestructura y servicios

973 - Inmuebles

296 - Reparación Inmuebles .

Objetivo de UE Obras de porte medio y bajo

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Obras Civiles - Varios Baños Metro 

cuadrado
 18  0  0  0,00 

Obras Civiles - Varios Mamparas Metro 

cuadrado
 72  0  0  0,00 

Obras Civiles - Varios Piso flotante Metro 

cuadrado
 24  24  24  100,00 

Obras Civiles - Varios Rociadores automáticos Metro 

cuadrado
 0  9  9  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 1.000.000  189.926  176.898  93,14 

Totales  1.000.000  189.926  176.898  93,14
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Varios  1.000.000  189.926  176.898  93,14 

Totales  93,14 1.000.000  189.926  176.898

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No  1.000.000  189.926  176.898  93,14

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  1.000.000  189.926  176.898

 0

 1.000.000

 0

 189.926

 0

 176.898

 0,00

 93,14

 93,14

Observaciones

Fecha Comentario

20/05/2016 Disminución de $858.074 por trasposición hacia el Proyecto 707 " Desarrollo del producto turístico sol y playa"  e incremento de $ 

48.000 por trasposición desde el Proyecto 971" Equipamiento y mobiliario de oficina", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

24/05/2016 El crédito asignado y no ejecutado corresponde al sobrante del estimativo de leyes sociales.
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 974

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

09 - Ministerio de Turismo y Deporte

001 - Dirección General de Secretaría

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

7 - Desarrollo Productivo

Adquisición de vehículos (ómnibus, minibus, camiones, camionetas, autos, motos, bicicletas, etc.)

Objetivo de Inciso Desarrollar y adecuar infraestructura y servicios

974 - Vehículos

297 - Reposición Vehículos .

Objetivo de UE Obras de porte medio y bajo

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  0,00 100,00  0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Vehículos Vehículo Unidad
 1  0  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 1.000.000  0  0  0,00 

Totales  1.000.000  0  0  0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Vehículos  1.000.000  0  0  0,00 

Totales  0,00 1.000.000  0  0
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Vehículos No  1.000.000  0  0  0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  1.000.000  0  0

 0

 1.000.000

 0

 0

 0

 0

 0,00

 0,00

 0,00

Observaciones

Fecha Comentario

02/06/2016 Disminución de $ 1:000.000 por trasposición hacia el Proyecto 706 "Desarrollo del Productivo Turístico Sol y Playa" , dentro del mismo 

Programa y Unidad Ejecutora.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

09 - Ministerio de Turismo y Deporte

001 - Dirección General de Secretaría

323 - Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod local

7 - Desarrollo Productivo

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos

Objetivo de Inciso Fortalecimiento Institucional

972 - Informática

298 - Reposición Informática .

Objetivo de UE Gestion pública optimizada

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Cámara vídeo vigilancia Unidad
 25  22  22  100,00 

TIC - Hardware (CF) Control acceso data center Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) Disco duro Unidad
 10  13  13  100,00 

TIC - Hardware (CF) Equipos Unidad
 15  10  10  100,00 

TIC - Hardware (CF) Extensión servidor storang Unidad
 1  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) Reloj biométrico Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) Tablets Unidad
 20  2  2  100,00 

TIC - Software (CF) Licencia antivirus 

trendmicro

Año
 1  0  0  0,00 

TIC - Software (CF) Licencia Backups Año
 1  1  1  100,00 

TIC - Software (CF) Licencia novel nows Año
 1  1  1  100,00 

TIC - Software (CF) Licencia registro de 

operadores

Año
 1  1  1  100,00 

TIC - Software (CF) Licencia VMWARE 

enterprise

Año
 1  1  1  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 4.111.373  4.111.373  3.851.424  93,68 

Totales  4.111.373  4.111.373  3.851.424  93,68
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  1.979.203  2.084.652  2.084.652  100,00 

TIC - Software (CF)  2.132.170  2.026.721  1.766.772  87,17 

Totales  93,68 4.111.373  4.111.373  3.851.424

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  1.979.203  2.084.652  2.084.652  100,00

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  2.132.170  2.026.721  1.766.772  87,17

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  4.111.373  4.111.373  3.851.424

 0

 4.111.373

 0

 4.111.373

 0

 3.851.424

 0,00

 93,68

 93,68
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 974

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

09 - Ministerio de Turismo y Deporte

001 - Dirección General de Secretaría

323 - Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod local

7 - Desarrollo Productivo

Adquisición de vehículos (ómnibus, minibús, camiones, camionetas, autos, motos, bicicletas, etc.)

Objetivo de Inciso Fortalecimiento Institucional

974 - Vehículos

1269 - Reposición de vehículos en Montevideo

Objetivo de UE Gestion pública optimizada

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 0,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Vehículos Vehículo Emergrand  EX7 

1.8 (por permuta)

Unidad
 0  4  4  100,00 

Vehículos Vehículo Hyundai H1 Grand 

Starex 2.4 nafta(por 

permuta)

Unidad
 0  2  2  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 0  2.473.400  2.473.400  100,00 

Totales  0  2.473.400  2.473.400  100,00
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Vehículos  0  2.473.400  2.473.400  100,00 

Totales  100,00 0  2.473.400  2.473.400

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Vehículos No  0  2.473.400  2.473.400  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  0  2.473.400  2.473.400

 0

 0

 0

 2.473.400

 0

 2.473.400

 0,00

 100,00

 100,00

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador Descripción Unidad Medida Valor Esperado Valor 2015

% de flota vehicular renovada Cantidad de vehículos a renovar/total de 

vehículos

Porcentaje  100,00  100,00

Observaciones

Fecha Comentario

20/05/2016 Proyecto habilitado para renovación de flota vehicular al amparo del Art.40 del TOI 2011 actualizado (permuta), con un monto de $ 

2:473.400 en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial".
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 738

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

09 - Ministerio de Turismo y Deporte

001 - Dirección General de Secretaría

400 - Políticas transversales de desarrollo social

11 - Protección y Seguridad Social

Mejoras en infraestructura de centros y colonias de vacaciones

Objetivo de Inciso Desarrollo de estrategias de integración

738 - Sistema Nacional de Turismo Social

299 - Restauración Sistema Nacional de Turismo Social .

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Transferencia de Capital a 

Terceros

Mejoras en colonias de 

vacaciones

Unidad
 4  0  0  0,00 

Transferencia de Capital a 

Terceros

Premio Pueblo Turístico 

2015

Unidad
 0  1.000.000  909.000  90,90 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 1.000.000  1.000.000  909.000  90,90 

Totales  1.000.000  1.000.000  909.000  90,90

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Transferencia de Capital a Terceros  1.000.000  1.000.000  909.000  90,90 

Totales  90,90 1.000.000  1.000.000  909.000
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

CANELONES Transferencia de Capital a 

Terceros
No  500.000  0  0  0,00

ROCHA Transferencia de Capital a 

Terceros
No  500.000  0  0  0,00

SAN JOSE Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  0  1.000.000  909.000  90,90

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  1.000.000  1.000.000  909.000

 1.000.000

 0

 1.000.000

 0

 909.000

 0

 90,90

 0,00

 90,90

Observaciones

Fecha Comentario

20/05/2016 El premio Pueblo Turístico - Edición 2015 fue para la Asociación Rural de San José. El proyecto ganador consistió en la restauración 

de la estación de ferrocarril de la localidad de Mal Abrigo.

24/05/2016 El crédito no ejecutado corresponde a ajuste por diferencia de cambio entre el estimativo en pesos y la cotización real.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

002 - Dirección Nacional de Deporte09 - Ministerio de Turismo y Deporte

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 971

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

09 - Ministerio de Turismo y Deporte

002 - Dirección Nacional de Deporte

282 - Deporte comunitario

5 - Cultura y Deporte

Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso Desarrollo del deporte comunitario

971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina

300 - Adquisición Equipamiento y Mobiliario de Oficina .

Objetivo de UE Desarrollar el Parque de Infraestructura Deportivo-Recreativa

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Andariveles Unidad
 7  7  7  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Art.Educacionales, 

culturales, deportivos y 

recreativos

Unidad
 0  311  311  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Bomba externa para GC/S2 Unidad
 1  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Cámara refrigerante de 

laboratorio

Unidad
 1  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipamiento y mobiliario Unidad
 100  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipo aire acondicionado Unidad
 1  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipos eléctricos de uso 

doméstico

Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipos para la prevención 

de incendios o su extinción

Unidad
 0  27  27  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Escritorios Unidad
 0  5  5  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Extractores industriales Unidad
 2  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Herramientas mayores de 

jardinería

Unidad
 5  4  4  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Impresoras de inyección de 

tinta

Unidad
 1  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Impresoras láser 

monocrom.multifunción

Unidad
 3  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Mobil.afec.a activid. 

culturales, educacionales y 

recreativas

Unidad
 0  52  52  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Muebles de oficina Unidad
 13  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Neumáticos para vehículos 

oficiales

Unidad
 4  4  4  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Paneles radiantes Unidad
 60  6  6  100,00 

Página 33 de 46



Avance físico - Año 2015

Proyectos Presupuestales de Inversión

Equipamiento y Mobiliario Rampa y quemador p/sist. 

calef. piscina

Unidad
 1  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Relojes digitales Unidad
 0  45  45  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillas Unidad
 0  50  50  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillones ejecutivos Unidad
 21  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Telefax Unidad
 4  7  7  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Turbinas y baterías UPS 

Best Power S4000

Unidad
 2  0  0  0,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Bomba externa para GC/S2 Unidad
 0  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Bomba III 5.5 HP caudal 

75000

Unidad
 0  2  2  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Bomba sumergible 

monofácica para piscina

Unidad
 0  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Extractor industrial Unidad
 0  2  2  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Rampa y quemador para 

Sist.calefacción de piscina

Unidad
 0  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Turbina y batería UPS Best 

Power S4000

Unidad
 0  2  2  100,00 

TIC - Hardware (CF) Impresora de inyección de 

tinta

Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) Impresora multifunción Unidad
 0  5  5  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 2.500.000  3.100.000  2.815.140  90,81 

Totales  2.500.000  3.100.000  2.815.140  90,81
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  2.500.000  2.268.349  1.983.515  87,44 

Maquinaria o Equipos de Trabajo  0  708.037  708.037  100,00 

TIC - Hardware (CF)  0  123.614  123.588  99,98 

Totales  90,81 2.500.000  3.100.000  2.815.140

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

ARTIGAS Maquinaria o Equipos de Trabajo No  0  55.825  55.825  100,00

CANELONES Equipamiento y Mobiliario No  303.240  222.790  222.790  100,00

DURAZNO Equipamiento y Mobiliario No  15.241  15.241  15.241  100,00

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  2.078.069  1.657.100  1.397.576  84,34

MONTEVIDEO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  0  484.812  484.812  100,00

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  0  67.272  67.246  99,96

RIVERA Equipamiento y Mobiliario No  15.738  78.538  57.438  73,13

SALTO Equipamiento y Mobiliario No  7.262  70.320  66.110  94,01

SORIANO Equipamiento y Mobiliario No  0  200.470  200.470  100,00

TACUAREMBO Equipamiento y Mobiliario No  80.450  23.890  23.890  100,00

TACUAREMBO TIC - Hardware (CF) No  0  56.342  56.342  100,00

TREINTA Y TRES Maquinaria o Equipos de Trabajo No  0  167.400  167.400  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  2.500.000  3.100.000  2.815.140

 421.931

 2.078.069

 890.816

 2.209.184

 865.506

 1.949.634

 97,16

 88,25

 90,81
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Observaciones

Fecha Comentario

20/05/2016 Incremento de $ 600.000 por trasposición desde el Proyecto 972, dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

09 - Ministerio de Turismo y Deporte

002 - Dirección Nacional de Deporte

282 - Deporte comunitario

5 - Cultura y Deporte

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos

Objetivo de Inciso Desarrollo del deporte comunitario

972 - Informática

301 - Equipamiento Informática .

Objetivo de UE Desarrollar el Parque de Infraestructura Deportivo-Recreativa

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Access Point con 

configuración

Unidad
 0  3  3  100,00 

TIC - Hardware (CF) Discos duros Unidad
 9  9  9  100,00 

TIC - Hardware (CF) Dispositivo Print Server - 

Conexión a Red R145 USB

Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) Equipamiento mikrotik Unidad
 1  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) Fuentes de alimentación Unidad
 0  2  2  100,00 

TIC - Hardware (CF) HUB USB 3.0 Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) Juego de parlantes Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) Laptop con mochila Unidad
 0  6  6  100,00 

TIC - Hardware (CF) Memorias DDR Unidad
 0  2  2  100,00 

TIC - Hardware (CF) Mini PC Unidad
 16  16  16  100,00 

TIC - Hardware (CF) Monitor 20 PLG Unidad
 0  5  5  100,00 

TIC - Hardware (CF) Notebooks Unidad
 4  4  4  100,00 

TIC - Hardware (CF) PC Unidad
 176  5  5  100,00 

TIC - Hardware (CF) Routers Unidad
 35  35  35  100,00 

TIC - Hardware (CF) Switch de red Unidad
 0  2  2  100,00 

TIC - Software (CF) Diseño y desarrollo del 

portal institucional

Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Software (CF) Licencias Windows 

Profesional

Unidad
 0  15  15  100,00 
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 3.098.493  2.098.493  1.931.678  92,05 

Totales  3.098.493  2.098.493  1.931.678  92,05

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  3.098.493  1.753.762  1.587.905  90,54 

TIC - Software (CF)  0  344.731  343.773  99,72 

Totales  92,05 3.098.493  2.098.493  1.931.678

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

CANELONES TIC - Hardware (CF) No  0  60.872  60.739  99,78

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  3.068.202  1.692.890  1.527.166  90,21

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  0  344.731  343.773  99,72

TACUAREMBO TIC - Hardware (CF) No  30.291  0  0  0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  3.098.493  2.098.493  1.931.678

 30.291

 3.068.202

 60.872

 2.037.621

 60.739

 1.870.939

 99,78

 91,82

 92,05

Observaciones

Fecha Comentario

20/05/2016 Disminución de $ 1:000.000 por trasposición hacia el Proyecto 973 "Inmuebles", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 973

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

09 - Ministerio de Turismo y Deporte

002 - Dirección Nacional de Deporte

282 - Deporte comunitario

5 - Cultura y Deporte

Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones y mantenimientos mayores de inmuebles

Objetivo de Inciso Desarrollo del deporte comunitario

973 - Inmuebles

302 - Construcción Inmuebles .

Objetivo de UE Desarrollar el Parque de Infraestructura Deportivo-Recreativa

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Infraestructura Deportiva Construcción de cancha de 

tenis

Unidad
 1  0  0  0,00 

Infraestructura Deportiva Construcción de pista de 

skate

Unidad
 1  1  1  100,00 

Infraestructura Deportiva Construcción de un 

gimnasio

Unidad
 1  1  1  100,00 

Infraestructura Deportiva Mantenimiento de piscinas Unidad
 3  5  5  100,00 

Infraestructura Deportiva Mejora de instalaciones 

existentes

Unidad
 19  21  21  100,00 

Infraestructura Deportiva Pintado de canchas de 

tenis

Unidad
 3  1  1  100,00 

Infraestructura Deportiva Recuperación de red 

lumínica y eléctrica

Unidad
 5  4  4  100,00 

Obras Civiles - Varios Nueva sede Unidad
 1  0  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 38.385.605  50.285.605  48.465.586  96,38 

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 3.425.016  3.425.016  3.367.859  98,33 

Totales  41.810.621  53.710.621  51.833.445  96,51

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Infraestructura Deportiva  13.239.536  53.710.621  51.833.445  96,51 

Obras Civiles - Varios  28.571.085  0  0  0,00 

Totales  96,51 41.810.621  53.710.621  51.833.445
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

CANELONES Infraestructura Deportiva Si  5.690.775  7.471.688  7.405.958  99,12

COLONIA Infraestructura Deportiva Si  5.000.000  3.141.220  3.141.220  100,00

DURAZNO Infraestructura Deportiva Si  157.990  157.990  157.990  100,00

LAVALLEJA Infraestructura Deportiva Si  689.911  689.911  689.911  100,00

MONTEVIDEO Infraestructura Deportiva No  0  41.948.952  40.138.518  95,68

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No  28.571.085  0  0  0,00

RIVERA Infraestructura Deportiva Si  300.860  300.860  299.848  99,66

TACUAREMBO Infraestructura Deportiva Si  1.400.000  0  0  0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  41.810.621  53.710.621  51.833.445

 13.239.536

 28.571.085

 11.761.669

 41.948.952

 11.694.927

 40.138.518

 99,43

 95,68

 96,51

Observaciones

Fecha Comentario

20/05/2016 El crédito incluye refuerzo de crédito de $ 11:900.000, al amparo del artículo 36 del TOI 2011 actualizado.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 974

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

09 - Ministerio de Turismo y Deporte

002 - Dirección Nacional de Deporte

282 - Deporte comunitario

5 - Cultura y Deporte

Adquisición de vehículos (ómnibus, minibus, camiones, camionetas, autos, motos, bicicletas, etc.)

Objetivo de Inciso Desarrollo del deporte comunitario

974 - Vehículos

303 - Construcción Vehículos .

Objetivo de UE Desarrollar el Parque de Infraestructura Deportivo-Recreativa

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  0,00 100,00  0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Vehículos Compra de automóviles Unidad
 3  0  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 1.000.000  0  0  0,00 

Totales  1.000.000  0  0  0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Vehículos  1.000.000  0  0  0,00 

Totales  0,00 1.000.000  0  0
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Vehículos No  1.000.000  0  0  0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  1.000.000  0  0

 0

 1.000.000

 0

 0

 0

 0

 0,00

 0,00

 0,00

Observaciones

Fecha Comentario

20/05/2016 Disminución de $ 1:000.000 por trasposición hacia el Proyecto 973 "Inmuebles", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 750

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

09 - Ministerio de Turismo y Deporte

002 - Dirección Nacional de Deporte

283 - Deporte de competencia

5 - Cultura y Deporte

Dotar al Laboratorio del equipamiento requerido para la acreditación ante la Agencia Mundial Antidopaje (WADA)

Objetivo de Inciso Desarrollo del deporte competitivo integral.

750 - Equipamiento del Laboratorio Control de Dopaje

1272 - Adquisición de equipamiento técnico del Laboratorio de Control de Depaje en Montevideo

Objetivo de UE Desarrollar Infraestructura y el Equipamiento Deportivo para el Alto Rendimiento

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 0,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Equipo System para módulo 

hematológico del PBA

Unidad
 0  1  1  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 0  2.220.000  2.217.522  99,89 

Totales  0  2.220.000  2.217.522  99,89

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Maquinaria o Equipos de Trabajo  0  2.220.000  2.217.522  99,89 

Totales  99,89 0  2.220.000  2.217.522
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  0  2.220.000  2.217.522  99,89

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  0  2.220.000  2.217.522

 0

 0

 0

 2.220.000

 0

 2.217.522

 0,00

 99,89

 99,89

Observaciones

Fecha Comentario

20/05/2016 Proyecto habilitado por artículo 446 de la Ley 18.719 de 27 de diciembre de 2010; el crédito incluye refuerzo de $ 2:220.0000, al 

amparo del artículo 36 del TOI 2011 actualizado.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

001 - Despacho de la Secretaría  Estado y Oficinas Dependientes10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 703

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

001 - Despacho de la Secretaría  Estado y Oficinas Dependientes

282 - Deporte comunitario

5 - Cultura y Deporte

Impulsar el sector de la construcción, mantenimiento y conservación de edificios públicos y/o la realización de convenios 

de obras con instituciones deportivas

Objetivo de Inciso Convenios con instituciones deportivas

703 - Convenios con  instituciones deportivas

304 - Reparación Convenios con  instituciones deportivas .

Objetivo de UE Convenios con Instituciones Deportivas

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Obras Civiles - 

Infraestructura Social

Cantidad de convenios en 

ejecución

Unidad
 20  17  17  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 50.000.000  14.310.000  14.310.000  100,00 

Totales  50.000.000  14.310.000  14.310.000  100,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Infraestructura Social  50.000.000  14.310.000  14.310.000  100,00 

Totales  100,00 50.000.000  14.310.000  14.310.000

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

CANELONES Obras Civiles - Infraestructura 

Social
Si  8.494.000  1.996.000  1.996.000  100,00

COLONIA Obras Civiles - Infraestructura 

Social
Si  2.500.000  1.000.000  1.000.000  100,00

FLORIDA Obras Civiles - Infraestructura 

Social
Si  1.000.000  1.000.000  1.000.000  100,00

LAVALLEJA Obras Civiles - Infraestructura 

Social
Si  1.500.000  1.000.000  1.000.000  100,00

MALDONADO Obras Civiles - Infraestructura 

Social
Si  1.500.000  1.000.000  1.000.000  100,00

MONTEVIDEO Obras Civiles - Infraestructura 

Social
No  32.557.000  5.970.000  5.970.000  100,00

PAYSANDU Obras Civiles - Infraestructura 

Social
Si  844.000  844.000  844.000  100,00

RIO NEGRO Obras Civiles - Infraestructura 

Social
Si  605.000  0  0  0,00

RIVERA Obras Civiles - Infraestructura 

Social
Si  0  500.000  500.000  100,00

SALTO Obras Civiles - Infraestructura 

Social
Si  1.000.000  1.000.000  1.000.000  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  50.000.000  14.310.000  14.310.000

 17.443.000

 32.557.000

 8.340.000

 5.970.000

 8.340.000

 5.970.000

 100,00

 100,00

 100,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Observaciones

Fecha Comentario

11/05/2016 Estos convenios están destinados a colaborar con la construcción, ampliación y mejoras en estructuras de Instituciones deportivas 

que brindan una contra-prestación de forma gratuita a la población más carenciada de la zona.

31/05/2016 Disminución de Crédito presupuestal en $ 20:000.000 por trasposición hacia el Proyecto 902 "Mejora de la Infraestructura 

Ferroviaria", Programa 366 "Sistema de transporte", Unidad Ejecutora 10 "Ministerio de Transporte y Obras Públicas" , Inciso 24  

"Diversos Créditos" y por $ 15:690.000 por trasposición hacia el Proyecto 855 "Mantenimiento del Programa", Programa 362 

"Infraestructura vial", Unidad Ejecutora 003 "Dirección Nacional de Vialidad", al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 

18.719 de diciembre de 2010.

06/06/2016 Se ejecutaron convenios con las siguientes instituciones deportivas, según Departamento:

Canelones: Club Solís y Club Juanicó; Colonia: Semillero Nacional Atletic Club; Florida: Club Soc. y Dep. Urucas; Lavalleja: Club Social 

Minas; Maldonado: Piriápolis Fútbol Club; Montevideo: Asoc. Cultural 3 de Abril, Club A. Olimpia, ACJ, Unión de Veteranos de 

Basquetball, Hebraica y Macabi, Club Social Larrañaga y Club Social y Deportivo Sayago; Paysandú: Centro Allavena; Salto: ACJ y 

Ferrocarril F.C.; Rivera: 25 de agosto.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 853

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

001 - Despacho de la Secretaría  Estado y Oficinas Dependientes

360 - Gestión y Planificación

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Desarrollar la gestión de apoyo y planificación de los programas de infraestructura y transporte, coordinando las acciones 

vinculadas con la administración de los recursos humanos, materiales y financieros

Objetivo de Inciso Mejora de gestión administrativa

853 - Mantenimiento de programa

305 - Adecuación Mantenimiento de programa .

Objetivo de UE Mejora continua de procesos

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Aire acondicionado Unidad
 0  6  6  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Mesas Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Pizarras Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillas Unidad
 0  23  23  100,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Bienes y Servicios Unidad
 1  32  32  100,00 

Recursos Humanos Propios 

- (CF)

Cantidad de personas Unidad
 308  308  310  100,65 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 0 - Partidas Quinquenales o 

Permanentes
 122.367.791  132.475.663  125.763.024  94,93 

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 355.026  7.155.026  1.182.512  16,53 

11 - Rentas Generales 4 - Partidas Estimativas o No 

Limitativas
 0  550.590  531.874  96,60 

Totales  122.722.817  140.181.279  127.477.410  90,94

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  0  576.046  576.046  100,00 

Gastos Operativos del Proyecto  355.026  578.980  473.197  81,73 

Recursos Humanos Propios - (CF)  122.367.791  139.026.253  126.428.167  90,94 

Totales  90,94 122.722.817  140.181.279  127.477.410

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  0  576.046  576.046  100,00

MONTEVIDEO Gastos Operativos del Proyecto No  355.026  578.980  473.197  81,73

MONTEVIDEO Recursos Humanos Propios - 

(CF)
No  122.367.791  139.026.253  126.428.167  90,94

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  122.722.817  140.181.279  127.477.410

 0

 122.722.817

 0

 140.181.279

 0

 127.477.410

 0,00

 90,94

 90,94

Observaciones

Fecha Comentario

31/05/2016 La Asignación Definitiva incluye incrementos de crédito por Ajustes al Grupo "0" y habilitación de crédito para pago de prima por 

quebrantos de caja y trasposición de crédito por $ 6:800.00 desde el Proyecto 973 "Inmuebles" del mismo Programa y Unidad 

Ejecutora, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

001 - Despacho de la Secretaría  Estado y Oficinas Dependientes

360 - Gestión y Planificación

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Adquisición de equipos informáticos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos

Objetivo de Inciso Mejora de gestión administrativa

972 - Informática

306 - Adecuación Informática .

Objetivo de UE Mejora continua de procesos

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Gastos Operativos del 

Proyecto

Capacitaciones Unidad
 5  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Cableado horizontal para 

equipamiento

Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) Computadoras portátiles Unidad
 0  3  3  100,00 

TIC - Hardware (CF) Planes renovación o implen 

Hardware

Unidad
 5  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Productos para conexión 

inalámbrica

Unidad
 0  30  30  100,00 

TIC - Hardware (CF) Scaner portátil Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) Toner Unidad
 0  144  144  100,00 

TIC - Software (CF) Consultoría para mejora 

operativa

Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Software (CF) Licencias de Sistema 

Operativo

Unidad
 0  950  950  100,00 

TIC - Software (CF) Licencias Firewall Unidad
 0  2  2  100,00 

TIC - Software (CF) Licencias Microsoft Office Unidad
 0  950  950  100,00 

TIC - Software (CF) Licencias Servidores Unidad
 0  30  30  100,00 

TIC - Software (CF) Planes de actual.o 

implementación soft

Unidad
 10  0  0  0,00 

TIC - Software (CF) Sitio Datacenter 

(capacitación)

Unidad
 0  10  10  100,00 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

16 - Endeudamiento interno 1 - Partida Por Una Sola Vez
 65  65  0  0,00 

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 16.032.258  9.882.824  9.873.032  99,90 

Totales  16.032.323  9.882.889  9.873.032  99,90

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Gastos Operativos del Proyecto  1.032.323  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF)  4.000.000  1.176.704  1.166.847  99,16 

TIC - Software (CF)  11.000.000  8.706.185  8.706.185  100,00 

Totales  99,90 16.032.323  9.882.889  9.873.032

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Gastos Operativos del Proyecto No  1.032.323  0  0  0,00

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  4.000.000  1.176.704  1.166.847  99,16

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  11.000.000  8.706.185  8.706.185  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  16.032.323  9.882.889  9.873.032

 0

 16.032.323

 0

 9.882.889

 0

 9.873.032

 0,00

 99,90

 99,90

Observaciones

Fecha Comentario

07/06/2016 La Asignación Definitiva incluye disminución de $ 6:149.434 por trasposición de crédito al proyecto 855 "Mantenimiento del 

Programa", de la Unidad Ejecutora 003 "Dirección Nacional de Vialidad".
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 973

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

001 - Despacho de la Secretaría  Estado y Oficinas Dependientes

360 - Gestión y Planificación

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Adquisición o construcción de Inmuebles; ampliaciones y mantenimientos mayores de inmuebles

Objetivo de Inciso Mejora de gestión administrativa

973 - Inmuebles

307 - Reparación Inmuebles .

Objetivo de UE Mejora continua de procesos

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Obras Civiles - Varios Mejoras edilicias en el 

Edificio de la Dirección 

General de Secretaría

Metro 

cuadrado
 1.000  1.000  989  98,90 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 7.196.860  796.860  787.912  98,88 

Totales  7.196.860  796.860  787.912  98,88

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Varios  7.196.860  796.860  787.912  98,88 

Totales  98,88 7.196.860  796.860  787.912
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No  7.196.860  796.860  787.912  98,88

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  7.196.860  796.860  787.912

 0

 7.196.860

 0

 796.860

 0

 787.912

 0,00

 98,88

 98,88

Observaciones

Fecha Comentario

31/05/2016 Disminución de Crédito Presupuestal de $ 6:400.000 por trasposición hacia el Proyecto 853 "Mantenimiento de programa" del mismo 

Programa y Unidad Ejecutora, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.

06/06/2016 Las reparaciones efectuadas comprenden: cerramiento de aluminio, mantenimiento de cañería de calefacción, reparación de 

radiadores y mantenimiento de subestación eléctrica.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 974

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

001 - Despacho de la Secretaría  Estado y Oficinas Dependientes

360 - Gestión y Planificación

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Adquisición de vehículos (ómnibus, minibús, camiones, camionetas, autos, motos, bicicletas, etc.)

Objetivo de Inciso Mejora de gestión administrativa

974 - Vehículos

1274 - Adquisición Vehículos .

Objetivo de UE Mejora de coordinación

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 0,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Vehículos Cant. Vehiculos Unidad
 0  1  1  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 0  937.372  937.372  100,00 

Totales  0  937.372  937.372  100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Vehículos  0  937.372  937.372  100,00 

Totales  100,00 0  937.372  937.372
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Vehículos No  0  937.372  937.372  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  0  937.372  937.372

 0

 0

 0

 937.372

 0

 937.372

 0,00

 100,00

 100,00

Observaciones

Fecha Comentario

11/05/2016 Proyecto habilitado por $ 937.372, al amparo de lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley Nº 18.362 de 6 de octubre de 2008, para 

renovación de flota vehicular por permuta.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 702

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

001 - Despacho de la Secretaría  Estado y Oficinas Dependientes

361 - Infraestructura Comunitaria

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Convenios Sociales. Obras por convenio para mejorar la infraestructura en áreas vinculadas a la educación, actividades 

recreativas y sociales

Objetivo de Inciso Convenios

702 - Convenios

308 - Reparación Convenios .

Objetivo de UE Mejora Social

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Obras Civiles - 

Infraestructura Social

Cantidad de convenios en 

ejecución

Unidad
 53  49  49  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 100.000.000  36.308.800  36.308.800  100,00 

Totales  100.000.000  36.308.800  36.308.800  100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Infraestructura Social  100.000.000  36.308.800  36.308.800  100,00 

Totales  100,00 100.000.000  36.308.800  36.308.800

Página 13 de 146



Avance físico - Año 2015

Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

ARTIGAS Obras Civiles - Infraestructura 

Social
Si  0  2.630.000  2.630.000  100,00

CANELONES Obras Civiles - Infraestructura 

Social
Si  1.895.000  5.216.500  5.216.500  100,00

CERRO LARGO Obras Civiles - Infraestructura 

Social
Si  1.000.000  500.000  500.000  100,00

COLONIA Obras Civiles - Infraestructura 

Social
Si  500.000  2.485.000  2.485.000  100,00

DURAZNO Obras Civiles - Infraestructura 

Social
Si  1.500.000  1.000.000  1.000.000  100,00

FLORIDA Obras Civiles - Infraestructura 

Social
Si  325.000  725.000  725.000  100,00

LAVALLEJA Obras Civiles - Infraestructura 

Social
Si  1.500.000  1.500.000  1.500.000  100,00

MALDONADO Obras Civiles - Infraestructura 

Social
Si  1.500.000  4.650.000  4.650.000  100,00

MONTEVIDEO Obras Civiles - Infraestructura 

Social
No  88.280.000  7.957.400  7.957.400  100,00

PAYSANDU Obras Civiles - Infraestructura 

Social
Si  0  1.804.300  1.804.300  100,00

RIO NEGRO Obras Civiles - Infraestructura 

Social
Si  1.000.000  500.000  500.000  100,00

RIVERA Obras Civiles - Infraestructura 

Social
Si  500.000  1.426.600  1.426.600  100,00

ROCHA Obras Civiles - Infraestructura 

Social
Si  1.500.000  2.420.000  2.420.000  100,00

SAN JOSE Obras Civiles - Infraestructura 

Social
Si  500.000  500.000  500.000  100,00

SORIANO Obras Civiles - Infraestructura 

Social
Si  0  1.574.000  1.574.000  100,00

TACUAREMBO Obras Civiles - Infraestructura 

Social
Si  0  1.000.000  1.000.000  100,00

TREINTA Y TRES Obras Civiles - Infraestructura 

Social
Si  0  420.000  420.000  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  100.000.000  36.308.800  36.308.800

 11.720.000

 88.280.000

 28.351.400

 7.957.400

 28.351.400

 7.957.400

 100,00

 100,00

 100,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Observaciones

Fecha Comentario

11/05/2016 Estos convenios están destinados a colaborar con la construcción, ampliación y mejoras en estructuras de Instituciones sociales 

comunitarias que brindan un un importante servicio social a la población.

31/05/2016 Disminución de Crédito presupuestal en $ 30:000.000 por trasposición hacia el Proyecto 902 "Mejora de la Infraestructura 

Ferroviaria", Programa 366 "Sistema de transporte", Unidad Ejecutora 10 "Ministerio de Transporte y Obras Públicas" , Inciso 24 

"Diversos Créditos" y por $ 33:691.200 por trasposición hacia el Proyecto 855 "Mantenimiento del Programa", Programa 362 

"Infraestructura vial", Unidad Ejecutora 003 "Dirección Nacional de Vialidad", al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 

18.719 de diciembre de 2010.

31/05/2016 Se ejecutaron los siguientes convenios según Departamento: 

Artigas: Fundación Logros Artigas y Realizar; Canelones: Hogar La Huella, Juntos Por un Sueño, Fe y Alegría, Liga de Fom. De 

Jaureguiberry, Com. Pro Fomento Sta. Rosa, Obra Joven - Parque del Plata, Fundación Esperanza Joven Proyecto Minga y Realizar; 

Cerro Largo: Gianella por la Vida; Colonia: Asc Civil Cámara Junior y Realizar; Florida: San Cono y Aguas Corrientes y baby Futbol 

Codefi; Lavalleja: Asoc. Civil Abba José y Realizar; Maldonado: Asoc.Civil  Mtra. Juana Guerra, La Mennais y Realizar; Montevideo: 

COVICOFU, Escuela Horizonte, Cottolengo, Club UCOT, FUNDAPPAS, SUNCA, Sociedad San Francisco de Sales (Padres 

Salesianos), Rotary Club Malvin; Paysandú: Club soc Uruguay, ASDOPAY, Hogar Ancianos Enrique Chaplín; Río Negro: Centro 

Rehabilitación Ecuestre Abrazo a la Esperanza; Rivera: Hogar de Ancianos , ADIS y Sociedad Fomento Rural Cerro Pelado; Rocha: 

Fed. Uruguaya de Magisterio, Casa ambiental de Castillos y Realizar

06/06/2016 San José: Instituto Camino Abierto (ICA); Soriano: Club Libertad Palmitas y Barrios Sur Oeste; Tacuarembó: Realizar; Treinta y Tres: 

Hogar Ancianos Vergara S. XX. y Durazno: Realizar.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

003 - Dirección Nacional de Vialidad10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 750

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

003 - Dirección Nacional de Vialidad

362 - Infraestructura vial

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Rehabilitación y Contratos de Mantenimiento de Rutas en la Red Vial Nacional. Incluye subsidos por obras extraordinarias a 

ser ejecutadas por la Corporación Vial del Uruguay.

Objetivo de Inciso Infraestructura vial carretera

750 - Rutas

309 - Reparación Rutas .

Objetivo de UE Gestión de la Red Vial Nacional

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Obras 

Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre

Kilómetros de rutas 

rehabilitadas

Kilómetro
 64  64  50  78,13 

Obras 

Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre

Obras extraordinarias 

rehabilitadas CVU

Kilómetro
 43  43  43  100,00 

Obras 

Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre

Rutas mantenidas 

anualmente

Kilómetro
 7.215  7.215  7.215  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 657.397.889  856.498.889  856.498.889  100,00 

21 - Endeudamiento Externo para 

Proyectos Específicos

3 - Partidas Anuales
 749.358.185  252.230.564  252.230.564  100,00 

Totales  1.406.756.074  1.108.729.453  1.108.729.453  100,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Convenios con organismos internacionales

Organismo
N° de 

convenio
F.F. contraparte Firmado Fecha firma

% E.E. en el 

total del 

proyecto

BID  2.677 Rentas Generales S 15/03/2012  80,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre  1.406.756.074  1.108.729.453  1.108.729.453  100,00 

Totales  100,00 1.406.756.074  1.108.729.453  1.108.729.453
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

ARTIGAS Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  13.422.504  23.365.489  23.365.489  100,00

CANELONES Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  67.044.101  100.114.125  100.114.125  100,00

CERRO LARGO Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  16.470.619  23.365.489  23.365.489  100,00

COLONIA Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  118.852.641  23.365.489  23.365.489  100,00

DURAZNO Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  13.422.504  81.007.990  81.007.990  100,00

FLORES Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  361.001.956  132.689.177  132.689.177  100,00

FLORIDA Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  35.258.386  54.341.350  54.341.350  100,00

LAVALLEJA Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  13.422.504  23.365.489  23.365.489  100,00

MALDONADO Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  13.422.504  23.365.489  23.365.489  100,00

MONTEVIDEO Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
No  44.905.833  69.844.781  69.844.781  100,00

PAYSANDU Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  13.422.504  23.365.489  23.365.489  100,00

RIO NEGRO Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  13.422.504  23.365.489  23.365.489  100,00

RIVERA Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  13.422.504  23.365.489  23.365.489  100,00

ROCHA Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  42.367.496  23.365.489  23.365.489  100,00

SALTO Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  13.422.504  23.365.489  23.365.489  100,00

SAN JOSE Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  429.984.626  224.098.347  224.098.347  100,00

SORIANO Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  13.422.504  23.365.489  23.365.489  100,00

TACUAREMBO Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  156.645.379  166.247.819  166.247.819  100,00

TREINTA Y TRES Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  13.422.501  23.365.485  23.365.485  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  1.406.756.074  1.108.729.453  1.108.729.453

 1.361.850.241

 44.905.833

 1.038.884.672

 69.844.781

 1.038.884.672

 69.844.781

 100,00

 100,00

 100,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador Descripción Unidad Medida Valor Esperado Valor 2015

Kilómetros rehabilitados Total de Kilómetros rehabilitados Kilómetro  107,00  93,00

Kilómetros-mes mantenidos Total de kilómetros-mes mantenidos Kilómetro  7.215,00  7.215,00

Observaciones

Fecha Comentario

11/05/2016 La Asignación Definitiva incluye disminución de crédito por $ 320:627.621, por trasposiciones de crédito a otros proyectos de 

inversión del Inciso con cambio de Fuente de Financiamiento y aumento de crédito por $ 22:601.000 por trasposición desde el 

Proyecto 752 "Puentes"  del mismo Programa. Además, se realizaron cambios de fuente de financiamiento dentro del Proyecto, desde 

2.1 "Endeudamiento Externo" a 1.1 "Rentas Generales” por un total de $ 176:500.000.

17/05/2016 Obras de Mantenimiento Contratado:

C.RE.MA. Circuito Florida Norte

C.RE.MA. Circuito Durazno

Malla Centro - Este Canelones (Rutas 6, 8, 74, 85, 101, 102 y 201) (1a. Ampl.)

C.RE.MA. Accesos a Montevideo (3a., 4a y 5a. Ampl.)

C.RE.MA. Accesos a Montevideo (Nuevo Contrato)

5 C.RE.MA. Ruta 5: 69k000 - Paso de los Toros

5 C.RE.MA. Ruta 5: 69k000 - Paso de los Toros (1a Ampl.)

Principales Obras de Rehabilitación:

3 Ruta 3 Tramo I: 153K400 - 171K000

3 Ruta 3 Tramo II: 171K000 - Trinidad (188K100)

3 Ruta 3: 128K000 - 153K400 (Ao. Sauce de Pintos) (Obra original y 1a. Ampl.)

12 Tramo: 44k00 a Ruta 55

26 268K (Aº Sauce de Cañote) - 288K900 (Río Tacuarembó) (Obra original, 1a Ampl. y 2da. Ampl.)

55 Tramo: Ruta 12 - Ruta 21
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 752

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

003 - Dirección Nacional de Vialidad

362 - Infraestructura vial

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Obras y mantenimientos en puentes

Objetivo de Inciso Infraestructura vial carretera

752 - Puentes

310 - Reparación Puentes .

Objetivo de UE Gestión de la Red Vial Nacional

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Obras 

Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre

Rehabilitacion puentes Metro
 400  10  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 132.451.106  106  0  0,00 

21 - Endeudamiento Externo para 

Proyectos Específicos

3 - Partidas Anuales
 270.314.562  1.993  0  0,00 

Totales  402.765.668  2.099  0  0,00

Convenios con organismos internacionales

Organismo
N° de 

convenio
F.F. contraparte Firmado Fecha firma

% E.E. en el 

total del 

proyecto

BID  2.677 Rentas Generales S 15/03/2012  30,00
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre  402.765.668  2.099  0  0,00 

Totales  0,00 402.765.668  2.099  0

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
No  402.765.668  2.099  0  0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  402.765.668  2.099  0

 0

 402.765.668

 0

 2.099

 0

 0

 0,00

 0,00

 0,00

Observaciones

Fecha Comentario

10/05/2016 Se utilizó la partida presupuestal para la financiación de otros proyectos, dado que la Unidad Ejecutora no realizó obras de 

reparación de puentes, cediendo la ejecución de obras de arte inicialmente previstas al Contrato CND-MTOP aún vigente.

31/05/2016 Disminución de Crédito presupuestal por trasposición en $ 59:8500.000 hacia el Proyecto 754 “Seguridad Vial”, Programa 462 

“Seguridad Vial”, en $ 60:500.000 hacia el Proyecto 908 “Asistencia Técnica”,  en $ 180:350.000  hacia el Proyecto 855 

“Mantenimiento del Programa”,   en $ 22:601.000 hacia el Proyecto 750 “Rutas” , los tres del Programa 362 “Infraestructura vial” y en 

$ 79:462.569 hacia el Proyecto 999 “Mantenimiento y conservación de la Red Vial Departamental” , Programa 370 “Mantenimiento de 

la Red Vial Departamental”, todos de la Unidad Ejecutora 003 “Dirección Nacional de Vialidad”, al amparo de lo dispuesto en el artículo 

76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 855

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

003 - Dirección Nacional de Vialidad

362 - Infraestructura vial

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Comprende el mantenimiento ordinario y extraordinario del patrimonio vial nacional, adquisiciones y gastos varios. Atiende 

retribuciones personales, aportes y subsidios del personal contratado, las adquisiciones de insumos y los servicios para la 

ejecución del mantenimiento, y las transferencias por conceptos de repagos a la Corporación Vial del Uruguay y Convenios 

con otras Intendencias Municipales. Cuenta además con un grupo de obras de arrastre de años anteriores.

Objetivo de Inciso Infraestructura vial carretera

855 - Mantenimiento del Programa

311 - Reposición Mantenimiento del Programa .

Objetivo de UE Gestión de la Red Vial Nacional

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Gastos Operativos del 

Proyecto

Porcen.adquisiciones y 

servicios/total

Porcentaje
 20  24  24  100,00 

Obras Civiles - Varios Convenios c/Intendencias 

Departamentales

Porcentaje
 3  3  3  100,00 

Obras Civiles - Varios Porcentaje subsidios/ total 

proyecto

Porcentaje
 7  35  35  100,00 

Obras 

Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre

Rutas mantenidas 

(kilómetros por mes)

Kilómetro
 11.929  11.929  11.900  99,76 

Recursos Humanos Propios 

- (CF)

Retribuciones personales 

atendidas

Unidad
 1.628  1.395  1.395  100,00 
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 0 - Partidas Quinquenales o 

Permanentes
 2.121.747.143  2.144.033.254  2.133.791.329  99,52 

21 - Endeudamiento Externo para 

Proyectos Específicos

0 - Partidas Quinquenales o 

Permanentes
 1.417.506  0  0  0,00 

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 0  610.431.599  610.431.599  100,00 

21 - Endeudamiento Externo para 

Proyectos Específicos

3 - Partidas Anuales
 0  0  0  0,00 

11 - Rentas Generales 4 - Partidas Estimativas o No 

Limitativas
 0  530.067  0  0,00 

Totales  2.123.164.649  2.754.994.920  2.744.222.928  99,61

Convenios con organismos internacionales

Organismo
N° de 

convenio
F.F. contraparte Firmado Fecha firma

% E.E. en el 

total del 

proyecto

BID  2.677 Rentas Generales S 15/03/2012  70,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Gastos Operativos del Proyecto  568.558.637  652.794.552  652.794.552  100,00 

Obras Civiles - Varios  966.624.357  1.416.521.139  1.416.518.139  100,00 

Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre  309.061.120  333.100.053  332.529.212  99,83 

Recursos Humanos Propios - (CF)  278.920.535  352.579.176  342.381.025  97,11 

Totales  99,61 2.123.164.649  2.754.994.920  2.744.222.928
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

ARTIGAS Gastos Operativos del Proyecto No  29.924.139  34.357.608  34.357.608  100,00

ARTIGAS Obras Civiles - Varios No  30.968.257  59.809.162  59.809.162  100,00

ARTIGAS Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
No  32.059.854  30.566.817  30.566.817  100,00

CANELONES Gastos Operativos del Proyecto No  29.924.139  34.357.608  34.357.608  100,00

CANELONES Obras Civiles - Varios No  108.617.445  108.617.445  108.617.445  100,00

CANELONES Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
No  78.139.955  102.748.621  102.748.621  100,00

CERRO LARGO Gastos Operativos del Proyecto No  29.924.139  34.357.608  34.357.608  100,00

CERRO LARGO Obras Civiles - Varios No  30.968.257  59.809.162  59.809.162  100,00

CERRO LARGO Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
No  24.241.899  12.463.296  12.463.296  100,00

COLONIA Gastos Operativos del Proyecto No  29.924.139  34.357.608  34.357.608  100,00

COLONIA Obras Civiles - Varios No  30.968.257  59.809.162  59.809.162  100,00

COLONIA Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
No  35.140.538  58.437.751  58.437.751  100,00

DURAZNO Gastos Operativos del Proyecto No  29.924.139  34.357.608  34.357.608  100,00

DURAZNO Obras Civiles - Varios No  30.968.257  59.809.162  59.809.162  100,00

DURAZNO Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
No  1.266.693  0  0  0,00

FLORES Gastos Operativos del Proyecto No  29.924.139  34.357.608  34.357.608  100,00

FLORES Obras Civiles - Varios No  30.968.257  59.809.162  59.809.162  100,00

FLORES Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
No  1.266.693  0  0  0,00

FLORIDA Gastos Operativos del Proyecto No  29.924.139  34.357.608  34.357.608  100,00

FLORIDA Obras Civiles - Varios No  30.968.257  59.809.162  59.809.162  100,00

FLORIDA Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
No  33.056.392  38.933.922  38.933.922  100,00

LAVALLEJA Gastos Operativos del Proyecto No  29.924.139  34.357.608  34.357.608  100,00

LAVALLEJA Obras Civiles - Varios No  30.968.257  59.809.162  59.809.162  100,00
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LAVALLEJA Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
No  1.266.693  0  0  0,00

MALDONADO Gastos Operativos del Proyecto No  29.924.139  34.357.608  34.357.608  100,00

MALDONADO Obras Civiles - Varios No  227.500.217  227.500.217  227.500.217  100,00

MALDONADO Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
No  36.251.505  32.310.983  32.310.983  100,00

MONTEVIDEO Gastos Operativos del Proyecto No  29.924.139  34.357.608  34.357.608  100,00

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No  123.453.885  123.456.885  123.453.885  100,00

MONTEVIDEO Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
No  2.684.203  0  0  0,00

MONTEVIDEO Recursos Humanos Propios - 

(CF)
No  278.920.535  352.579.176  342.381.025  97,11

PAYSANDU Gastos Operativos del Proyecto No  29.924.139  34.357.608  34.357.608  100,00

PAYSANDU Obras Civiles - Varios No  30.968.257  59.809.162  59.809.162  100,00

PAYSANDU Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
No  1.266.693  0  0  0,00

RIO NEGRO Gastos Operativos del Proyecto No  29.924.139  34.357.608  34.357.608  100,00

RIO NEGRO Obras Civiles - Varios No  30.968.257  59.809.162  59.809.162  100,00

RIO NEGRO Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
No  1.266.693  0  0  0,00

RIVERA Gastos Operativos del Proyecto No  29.924.139  34.357.608  34.357.608  100,00

RIVERA Obras Civiles - Varios No  30.968.257  59.809.162  59.809.162  100,00

RIVERA Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
No  1.266.693  1.266.693  1.266.693  100,00

ROCHA Gastos Operativos del Proyecto No  29.924.139  34.357.608  34.357.608  100,00

ROCHA Obras Civiles - Varios No  42.528.955  59.809.162  59.809.162  100,00

ROCHA Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
No  1.266.693  0  0  0,00

SALTO Gastos Operativos del Proyecto No  29.924.139  34.357.608  34.357.608  100,00

SALTO Obras Civiles - Varios No  30.968.257  59.809.162  59.809.162  100,00

SALTO Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
No  1.266.693  0  0  0,00

SAN JOSE Gastos Operativos del Proyecto No  29.924.139  34.357.608  34.357.608  100,00

SAN JOSE Obras Civiles - Varios No  30.968.257  59.809.162  59.809.162  100,00
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SAN JOSE Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
No  14.528.340  17.791.301  17.220.460  96,79

SORIANO Gastos Operativos del Proyecto No  29.924.139  34.357.608  34.357.608  100,00

SORIANO Obras Civiles - Varios No  30.968.257  59.809.162  59.809.162  100,00

SORIANO Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
No  30.705.149  28.449.871  28.449.871  100,00

TACUAREMBO Gastos Operativos del Proyecto No  29.924.139  34.357.608  34.357.608  100,00

TACUAREMBO Obras Civiles - Varios No  30.968.257  59.809.162  59.809.162  100,00

TACUAREMBO Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
No  10.853.048  10.130.798  10.130.798  100,00

TREINTA Y TRES Gastos Operativos del Proyecto No  29.924.135  34.357.608  34.357.608  100,00

TREINTA Y TRES Obras Civiles - Varios No  30.968.257  59.809.162  59.809.162  100,00

TREINTA Y TRES Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
No  1.266.693  0  0  0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  2.123.164.649  2.754.994.920  2.744.222.928

 1.688.181.887

 434.982.762

 2.244.601.251

 510.393.669

 2.244.030.410

 500.192.518

 99,97

 98,00

 99,61
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Observaciones

Fecha Comentario

11/05/2016 El proyecto asiste a un mayor incremento de Obras Civiles - Varios al incorporarse tres Convenios sub-nacionales con Canelones, 

Maldonado y Montevideo mediante subsidios cuya mayor aportación se trasladó para el año 2015 en base a la previsión original, 

además de realizar el pago de subsidios para el Contrato CND-MTOP que asiste a los Corredores Internacionales y tramos de la Red 

Primaria radio concéntricos a lo largo de todo el país (Rutas 1, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 12 y Ruta Inter-balnearia), habiéndose posibilitado el 

adelantamiento de subsidios 2016 a efectos de dotar de mayor capacidad presupuestaria para mantenimientos por administración y 

gastos operativos realizados directamente por la Unidad Ejecutora para el siguiente Ejercicio. 

Gastos operativos refieren a las Adquisiciones y Servicios No Personales que ejecutó la Unidad Ejecutora, habiéndose incrementado 

levemente el rubro adquisiciones de materiales asfálticos y derivados para mantenimiento por administración.

17/05/2016 Obras de Mantenimiento contempladas (figuran las rutas involucradas):

        C.RE.MA. Rutas 12, 22, 54, 55 y 96 - Regional VII - Colonia

Mantenimiento Rutas Reg II y X - Zona Turística (2a Ampl.) - Maldonado/Rocha

Mantenimiento Circuito Florida Sur Reg. VIII (3a Ampl.)

Mantenimiento Circuito Florida Sur Reg. VIII (4a Ampl.)

23 Mezcla Asfáltica para carpeta de rodadura en Ruta 23 (1a Ampl.) - San José

26 Manatenimiento Rutas Regs. IV y VI Ruta 26 (3a Ampl.) - Paysandú/Tacuarembó

26 Mantenimiento Rutas Regs. IV y VI Ruta 26 (Obras accesorias)

96 Ejecución de lechadas asfálticas - Ruta 96 (Regional VII) - Soriano

2 y 57 Mantenimiento Rutas Reg. VII (Ruta 2 y 57) (2a Ampl.) - Rivera

27 y 30 Mantenimiento Rutas Reg. IV: RUTAS 27 Y 30  (Nuevo Contrato) - Rivera/Artigas

8 y 26 C.RE.MA. Rutas 8 y 26 - Cerro Largo

31/05/2016 La Asignación Definitiva incluye incrementos de crédito por Ajustes al Grupo "0", habilitación de crédito para pago de prima por 

quebrantos de caja y trasposiciones de crédito de otros proyectos de inversión del Inciso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 

de la Ley Nº 18.719 de 27 de diciembre de 2010.
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 908

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

003 - Dirección Nacional de Vialidad

362 - Infraestructura vial

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Contratación de consultorías y técnicos especializados para mejorar el control de calidad de las obras y de los procesos 

de gestión.

Objetivo de Inciso Infraestructura vial carretera

908 - Asistencia Técnica

312 - Diagnósticos Asistencia Técnica .

Objetivo de UE Mejora tecnológica de la Unidad Ejecutora

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Consultoría-Supervisión e 

Inspección de Obras (CF)

Cantidad de estudios Unidad
 5  6  6  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 13.086.302  58.944.236  58.269.143  98,85 

21 - Endeudamiento Externo para 

Proyectos Específicos

3 - Partidas Anuales
 24.303.133  3.133  0  0,00 

Totales  37.389.435  58.947.369  58.269.143  98,85

Convenios con organismos internacionales

Organismo
N° de 

convenio
F.F. contraparte Firmado Fecha firma

% E.E. en el 

total del 

proyecto

BID  2.677 Rentas Generales S 15/03/2012  80,00
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)  37.389.435  58.947.369  58.269.143  98,85 

Totales  98,85 37.389.435  58.947.369  58.269.143

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Consultoría-Supervisión e 

Inspección de Obras (CF)
No  37.389.435  58.947.369  58.269.143  98,85

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  37.389.435  58.947.369  58.269.143

 0

 37.389.435

 0

 58.947.369

 0

 58.269.143

 0,00

 98,85

 98,85

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador Descripción Unidad Medida Valor Esperado Valor 2015

Procesos tecnológicos 

desarrolados del quinquenio

procesos o estudios/29*100 Porcentaje  17,00  20,00

Observaciones

Fecha Comentario

10/05/2016 Se realizaron los siguientes estudios previstos: Relevamiento Estadístico del Tránsito, Sistema de Gestión de Calidad para el 

Mantenimiento (Certificación ISO 9001-9008), Sistema de Calificación del Nivel de Seguridad de las Rutas y Auditoría de obras. 

Además, con cargo al Proyecto se atendió estudios de alcance a nivel del Inciso específicamente estudios para cálculo de la 

Demanda del Transporte Interurbano e Inter-Modal, y Estudio para el Desarrollo de la Infraestructura para el transporte y logística del 

Puerto de Montevideo.

07/06/2016 La Asignación Definitiva incluye incremento por $ 21:557.934, por trasposición de crédito de otros proyectos de inversión del Inciso, 

financiación 1,.1 "Rentas Generales" y cambio de fuente de financiamiento del mismo proyecto, de 2.1 "Endeudamiento Externo" a 1.1 

"Rentas Generales".
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 974

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

003 - Dirección Nacional de Vialidad

362 - Infraestructura vial

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Adquisición de Vehículos

Objetivo de Inciso Infraestructura vial carretera

974 - Vehículos

313 - Adquisición Vehículos Montevideo

Objetivo de UE Gestión de la Red Vial Nacional

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Vehículos Vehículos Unidad
 1  18  18  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 

especial

0 - Partidas Quinquenales o 

Permanentes
 0  863.986  863.986  100,00 

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 300.000  32.826.523  32.550.327  99,16 

Totales  300.000  33.690.509  33.414.313  99,18
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Vehículos  300.000  33.690.509  33.414.313  99,18 

Totales  99,18 300.000  33.690.509  33.414.313

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Vehículos No  300.000  33.690.509  33.414.313  99,18

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  300.000  33.690.509  33.414.313

 0

 300.000

 0

 33.690.509

 0

 33.414.313

 0,00

 99,18

 99,18

Observaciones

Fecha Comentario

12/05/2016 Se incrementó el Crédito presupuestal en $ 863.986 por trasposición con cambio de Fuente de Financiamiento desde otros proyectos 

del Inciso, a efectos de reponer vehículo siniestrado, y en $ 32:526.523 para renovación de la flota vehicular mediante permuta (17 

camionetas Chevrolet por 17 camionetas Mitsubishi).
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 999

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

003 - Dirección Nacional de Vialidad

370 - Mantenimiento de la Red Vial Departamental

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Mantenimiento y mejora de la red vial departamental mediante la implementación de Convenios con las diferentes 

Intendencias Municipales del país

Objetivo de Inciso Mantenimiento de la Red Vial

999 - Mantenimiento y conservación de la Red Vial Departamental

314 - Reparación Mantenimiento y conservación de la Red Vial Departamental Rural

Objetivo de UE Cooperar con el Mantenimiento de la Red Vial Departamental

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Obras 

Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre

Kms Artigas Kilómetro
 516  636  636  100,00 

Obras 

Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre

Kms Canelones Kilómetro
 1.088  988  988  100,00 

Obras 

Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre

Kms Cerro Largo Kilómetro
 603  412  408  99,08 

Obras 

Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre

Kms Colonia Kilómetro
 502  500  500  100,00 

Obras 

Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre

Kms Durazno Kilómetro
 501  492  489  99,41 

Obras 

Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre

Kms Flores Kilómetro
 268  213  213  100,00 

Obras 

Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre

Kms Florida Kilómetro
 433  636  631  99,28 

Obras 

Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre

Kms Lavalleja Kilómetro
 502  368  368  100,00 

Obras 

Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre

Kms Maldonado Kilómetro
 375  371  371  100,00 

Obras 

Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre

Kms Montevideo Kilómetro
 299  283  283  100,00 

Obras 

Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre

Kms Paysandú Kilómetro
 563  388  388  100,00 

Obras 

Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre

Kms Río Negro Kilómetro
 372  314  314  100,00 

Obras 

Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre

Kms Rivera Kilómetro
 417  400  400  100,00 

Obras 

Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre

Kms Rocha Kilómetro
 420  477  477  100,00 

Obras 

Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre

Kms Salto Kilómetro
 573  47  47  100,00 

Obras 

Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre

Kms San José Kilómetro
 410  405  405  100,00 

Obras 

Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre

Kms Soriano Kilómetro
 419  402  402  100,00 

Página 33 de 146



Avance físico - Año 2015

Proyectos Presupuestales de Inversión

Obras 

Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre

Kms Tacuarembó Kilómetro
 663  858  858  100,00 

Obras 

Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre

Kms Treinta y Tres Kilómetro
 376  425  425  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 270.537.431  350.000.000  349.239.858  99,78 

Totales  270.537.431  350.000.000  349.239.858  99,78

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre  270.537.431  350.000.000  349.239.858  99,78 

Totales  99,78 270.537.431  350.000.000  349.239.858
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

ARTIGAS Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
No  15.015.974  19.426.484  19.426.478  100,00

CANELONES Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
No  31.656.307  40.954.434  40.954.434  100,00

CERRO LARGO Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
No  17.547.619  22.701.726  22.163.910  97,63

COLONIA Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
No  14.590.907  18.876.565  18.876.515  100,00

DURAZNO Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
No  14.564.308  18.842.154  18.732.340  99,42

FLORES Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
No  7.800.687  10.091.914  10.091.680  100,00

FLORIDA Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
No  12.608.533  16.311.926  16.202.044  99,33

LAVALLEJA Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
No  14.615.284  18.908.103  18.908.100  100,00

MALDONADO Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
No  10.909.140  14.113.385  14.113.383  100,00

MONTEVIDEO Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
No  8.696.378  11.250.689  11.250.685  100,00

PAYSANDU Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
No  16.388.688  21.202.393  21.201.590  100,00

RIO NEGRO Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
No  10.823.736  14.002.897  14.002.856  100,00

RIVERA Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
No  12.119.800  15.679.642  15.679.436  100,00

ROCHA Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
No  12.222.265  15.812.203  15.811.856  100,00

SALTO Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
No  16.654.155  21.545.832  21.545.831  100,00

SAN JOSE Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
No  11.914.900  15.414.558  15.413.837  100,00

SORIANO Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
No  12.193.000  15.774.340  15.774.229  100,00

TACUAREMBO Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
No  19.298.407  24.966.757  24.966.656  100,00

TREINTA Y TRES Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
No  10.917.343  14.123.998  14.123.998  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  270.537.431  350.000.000  349.239.858

 261.841.053

 8.696.378

 338.749.311

 11.250.689

 337.989.173

 11.250.685

 99,78

 100,00

 99,78
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Observaciones

Fecha Comentario

31/05/2016 Incremento de Crédito presupuestal en $ 79:462.569 por trasposición desde el Proyecto 752 "Puentes", Programa 362 

"Infraestructura vial", de la misma Unidad Ejecutora, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 

2010.

07/06/2016 Se previó mantenimiento y mejora de 9300 kms y se ejecutó 8603 kms, en función de que el monto previsto por Ley de Presupuesto 

2015-2019 refleja precios del período anterior para tareas de mantenimiento ordinario básicamente.

En Salto, se ejecutaron tareas de mantenimiento extraordinario con bases estabilizadas con cemento portland de mayor costo lo que 

explica la menor incidencia en kms.
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 998

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

003 - Dirección Nacional de Vialidad

371 - Mantenimiento de la Red Vial Nacional y Sub nacional

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Obras en rutas nacionales que han pasado a jurisdicción departamental, incluidos los tramos de rutas nacionales en áreas 

urbanas o los desvíos de tránsito de áreas urbanas, los accesos a puertos (incluyendo puertos secos), áreas de control 

integradas de cargas o pasajeros y terminales de intercambio de mercadería.

Objetivo de Inciso Obras viales departamentales

998 - Mantenimiento Red Vial Nal.y Subnal.

315 - Reparación Mantenimiento Red Vial Nal.y Subnal. Rural

Objetivo de UE  Obras viales departamentales

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Obras 

Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre

Kms mantenidos Kilómetro
 1.300  1.365  1.408  103,13 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 150.000.000  145.946.000  145.945.600  100,00 

Totales  150.000.000  145.946.000  145.945.600  100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre  150.000.000  145.946.000  145.945.600  100,00 

Totales  100,00 150.000.000  145.946.000  145.945.600

Página 37 de 146



Avance físico - Año 2015

Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

ARTIGAS Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  3.761.549  3.761.520  3.761.520  100,00

CANELONES Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  11.423.539  11.423.539  11.423.539  100,00

CERRO LARGO Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  10.618.684  10.618.684  10.618.684  100,00

COLONIA Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  5.089.092  5.089.091  5.089.091  100,00

DURAZNO Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  8.486.407  8.485.269  8.485.269  100,00

FLORES Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  2.103.300  2.101.905  2.101.905  100,00

FLORIDA Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  9.466.704  9.368.442  9.368.442  100,00

LAVALLEJA Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  12.948.382  12.948.301  12.948.301  100,00

MALDONADO Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  6.471.977  6.471.950  6.471.950  100,00

MONTEVIDEO Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
No  1.076.090  1.075.996  1.075.996  100,00

PAYSANDU Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  12.060.764  8.281.588  8.281.588  100,00

RIO NEGRO Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  12.140.890  12.140.834  12.140.834  100,00

RIVERA Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  16.657.428  16.657.427  16.657.427  100,00

ROCHA Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  6.897.164  6.897.090  6.897.090  100,00

SALTO Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  6.420.700  6.247.089  6.246.689  99,99

SAN JOSE Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  4.569.560  4.569.557  4.569.557  100,00

SORIANO Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  5.257.248  5.257.248  5.257.248  100,00

TACUAREMBO Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  9.630.803  9.630.753  9.630.753  100,00

TREINTA Y TRES Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  4.919.719  4.919.717  4.919.717  100,00
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Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  150.000.000  145.946.000  145.945.600

 148.923.910

 1.076.090

 144.870.004

 1.075.996

 144.869.604

 1.075.996

 100,00

 100,00

 100,00

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador Descripción Unidad Medida Valor Esperado Valor 2015

Gestión de la Red Subnacional kms mantenidos/1300*100 Porcentaje  100,00  108,30

Observaciones

Fecha Comentario

11/05/2016 Se ejecutaron 1408 kms de mantenimientos extraordinarios, permitiendo el Programa realizar diversas tipologías de rehabilitaciones 

para los caminos rurales además de obras necesarias. La meta física se estimó sobre recargos de bases.

En lo que refiere exclusivamente a mantenimientos extraordinarios, se presentan los kms ejecutados enfatizando que pueden existir 

obras como recargos de 15 cms, bases cementadas o tratamientos bituminosos inclusive, lo que explica la diversidad en los niveles 

físicos de ejecución:

Artigas         5

Cerro Largo 198

Durazno        13

Flores         5

Florida        139

Lavalleja      26

Maldonado     94

Montevideo 3

Paysandú       56

Río Negro      147

Rivera         346

Rocha          143

Soriano        5

Tacuarembó      135

T. y Tres         89

Algunos departamentos realizaron exclusivamente obras en lo que refiere a alcantarillados y pasajes de caños en puntos inundables 

de la red.

31/05/2016 Disminución de Crédito presupuestal por trasposición de $ 4:054.000 hacia el Proyecto 855 “Mantenimiento del Programa”, Programa 

362 “Infraestructura vial”, de la misma Unidad Ejecutora, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre 

de 2010.
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 754

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

003 - Dirección Nacional de Vialidad

462 - Seguridad vial

14 - Seguridad Pública

Ejecución de Obras de Seguridad Vial

Objetivo de Inciso Ingeniería para la seguridad vial

754 - Seguridad Vial

316 - Reposición Seguridad Vial .

Objetivo de UE Mejora de la Seguridad Vial

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Obras 

Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre

Kms mantenidos en 

señalización

Kilómetro
 1.492  1.558  1.558  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 80.722.383  143.285.014  143.284.994  100,00 

21 - Endeudamiento Externo para 

Proyectos Específicos

3 - Partidas Anuales
 35.184.083  4.919.174  4.919.174  100,00 

Totales  115.906.466  148.204.188  148.204.168  100,00

Convenios con organismos internacionales

Organismo
N° de 

convenio
F.F. contraparte Firmado Fecha firma

% E.E. en el 

total del 

proyecto

BID  2.677 Rentas Generales S 30/01/2012  80,00
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre  115.906.466  148.204.188  148.204.168  100,00 

Totales  100,00 115.906.466  148.204.188  148.204.168
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

ARTIGAS Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  5.361.901  5.361.901  5.361.901  100,00

CANELONES Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  13.013.333  22.013.333  22.013.333  100,00

CERRO LARGO Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  6.073.735  3.073.735  3.073.735  100,00

COLONIA Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  4.103.994  4.103.994  4.103.994  100,00

DURAZNO Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  6.916.133  6.416.133  6.416.133  100,00

FLORES Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  4.103.994  4.103.994  4.103.994  100,00

FLORIDA Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  6.916.133  9.916.133  9.916.133  100,00

LAVALLEJA Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  9.606.993  9.606.993  9.606.993  100,00

MALDONADO Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  3.024.292  5.024.292  5.024.292  100,00

MONTEVIDEO Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
No  4.851.993  6.149.715  6.149.715  100,00

PAYSANDU Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  6.441.604  8.941.604  8.941.604  100,00

RIO NEGRO Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  6.441.604  8.941.604  8.941.604  100,00

RIVERA Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  5.361.901  7.861.901  7.861.901  100,00

ROCHA Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  3.024.292  5.524.292  5.524.272  100,00

SALTO Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  14.070.385  16.570.385  16.570.385  100,00

SAN JOSE Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  4.103.994  6.703.994  6.703.994  100,00

SORIANO Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  4.103.994  7.003.994  7.003.994  100,00

TACUAREMBO Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  5.361.901  7.861.901  7.861.901  100,00

TREINTA Y TRES Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  3.024.290  3.024.290  3.024.290  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  115.906.466  148.204.188  148.204.168

 111.054.473

 4.851.993

 142.054.473

 6.149.715

 142.054.453

 6.149.715

 100,00

 100,00

 100,00
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Observaciones

Fecha Comentario

11/05/2016 Se demarcaron 1553 kms de ejes centrales y 253 kms de ejes centrales conjuntamente con bordes, lo que explica el incremento de 

costos.

La erogación de Salto incorpora la iluminación del tramo completo de Ruta 3 entre Termas de Daymán y la ciudad de Salto, además de 

iluminaciones puntuales en empalmes de distintos puntos de Lavalleja, Canelones y Cerro Largo.

17/05/2016 Obras de Demarcación y Señalización:

Demarc. con pintura en frío al norte del Río Negro (18/08) (1a. Ampl.)

Demarc. de zonas en el pavimento con pintura en frío al norte del Río Negro (1a Ampl.)

Demarc. de pavimentos  con pintura en frío  al sur del Río Negro (8/14)

Suminisctro y colocación de tachas en Rutas Nacionales

Mant.y Suministro Señales Viales Z. VI, VII, VIII y IX (2a Ampl.)

Mant. por Niveles de Servicio de Señalización Vertical Reg. 8 (Obra Original y 1a Ampl.)

Obras de iluminación:

Mantenimiento Iluminación Red Vial Nacional

Instalación y Mantenimiento de Semáforos en la Red Vial Nacional (L.P. 29/2014)

Instalación y Mantenimiento de Semáforos en Rutas Nacionales

Mantenimiento Semáforos Rutas 5, 8, 201, y acc. Montevideo

3 Iluminación de Ruta 3 Tramo Daymán – Salto (Obra original y 1a. Ampl.)

7 Iluminación de dos tramos en Ruta 7 en los Accesos a Tala (1a Ampl.)

8 Iluminación de dos tramos de rutas en los Accesos Sur a Minas

26 Iluminación de Ruta 26 Tramo Ruta 44 - Melo

31/05/2016 La Asignación Definitiva en la financiación 1.1 “Rentas Generales” incluye trasposición desde otros Proyectos del Inciso por $ 

46:962.631 y por trasposición, con cambio de fuente de financiamiento, desde otros Proyectos del Inciso por $ 15:600.000.

La Asignación Definitiva en la financiación 2.1 “Endeudamiento Externo para Proyectos Específicos” incluye trasposición hacia otros 

Proyectos del Inciso por $ 2:764.909 y por trasposición, con cambio de fuente de financiamiento, hacia otros Proyectos del Inciso por 

$ 27:500.000.
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004 - Dirección Nacional de Hidrografía10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 745

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

004 - Dirección Nacional de Hidrografía

363 - Infraestructura fluvial y marítima

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Estudios de preinversión, control de obras tendientes al fortalecimiento de la institución

Objetivo de Inciso Desarrollo portuario y fluvial

745 - Investigación, estudios de preinversión y contralor de obras

317 - Investigación , estudios de preinversión y contralor de obras .

Objetivo de UE Promover el desarrollo de la actividad portuaria

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Cadenas con grilletes Unidad
 0  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Cámaras digitales Unidad
 3  0  0  0,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Compresor Unidad
 1  0  0  0,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Cortadoras de césped y 

motosierras

Unidad
 2  0  0  0,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Elementos de seguridad 

acuática

Unidad
 30  0  0  0,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Equipos de comunicación Unidad
 1  4  4  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Motor fuera de borda Unidad
 2  0  0  0,00 
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 900.000  900.000  887.863  98,65 

Totales  900.000  900.000  887.863  98,65

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Maquinaria o Equipos de Trabajo  900.000  900.000  887.863  98,65 

Totales  98,65 900.000  900.000  887.863

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

COLONIA Maquinaria o Equipos de Trabajo No  0  80.000  74.294  92,87

MALDONADO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  0  100.000  96.856  96,86

MONTEVIDEO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  900.000  720.000  716.713  99,54

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  900.000  900.000  887.863

 0

 900.000

 180.000

 720.000

 171.150

 716.713

 95,08

 99,54

 98,65
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 755

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

004 - Dirección Nacional de Hidrografía

363 - Infraestructura fluvial y marítima

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Ejecución de dragado de mantenimiento de vías navegables, ejecución de batimetrías de vías navegables, señalización de 

canales, y otras obras necesarias para la habilitación y mantenimiento de las vías navegables acorde a las necesidades 

del transporte fluvial y la navegación deportiva. Atención de servicios de balsas

Objetivo de Inciso Desarrollo portuario y fluvial

755 - Vías Navegables

318 - Construcción Vías Navegables .

Objetivo de UE Desarrollo de la navegación fluvial

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Consultorías Consultorias contratadas Unidad
 0  1  1  100,00 

Consultorías Servicio Consultoría 

Ingeniería Naval

Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Adquisicion de 

electrodomésticos

Unidad
 0  2  2  100,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Combustible para servicios 

de balsa (Litros)

Unidad
 125.000  102.000  102.000  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Elementos de seguridad 

acuática

Porcentaje
 10  0  0  0,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Embarcaciones auxiliares Porcentaje
 8  5  5  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Instrumentos y otros de 

embarcaciones

Porcentaje
 0  33  33  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Máquinas y equipos 

varaderos

Porcentaje
 0  21  21  100,00 

Obras Civiles 

-Infraestructura Transporte 

Marítimo

Avance de obras de 

dragado

Unidad
 17  2  2  100,00 

Obras Civiles 

-Infraestructura Transporte 

Marítimo

Obras en atracaderos de 

balsas

Unidad
 0  2  2  100,00 

TIC - Software (CF) Actualización de software 

técnico

Unidad
 0  1  1  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 30.700.000  12.052.000  12.047.357  99,96 

21 - Endeudamiento Externo para 

Proyectos Específicos

3 - Partidas Anuales
 0  0  0  0,00 

Totales  30.700.000  12.052.000  12.047.357  99,96
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Convenios con organismos internacionales

Organismo
N° de 

convenio
F.F. contraparte Firmado Fecha firma

% E.E. en el 

total del 

proyecto

BM Rentas Generales N  0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Consultorías  0  920.406  920.406  100,00 

Equipamiento y Mobiliario  0  14.179  14.179  100,00 

Gastos Operativos del Proyecto  4.885.000  3.942.187  3.937.543  99,88 

Maquinaria o Equipos de Trabajo  1.225.000  4.694.534  4.694.535  100,00 

Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo  24.590.000  2.436.255  2.436.255  100,00 

TIC - Software (CF)  0  44.439  44.439  100,00 

Totales  99,96 30.700.000  12.052.000  12.047.357
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

CERRO LARGO Obras Civiles -Infraestructura 

Transporte Marítimo
No  300.000  0  0  0,00

COLONIA Consultorías No  0  460.203  460.203  100,00

COLONIA Maquinaria o Equipos de Trabajo No  0  335.061  335.061  100,00

DURAZNO Consultorías No  0  92.040  92.040  100,00

DURAZNO Gastos Operativos del Proyecto No  1.221.000  787.509  787.509  100,00

DURAZNO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  0  999.844  999.844  100,00

DURAZNO Obras Civiles -Infraestructura 

Transporte Marítimo
No  0  27.400  27.400  100,00

LAVALLEJA Obras Civiles -Infraestructura 

Transporte Marítimo
No  100.000  0  0  0,00

MALDONADO Gastos Operativos del Proyecto No  611.000  393.754  393.754  100,00

MALDONADO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  0  335.059  335.060  100,00

RIO NEGRO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  123.000  0  0  0,00

ROCHA Consultorías No  0  230.102  230.102  100,00

ROCHA Gastos Operativos del Proyecto No  1.221.000  1.185.906  1.181.262  99,61

ROCHA Maquinaria o Equipos de Trabajo No  490.000  1.514.955  1.514.955  100,00

ROCHA Obras Civiles -Infraestructura 

Transporte Marítimo
No  23.890.000  2.381.455  2.381.455  100,00

ROCHA TIC - Software (CF) No  0  11.110  11.110  100,00

SORIANO Equipamiento y Mobiliario No  0  10.634  10.634  100,00

SORIANO TIC - Software (CF) No  0  33.329  33.329  100,00

TACUAREMBO Consultorías No  0  92.041  92.041  100,00

TACUAREMBO Equipamiento y Mobiliario No  0  3.545  3.545  100,00

TACUAREMBO Gastos Operativos del Proyecto No  1.221.000  787.509  787.509  100,00

TACUAREMBO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  306.000  999.844  999.844  100,00

TACUAREMBO Obras Civiles -Infraestructura 

Transporte Marítimo
No  0  27.400  27.400  100,00
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TREINTA Y TRES Consultorías No  0  46.020  46.020  100,00

TREINTA Y TRES Gastos Operativos del Proyecto No  611.000  787.509  787.509  100,00

TREINTA Y TRES Maquinaria o Equipos de Trabajo No  306.000  509.771  509.771  100,00

TREINTA Y TRES Obras Civiles -Infraestructura 

Transporte Marítimo
No  300.000  0  0  0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  30.700.000  12.052.000  12.047.357

 30.700.000

 0

 12.052.000

 0

 12.047.357

 0

 99,96

 0,00

 99,96

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador Descripción Unidad Medida Valor Esperado Valor 2015

Kilómetros de Vías Navegables 

Operativas

Cantidad de Kilómetros Kilómetro  182,00  182,00

Observaciones

Fecha Comentario

13/05/2016 Se ejecutó dragado en el Puerto de la Paloma. Se iniciaron las obras de dragado de Canal Sur de Isla Sola. Se realizaron 

adquisiciones de equipos e instrumentos para los varaderos y embaracaciones, así como compra de software y mobiliario. Se 

Contrató asesoramiento. Se realizaron obras en atracaderos de balsas.

26/05/2016 En gastos operativos se incluyó fundamentalmente los gastos correspondientes a los servicios de balsa.- Actualmente la DNH  

presta servicio en los pasos de balsa que se detallan a continuación : La Charqueada (Rocha-Treinta y Tres),  Paso Ramirez y  Paso 

Romero en San Gregorio de Polanco (Durazno-Tacuarembó), Picada de Oribe (Tacuarembó) y Laguna Garzón (Rocha Maldonado) . 

Este último hasta diciembre de 2015. Obras de infraestructura Transporte marítimo: se realizó el dragado del Puerto de La Paloma 

(Rocha) y se realizaron reparaciones en los atracaderos de balsa en Paso Romero y San Gregorio de Polanco (Durazno 

-Tacuarembó). Consultorías: se contrató el servicio de Ingeniería Naval que brindó apoyo tanto a los dragados, como a los varaderos 

y a los servicios de balsa. Así mismo se contrataron otros servicios de certificación de embarcaciones. Máquinas y Equipos de 

Trabajo: Se ha adquirido equipamiento nuevo o reposición de Instrumentos para embarcaciones y para los varaderos.

26/05/2016 Respecto a Máquinas y Equipos de Trabajos: se realizó una licitación para la compra de embarcaciones auxiliares las que se 

destinaron a apoyo de los servicios de balsa y dragados (Rocha, Treinta y Tres, Durazno y Tacuarembó)

31/05/2016 Disminución de crédito presupuestal por $ 18:648.000 por trasposición hacia el Proyecto 757 "Puertos" del mismo programa y Unidad 

Ejecutora, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 756

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

004 - Dirección Nacional de Hidrografía

363 - Infraestructura fluvial y marítima

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Fortalecimiento institucional que incluye capacitación y equipamiento técnico específico necesario para cumplir con los 

servicios a cargo de la DNH

Objetivo de Inciso Desarrollo portuario y fluvial

756 - Mejoramiento Institucional

319 - Capacitación Mejoramiento Institucional .

Objetivo de UE Promover el desarrollo de la actividad portuaria

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Administración de Proyecto 

- (CF)

Capacitación y congresos Personas
 10  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Cubiertas y equipamiento 

vehículos

Unidad
 30  0  0  0,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Equipos de comunicación Unidad
 2  0  0  0,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Equipos de seguridad Unidad
 5  0  0  0,00 

Vehículos Cubiertas y equipamiento 

vehículos

Unidad
 0  10  10  100,00 
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 1.600.000  300.000  296.783  98,93 

Totales  1.600.000  300.000  296.783  98,93

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Administración de Proyecto - (CF)  100.000  94.000  91.313  97,14 

Maquinaria o Equipos de Trabajo  1.500.000  0  0  0,00 

Vehículos  0  206.000  205.470  99,74 

Totales  98,93 1.600.000  300.000  296.783

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Administración de Proyecto - 

(CF)
No  100.000  94.000  91.313  97,14

MONTEVIDEO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  1.500.000  0  0  0,00

MONTEVIDEO Vehículos No  0  206.000  205.470  99,74

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  1.600.000  300.000  296.783

 0

 1.600.000

 0

 300.000

 0

 296.783

 0,00

 98,93

 98,93

Observaciones

Fecha Comentario

01/06/2016 Disminución por $ 1:300.000 por trasposición hacia el Proyecto 757 "Puertos" del mismo programa y Unidad Ejecutora, al amparo de lo 

dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 757

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

004 - Dirección Nacional de Hidrografía

363 - Infraestructura fluvial y marítima

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Regulación y planificación portuaria, elaboración de planes de desarrollo, administración, mantenimiento y desarrollo de 

puertos e instalaciones portuarias bajo jurisdicción de la DNH, ejecución de obras de infraestructura y planes de 

contingencia. Promover la participación de la inversión privada.

Objetivo de Inciso Desarrollo portuario y fluvial

757 - Puertos

320 - Construcción Puertos .

Objetivo de UE Promover el desarrollo de la actividad portuaria

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Consultorías Estudios Puerto Aguas 

Profundas

Porcentaje
 0  3  3  100,00 

Consultorías Estudios realizados / 

Estudios a realizar

Porcentaje
 19  15  14  93,33 

Consultorías Otros Estudios Porcentaje
 0  1  1  100,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Combustible, servicios en 

puertos, etc

Porcentaje
 0  100  100  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Maquin., equipos de trabajo 

y transporte

Unidad
 0  7  7  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Transportador y cadena Unidad
 2  2  2  100,00 

Obras Civiles - Viviendas Porcentaje de obra 

ejecutada

Porcentaje
 100  30  30  100,00 

Obras Civiles 

-Infraestructura Transporte 

Marítimo

Porcentaje de obra 

ejecutada

Porcentaje
 22  30  30  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 0 - Partidas Quinquenales o 

Permanentes
 0  5.000.000  5.000.000  100,00 

16 - Endeudamiento interno 1 - Partida Por Una Sola Vez
 5.026.216  5.026.216  4.245.627  84,47 

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 110.400.000  297.100.000  297.066.656  99,99 

21 - Endeudamiento Externo para 

Proyectos Específicos

3 - Partidas Anuales
 131.600.000  100.000  0  0,00 

Totales  247.026.216  307.226.216  306.312.283  99,70

Convenios con organismos internacionales

Organismo
N° de 

convenio
F.F. contraparte Firmado Fecha firma

% E.E. en el 

total del 

proyecto

BM Rentas Generales N  10,00
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Consultorías  13.200.000  10.015.863  9.235.274  92,21 

Gastos Operativos del Proyecto  0  1.128.928  1.097.537  97,22 

Maquinaria o Equipos de Trabajo  12.700.216  17.638.273  17.536.320  99,42 

Obras Civiles - Viviendas  9.000.000  2.572.058  2.572.058  100,00 

Obras Civiles -Infraestructura Transporte Marítimo  212.126.000  275.871.094  275.871.094  100,00 

Totales  99,70 247.026.216  307.226.216  306.312.283
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

COLONIA Consultorías Si  0  297.410  297.410  100,00

COLONIA Gastos Operativos del Proyecto No  0  564.464  533.073  94,44

COLONIA Maquinaria o Equipos de Trabajo No  0  1.495.413  1.393.460  93,18

COLONIA Obras Civiles - Viviendas Si  9.000.000  2.572.058  2.572.058  100,00

COLONIA Obras Civiles -Infraestructura 

Transporte Marítimo
Si  0  203.535  203.535  100,00

MALDONADO Gastos Operativos del Proyecto No  0  564.464  564.464  100,00

MALDONADO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  12.700.216  15.605.278  15.605.278  100,00

MALDONADO Obras Civiles -Infraestructura 

Transporte Marítimo
Si  161.500.000  204.814.801  204.814.801  100,00

ROCHA Consultorías Si  13.200.000  9.718.453  8.937.864  91,97

ROCHA Maquinaria o Equipos de Trabajo No  0  268.791  268.791  100,00

ROCHA Obras Civiles -Infraestructura 

Transporte Marítimo
Si  42.126.000  60.635.336  60.635.336  100,00

SORIANO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  0  268.791  268.791  100,00

SORIANO Obras Civiles -Infraestructura 

Transporte Marítimo
Si  8.500.000  10.217.422  10.217.422  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  247.026.216  307.226.216  306.312.283

 247.026.216

 0

 307.226.216

 0

 306.312.283

 0

 99,70

 0,00

 99,70

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador Descripción Unidad Medida Valor Esperado Valor 2015

Amarras operativas Cantidad de amarras operativas en puertos Unidad  1.430,00  1.466,00

Página 56 de 146



Avance físico - Año 2015

Proyectos Presupuestales de Inversión

Observaciones

Fecha Comentario

01/06/2016 Incremento de Crédito presupuestal en la financiación 1.1 “Rentas Generales” por trasposición de crédito desde la financiación 2.1. 

Endeudamiento Externo”  dentro del mismpo Proyecto por $ 131:500.000 y por $ 60:200.000 por trasposición desde otros Proyectos 

de la misma Unidad Ejecutora y mismo Programa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 

2010.

08/06/2016 Se realilzaron estudios para el Puerto de Aguas Profundas (La Paloma) y en Colonia (Atracadero Riachuelo).

Se adquirió el transportador de embarcaciones para el Pto de Piriápolis; cadenas , embarcaciones auxiliares, generadores, etc para 

los diferentes puertos de la DNH. 

Las principales obras civiles de infraestructura marítima fueron las siguientes: 

Pto. Piriápolis : Reconstruccion de muelle y construcción de marinas (lic Pública 2/2012)

Pto. Punta del Este: Reacondicionamiento espacios exteriores e instalaciones;  Reconstrucción Marinas 3 y 4 y construcción mariana 

5; Mantenimiento de Telecomandos.

Villa Soriano: obras complementarias en muelles

Otras obras en Dársena Higueritas.-
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 760

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

004 - Dirección Nacional de Hidrografía

363 - Infraestructura fluvial y marítima

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Obras hidráulicas de defensa de costas playas y presas. Estudios de hidrosedimentos. Equipamiento de sistemas de riego 

y forestación.

Objetivo de Inciso Obras hidráulicas

760 - Obras Hidráulicas y  materiales fluviales

321 - Construcción Obras Hidráulicas y  materiales fluviales .

Objetivo de UE Construcción, estudios y gestión de obras públicas hidráulicas

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Consultorías Consult.ejecutadas/consult.

a ejecutar

Porcentaje
 31  0  0  0,00 

Consultorías Estudio Represa de 

Canelón Grande (por parte 

del IMFIA)

Porcentaje
 0  1  1  100,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Combustible (litros) Unidad
 0  4.150  4.150  100,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Otros gastos operativos Unidad
 0  1  1  100,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Tanques Glifosfato Unidad
 0  2  2  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Cargador de baterias Unidad
 0  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Enganches trailer Unidad
 0  2  2  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Rebobinado de motor Unidad
 0  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Reparación caja de 

cambios

Unidad
 0  1  1  100,00 

Obras Civiles - Varios Porcentaje de avance de 

obra

Porcentaje
 14  0  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 23.500.000  4.050.000  4.045.315  99,88 

21 - Endeudamiento Externo para 

Proyectos Específicos

3 - Partidas Anuales
 23.800.000  100.000  0  0,00 

Totales  47.300.000  4.150.000  4.045.315  97,48

Convenios con organismos internacionales

Organismo
N° de 

convenio
F.F. contraparte Firmado Fecha firma

% E.E. en el 

total del 

proyecto

BM Rentas Generales N  10,00
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Consultorías  9.408.000  3.750.000  3.650.141  97,34 

Equipamiento y Mobiliario  0  16.906  16.906  100,00 

Gastos Operativos del Proyecto  0  250.452  250.452  100,00 

Maquinaria o Equipos de Trabajo  0  132.642  127.816  96,36 

Obras Civiles - Varios  37.892.000  0  0  0,00 

Totales  97,48 47.300.000  4.150.000  4.045.315

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

CANELONES Consultorías Si  4.234.000  3.750.000  3.650.141  97,34

COLONIA Obras Civiles - Varios No  13.893.000  0  0  0,00

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  0  16.906  16.906  100,00

MONTEVIDEO Gastos Operativos del Proyecto No  0  250.452  250.452  100,00

MONTEVIDEO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  0  132.642  127.816  96,36

ROCHA Consultorías No  3.704.000  0  0  0,00

ROCHA Obras Civiles - Varios No  23.999.000  0  0  0,00

SORIANO Consultorías No  1.470.000  0  0  0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  47.300.000  4.150.000  4.045.315

 47.300.000

 0

 3.750.000

 400.000

 3.650.141

 395.174

 97,34

 98,79

 97,48
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Observaciones

Fecha Comentario

01/06/2016 Disminución de crédito presupuestal en la financiación 2.1. Endeudamiento Externo”  por trasposición a la financiación 1.1 “Rentas 

Generales” dentro del mismpo Proyecto por $ 23:700.000.  Disminución de crédito presupuestal en la financiación 1.1 “Rentas 

Generales” por $ 36:950.000 (incluye los $ 23:700.000 antes mencionados) por trasposición hacia otros proyectos de la misma 

Unidad Ejecutora y mismo Programa  y  por $ 6:200.000 por trasposición hacia el Proyecto 765 “Expropiaciones” , Programa 362 

“Infraestructura vial” , Unidad Ejecutora 006 “Dirección Nacional de Topografía”, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 

N° 18.719 de diciembre de 2010.
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 856

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

004 - Dirección Nacional de Hidrografía

363 - Infraestructura fluvial y marítima

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Mantenimiento del Programa, adquisiciones, combustibles, pago de servicios, viáticos, alimentación, remuneraciones, 

transferencias, etc.

Objetivo de Inciso Desarrollo portuario y fluvial

856 - Mantenimiento del programa

322 - Reparación Mantenimiento del programa .

Objetivo de UE Promover el desarrollo de la actividad portuaria

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  99,00 100,00  99,00

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional  1,00 0,00  1,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Administración de Proyecto 

- (CF)

Seguros de accidentes de 

trabajo

Unidad
 0  361  361  100,00 

Administración de Proyecto 

- (CF)

Seguros de vehículos y 

maquinarias

Unidad
 0  54  54  100,00 

Administración de Proyecto 

- (CF)

Servicios Unidad
 45  39  39  100,00 

Administración de Proyecto 

- (CF)

Viáticos y gtos. alimentac. 

embarcados

Unidad
 290  161  161  100,00 

Capital Fijo - Transferencia Transferencias a 

Delegación Uruguaya 

Comisión Mixta Laguna 

Unidad
 0  1  1  100,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Combustible Litro
 0  119.500  119.500  100,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Otros gastos 

(reparaciones, compras 

menores, repuestos, etc.)

Litro
 0  100  100  100,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Ropa de fajina, uniformes, 

equipos de lluvia, etc.

Litro
 0  361  361  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Maquinaria y equipos Unidad
 150  150  150  100,00 

Recursos Humanos Propios 

- (CF)

Funcionarios propios Personas
 370  354  354  100,00 

TIC - Software (CF) Horas de programación y 

asesoramiento informático

Hora
 0  2.270  2.270  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 0 - Partidas Quinquenales o 

Permanentes
 210.893.869  218.203.082  218.051.873  99,93 

11 - Rentas Generales 1 - Partida Por Una Sola Vez
 17.639  17.639  0  0,00 

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 772.173  2.770.173  2.696.553  97,34 

11 - Rentas Generales 4 - Partidas Estimativas o No 

Limitativas
 0  269.686  269.686  100,00 

Totales  211.683.681  221.260.580  221.018.112  99,89
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Administración de Proyecto - (CF)  97.683.681  80.498.906  80.498.906  100,00 

Capital Fijo - Transferencia  0  2.600.000  2.600.000  100,00 

Gastos Operativos del Proyecto  0  18.991.199  18.991.199  100,00 

Maquinaria o Equipos de Trabajo  4.000.000  4.664.509  4.422.041  94,80 

Recursos Humanos Propios - (CF)  110.000.000  111.550.152  111.550.152  100,00 

TIC - Software (CF)  0  2.955.814  2.955.814  100,00 

Totales  99,89 211.683.681  221.260.580  221.018.112
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

ARTIGAS Administración de Proyecto - 

(CF)
No  263.900  1.878.571  1.878.571  100,00

ARTIGAS Gastos Operativos del Proyecto No  0  125.073  125.073  100,00

ARTIGAS Recursos Humanos Propios - 

(CF)
No  482.500  489.125  489.125  100,00

CANELONES Administración de Proyecto - 

(CF)
No  674.800  686.215  686.215  100,00

CANELONES Gastos Operativos del Proyecto No  0  607.983  607.983  100,00

CANELONES Maquinaria o Equipos de Trabajo No  0  200.000  200.000  100,00

CANELONES Recursos Humanos Propios - 

(CF)
No  2.827.500  2.867.317  2.867.317  100,00

COLONIA Administración de Proyecto - 

(CF)
No  21.729.280  25.667.824  25.667.824  100,00

COLONIA Gastos Operativos del Proyecto No  0  2.851.673  2.851.673  100,00

COLONIA Maquinaria o Equipos de Trabajo No  1.000.000  500.000  500.000  100,00

COLONIA Recursos Humanos Propios - 

(CF)
No  28.568.400  28.970.955  28.970.955  100,00

LAVALLEJA Administración de Proyecto - 

(CF)
No  197.900  179.290  179.290  100,00

LAVALLEJA Gastos Operativos del Proyecto No  0  246.908  246.908  100,00

LAVALLEJA Recursos Humanos Propios - 

(CF)
No  857.400  869.483  869.483  100,00

MALDONADO Administración de Proyecto - 

(CF)
No  31.009.901  24.038.640  24.038.640  100,00

MALDONADO Gastos Operativos del Proyecto No  0  2.059.504  2.059.504  100,00

MALDONADO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  500.000  600.000  600.000  100,00

MALDONADO Recursos Humanos Propios - 

(CF)
No  13.310.200  13.497.805  13.497.805  100,00

MONTEVIDEO Administración de Proyecto - 

(CF)
No  16.743.000  12.684.481  12.684.481  100,00

MONTEVIDEO Gastos Operativos del Proyecto No  0  10.338.949  10.338.949  100,00

MONTEVIDEO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  2.000.000  2.364.509  2.122.041  89,75

MONTEVIDEO Recursos Humanos Propios - 

(CF)
No  45.706.700  46.351.007  46.351.007  100,00

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  0  2.955.814  2.955.814  100,00
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RIO NEGRO Administración de Proyecto - 

(CF)
No  1.154.500  603.068  603.068  100,00

RIO NEGRO Gastos Operativos del Proyecto No  0  301.234  301.234  100,00

RIO NEGRO Recursos Humanos Propios - 

(CF)
No  2.656.900  2.694.361  2.694.361  100,00

ROCHA Administración de Proyecto - 

(CF)
No  10.891.800  6.580.899  6.580.899  100,00

ROCHA Gastos Operativos del Proyecto No  0  914.860  914.860  100,00

ROCHA Maquinaria o Equipos de Trabajo No  0  650.000  650.000  100,00

ROCHA Recursos Humanos Propios - 

(CF)
No  4.679.700  4.745.668  4.745.668  100,00

SORIANO Administración de Proyecto - 

(CF)
No  3.142.400  4.780.664  4.780.664  100,00

SORIANO Gastos Operativos del Proyecto No  0  279.944  279.944  100,00

SORIANO Recursos Humanos Propios - 

(CF)
No  1.951.700  1.979.208  1.979.208  100,00

TACUAREMBO Administración de Proyecto - 

(CF)
No  7.162.200  1.823.984  1.823.984  100,00

TACUAREMBO Gastos Operativos del Proyecto No  0  1.085.901  1.085.901  100,00

TACUAREMBO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  500.000  350.000  350.000  100,00

TACUAREMBO Recursos Humanos Propios - 

(CF)
No  6.684.700  6.778.912  6.778.912  100,00

TREINTA Y TRES Administración de Proyecto - 

(CF)
No  4.714.000  1.575.270  1.575.270  100,00

TREINTA Y TRES Capital Fijo - Transferencia No  0  2.600.000  2.600.000  100,00

TREINTA Y TRES Gastos Operativos del Proyecto No  0  179.170  179.170  100,00

TREINTA Y TRES Recursos Humanos Propios - 

(CF)
No  2.274.300  2.306.311  2.306.311  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  211.683.681  221.260.580  221.018.112

 147.233.981

 64.449.700

 146.565.820

 74.694.760

 146.565.820

 74.452.292

 100,00

 99,68

 99,89
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Observaciones

Fecha Comentario

19/05/2016 En este proyecto se ejecuta: el pago de haberes (compensaciones ),  pago de viáticos,  gasto de alimentación al personal 

embarcado,  seguros, servicios, combustible, adquisición de equipos de trabajo y otros gastos necesarios para el cumplimiento de 

los cometidos asignados a la UE. 

Además se trasfieren fondos a la delegación uruguaya en la Comisión Mixta de la Laguna Merín, de acuerdo al Art 491 de la Ley 

18719.

01/06/2016 La Asignación Definitiva incluye Ajustes al Grupo "0", habilitación de crédito para pago de prima por quebrantos de caja y 

trasposiciones de crédito de otros proyectos de inversión del Inciso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley Nº 18.719 

de 27 de diciembre de 2010.
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 971

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

004 - Dirección Nacional de Hidrografía

363 - Infraestructura fluvial y marítima

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina y regionales

Objetivo de Inciso Desarrollo portuario y fluvial

971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina

323 - Equipamiento Mobiliario de Oficina .

Objetivo de UE Desarrollo de la navegación fluvial

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Aire acondicionado Unidad
 4  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Armarios Unidad
 4  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Calefón Unidad
 4  4  3  75,00 

Equipamiento y Mobiliario Escritorios y mesas Unidad
 3  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Heladeras Unidad
 3  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Microondas y otros 

electrodomesticos

Unidad
 5  10  10  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Relojes y calculadoras Unidad
 0  3  3  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillas Unidad
 20  0  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 300.000  300.000  297.357  99,12 

Totales  300.000  300.000  297.357  99,12

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  300.000  300.000  297.357  99,12 

Totales  99,12 300.000  300.000  297.357
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  300.000  300.000  297.357  99,12

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  300.000  300.000  297.357

 0

 300.000

 0

 300.000

 0

 297.357

 0,00

 99,12

 99,12
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

004 - Dirección Nacional de Hidrografía

363 - Infraestructura fluvial y marítima

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos

Objetivo de Inciso Desarrollo portuario y fluvial

972 - Informática

324 - Equipamiento Informática .

Objetivo de UE Promover el desarrollo de la actividad portuaria

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Accesorios Unidad
 2  2  2  100,00 

TIC - Hardware (CF) Computadoras Unidad
 10  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Impresoras Unidad
 3  0  0  0,00 

TIC - Software (CF) Horas de técnicos Unidad
 500  80  80  100,00 

TIC - Software (CF) Liciencias de Autocad Unidad
 0  4  4  100,00 
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 1.200.000  900.000  882.113  98,01 

Totales  1.200.000  900.000  882.113  98,01

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  200.000  370.000  365.948  98,90 

TIC - Software (CF)  1.000.000  530.000  516.165  97,39 

Totales  98,01 1.200.000  900.000  882.113

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  200.000  370.000  365.948  98,90

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  1.000.000  530.000  516.165  97,39

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  1.200.000  900.000  882.113

 0

 1.200.000

 0

 900.000

 0

 882.113

 0,00

 98,01

 98,01

Observaciones

Fecha Comentario

01/06/2016 Disminución de crédito presupuestal en $ 300.000 por trasposición hacia el Proyecto 757 “Puertos” del mismo programa y Unidad 

Ejecutora, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.

07/06/2016 Las horas técnicas dentro del componente "TIC - Software (CF)" corresponden a horas contratadas por licitación 8/2010 para 

instalar un sistema de Reserva y Facturación de Amarras.
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 974

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

004 - Dirección Nacional de Hidrografía

363 - Infraestructura fluvial y marítima

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Adquisición de vehículos (ómnibus, minibús, camiones, camionetas, autos, motos, bicicletas, etc.)

Objetivo de Inciso Desarrollo portuario y fluvial

974 - Vehículos

1275 - Adquisición Vehículos Uruguay

Objetivo de UE Desarrollo de la navegación fluvial

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 0,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Vehículos Autos Unidad
 0  3  3  100,00 

Vehículos Camionetas Unidad
 0  18  18  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 0  15.914.367  15.914.367  100,00 

Totales  0  15.914.367  15.914.367  100,00
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Vehículos  0  15.914.367  15.914.367  100,00 

Totales  100,00 0  15.914.367  15.914.367

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

COLONIA Vehículos No  0  3.789.135  3.789.135  100,00

MALDONADO Vehículos No  0  1.515.654  1.515.654  100,00

MONTEVIDEO Vehículos No  0  8.336.097  8.336.097  100,00

ROCHA Vehículos No  0  1.515.654  1.515.654  100,00

TACUAREMBO Vehículos No  0  757.827  757.827  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  0  15.914.367  15.914.367

 0

 0

 7.578.270

 8.336.097

 7.578.270

 8.336.097

 100,00

 100,00

 100,00

Observaciones

Fecha Comentario

01/06/2016 Habilitación de crédito en la financiación 1.2 “Recursos con Afectación Especial”, a efectos de renovación de la flota vehicular 

mediante permuta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley N° 18.362 de octubre 2008.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

005 - Dirección Nacional de Arquitectura10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 759

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

005 - Dirección Nacional de Arquitectura

365 - Infraestructura edilicia

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Atender erogaciones por contratación de técnicos y/o profesionales con el fin de realizar estudios de factibilidad, de 

mercado, proyectos de inversión, etc. que requiera la Unidad Ejecutora. Capacitación de los Recursos Humanos de la UE

Objetivo de Inciso Construcción y mantenimiento edilicio

759 - Gastos de estudio y preinversión

325 - Análisis de estudio y preinversión Todo el territorio nacional

Objetivo de UE Atender necesidades públicas en materia edilicia

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Consultorías Contratación de asesores Unidad
 1  1  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 960.000  960.000  0  0,00 

21 - Endeudamiento Externo para 

Proyectos Específicos

3 - Partidas Anuales
 0  0  0  0,00 

Totales  960.000  960.000  0  0,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Convenios con organismos internacionales

Organismo
N° de 

convenio
F.F. contraparte Firmado Fecha firma

% E.E. en el 

total del 

proyecto

BM  0 Rentas Generales N  11,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Consultorías  960.000  960.000  0  0,00 

Totales  0,00 960.000  960.000  0

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Consultorías No  960.000  960.000  0  0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  960.000  960.000  0

 0

 960.000

 0

 960.000

 0

 0

 0,00

 0,00

 0,00

Observaciones

Fecha Comentario

06/06/2016 Proyecto sin ejecución por cambio de prioridades del Inciso.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 761

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

005 - Dirección Nacional de Arquitectura

365 - Infraestructura edilicia

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Regularización de partidas de Obras ejecutadas por el sistema de Administración Directa. Se apunta a cubrir saldos 

negativos de obras que se realizan por el Sistema de Administración Directa y que por imprevistos u otras razones no se 

pueden atender con fondos asignados a la misma

Objetivo de Inciso Construcción y mantenimiento edilicio

761 - Regul.de part.de Obras ejec.por el sist.de Adm.Directa

326 - Construcción Regul.de part.de Obras ejec.por el sist.de Adm.Directa Todo el territorio nacional

Objetivo de UE Atender necesidades públicas en materia edilicia

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Obras Civiles - Varios Partidas a regularizar Pesos 

uruguayos
 500.000  500.000  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 500.000  500.000  0  0,00 

Totales  500.000  500.000  0  0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Varios  500.000  500.000  0  0,00 

Totales  0,00 500.000  500.000  0
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No  500.000  500.000  0  0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  500.000  500.000  0

 0

 500.000

 0

 500.000

 0

 0

 0,00

 0,00

 0,00

Observaciones

Fecha Comentario

06/06/2016 Proyecto sin ejecución por cambio de prioridades del Inciso.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 762

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

005 - Dirección Nacional de Arquitectura

365 - Infraestructura edilicia

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Dotar a la Unidad Ejecutora de la Maquinaria y herramientas necesarias para el cumplimientode sus objetivos, Adquisición 

de maquinaria de nueva tecnología o sustitución de la existente

Objetivo de Inciso Construcción y mantenimiento edilicio

762 - Adquisición de maquinaria

327 - Adquisición de maquinaria en todo el territorio Nacional

Objetivo de UE Atender necesidades públicas en materia edilicia

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Cantidad de compras Unidad
 5  5  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 0  0  0  0,00 

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 17.000.000  17.000.000  0  0,00 

Totales  17.000.000  17.000.000  0  0,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Maquinaria o Equipos de Trabajo  17.000.000  17.000.000  0  0,00 

Totales  0,00 17.000.000  17.000.000  0

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  17.000.000  17.000.000  0  0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  17.000.000  17.000.000  0

 0

 17.000.000

 0

 17.000.000

 0

 0

 0,00

 0,00

 0,00

Observaciones

Fecha Comentario

06/06/2016 Proyecto sin ejecución por cambio de prioridades.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 763

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

005 - Dirección Nacional de Arquitectura

365 - Infraestructura edilicia

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Adquisición de vehículos (omnibus, minibus, camiones, camionetas, autos, motos, bicicletas,etc.)

Objetivo de Inciso Construcción y mantenimiento edilicio

763 - Vehículos

328 - Reposición Vehículos Todo el territorio Nacional

Objetivo de UE Atender necesidades públicas en materia edilicia

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Vehículos Rennovación de flota Unidad
 17  17  17  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 0  0  0  0,00 

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 20.000  13.182.146  13.162.146  99,85 

Totales  20.000  13.182.146  13.162.146  99,85

Página 81 de 146



Avance físico - Año 2015

Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Vehículos  20.000  13.182.146  13.162.146  99,85 

Totales  99,85 20.000  13.182.146  13.162.146

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Vehículos No  20.000  13.182.146  13.162.146  99,85

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  20.000  13.182.146  13.162.146

 0

 20.000

 0

 13.182.146

 0

 13.162.146

 0,00

 99,85

 99,85

Observaciones

Fecha Comentario

01/06/2016 Incremento de crédito presupuestal por renovación de flota vehicular por permuta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 37 de la 

Ley N° 18.362 de octubre de 2008.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 764

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

005 - Dirección Nacional de Arquitectura

365 - Infraestructura edilicia

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Creación y adecuación del espacio físico necesario para realizar trabajos de reparaciones y apoyo al equipo y obras del 

Programa, así como para almacenar ordenada y adecuadamente los materiales, herramientas y maquinarias de obras

Objetivo de Inciso Construcción y mantenimiento edilicio

764 - Obradores y Sedes Dirección Nacional Arquitectura

329 - Construcción Obradores y Sedes Dirección Nacional Arquitectura Todo el territorio Nacional

Objetivo de UE Transformación y desarrollo Institucional

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Obras Civiles - Varios Cantidad de Talleres, 

Depósitos y Oficinas 

recuperadas y ampliadas 

Unidad
 1  1  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 500.000  500.000  0  0,00 

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 9.000.000  6.000.000  0  0,00 

Totales  9.500.000  6.500.000  0  0,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Varios  9.500.000  6.500.000  0  0,00 

Totales  0,00 9.500.000  6.500.000  0

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No  9.500.000  6.500.000  0  0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  9.500.000  6.500.000  0

 0

 9.500.000

 0

 6.500.000

 0

 0

 0,00

 0,00

 0,00

Observaciones

Fecha Comentario

01/06/2016 Disminución de Crédito presupuestal en $ 3:000.000 por trasposición hacia el Proyecto 764 "Obradores y Sedes Dirección Nacional 

Arquitectura" del mismo Programa y Unidad Ejecutora, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 

2010. Proyecto sin ejecución por cambio de prioridades.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 788

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

005 - Dirección Nacional de Arquitectura

365 - Infraestructura edilicia

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Realización de exposiciones y/o muestras de carácter técnico, cultural, etc. referentes al área de competencia del MTOP 

así como la promoción y auspicio de las mismas.

Objetivo de Inciso Construcción y mantenimiento edilicio

788 - Muestras y Exposiciones

330 - Difusión Muestras y Exposiciones Montevideo

Objetivo de UE Transformación y desarrollo Institucional

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Administración de Proyecto 

- (CF)

Cantidad de exposciones 

y/o muestras

Unidad
 2  2  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 1.000.000  1.000.000  0  0,00 

Totales  1.000.000  1.000.000  0  0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Administración de Proyecto - (CF)  1.000.000  1.000.000  0  0,00 

Totales  0,00 1.000.000  1.000.000  0
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Administración de Proyecto - 

(CF)
No  1.000.000  1.000.000  0  0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  1.000.000  1.000.000  0

 0

 1.000.000

 0

 1.000.000

 0

 0

 0,00

 0,00

 0,00

Observaciones

Fecha Comentario

06/06/2016 Proyecto sin ejecución por cambio de prioridades.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 789

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

005 - Dirección Nacional de Arquitectura

365 - Infraestructura edilicia

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Adquisición de inmuebles, equipos, herramientas, ropa de trabajo, materiales y subcontratos para la construcción, 

reparación y equipamiento de obras a cargo del Programa, así como la construcción de obradores que alojen al personal y 

para almacenamiento de materiales

Objetivo de Inciso Construcción y mantenimiento edilicio

789 - Equip., Materiales, Sub-contratos, y Software obras Arquit.

331 - Construcción Equip., Materiales, Sub-contratos, y Software obras Arquit. Todo el territorio Naciona

Objetivo de UE Atender necesidades públicas en materia edilicia

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Equipamiento e 

infraestructura para obras

Unidad
 0  49  49  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Gastos para obras Unidad
 6.310.000  0  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 0  0  0  0,00 

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 6.310.000  9.310.000  9.251.503  99,37 

Totales  6.310.000  9.310.000  9.251.503  99,37
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Maquinaria o Equipos de Trabajo  6.310.000  9.310.000  9.251.503  99,37 

Totales  99,37 6.310.000  9.310.000  9.251.503

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  6.310.000  9.310.000  9.251.503  99,37

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  6.310.000  9.310.000  9.251.503

 0

 6.310.000

 0

 9.310.000

 0

 9.251.503

 0,00

 99,37

 99,37

Observaciones

Fecha Comentario

06/06/2016 Incremento de crédito en la financiación 1.2 “Recursos con Afectación Especial” por $3:000.000 por trasposición desde el Proyecto 

764 "Obradores y Sedes Dirección Nacional Arquitectura", del mismo Programa y Unidad Ejecutora,  al amparo de lo dispuesto en el 

artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 857

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

005 - Dirección Nacional de Arquitectura

365 - Infraestructura edilicia

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Tiene por finalidad la administración del Programa, financia recursos humanos, materiales y servicios requeridos para el 

cumplimiento de los objetivos de la Dirección

Objetivo de Inciso Construcción y mantenimiento edilicio

857 - Plan de Mantenimiento

332 - Construcción Plan de Mantenimiento Todo el territorio Nacional

Objetivo de UE Atender necesidades públicas en materia edilicia

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Administración de Proyecto 

- (CF)

Plan de mantenimiento Pesos 

uruguayos
 25.252.911  26.593.000  24.534.434  92,26 

Administración de Proyecto 

- (CF)

Viáticos y reintegros de 

gastos

Pesos 

uruguayos
 0  9.754.000  9.754.000  100,00 

Recursos Humanos Propios 

- (CF)

Mantenimiento del programa Pesos 

uruguayos
 200.000.000  0  0  0,00 

Recursos Humanos Propios 

- (CF)

Retribuciones personales Pesos 

uruguayos
 0  192.205.417  133.337.740  69,37 

Recursos Humanos Propios 

- (CF)

Seguros de accidente de 

trabajo

Pesos 

uruguayos
 0  12.300.000  12.300.000  100,00 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 0 - Partidas Quinquenales o 

Permanentes
 225.252.911  240.852.417  179.926.174  74,70 

Totales  225.252.911  240.852.417  179.926.174  74,70

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Administración de Proyecto - (CF)  25.252.911  36.347.000  34.288.434  94,34 

Recursos Humanos Propios - (CF)  200.000.000  204.505.417  145.637.740  71,21 

Totales  74,70 225.252.911  240.852.417  179.926.174

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Administración de Proyecto - 

(CF)
No  25.252.911  36.347.000  34.288.434  94,34

MONTEVIDEO Recursos Humanos Propios - 

(CF)
No  200.000.000  204.505.417  145.637.740  71,21

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  225.252.911  240.852.417  179.926.174

 0

 225.252.911

 0

 240.852.417

 0

 179.926.174

 0,00

 74,70

 74,70

Observaciones

Fecha Comentario

06/06/2016 La Asignación Definitiva incluye incrementos de crédito por Ajustes al Grupo "0" y habilitación de crédito para pago de prima por 

quebrantos de caja.

Página 90 de 146



Avance físico - Año 2015

Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 924

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

005 - Dirección Nacional de Arquitectura

365 - Infraestructura edilicia

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Financiar el inicio de obras que deben encararse con urgencia y no se prvieron en presupuestos de otros organismos del 

Estado (imprevistos como consecuencia de demanda social y/o política

Objetivo de Inciso Construcción y mantenimiento edilicio

924 - Planes Especiales de Interés Nacional

333 - Reconstrucción Planes Especiales de Interés Nacional Todo el territorio nacional

Objetivo de UE Atender necesidades públicas en materia edilicia

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Obras Civiles - 

Infraestructura Social

Obras sociales Pesos 

uruguayos
 2  0  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 8.000.000  0  0  0,00 

21 - Endeudamiento Externo para 

Proyectos Específicos

3 - Partidas Anuales
 0  0  0  0,00 

Totales  8.000.000  0  0  0,00

Convenios con organismos internacionales

Organismo
N° de 

convenio
F.F. contraparte Firmado Fecha firma

% E.E. en el 

total del 

proyecto

BM  0 Rentas Generales N  10,00
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Infraestructura Social  8.000.000  0  0  0,00 

Totales  0,00 8.000.000  0  0

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Obras Civiles - Infraestructura 

Social
No  8.000.000  0  0  0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  8.000.000  0  0

 0

 8.000.000

 0

 0

 0

 0

 0,00

 0,00

 0,00

Observaciones

Fecha Comentario

01/06/2016 Disminución de Crédito presupuestal en $ 8:000.000 por trasposición hacia el Proyecto 902 "Mejora de la Infraestructura Ferroviaria", 

Programa 366 "Sistema de transporte", Unidad Ejecutora 10 "Ministerio de Transporte y Obras Públicas" , Inciso 24 "Diversos 

Créditos".
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

005 - Dirección Nacional de Arquitectura

365 - Infraestructura edilicia

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos

Objetivo de Inciso Construcción y mantenimiento edilicio

972 - Informática

334 - Actualización Informática Todo el Territorio Nacional

Objetivo de UE Transformación y desarrollo Institucional

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Consultorías Asesoramiento profesional 

herramienta GENEXUS

Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) Notebook Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) PC completas Unidad
 0  12  12  100,00 

TIC - Software (CF) Desarrollo informático Unidad
 2.860.000  0  0  0,00 

TIC - Software (CF) Licencias Unidad
 0  15  15  100,00 

TIC - Software (CF) Licencias AUTOCAD Unidad
 0  12  12  100,00 
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 2.860.000  1.860.000  1.796.544  96,59 

Totales  2.860.000  1.860.000  1.796.544  96,59

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Consultorías  0  843.000  843.000  100,00 

TIC - Hardware (CF)  0  280.511  280.511  100,00 

TIC - Software (CF)  2.860.000  736.489  673.033  91,38 

Totales  96,59 2.860.000  1.860.000  1.796.544

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Consultorías No  0  843.000  843.000  100,00

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  0  280.511  280.511  100,00

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  2.860.000  736.489  673.033  91,38

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  2.860.000  1.860.000  1.796.544

 0

 2.860.000

 0

 1.860.000

 0

 1.796.544

 0,00

 96,59

 96,59

Observaciones

Fecha Comentario

01/06/2016 Disminución de crédito presupuestal en $ 1:000.000 por trasposición hacia el Proyecto 972 “Informática”, Programa 360 “Gestión y 

Planificación”, Unidad Ejecutora 001 “Despacho de la Secretaría  Estado y Oficinas Dependientes”,  al amparo de lo dispuesto en el 

artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.
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006 - Dirección Nacional de Topografía10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 765

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

006 - Dirección Nacional de Topografía

362 - Infraestructura vial

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Mensuras, relevamientos, tasaciones y expropiaciones necesarias para el emplazamiento de obras de interés nacional

Objetivo de Inciso Expropiaciones y Estudios Topográficos

765 - Expropiaciones

335 - Adquisición Expropiaciones Uruguay

Objetivo de UE Conseguir y posibilitar el espacio para las obras de interés nacional

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Obras 

Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre

Expropiaciones Unidad
 50  45  45  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 45.760.000  60.725.000  57.611.828  94,87 

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 0  140.000  0  0,00 

Totales  45.760.000  60.865.000  57.611.828  94,66
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles-Infraestructura Transporte Terrestre  45.760.000  60.865.000  57.611.828  94,66 

Totales  94,66 45.760.000  60.865.000  57.611.828

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

CANELONES Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  2.000.000  588.768  588.768  100,00

CERRO LARGO Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  8.000.000  7.105.426  7.105.426  100,00

COLONIA Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  21.000.000  30.615.964  30.574.291  99,86

MALDONADO Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  0  42.617  42.617  100,00

MONTEVIDEO Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
No  14.760.000  13.539.992  10.328.493  76,28

PAYSANDU Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  0  390.807  390.807  100,00

RIO NEGRO Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  0  196.286  196.286  100,00

ROCHA Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  0  8.190.813  8.190.813  100,00

SORIANO Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  0  182.186  182.186  100,00

TACUAREMBO Obras Civiles-Infraestructura 

Transporte Terrestre
Si  0  12.141  12.141  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  45.760.000  60.865.000  57.611.828

 31.000.000

 14.760.000

 47.325.008

 13.539.992

 47.283.335

 10.328.493

 99,91

 76,28

 94,66
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Observaciones

Fecha Comentario

01/06/2016 Incremento de Crédito presupuestal en la financiación 1.1 “Rentas Generales”  en $ 8:765.000  por trasposición de crédito desde 

otros Proyectos de la misma Unidad Ejecutora y mismo programa y por $ 6:200.000 por trasposición desde el Proyecto “Obras 

Hidráulicas y  materiales fluviales”, Programa 363  “Infraestructura fluvial y marítima”, Unidad Ejecutora 004 “Dirección Nacional de 

Hidrografía”.

Incremento de Crédito presupuestal en la financiación 1.2 “Recursos con Afectación Especial”  en $ 140.000  por trasposición de 

crédito desde el Proyecto 974 “Vehículos” de la misma Unidad Ejecutora y mismo Programa.

07/06/2016 Detalle de expropiaciones: Canelones: 2 padrones, Cerro Largo: 12, Colonia: 14, Maldonado: 1, Montevideo: 3, Paysandú: 5, Río 

Negro: 1, Rocha: 4, Soriano: 2 y Tacuarembó: 1.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 858

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

006 - Dirección Nacional de Topografía

362 - Infraestructura vial

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Financiación de erogaciones necesarias para el funcionamiento de la Unidad Ejecutora

Objetivo de Inciso Expropiaciones y Estudios Topográficos

858 - Mantenimiento

336 - Adecuación Mantenimiento Montevideo

Objetivo de UE Conseguir y posibilitar el espacio para las obras de interés nacional

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Administración de Proyecto 

- (CF)

Personal de la UE Unidad
 62  62  62  100,00 

Recursos Humanos Propios 

- (CF)

Personal de UE Unidad
 62  62  62  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 0 - Partidas Quinquenales o 

Permanentes
 21.257.735  22.230.982  20.345.987  91,52 

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 0  8.460.000  7.569.754  89,48 

Totales  21.257.735  30.690.982  27.915.741  90,96
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Administración de Proyecto - (CF)  9.492.407  3.012.862  2.478.395  82,26 

Recursos Humanos Propios - (CF)  11.765.328  27.678.120  25.437.346  91,90 

Totales  90,96 21.257.735  30.690.982  27.915.741

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Administración de Proyecto - 

(CF)
No  9.492.407  3.012.862  2.478.395  82,26

MONTEVIDEO Recursos Humanos Propios - 

(CF)
No  11.765.328  27.678.120  25.437.346  91,90

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  21.257.735  30.690.982  27.915.741

 0

 21.257.735

 0

 30.690.982

 0

 27.915.741

 0,00

 90,96

 90,96

Observaciones

Fecha Comentario

01/06/2016 La Asignación Definitiva incluye incrementos de crédito por Ajustes al Grupo "0",  y trasposiciones de crédito desde otros proyectos 

de inversión del Inciso por $ 8:460.000, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley Nº 18.719 de 27 de diciembre de 2010.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 971

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

006 - Dirección Nacional de Topografía

362 - Infraestructura vial

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso Expropiaciones y Estudios Topográficos

971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina

337 - Reposición Equipamiento y Mobiliario de Oficina Montevideo

Objetivo de UE Conseguir y posibilitar el espacio para las obras de interés nacional

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Armario Unidad
 0  13  13  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Escritorio Unidad
 0  4  4  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Mesa Auxiliar Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Muebles Unidad
 30  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Silla Unidad
 0  52  52  100,00 
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 309.000  309.000  256.168  82,90 

Totales  309.000  309.000  256.168  82,90

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  309.000  309.000  256.168  82,90 

Totales  82,90 309.000  309.000  256.168

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  309.000  309.000  256.168  82,90

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  309.000  309.000  256.168

 0

 309.000

 0

 309.000

 0

 256.168

 0,00

 82,90

 82,90
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

006 - Dirección Nacional de Topografía

362 - Infraestructura vial

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos

Objetivo de Inciso Expropiaciones y Estudios Topográficos

972 - Informática

338 - Reposición Informática Montevideo

Objetivo de UE Realizar los estudios y trabajos de Agrimensura para el Estado

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Aceleradores de gráficos 

de video

Unidad
 0  3  3  100,00 

TIC - Hardware (CF) Cabezales Unidad
 0  7  7  100,00 

TIC - Hardware (CF) Cartuchos de tinta Unidad
 0  102  102  100,00 

TIC - Hardware (CF) Discos duros Unidad
 0  6  6  100,00 

TIC - Hardware (CF) Equipos, insumos 

p/computadoras e 

impresoras

Unidad
 10  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Fuente de poder regulada Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) Impresoras multifunción Unidad
 0  4  4  100,00 

TIC - Hardware (CF) Kit para impresoras 

multifunción

Unidad
 0  9  9  100,00 

TIC - Hardware (CF) Memorias DDR4 Unidad
 0  8  8  100,00 

TIC - Hardware (CF) Monitor LED Unidad
 0  1  1  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 367.000  367.000  366.411  99,84 

Totales  367.000  367.000  366.411  99,84

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  367.000  367.000  366.411  99,84 

Totales  99,84 367.000  367.000  366.411
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  367.000  367.000  366.411  99,84

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  367.000  367.000  366.411

 0

 367.000

 0

 367.000

 0

 366.411

 0,00

 99,84

 99,84
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 974

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

006 - Dirección Nacional de Topografía

362 - Infraestructura vial

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Adquisición de vehículos (omnibus, minibus, camiones, camionetas, autos, motos, bicicletas, etc.)

Objetivo de Inciso Expropiaciones y Estudios Topográficos

974 - Vehículos

339 - Reposición Vehículos Montevideo

Objetivo de UE Realizar los estudios y trabajos de Agrimensura para el Estado

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  0,00 100,00  0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Vehículos Vehículos Unidad
 1  0  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 0  0  0  0,00 

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 140.000  0  0  0,00 

Totales  140.000  0  0  0,00
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Vehículos  140.000  0  0  0,00 

Totales  0,00 140.000  0  0

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Vehículos No  140.000  0  0  0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  140.000  0  0

 0

 140.000

 0

 0

 0

 0

 0,00

 0,00

 0,00

Observaciones

Fecha Comentario

01/06/2016 Disminución de Crédito presupuestal en la financiación 1.2 “Recursos con Afectación Especial”  en $ 140.000  por trasposición de 

crédito hacia el Proyecto 765 “Expropiaciones” de la misma Unidad Ejecutora y mismo Programa.
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 937

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

006 - Dirección Nacional de Topografía

421 - Sistema de información territorial

12 - Registros e Información Oficial

Preservar y difundir el patrimonio histórico del Archivo Nacional de Planos de Mensura

Objetivo de Inciso Geomática

937 - Desarrollo y Complementación de los Sistemas Micrográficos

340 - Actualización Desarrollo y Complementación de los Sistemas Micrográficos Montevideo

Objetivo de UE Preservar y difundir el patrimonio historico del Archivo Nacional de Planos de Mensura.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Administración de Proyecto 

- (CF)

Planos microfilmados Unidad
 5.000  139.939  95.500  68,24 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 700.000  700.000  664.431  94,92 

Totales  700.000  700.000  664.431  94,92

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Administración de Proyecto - (CF)  700.000  700.000  664.431  94,92 

Totales  94,92 700.000  700.000  664.431
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Administración de Proyecto - 

(CF)
No  700.000  700.000  664.431  94,92

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  700.000  700.000  664.431

 0

 700.000

 0

 700.000

 0

 664.431

 0,00

 94,92

 94,92
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 940

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

006 - Dirección Nacional de Topografía

421 - Sistema de información territorial

12 - Registros e Información Oficial

Desarrollar el sector y actualizar el equipamiento de Estudios Topográficos

Objetivo de Inciso Geomática

940 - Desarrollo y equipamiento de Estudios Topográficos

341 - Equipamiento Desarrollo y equipamiento de Estudios Topográficos Montevideo

Objetivo de UE Conservar, custodiar y administrar los datos geográficos básicos del territorio nacional.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Administración de Proyecto 

- (CF)

Inversión unidad física Unidad
 1  0  0  0,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Equipo de GPS Unidad
 0  1  1  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 108.000  108.000  106.469  98,58 

Totales  108.000  108.000  106.469  98,58
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Administración de Proyecto - (CF)  108.000  0  0  0,00 

Maquinaria o Equipos de Trabajo  0  108.000  106.469  98,58 

Totales  98,58 108.000  108.000  106.469

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Administración de Proyecto - 

(CF)
No  108.000  0  0  0,00

MONTEVIDEO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  0  108.000  106.469  98,58

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  108.000  108.000  106.469

 0

 108.000

 0

 108.000

 0

 106.469

 0,00

 98,58

 98,58
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 941

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

006 - Dirección Nacional de Topografía

421 - Sistema de información territorial

12 - Registros e Información Oficial

Realización de estudios, cursos, actualización y asistencia técnica

Objetivo de Inciso Geomática

941 - Coordinación, Extensión, Difusión e Investigación Aplicada

342 - Capacitación Coordinación, Extensión, Difusión e Investigación Aplicada Montevideo

Objetivo de UE Conservar, custodiar y administrar los datos geográficos básicos del territorio nacional.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Administración de Proyecto 

- (CF)

Inversión unidad física Unidad
 1  0  0  0,00 

TIC - Software (CF) Software Autocad Unidad
 0  1  1  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 240.000  240.000  221.083  92,12 

Totales  240.000  240.000  221.083  92,12
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Administración de Proyecto - (CF)  240.000  0  0  0,00 

TIC - Software (CF)  0  240.000  221.083  92,12 

Totales  92,12 240.000  240.000  221.083

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Administración de Proyecto - 

(CF)
No  240.000  0  0  0,00

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  0  240.000  221.083  92,12

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  240.000  240.000  221.083

 0

 240.000

 0

 240.000

 0

 221.083

 0,00

 92,12

 92,12
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 942

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

006 - Dirección Nacional de Topografía

421 - Sistema de información territorial

12 - Registros e Información Oficial

Conformar y administrar el Nodo Periférico de IDE, utilizando la tecnología de la información y las comunicaciones, 

contribuyen a la conformación de la base de la IDE. Conservar, custodiar y administrar los datos geográficos básicos del 

Territorio Nacional, integrándolos en un sistema de información georreferenciable general básico para el Estado, que 

uniformice el referenciamiento geográfico de la información existente en el ámbito público y privado.

Objetivo de Inciso Geomática

942 - Nodo Periférico de IDE, Red  Bases Geodésicas y Cartografía

343 - Actualización Nodo Periférico de IDE, Red  Bases Geodésicas y Cartografía Montevideo

Objetivo de UE Conservar, custodiar y administrar los datos geográficos básicos del territorio nacional.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Administración de Proyecto 

- (CF)

Avance de ejecución Porcentaje
 5  0  0  0,00 

TIC - Software (CF) Organismos que consumen 

geoservicios (avance de 

ejecución)

Porcentaje
 0  10  10  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 1.058.000  1.058.000  1.058.000  100,00 

Totales  1.058.000  1.058.000  1.058.000  100,00
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Administración de Proyecto - (CF)  1.058.000  0  0  0,00 

TIC - Software (CF)  0  1.058.000  1.058.000  100,00 

Totales  100,00 1.058.000  1.058.000  1.058.000

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Administración de Proyecto - 

(CF)
No  1.058.000  0  0  0,00

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  0  1.058.000  1.058.000  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  1.058.000  1.058.000  1.058.000

 0

 1.058.000

 0

 1.058.000

 0

 1.058.000

 0,00

 100,00

 100,00
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 943

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

006 - Dirección Nacional de Topografía

421 - Sistema de información territorial

12 - Registros e Información Oficial

Fortalecer el sector de Archivo Nacional de Planos de Mensura y Documental

Objetivo de Inciso Geomática

943 - Desarrollo y equip. Archivo Nacional Planos de Mensura

344 - Adecuación Desarrollo y equip. Archivo Nacional Planos de Mensura Montevideo

Objetivo de UE Administrar el Patrimonio Documental del MTOP

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Administración de Proyecto 

- (CF)

Avance de ejecución Porcentaje
 5  0  0  0,00 

TIC - Software (CF) Planos ingresados a base 

de datos

Unidad
 0  3.919  3.919  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 200.000  200.000  189.247  94,62 

Totales  200.000  200.000  189.247  94,62
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Administración de Proyecto - (CF)  200.000  0  0  0,00 

TIC - Software (CF)  0  200.000  189.247  94,62 

Totales  94,62 200.000  200.000  189.247

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Administración de Proyecto - 

(CF)
No  200.000  0  0  0,00

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  0  200.000  189.247  94,62

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  200.000  200.000  189.247

 0

 200.000

 0

 200.000

 0

 189.247

 0,00

 94,62

 94,62
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007 - Dirección Nacional de Transporte10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 766

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

007 - Dirección Nacional de Transporte

366 - Sistema de transporte

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Mantenimiento y mejora de la infraestructura de las Estaciones de pesaje en órbita de la DNT

Objetivo de Inciso Transporte Nacional e Internacional

766 - Mantenimiento de balanzas

345 - Ampliación Mantenimiento y mejora de los puestos de pesaje en rutas nacionales

Objetivo de UE Desarrollo de los servicios de transporte de cargas por carretera

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Obras Civiles - 

Infraestructura tecnológica

Puestos de pesaje y 

balanzas(mensual)

Unidad
 12  12  12  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 0 - Partidas Quinquenales o 

Permanentes
 0  8.000.000  8.000.000  100,00 

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 158.600.000  223.525.289  223.525.288  100,00 

Totales  158.600.000  231.525.289  231.525.288  100,00
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Infraestructura tecnológica  141.600.000  231.525.289  231.525.288  100,00 

Totales  100,00 141.600.000  231.525.289  231.525.288
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

ARTIGAS Obras Civiles - Infraestructura 

tecnológica
No  6.930.000  10.116.458  10.116.458  100,00

CANELONES Obras Civiles - Infraestructura 

tecnológica
No  15.860.000  23.152.528  23.152.528  100,00

CERRO LARGO Obras Civiles - Infraestructura 

tecnológica
No  6.930.000  10.116.458  10.116.458  100,00

COLONIA Obras Civiles - Infraestructura 

tecnológica
No  13.860.000  20.232.916  20.232.916  100,00

FLORES Obras Civiles - Infraestructura 

tecnológica
No  6.930.000  10.116.458  10.116.458  100,00

FLORIDA Obras Civiles - Infraestructura 

tecnológica
No  6.930.000  10.116.458  10.116.458  100,00

LAVALLEJA Obras Civiles - Infraestructura 

tecnológica
No  6.930.000  10.116.458  10.116.458  100,00

MALDONADO Obras Civiles - Infraestructura 

tecnológica
No  6.930.000  10.116.458  10.116.458  100,00

MONTEVIDEO Obras Civiles - Infraestructura 

tecnológica
No  7.930.000  36.392.975  36.392.974  100,00

PAYSANDU Obras Civiles - Infraestructura 

tecnológica
No  6.930.000  10.116.458  10.116.458  100,00

RIO NEGRO Obras Civiles - Infraestructura 

tecnológica
No  13.860.000  20.232.916  20.232.916  100,00

ROCHA Obras Civiles - Infraestructura 

tecnológica
No  13.860.000  20.232.916  20.232.916  100,00

SAN JOSE Obras Civiles - Infraestructura 

tecnológica
No  13.860.000  20.232.916  20.232.916  100,00

SORIANO Obras Civiles - Infraestructura 

tecnológica
No  6.930.000  10.116.458  10.116.458  100,00

TACUAREMBO Obras Civiles - Infraestructura 

tecnológica
No  6.930.000  10.116.458  10.116.458  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  141.600.000  231.525.289  231.525.288

 133.670.000

 7.930.000

 195.132.314

 36.392.975

 195.132.314

 36.392.974

 100,00

 100,00

 100,00

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador Descripción Unidad Medida Valor Esperado Valor 2015

Número de vehículos pesados 

en el período

Cantidad de vehículos que pasan por sistema 

pesaje

Unidad  2.100.000,00  1.870.040,00
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Observaciones

Fecha Comentario

07/06/2016 Incremento de Crédito presupuestal en la financiación 1.1 “Rentas Generales” por $ 72:925.289 por trasposición desde otros 

Proyectos de la misma Unidad Ejecutora y mismo Programa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de 

diciembre de 2010

07/06/2016 El crédito ejecutado corresponde a las obligaciones generadas por la Lictiación Pública Internacional Nro. 18/2014 en la cual se 

concesionan los servicios de pesaje en rutas nacionales (mantenimiento y mejora de la infraestructura, provisión y mantenimiento del 

equipamiento de control de pesos y dimensiones a realizar en las estaciones de pesaje).
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 846

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

007 - Dirección Nacional de Transporte

366 - Sistema de transporte

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Intervenir en la Comisión internacional de la Hidrovía a fin de procurar su desarrollo y expansión

Objetivo de Inciso Transporte Nacional e Internacional

846 - Programa Hidrovía Paraná-Paraguay

346 - Construcción Programa Hidrovía Paraná-Paraguay .

Objetivo de UE Desarrollo de los servicios de transporte fluvial y marítimo.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Administración de Proyecto 

- (CF)

Contrataciones 

profesionales

Unidad
 1  1  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 1.760.000  5.000  0  0,00 

Totales  1.760.000  5.000  0  0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Administración de Proyecto - (CF)  1.760.000  5.000  0  0,00 

Totales  0,00 1.760.000  5.000  0
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Administración de Proyecto - 

(CF)
No  1.760.000  5.000  0  0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  1.760.000  5.000  0

 0

 1.760.000

 0

 5.000

 0

 0

 0,00

 0,00

 0,00

Observaciones

Fecha Comentario

08/06/2016 Proyecto sin ejecución por cambio de prioridades. Disminución de Crédito presupuestal en la financiación 1.1 “Rentas Generales” en 

$ 1:755.000 por trasposición hacia el Proyecto 766 "Mantenimiento de Balanzas" del mismo Programa y Unidad Ejecutora, al amparo 

de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 847

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

007 - Dirección Nacional de Transporte

366 - Sistema de transporte

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Desarrollo del transporte fluvial y marítimo

Objetivo de Inciso Transporte Nacional e Internacional

847 - Desarrollo de la Marina Mercante Nacional

347 - Actualización Desarrollo del transporte fluvial y marítimo en todos los puertos del país.

Objetivo de UE Desarrollo de los servicios de transporte fluvial y marítimo.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Administración de Proyecto 

- (CF)

Consultoras, profesionales, 

asesorías

Unidad
 1  1  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 1.775.000  5.000  0  0,00 

Totales  1.775.000  5.000  0  0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Administración de Proyecto - (CF)  1.775.000  5.000  0  0,00 

Totales  0,00 1.775.000  5.000  0
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Administración de Proyecto - 

(CF)
No  1.775.000  5.000  0  0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  1.775.000  5.000  0

 0

 1.775.000

 0

 5.000

 0

 0

 0,00

 0,00

 0,00

Observaciones

Fecha Comentario

08/06/2016 Proyecto sin ejecución por cambio de prioridades. Disminución de Crédito presupuestal en la financiación 1.1 “Rentas Generales”  en 

$ 1:770.000  por trasposición de crédito hacia los Proyectos 766 "Mantenimiento de Balanzas" (por $ 270.000", 860 "Desarrollo Plan 

Director Area Metropolitana Montevideo" (por $ 500.000) y 972 ""Informática" (por $ 1.000.000), al amparo de lo dispuesto en el 

artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 849

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

007 - Dirección Nacional de Transporte

366 - Sistema de transporte

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Contratación de servicios profesionales para asistencia técnica vinculada a los distintos componentes del mercado de 

transporte en todas sus modalidades

Objetivo de Inciso Transporte Nacional e Internacional

849 - Asistencia técnica

348 - Adecuación Asistencia técnica .

Objetivo de UE Desarrollo de los servicios de trasnporte de pasajeros por carretera

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Consultorías Contrataciones de 

consultoría

Unidad
 1  0  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 1.800.000  0  0  0,00 

Totales  1.800.000  0  0  0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Consultorías  1.800.000  0  0  0,00 

Totales  0,00 1.800.000  0  0
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Consultorías No  1.800.000  0  0  0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  1.800.000  0  0

 0

 1.800.000

 0

 0

 0

 0

 0,00

 0,00

 0,00

Observaciones

Fecha Comentario

01/06/2016 Disminución de Crédito presupuestal por trasposición de $ 1:200.000 hacia el Proyecto 859 “Mantenimiento del programa” y de $ 

600.000 hacia el Proyecto 766 “Mantenimiento de balanzas”, del mismo Programa y Unidad Ejecutora, al amparo de lo dispuesto en el 

artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 850

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

007 - Dirección Nacional de Transporte

366 - Sistema de transporte

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Adquisición de software y contratación de servicios profesionales

Objetivo de Inciso Transporte Nacional e Internacional

850 - Servicios de transporte por carretera

349 - Adecuación Servicios de transporte por carretera en rutas nacionales

Objetivo de UE Desarrollo de los servicios de trasnporte de pasajeros por carretera

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Administración de Proyecto 

- (CF)

Consultorias, asesorías , 

software

Unidad
 1  1  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipos de aire 

acondicionado

Unidad
 0  1  1  100,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Alquiler de vehículos Unidad
 0  20  10  50,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Equipos GPS Unidad
 0  10  10  100,00 

Recursos Humanos Propios 

- (CF)

Funcionarios que perciben 

la totalidad del su 

retribución con cargo al 

Unidad
 0  12  12  100,00 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 1.685.464  1.138.550  1.061.584  93,24 

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 3.534.337  3.534.337  1.300.659  36,80 

Totales  5.219.801  4.672.887  2.362.243  50,55

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Administración de Proyecto - (CF)  5.219.801  2.305.780  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario  0  19.800  19.800  100,00 

Gastos Operativos del Proyecto  0  1.246.811  1.246.811  100,00 

Maquinaria o Equipos de Trabajo  0  38.912  34.048  87,50 

Recursos Humanos Propios - (CF)  0  1.061.584  1.061.584  100,00 

Totales  50,55 5.219.801  4.672.887  2.362.243

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Administración de Proyecto - 

(CF)
No  5.219.801  2.305.780  0  0,00

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  0  19.800  19.800  100,00

MONTEVIDEO Gastos Operativos del Proyecto No  0  1.246.811  1.246.811  100,00

MONTEVIDEO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  0  38.912  34.048  87,50

MONTEVIDEO Recursos Humanos Propios - 

(CF)
No  0  1.061.584  1.061.584  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  5.219.801  4.672.887  2.362.243

 0

 5.219.801

 0

 4.672.887

 0

 2.362.243

 0,00

 50,55

 50,55
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Observaciones

Fecha Comentario

08/06/2016 Disminución de Crédito presupuestal en la financiación 1.1 “Rentas Generales” en $ 546.914 por trasposición hacia Proyecto el 

Proyecto 766 "Mantenimiento de balanzas" del mismo Programa y Unidad Ejecutora, al amparo de lo dispuestp en el artículo 78 de la 

Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.

Página 129 de 146



Avance físico - Año 2015

Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 859

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

007 - Dirección Nacional de Transporte

366 - Sistema de transporte

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Financiamiento de los recursos humanos, materiales y contratación de servicios para el mantenimiento del programa

Objetivo de Inciso Transporte Nacional e Internacional

859 - Mantenimiento del programa

350 - Adquisición Mantenimiento del programa .

Objetivo de UE Desarrollo de los servicios de trasnporte de pasajeros por carretera

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Administración de Proyecto 

- (CF)

Arrendamientos de 

vehículos

Unidad
 0  1  1  100,00 

Administración de Proyecto 

- (CF)

Cantidad de rendiciones Unidad
 200  0  0  0,00 

Administración de Proyecto 

- (CF)

Servicios de limpieza 

contratados

Unidad
 0  16  16  100,00 

Administración de Proyecto 

- (CF)

Servicios de vigilancia 

contratados

Unidad
 0  4  4  100,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Funcionarios asegurados 

por accidente de trabajo

Unidad
 0  403  403  100,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Funcionarios que perciben 

viáticos

Unidad
 0  198  198  100,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Pago mensual de viáticos Unidad
 12  0  0  0,00 

Recursos Humanos Propios 

- (CF)

Funcionarios que perciben 

la totalidad de su retribución 

con cargo al Proyecto

Unidad
 0  403  403  100,00 

Recursos Humanos Propios 

- (CF)

Pago mensual Unidad
 16  0  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 0 - Partidas Quinquenales o 

Permanentes
 129.702.466  136.411.388  127.206.140  93,25 

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 25.660.000  68.814.519  65.421.564  95,07 

11 - Rentas Generales 4 - Partidas Estimativas o No 

Limitativas
 0  317.158  316.762  99,88 

Totales  155.362.466  205.543.065  192.944.466  93,87
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Administración de Proyecto - (CF)  1.362.466  17.829.219  17.175.657  96,33 

Gastos Operativos del Proyecto  4.000.000  14.208.175  13.653.837  96,10 

Recursos Humanos Propios - (CF)  150.000.000  173.505.671  162.114.972  93,43 

Totales  93,87 155.362.466  205.543.065  192.944.466

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Administración de Proyecto - 

(CF)
No  1.362.466  17.829.219  17.175.657  96,33

MONTEVIDEO Gastos Operativos del Proyecto No  4.000.000  14.208.175  13.653.837  96,10

MONTEVIDEO Recursos Humanos Propios - 

(CF)
No  150.000.000  173.505.671  162.114.972  93,43

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  155.362.466  205.543.065  192.944.466

 0

 155.362.466

 0

 205.543.065

 0

 192.944.466

 0,00

 93,87

 93,87

Observaciones

Fecha Comentario

07/06/2016 La Asignación Definitiva incluye incrementos de crédito por Ajustes al Grupo "0", habilitación de crédito para pago de prima por 

quebrantos de caja y trasposiciones de crédito de otros proyectos de inversión del Inciso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 

de la Ley Nº 18.719 de 27 de diciembre de 2010.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 860

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

007 - Dirección Nacional de Transporte

366 - Sistema de transporte

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Adquisición y desarrollo de software

Objetivo de Inciso Transporte en el Área Metropolitana

860 - Desarrollo Plan director Área Metropolitana de Montevideo

351 - Análisis Desarrollo Plan director Área Metropolitana de Montevideo .

Objetivo de UE Desarrollo de los servicios de transporte de pasajeros en el Área Metropolitana de Montevideo

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Administración de Proyecto 

- (CF)

Desarrollo de sofware y 

hardware

Unidad
 4  0  0  0,00 

TIC - Software (CF) Grado de avance en el 

desarrollo del Sistema de 

localización automática de 

Porcentaje
 0  100  80  80,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 99.365.000  1.152.942  567.673  49,24 

Totales  99.365.000  1.152.942  567.673  49,24
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Administración de Proyecto - (CF)  99.365.000  0  0  0,00 

TIC - Software (CF)  0  1.152.942  567.673  49,24 

Totales  49,24 99.365.000  1.152.942  567.673

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Administración de Proyecto - 

(CF)
No  99.365.000  0  0  0,00

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  0  1.152.942  567.673  49,24

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  99.365.000  1.152.942  567.673

 0

 99.365.000

 0

 1.152.942

 0

 567.673

 0,00

 49,24

 49,24

Observaciones

Fecha Comentario

11/05/2016 Disminución de crédito presupuestal por trasposición a los Proyectos 766 Mantenimiento de balanzas" por $ 56.000.000 y 859 

"Mantenimiento del programa" por $ 42.212.058, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.

09/06/2016 El desarrollo de Software corresponde a la implementación del Sistema de Localización Automática de Vehículos de Transporte 

Sub-urbano de Pasajeros.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 861

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

007 - Dirección Nacional de Transporte

366 - Sistema de transporte

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Contratación de consultorias, profesionales, asesorías, y software

Objetivo de Inciso Transporte Nacional e Internacional

861 - Consolidar formalidad en transporte de cargas por carretera

352 - Análisis Consolidar formalidad en transporte de cargas por carretera .

Objetivo de UE Desarrollo de los servicios de transporte de cargas por carretera

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Consultorías Consultorias, profesionales, 

software

Unidad
 2  1  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 1.000.000  5.000  0  0,00 

Totales  1.000.000  5.000  0  0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Consultorías  1.000.000  5.000  0  0,00 

Totales  0,00 1.000.000  5.000  0
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Consultorías No  1.000.000  5.000  0  0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  1.000.000  5.000  0

 0

 1.000.000

 0

 5.000

 0

 0

 0,00

 0,00

 0,00

Observaciones

Fecha Comentario

08/06/2016 Proyecto sin ejecución por cambio de prioridades. Disminución de Crédito presupuestal en la financiación 1.1 “Rentas Generales” en 

$ 995.000 por trasposición hacia Proyecto 766 "Mantenimiento de balanzas", del mismo Programa y Unidad Ejecutora, al amparo de lo 

dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 863

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

007 - Dirección Nacional de Transporte

366 - Sistema de transporte

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Capacitación de funcionarios, inversión tecnológica y relacionamiento internacional

Objetivo de Inciso Transporte Nacional e Internacional

863 - Desarrollo de la Dirección General de Transporte Aéreo

353 - Análisis Desarrollo de la Dirección General de Transporte Aéreo .

Objetivo de UE Desarrollo de los servicios de transporte aéreo y la conectividad internacional.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  0,00 100,00  0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Administración de Proyecto 

- (CF)

Consultoría, profesionales, 

software

Unidad
 2  0  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 200.000  0  0  0,00 

Totales  200.000  0  0  0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Administración de Proyecto - (CF)  200.000  0  0  0,00 

Totales  0,00 200.000  0  0

Página 137 de 146



Avance físico - Año 2015
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Administración de Proyecto - 

(CF)
No  200.000  0  0  0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  200.000  0  0

 0

 200.000

 0

 0

 0

 0

 0,00

 0,00

 0,00

Observaciones

Fecha Comentario

01/06/2016 Disminución de Crédito presupuestal por trasposición en $ 195.000 hacia el Proyecto 766 “Mantenimiento de Balanzas” y en $ 5.000 

hacia el Proyecto 859 “Mantenimiento del Programa”, del mismo Programa y Unidad Ejecutora, al amparo de lo dispuesto en el artículo 

76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 971

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

007 - Dirección Nacional de Transporte

366 - Sistema de transporte

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Adquisición y equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso Transporte Nacional e Internacional

971 - Equipamiento y mobiliario de oficina

354 - Reposición Equipamiento y mobiliario de oficina .

Objetivo de UE Desarrollo de los servicios de trasnporte de pasajeros por carretera

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Equipamiento y mobiliario Unidad
 10  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipos de aire 

acondicionado

Unidad
 0  3  3  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillas de oficina Unidad
 0  7  7  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 500.000  81.059  76.720  94,65 

Totales  500.000  81.059  76.720  94,65
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  500.000  81.059  76.720  94,65 

Totales  94,65 500.000  81.059  76.720

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  500.000  81.059  76.720  94,65

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  500.000  81.059  76.720

 0

 500.000

 0

 81.059

 0

 76.720

 0,00

 94,65

 94,65

Observaciones

Fecha Comentario

01/06/2016 Disminución de Crédito presupuestal en $ 418.941 por trasposición hacia el Proyecto 766 "Mantenimiento de balanzas", del mismo 

Programa y Unidad Ejecutora, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

007 - Dirección Nacional de Transporte

366 - Sistema de transporte

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos

Objetivo de Inciso Transporte Nacional e Internacional

972 - Informática

355 - Reposición Informática .

Objetivo de UE Desarrollo de los servicios de trasnporte de pasajeros por carretera

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Notebook Unidad
 0  2  2  100,00 

TIC - Hardware (CF) Toner Unidad
 0  40  40  100,00 

TIC - Software (CF) Sistema de gestión 

vehícular para el puerto de 

Nueva Palmira

Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Software (CF) Software, hardware Unidad
 10  0  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 2.438.000  1.056.105  771.417  73,04 

Totales  2.438.000  1.056.105  771.417  73,04
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  0  173.600  173.600  100,00 

TIC - Software (CF)  2.438.000  882.505  597.817  67,74 

Totales  73,04 2.438.000  1.056.105  771.417

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  0  173.600  173.600  100,00

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  2.438.000  882.505  597.817  67,74

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  2.438.000  1.056.105  771.417

 0

 2.438.000

 0

 1.056.105

 0

 771.417

 0,00

 73,04

 73,04

Observaciones

Fecha Comentario

07/06/2016 Disminución de crédito presupuestal en la financiación 1.1 “Rentas Generales” por $ 1:381.895 por trasposición hacia otros 

Proyectos de la misma Unidad Ejecutora y mismo Programa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de 

diciembre de 2010.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 973

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

007 - Dirección Nacional de Transporte

366 - Sistema de transporte

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones y mantenimientos mayores de inmuebles

Objetivo de Inciso Transporte Nacional e Internacional

973 - Inmuebles

356 - Reparación Inmuebles .

Objetivo de UE Desarrollo de los servicios de trasnporte de pasajeros por carretera

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  0,00 100,00  0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Administración de Proyecto 

- (CF)

Obras de mejoras edilicias Unidad
 3  0  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 1.000.000  0  0  0,00 

Totales  1.000.000  0  0  0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Administración de Proyecto - (CF)  1.000.000  0  0  0,00 

Totales  0,00 1.000.000  0  0
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

COLONIA Administración de Proyecto - 

(CF)
No  550.000  0  0  0,00

MALDONADO Administración de Proyecto - 

(CF)
No  200.000  0  0  0,00

MONTEVIDEO Administración de Proyecto - 

(CF)
No  250.000  0  0  0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  1.000.000  0  0

 750.000

 250.000

 0

 0

 0

 0

 0,00

 0,00

 0,00

Observaciones

Fecha Comentario

09/06/2016 Proyecto sin ejecución por cambio de prioridades. Disminución de Crédito presupuestal en la financiación 1.1 “Rentas Generales” en 

$ 1:000.000 por trasposición hacia Proyecto 766 "Mantenimiento de balanzas", del mismo Programa y Unidad Ejecutora, al amparo de 

lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley N° 18.719 de diciembre de 2010.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 974

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

007 - Dirección Nacional de Transporte

366 - Sistema de transporte

9 - Infraestructura, Transporte y Comunicaciones

Adquisición de Vehículos (omnibus, minibus, camiones, camionetas, autos, motos, bicicletas, etc.)

Objetivo de Inciso Transporte Nacional e Internacional

974 - Vehículos

357 - Reposición Vehículos .

Objetivo de UE Desarrollo de los servicios de trasnporte de pasajeros por carretera

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Vehículos Adquisición de vehículos Unidad
 1  1  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 300.000  300.000  0  0,00 

Totales  300.000  300.000  0  0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Vehículos  300.000  300.000  0  0,00 

Totales  0,00 300.000  300.000  0
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Vehículos No  300.000  300.000  0  0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  300.000  300.000  0

 0

 300.000

 0

 300.000

 0

 0

 0,00

 0,00

 0,00

Observaciones

Fecha Comentario

09/06/2016 No se renovó la flota vehicular.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

001 - Dirección General de Secretaría11 - Ministerio de Educación y Cultura

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 973

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

001 - Dirección General de Secretaría

280 - Bienes y servicios culturales

5 - Cultura y Deporte

Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones  y mantenimientos mayores de inmuebles.

Objetivo de Inciso Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales

973 - Inmuebles

358 - Adecuación Inmuebles Montevideo

Objetivo de UE Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Obras Civiles - Varios Adecuación CECAP 

Montevideo

Metro 

cuadrado
 0  300  300  100,00 

Obras Civiles - Varios Adecuación edilicia 

(Unidad) (*)

Metro 

cuadrado
 10  0  0  0,00 

Obras Civiles - Varios Adecuación piso Asesoría 

Letrada

Metro 

cuadrado
 0  500  500  100,00 

Obras Civiles - Varios Adecuación piso del 

Despacho Ministerial

Metro 

cuadrado
 0  500  500  100,00 

Obras Civiles - Varios Fachada del Edificio Central Metro 

cuadrado
 0  6.600  0  0,00 

Obras Civiles - Varios Obras varias Metro 

cuadrado
 0  700  700  100,00 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 11.988.106  24.788.106  24.275.224  97,93 

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 0  12.450.000  12.450.000  100,00 

Totales  11.988.106  37.238.106  36.725.224  98,62

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Varios  11.988.106  37.238.106  36.725.224  98,62 

Totales  98,62 11.988.106  37.238.106  36.725.224

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No  11.988.106  37.238.106  36.725.224  98,62

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  11.988.106  37.238.106  36.725.224

 0

 11.988.106

 0

 37.238.106

 0

 36.725.224

 0,00

 98,62

 98,62

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador Descripción Unidad Medida Valor Esperado Valor 2015

Adecuación edilicia Obras en inmuebles del Ministerio Metro cuadrado  8.600,00  2.000,00

Cant.mts adec./mts.previs.a 

adec.

Obras realizadas sobre el total previsto Porcentaje  100,00  23,30
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Observaciones

Fecha Comentario

06/05/2016 Si bien hay una ejecución de 37 millones de pesos, es de hacer notar que 30 millones corresponden al Convenio Marco firmado entre 

el Ministerio y el MTOP, que se ha intervenido pero aún no  se han traspasado los fondos y por lo tanto no se ha comenzado la obra.

11/05/2016 Incremento de $ 12:800.000 en la financiación 1.1 “Rentas Generales”, por trasposición desde el Proyecto 804 "Equipamiento de 

Televisión Nacional", Unidad Ejecutora 024 "Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional" e incremento de $ 12:450.000 en la 

financiación 1.2 ”Recursos con Afectación Especial”, por trasposición desde los Proyectos 805 "Equipamiento General de Radio" y 

807 "Equipamiento General de Espectáculos", Unidad Ejecutora 016 "Servicio Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos".

04/06/2016  (*) En la Rendición de Cuentas 2015 se modificó la unidad de medida del componente "Obras Civiles - Varios", de "Unidad" a "Metro 

cuadrado".
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 728

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

001 - Dirección General de Secretaría

281 - Institucionalidad cultural

5 - Cultura y Deporte

Adecuar la infraestructura de la Sede de los Museos

Objetivo de Inciso Preservar y difundir el acervo cultural

728 - Infraestructura de la Sede de los Museos

359 - Adecuación Infraestructura de la Sede de los Museos Montevideo

Objetivo de UE Preservar y difundir el acervo cultural

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Obras Civiles - Varios Museos restaurados Unidad
 10  10  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 779.647  779.647  0  0,00 

Totales  779.647  779.647  0  0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Varios  779.647  779.647  0  0,00 

Totales  0,00 779.647  779.647  0
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No  779.647  779.647  0  0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  779.647  779.647  0

 0

 779.647

 0

 779.647

 0

 0

 0,00

 0,00

 0,00

Observaciones

Fecha Comentario

09/05/2016 No se suscribió ningún acuerdo complementario entre el MEC y el MTOP para ejecución de obras en los museos con este proyecto.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 704

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

001 - Dirección General de Secretaría

340 - Acceso a la Educación

8 - Educación

Adquisición de libros

Objetivo de Inciso Acceso a la educación en la primera infancia, a la educación formal y a la educación no formal

704 - Libros Direc. de Educación y Centros MEC

360 - Adquisición Libros Direc. de Educación y Centros MEC Montevideo

Objetivo de UE Acceso a la educación en la primera infancia, a la educación formal y a la educación no formal

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Libros técnicos Unidad
 300  1.400  1.400  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 603.032  603.032  597.432  99,07 

Totales  603.032  603.032  597.432  99,07

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  603.032  603.032  597.432  99,07 

Totales  99,07 603.032  603.032  597.432
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  603.032  603.032  597.432  99,07

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  603.032  603.032  597.432

 0

 603.032

 0

 603.032

 0

 597.432

 0,00

 99,07

 99,07

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador Descripción Unidad Medida Valor Esperado Valor 2015

Compra de libros Compra de libros técnicos Unidad  1.400,00  1.400,00

Cant.instit.acubrir 

c/bibliotec.móviles

Entrega bibliotecas móviles a instituc. Unidad  20,00  20,00

Observaciones

Fecha Comentario

18/05/2016 Las mini bibliotecas móviles se entregan a distintas instituciones como ser cárceles, maestros comunitarios etc. Cada biblioteca 

contiene 70 libros y se entregan a instituciones por un año. El fin es poder cubrir cada año, en la medida de lo posible, mayores 

instituciones.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 705

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

001 - Dirección General de Secretaría

340 - Acceso a la Educación

8 - Educación

Adquisición de equipos para las diferentes oficinas

Objetivo de Inciso Acceso a la educación en la primera infancia, a la educación formal y a la educación no formal

705 - Equipamiento y maquinaria

361 - Adquisición Equipamiento y maquinaria .

Objetivo de UE Acceso a la educación en la primera infancia, a la educación formal y a la educación no formal

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Artículos eléctricos Unidad
 87  87  31  35,63 

Equipamiento y Mobiliario Cámara digital Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipos aire acondicionado Unidad
 20  20  10  50,00 

Equipamiento y Mobiliario Estructuras metálicas Unidad
 280  15  10  66,67 

Equipamiento y Mobiliario Libros Unidad
 0  1.600  1.600  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Teléfonos digitales y 

comunes

Unidad
 200  200  68  34,00 
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 2.500.000  2.500.000  2.369.983  94,80 

Totales  2.500.000  2.500.000  2.369.983  94,80

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  2.500.000  2.500.000  2.369.983  94,80 

Totales  94,80 2.500.000  2.500.000  2.369.983

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  2.500.000  2.500.000  2.369.983  94,80

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  2.500.000  2.500.000  2.369.983

 0

 2.500.000

 0

 2.500.000

 0

 2.369.983

 0,00

 94,80

 94,80
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 971

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

001 - Dirección General de Secretaría

340 - Acceso a la Educación

8 - Educación

Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso Acceso a la educación en la primera infancia, a la educación formal y a la educación no formal

971 - Equipamiento y mobiliario de oficina

362 - Adquisición Equipamiento y mobiliario de oficina .

Objetivo de UE Acceso a la educación en la primera infancia, a la educación formal y a la educación no formal

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Archivadores, cajoneras Unidad
 130  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Escritorios Unidad
 40  8  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Lentes ópticos Unidad
 0  5  5  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Mampara de yeso Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Mesa de reuniones Unidad
 30  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Piso flotante Unidad
 0  225  225  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillas Unidad
 300  300  22  7,33 
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 1.630.000  1.020.180  815.705  79,96 

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 370.343  370.343  0  0,00 

Totales  2.000.343  1.390.523  815.705  58,66

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  2.000.343  1.390.523  815.705  58,66 

Totales  58,66 2.000.343  1.390.523  815.705

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  2.000.343  1.390.523  815.705  58,66

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  2.000.343  1.390.523  815.705

 0

 2.000.343

 0

 1.390.523

 0

 815.705

 0,00

 58,66

 58,66

Observaciones

Fecha Comentario

13/05/2016 Disminución de $ 609.820 en la financiación 1.1 “Rentas Generales”, por trasposición hacia  el Proyecto 974 "Vehículos", dentro del 

mismo Programa y Unidad Ejecutora.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

001 - Dirección General de Secretaría

340 - Acceso a la Educación

8 - Educación

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos.

Objetivo de Inciso Acceso a la educación en la primera infancia, a la educación formal y a la educación no formal

972 - Informática

363 - Adquisición Informática .

Objetivo de UE Acceso a la educación en la primera infancia, a la educación formal y a la educación no formal

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Computadores Unidad
 50  50  4  8,00 

TIC - Hardware (CF) Impresoras Unidad
 25  10  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Pacheras Unidad
 0  13  13  100,00 

TIC - Hardware (CF) Switch Unidad
 0  10  10  100,00 

TIC - Hardware (CF) Varios insumos y 

accesorios

Unidad
 400  370  370  100,00 

TIC - Software (CF) Licencias Unidad
 216  229  229  100,00 

Página 12 de 158



Avance físico - Año 2015

Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 5.000.000  6.329.773  6.080.729  96,07 

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 0  170.227  0  0,00 

Totales  5.000.000  6.500.000  6.080.729  93,55

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  3.790.000  5.290.000  4.870.729  92,07 

TIC - Software (CF)  1.210.000  1.210.000  1.210.000  100,00 

Totales  93,55 5.000.000  6.500.000  6.080.729

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  3.790.000  5.290.000  4.870.729  92,07

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  1.210.000  1.210.000  1.210.000  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  5.000.000  6.500.000  6.080.729

 0

 5.000.000

 0

 6.500.000

 0

 6.080.729

 0,00

 93,55

 93,55

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador Descripción Unidad Medida Valor Esperado Valor 2015

Puestos de trabajo cubiertos 

por equipamiento informático

Cada puesto tenga los requerimientos básicos 

infor

Unidad  20,00  50,00

Observaciones

Fecha Comentario

26/05/2016 El crédito incluye refuerzo de crédito de $ 1:500.000, al amparo del artículo 36 del TOI 2011 actualizado.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 974

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

001 - Dirección General de Secretaría

340 - Acceso a la Educación

8 - Educación

Adquisición de vehículos (ómnibus, minibus, camiones, camionetas, autos, motos, bicicletas, etc.

Objetivo de Inciso Acceso a la educación en la primera infancia, a la educación formal y a la educación no formal

974 - Vehículos

364 - Reposición Vehículos .

Objetivo de UE Acceso a la educación en la primera infancia, a la educación formal y a la educación no formal

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Vehículos Vehículos Unidad
 1  8  8  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 500.000  1.109.820  1.084.710  97,74 

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 0  1.677.640  0  0,00 

Totales  500.000  2.787.460  1.084.710  38,91
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Vehículos  500.000  2.787.460  1.084.710  38,91 

Totales  38,91 500.000  2.787.460  1.084.710

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Vehículos No  500.000  2.787.460  1.084.710  38,91

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  500.000  2.787.460  1.084.710

 0

 500.000

 0

 2.787.460

 0

 1.084.710

 0,00

 38,91

 38,91

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador Descripción Unidad Medida Valor Esperado Valor 2015

Renovación de flota Vehiculos entregados con uso por recibidos 

nuevos

Unidad  8,00  8,00

Observaciones

Fecha Comentario

26/05/2016  Incremento de crédito por $ 609.820 por trasposición desde el Proyecto 971 "Equipamiento y Mobiliario de Oficina", dentro del mismo 

Programa y Unidad Ejecutora. Además incluye habilitación de crédito por $1:677.640, en la financiación 1.2 "Recursos con 

Afectación Especial", para renovación de flota vehicular (permuta) al amparo del Art.40 del TOI 2011 actualizado.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

003 - Dirección Nacional de Cultura11 - Ministerio de Educación y Cultura

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 703

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

003 - Dirección Nacional de Cultura

280 - Bienes y servicios culturales

5 - Cultura y Deporte

Mediante una convocatoria anual se analizan y seleccionan proyectos de inversión para la recuperación y construcción de 

Infraestructuras para el Desarrollo de actividades artísticas y culturales en el interior del país.

Objetivo de Inciso Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales

703 - Recup.y Construc.de Infr.Des.de Activ.Art.y Cult.Interior

365 - Construcción Recup.y Construc.de Infr.Des.de Activ.Art.y Cult.Interior .

Objetivo de UE Consolidar programas y acciones para el estímulo de la creación artístico-cultural

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  7,73 0,00  7,73

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional  92,27 100,00  92,27
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Bibliotecas Unidad
 10  35  35  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Cajoneras Unidad
 10  32  32  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Deshumificadores Unidad
 0  10  10  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Escritorios Unidad
 10  42  42  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Instrumentos musicales Unidad
 50  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Muebles aéreos Unidad
 10  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillas Unidad
 10  0  0  0,00 

Transferencia de Capital a 

Terceros

"Centro de Doc.Archivo 

LIEBIG´S ANGLO", Fray  

Bentos

Pesos 

uruguayos
 0  664.997  664.997  100,00 

Transferencia de Capital a 

Terceros

"Salasur", La Floresta, 

Canelones

Pesos 

uruguayos
 0  1.995.260  1.995.260  100,00 

Transferencia de Capital a 

Terceros

Carpa Circo Tranzat, Punta 

Negra, Maldonado

Pesos 

uruguayos
 0  350.000  350.000  100,00 

Transferencia de Capital a 

Terceros

Centro Cultural "Abriendo 

puertas", Bella Unión, 

Artigas

Pesos 

uruguayos
 0  233.090  233.090  100,00 

Transferencia de Capital a 

Terceros

Centro Cultural "Espacio de 

Música y Artes Escénicas", 

Colonia del Sacramento

Pesos 

uruguayos
 0  1.974.600  1.974.600  100,00 

Transferencia de Capital a 

Terceros

Centro Cultural Vecinal 

"Construyendo Sueños", 

Artigas, Artigas

Pesos 

uruguayos
 0  23.000  23.000  100,00 

Transferencia de Capital a 

Terceros

Crece con nosotros, 

Lascano, Rocha

Pesos 

uruguayos
 0  209.316  209.316  100,00 

Transferencia de Capital a 

Terceros

Dotac.Infra.p/Emprend. Cult. 

Ruta -de Dinosaurios Cuch. 

del Ombú,Tacuarembó

Pesos 

uruguayos
 0  1.949.874  1.949.874  100,00 

Transferencia de Capital a 

Terceros

Mejoramiento edilicio para la 

instalación de Centro 

Cultural de Treinta y Tres

Pesos 

uruguayos
 0  1.800.000  1.800.000  100,00 

Transferencia de Capital a 

Terceros

Montaje Sala Ensayo 

p/Música Pop. Escuela 

Dep.Música Maldonado

Pesos 

uruguayos
 0  769.930  769.930  100,00 
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Transferencia de Capital a 

Terceros

Museo Abierto, Street Art, 

Melo, Cerro Largo.

Pesos 

uruguayos
 0  244.311  244.311  100,00 

Transferencia de Capital a 

Terceros

Proyectos seleccionados Pesos 

uruguayos
 10.500.000  0  0  0,00 

Transferencia de Capital a 

Terceros

Teatro "Nuestra forma de 

expresarnos", Grupo de 

teatro San Bautista, 

Pesos 

uruguayos
 0  285.622  285.622  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 11.380.000  11.380.000  11.379.016  99,99 

Totales  11.380.000  11.380.000  11.379.016  99,99

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  880.000  880.000  879.016  99,89 

Transferencia de Capital a Terceros  10.500.000  10.500.000  10.500.000  100,00 

Totales  99,99 11.380.000  11.380.000  11.379.016
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

ARTIGAS Equipamiento y Mobiliario No  73.333  0  0  0,00

ARTIGAS Transferencia de Capital a 

Terceros
No  583.333  256.090  256.090  100,00

CANELONES Equipamiento y Mobiliario No  73.333  779.000  778.958  99,99

CANELONES Transferencia de Capital a 

Terceros
No  583.333  2.280.882  2.280.882  100,00

CERRO LARGO Equipamiento y Mobiliario No  73.333  0  0  0,00

CERRO LARGO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  583.333  244.311  244.311  100,00

COLONIA Equipamiento y Mobiliario No  73.333  0  0  0,00

COLONIA Transferencia de Capital a 

Terceros
No  583.333  1.974.600  1.974.600  100,00

DURAZNO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  583.333  0  0  0,00

FLORES Equipamiento y Mobiliario No  73.333  0  0  0,00

FLORES Transferencia de Capital a 

Terceros
No  583.333  0  0  0,00

FLORIDA Equipamiento y Mobiliario No  73.333  0  0  0,00

FLORIDA Transferencia de Capital a 

Terceros
No  583.333  0  0  0,00

LAVALLEJA Equipamiento y Mobiliario No  73.333  0  0  0,00

LAVALLEJA Transferencia de Capital a 

Terceros
No  583.333  0  0  0,00

MALDONADO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  583.333  1.119.930  1.119.930  100,00

PAYSANDU Equipamiento y Mobiliario No  73.333  0  0  0,00

PAYSANDU Transferencia de Capital a 

Terceros
No  583.333  0  0  0,00

RIO NEGRO Equipamiento y Mobiliario No  73.333  0  0  0,00

RIO NEGRO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  583.333  664.997  664.997  100,00

RIVERA Transferencia de Capital a 

Terceros
No  583.333  0  0  0,00

ROCHA Equipamiento y Mobiliario No  0  101.000  100.058  99,07

ROCHA Transferencia de Capital a 

Terceros
No  583.333  209.316  209.316  100,00
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SALTO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  583.333  0  0  0,00

SAN JOSE Equipamiento y Mobiliario No  73.333  0  0  0,00

SAN JOSE Transferencia de Capital a 

Terceros
No  583.333  0  0  0,00

SORIANO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  583.333  0  0  0,00

TACUAREMBO Equipamiento y Mobiliario No  73.337  0  0  0,00

TACUAREMBO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  583.332  1.949.874  1.949.874  100,00

TREINTA Y TRES Equipamiento y Mobiliario No  73.333  0  0  0,00

TREINTA Y TRES Transferencia de Capital a 

Terceros
No  583.340  1.800.000  1.800.000  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  11.380.000  11.380.000  11.379.016

 11.380.000

 0

 11.380.000

 0

 11.379.016

 0

 99,99

 0,00

 99,99

Observaciones

Fecha Comentario

12/05/2016 De este proyecto se destina anualmente la suma de $ 10.500.000 (pesos uruguayos diez millones quinientos mil) para la 

Convocatoria de Fondos destinados a la Recuperación y Construcción de Infraestructuras para el Desarrollo de las Actividades 

Artísticas y Culturales en el Interior del País.

Los jurados actuantes seleccionaron 12 proyectos de diferentes magnitudes económicas, detallados en "Cronograma de Inversión", 

en 12 localidades del interior del país.

Once proyectos se financiaron en forma total y uno ("Museo Abierto Street Art", Melo, Cerro Largo) se financió en forma parcial 

hasta completar el total de $ 10.500.000.

En el componente Equipamiento y mobiliario se adquirió equipamientos para dos de las Usinas Culturales de la DNC (Pando y Castillos) 

y por último, se reorientaron los créditos para adquirir 10 deshumificadores de suma importancia para preservar el acervo cultural de 

locales del Museo Histórico Nacional.
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 706

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

003 - Dirección Nacional de Cultura

280 - Bienes y servicios culturales

5 - Cultura y Deporte

Equipamiento, mobiliario y refacciones de edificios

Objetivo de Inciso Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales

706 - Equipamiento y mobiliario de locales culturales

366 - Adquisición Equipamiento y mobiliario de locales culturales .

Objetivo de UE Potenciar los Museos.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Adquisición de Sistema de 

Alarma

Unidad
 3  3  3  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Computadoras Unidad
 7  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Deshumificadores Unidad
 0  15  15  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Electrodomésticos para 

residencia de artistas

Unidad
 0  32  32  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipos de Aire 

Acondicionado

Unidad
 0  13  13  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Escritorios Unidad
 3  77  77  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Estantería y archivadores Unidad
 0  163  163  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Herramientas menores Unidad
 0  10  10  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Instrumentos musicales y 

otros accesorios de Usinas 

culturales

Unidad
 0  20  20  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Luminarias Unidad
 0  27  27  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Marcos para cuadros Unidad
 0  155  155  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Mobiliarios y otros 

accesorios para residencia 

de artistas

Unidad
 0  72  72  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Proyector Unidad
 0  3  3  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Refrigerador Unidad
 0  3  3  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillas Unidad
 4  181  181  100,00 

Obras Artísticas y 

Ornamentales

Colección de documentos 

históricos escritos de Pedro 

Figari

Unidad
 0  1  1  100,00 

Obras Civiles - Varios Acondicionamiento de Casa 

Espínola Gómez

Metro 

cuadrado
 0  70  70  100,00 
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Obras Civiles - Varios Acondicionamiento de local 

de la Dirección Nacional de 

Cultura

Metro 

cuadrado
 0  120  120  100,00 

Obras Civiles - Varios Ampliación de local del 

Museo Nacional de Artes 

Visuales

Metro 

cuadrado
 0  100  100  100,00 

Obras Civiles - Varios Conexiones telefónicas 

para puesto de trabajo

Metro 

cuadrado
 0  50  50  100,00 

TIC - Hardware (CF) Computadoras de mesa Unidad
 0  10  10  100,00 

TIC - Hardware (CF) Notebook Unidad
 0  10  10  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 12.000.000  12.430.000  12.362.603  99,46 

Totales  12.000.000  12.430.000  12.362.603  99,46

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  12.000.000  7.231.000  7.164.923  99,09 

Obras Artísticas y Ornamentales  0  300.000  300.000  100,00 

Obras Civiles - Varios  0  4.218.000  4.217.021  99,98 

TIC - Hardware (CF)  0  681.000  680.659  99,95 

Totales  99,46 12.000.000  12.430.000  12.362.603
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  12.000.000  7.231.000  7.164.923  99,09

MONTEVIDEO Obras Artísticas y 

Ornamentales
No  0  300.000  300.000  100,00

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No  0  4.218.000  4.217.021  99,98

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  0  681.000  680.659  99,95

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  12.000.000  12.430.000  12.362.603

 0

 12.000.000

 0

 12.430.000

 0

 12.362.603

 0,00

 99,46

 99,46

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador Descripción Unidad Medida Valor Esperado Valor 2015

Puestos de trabajo 

acondicionados

Puestos de trabajo equipados en forma 

adecuada

Unidad  154,00  154,00

Observaciones

Fecha Comentario

03/06/2016 En el Museo Nacional de Artes Visuales se realizó el pago del 50% final de la ampliación iniciada en el ejercicio 2014.

En el Espacio de Arte Contemporáneo,  se equiparon las dos residencias para artistas provenientes del exterior de país, las que 

serán inauguradas en el año 2016.

Se realizaron  acondicionamientos en las oficinas de la Dirección Nacional de Cultura para mejorar los puestos de trabajo.

03/06/2016 El crédito incluye refuerzo de crédito de $ 430.000, al amparo del artículo 36 del TOI 2011 actualizado.
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

003 - Dirección Nacional de Cultura

280 - Bienes y servicios culturales

5 - Cultura y Deporte

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos

Objetivo de Inciso Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales

972 - Informática

367 - Adquisición Informática Montevideo

Objetivo de UE Consolidar programas y acciones para el estímulo de la creación artístico-cultural

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Impresora láser blanco y 

negro

Unidad
 2  2  2  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 10.000  10.000  10.000  100,00 

Totales  10.000  10.000  10.000  100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  10.000  10.000  10.000  100,00 

Totales  100,00 10.000  10.000  10.000
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  10.000  10.000  10.000  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  10.000  10.000  10.000

 0

 10.000

 0

 10.000

 0

 10.000

 0,00

 100,00

 100,00
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 707

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

003 - Dirección Nacional de Cultura

281 - Institucionalidad cultural

5 - Cultura y Deporte

Reparaciones de los inmuebles de la Dirección Nacional de Cultura

Objetivo de Inciso Preservar y difundir el acervo cultural

707 - Inmuebles de la Dirección Nacional de Cultura

368 - Reparación Inmuebles de la Dirección Nacional de Cultura Montevideo

Objetivo de UE Gestionar, conservar, salvaguardar y difundir el acervo patrimonial cultural.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Obras Civiles - Varios Acondicionamiento Casa 

Espínola Gómez

Metro 

cuadrado
 0  126  126  100,00 

Obras Civiles - Varios Acondicionamiento edificio 

Museo Zorrilla

Metro 

cuadrado
 0  180  180  100,00 

Obras Civiles - Varios Acondicionamiento Espacio 

de Arte Contemporáneo

Metro 

cuadrado
 0  110  110  100,00 

Obras Civiles - Varios Acondicionamiento fachada 

Palacio Taranco

Metro 

cuadrado
 0  100  100  100,00 

Obras Civiles - Varios Acondicionamiento Museo 

Figari

Metro 

cuadrado
 0  100  100  100,00 

Obras Civiles - Varios Mejoras y reparaciones de 

inmuebles

Metro 

cuadrado
 100  0  0  0,00 
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 100.000  4.670.000  4.670.000  100,00 

Totales  100.000  4.670.000  4.670.000  100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Varios  100.000  4.670.000  4.670.000  100,00 

Totales  100,00 100.000  4.670.000  4.670.000

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No  100.000  4.670.000  4.670.000  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  100.000  4.670.000  4.670.000

 0

 100.000

 0

 4.670.000

 0

 4.670.000

 0,00

 100,00

 100,00

Observaciones

Fecha Comentario

23/05/2016 El crédito incluye refuerzo de $ 4:570.000, al amparo del artículo 36 del TOI 2011 actualizado.

23/05/2016 Se refaccionó :Espacio de Arte Contemporáneo, Museo Zorrilla, Museo Figari, Museo de Artes Decorativas "Palacio Taranco" , obras 

realizadas por el M.T.O.P. y la "Casa Espínola Gómez" realizada por contratación directa de la Dirección Nacional de Cultura.
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 708

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

003 - Dirección Nacional de Cultura

281 - Institucionalidad cultural

5 - Cultura y Deporte

Mantenimiento de locales culturales

Objetivo de Inciso Preservar y difundir el acervo cultural

708 - Acrecentamiento del acervo cultural

369 - Reparación Acrecentamiento del acervo cultural .

Objetivo de UE Gestionar, conservar, salvaguardar y difundir el acervo patrimonial cultural.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Moquette Pal.Taranco, 

Museo Artes Decor.

Unidad
 2  1  1  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 10.000  10.000  10.000  100,00 

Totales  10.000  10.000  10.000  100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  10.000  10.000  10.000  100,00 

Totales  100,00 10.000  10.000  10.000
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  10.000  10.000  10.000  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  10.000  10.000  10.000

 0

 10.000

 0

 10.000

 0

 10.000

 0,00

 100,00

 100,00

Observaciones

Fecha Comentario

12/05/2016 Los créditos de este proyecto se utilizaron para adquirir una de las moquetes previstas para el Museo de Artes Decorativas "Palacio 

Taranco" en forma parcial, ya que el costo de la misma superaba los créditos disponibles en este proyecto.
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004 - Museo Histórico Nacional11 - Ministerio de Educación y Cultura

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 708

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

004 - Museo Histórico Nacional

281 - Institucionalidad cultural

5 - Cultura y Deporte

Obras de arte adquiridas para ser expuestas en los Museos

Objetivo de Inciso Preservar y difundir el acervo cultural

708 - Acrecentamiento del acervo cultural

370 - Adquisición Acrecentamiento del acervo cultural .

Objetivo de UE Preservar y difundir el acervo cultural

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Obras Artísticas y 

Ornamentales

"Artigas en el Paraguay" 

Oleo sobre tela de Eduardo 

Carbajal

Unidad
 0  1  1  100,00 

Obras Artísticas y 

Ornamentales

Obras de arte Unidad
 1  0  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 138.666  138.666  118.950  85,78 

Totales  138.666  138.666  118.950  85,78

Página 31 de 158



Avance físico - Año 2015

Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Obras Artísticas y Ornamentales  138.666  138.666  118.950  85,78 

Totales  85,78 138.666  138.666  118.950

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Obras Artísticas y 

Ornamentales
No  138.666  138.666  118.950  85,78

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  138.666  138.666  118.950

 0

 138.666

 0

 138.666

 0

 118.950

 0,00

 85,78

 85,78
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 709

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

004 - Museo Histórico Nacional

281 - Institucionalidad cultural

5 - Cultura y Deporte

Equipamiento informático para los archivos y bibliotecas de los locales del Museo Histórico Nacional

Objetivo de Inciso Preservar y difundir el acervo cultural

709 - Informatización de archivos y bibliotecas

371 - Adquisición Informatización de archivos y bibliotecas .

Objetivo de UE Preservar y difundir el acervo cultural

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Computadora de mesa Unidad
 3  3  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Impresora láser blanco y 

negro

Unidad
 1  1  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Monitor LCD Unidad
 3  3  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 44.533  44.533  0  0,00 

Totales  44.533  44.533  0  0,00
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  44.533  44.533  0  0,00 

Totales  0,00 44.533  44.533  0

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  44.533  44.533  0  0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  44.533  44.533  0

 0

 44.533

 0

 44.533

 0

 0

 0,00

 0,00

 0,00

Observaciones

Fecha Comentario

13/05/2016 No fue posible concretar la adquisición del equipamiento adicional para la informatización de archivos y bibliotecas del Museo 

Histórico Nacional debido a un retraso por pasar a depender esta unidad ejecutora de la Dirección Nacional de Cultura.
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 710

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

004 - Museo Histórico Nacional

281 - Institucionalidad cultural

5 - Cultura y Deporte

Reparaciones de los inmuebles del Museo Histórico Nacional

Objetivo de Inciso Preservar y difundir el acervo cultural

710 - Mantenimiento y reparaciones mayores en Museos

372 - Restauración Mantenimiento y reparaciones mayores en Museos .

Objetivo de UE Preservar y difundir el acervo cultural

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Obras Civiles - Varios Acondicionamiento de salas 

primer piso de Casa de 

Lavalleja

Unidad
 0  1  1  100,00 

Obras Civiles - Varios Reparación azotea de Casa 

de Rivera

Unidad
 0  1  1  100,00 

Obras Civiles - Varios Reparación azotea de Casa 

Giró

Unidad
 0  1  1  100,00 

Obras Civiles - Varios Reparaciones del primer 

piso de Quinta de Herrera

Unidad
 0  1  1  100,00 

Obras Civiles - Varios Restauración de edificios Unidad
 4  4  4  100,00 
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 1.800.000  1.800.000  1.800.000  100,00 

Totales  1.800.000  1.800.000  1.800.000  100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Varios  1.800.000  1.800.000  1.800.000  100,00 

Totales  100,00 1.800.000  1.800.000  1.800.000

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No  1.800.000  1.800.000  1.800.000  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  1.800.000  1.800.000  1.800.000

 0

 1.800.000

 0

 1.800.000

 0

 1.800.000

 0,00

 100,00

 100,00

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador Descripción Unidad Medida Valor Esperado Valor 2015

Metros cuadrados restaurados Restauración de Monumentos Históricos Metro cuadrado  2.000,00  960,00

Observaciones

Fecha Comentario

13/05/2016 Los créditos disponibles fueron transferidos al MTOP para que realizaran la restauración de varios de los locales del MHN.

Página 36 de 158



Avance físico - Año 2015

Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 971

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

004 - Museo Histórico Nacional

281 - Institucionalidad cultural

5 - Cultura y Deporte

Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso Preservar y difundir el acervo cultural

971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina

373 - Adquisición Equipamiento y Mobiliario de Oficina .

Objetivo de UE Preservar y difundir el acervo cultural

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Dispensador de papel Unidad
 1  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Estufas Unidad
 1  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Secamanos Unidad
 1  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Sistema de alarma Unidad
 3  1  1  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 138.668  138.668  48.063  34,66 

Totales  138.668  138.668  48.063  34,66
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  138.668  138.668  48.063  34,66 

Totales  34,66 138.668  138.668  48.063

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  138.668  138.668  48.063  34,66

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  138.668  138.668  48.063

 0

 138.668

 0

 138.668

 0

 48.063

 0,00

 34,66

 34,66

Observaciones

Fecha Comentario

13/05/2016 Durante el ejercicio sólo fue posible instalar el sistema de alarma en el local del Museo Romántico, y no fue posible completar el 

equipamiento para los baños ya que no finalizaron las obras de remodelación de los baños en la Casa Quinta Batlle.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

004 - Museo Histórico Nacional

281 - Institucionalidad cultural

5 - Cultura y Deporte

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos.

Objetivo de Inciso Preservar y difundir el acervo cultural

972 - Informática

374 - Adquisición Informática .

Objetivo de UE Preservar y difundir el acervo cultural

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Computador de mesa Unidad
 0  3  3  100,00 

TIC - Hardware (CF) Computador portátil Unidad
 3  2  2  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 178.133  178.133  126.720  71,14 

Totales  178.133  178.133  126.720  71,14
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  178.133  178.133  126.720  71,14 

Totales  71,14 178.133  178.133  126.720

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  178.133  178.133  126.720  71,14

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  178.133  178.133  126.720

 0

 178.133

 0

 178.133

 0

 126.720

 0,00

 71,14

 71,14

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador Descripción Unidad Medida Valor Esperado Valor 2015

Puestos de trabajo 

informatizados

Puesto de trabajo debidamente informatizado Unidad  5,00  2,00

Observaciones

Fecha Comentario

13/05/2016 Se adquirió mayor cantidad de equipamiento informático para las oficinas del Museo Histórico Nacional.
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007 - Archivo General de la Nación11 - Ministerio de Educación y Cultura

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 711

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

007 - Archivo General de la Nación

281 - Institucionalidad cultural

5 - Cultura y Deporte

Reparaciones  en Sedes, mejoras edilicias, refacciones y mantenimientos mayores

Objetivo de Inciso Estrategias de prevención y promoción

711 - Mantenimiento y reparaciones mayores en las sedes del A.G.N

375 - Reparación Mantenimiento y reparaciones mayores en las sedes del A.G.N .

Objetivo de UE Preservación del Patrimonio Documental.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Obras Civiles - Varios Adecuaciones de 

infraestructura (*)

Metro 

cuadrado
 8  0  0  0,00 

Obras Civiles - Varios Recup.edilicia del futuro 

anexo del Archivo Judicial

Metro 

cuadrado
 0  500  500  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 524.000  4.724.000  4.724.000  100,00 

Totales  524.000  4.724.000  4.724.000  100,00
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Varios  524.000  4.724.000  4.724.000  100,00 

Totales  100,00 524.000  4.724.000  4.724.000

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No  524.000  4.724.000  4.724.000  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  524.000  4.724.000  4.724.000

 0

 524.000

 0

 4.724.000

 0

 4.724.000

 0,00

 100,00

 100,00

Observaciones

Fecha Comentario

13/05/2016 El crédito incluye refuerzo de $ 4:200.000, al amparo de lo dispuesto en el artículo 36 del TOI 2011 actualizado.

19/05/2016 Se concluyó la recuperación edilicia del futuro Anexo del Archivo Judicial, que permitirá ampliar la capacidad locativa en unos 500 m2

01/06/2016 (*) En la Rendición de Cuentas 2015 se modificó la unidad de medida del componente "Obras civiles - Varios", de "Unidad" a "Metro 

Cuadrado".
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 971

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

007 - Archivo General de la Nación

420 - Información Oficial y Documentos de interés público

12 - Registros e Información Oficial

Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso Producir, custodiar y conservar la información ciudadana

971 - Equipamiento y mobiliario de oficina

376 - Reposición Equipamiento y mobiliario de oficina .

Objetivo de UE Producir, custodiar y conservar la información ciudadana

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Archivadores y estanterías Unidad
 5  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Lámparas de escritorio Unidad
 0  3  3  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Otros Unidad
 2  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Ventiladores de pie Unidad
 0  5  5  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 56.000  16.000  15.217  95,11 

Totales  56.000  16.000  15.217  95,11
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  56.000  16.000  15.217  95,11 

Totales  95,11 56.000  16.000  15.217

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  56.000  16.000  15.217  95,11

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  56.000  16.000  15.217

 0

 56.000

 0

 16.000

 0

 15.217

 0,00

 95,11

 95,11

Observaciones

Fecha Comentario

13/05/2016 Disminución de $ 40.000, en la financiación 1.1 "Rentas Generales", por trasposición hacia el proyecto 972 "Informática", del mismo 

Programa y Unidad Ejecutora.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

007 - Archivo General de la Nación

420 - Información Oficial y Documentos de interés público

12 - Registros e Información Oficial

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos

Objetivo de Inciso Producir, custodiar y conservar la información ciudadana

972 - Informática

377 - Ampliación Informática .

Objetivo de UE Producir, custodiar y conservar la información ciudadana

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Computadoras Unidad
 2  2  1  50,00 

TIC - Hardware (CF) Impresoras Unidad
 10  10  10  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 150.000  190.000  187.802  98,84 

Totales  150.000  190.000  187.802  98,84
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  150.000  190.000  187.802  98,84 

Totales  98,84 150.000  190.000  187.802

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  150.000  190.000  187.802  98,84

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  150.000  190.000  187.802

 0

 150.000

 0

 190.000

 0

 187.802

 0,00

 98,84

 98,84

Observaciones

Fecha Comentario

30/05/2016 Incremento de $ 40.000 por trasposición desde el Proyecto 971 "Equipamiento y Mobiliario de Oficina", dentro del mismo Programa y 

Unidad Ejecutora.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

008 - Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación11 - Ministerio de Educación y Cultura

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 722

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

008 - Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación

281 - Institucionalidad cultural

5 - Cultura y Deporte

Restauración y preservación de bienes patrimoniales

Objetivo de Inciso Preservar y difundir el acervo cultural

722 - Obras de Restauración - Monumentos Históricos

378 - Restauración Obras de Restauración - Monumentos Históricos Uruguay

Objetivo de UE Restaurar

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Obras Civiles - Varios Restauración de bienes 

patrimoniales

Metro 

cuadrado
 70  200  200  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 4.000.000  11.000.000  10.999.995  100,00 

Totales  4.000.000  11.000.000  10.999.995  100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Varios  4.000.000  11.000.000  10.999.995  100,00 

Totales  100,00 4.000.000  11.000.000  10.999.995
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

CANELONES Obras Civiles - Varios No  500.000  2.030.000  2.800.000  137,93

COLONIA Obras Civiles - Varios No  1.000.000  6.000.000  5.974.166  99,57

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No  1.000.000  1.300.000  1.264.592  97,28

RIO NEGRO Obras Civiles - Varios No  1.000.000  1.000.000  300.000  30,00

SALTO Obras Civiles - Varios No  500.000  670.000  661.237  98,69

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  4.000.000  11.000.000  10.999.995

 3.000.000

 1.000.000

 9.700.000

 1.300.000

 9.735.403

 1.264.592

 100,36

 97,28

 100,00

Observaciones

Fecha Comentario

13/05/2016 El crédito incluye refuerzo de $ 7:000.000, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 36 del TOI 2011 actualizado.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 767

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

008 - Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación

281 - Institucionalidad cultural

5 - Cultura y Deporte

Expropiación o adquisición de bienes patrimoniales

Objetivo de Inciso Preservar y difundir el acervo cultural

767 - Exprop. adquis. de monumentos históricos(mueb. e inmuebles)

379 - Adquisición Exprop. adquis. de monumentos históricos(mueb. e inmuebles) .

Objetivo de UE Salvaguardia

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Obras Artísticas y 

Ornamentales

Adquisición - Estatua de 

Batlle

Unidad
 0  1  1  100,00 

Obras Artísticas y 

Ornamentales

Obras de arte adquiridas - 

Cuadros

Unidad
 0  11  11  100,00 

Obras Artísticas y 

Ornamentales

Restauración de 

monumentos históricos

Unidad
 1  0  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 1.000.000  1.500.000  1.500.000  100,00 

Totales  1.000.000  1.500.000  1.500.000  100,00
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Obras Artísticas y Ornamentales  1.000.000  1.500.000  1.500.000  100,00 

Totales  100,00 1.000.000  1.500.000  1.500.000

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Obras Artísticas y 

Ornamentales
No  1.000.000  500.000  500.000  100,00

PAYSANDU Obras Artísticas y 

Ornamentales
No  0  1.000.000  1.000.000  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  1.000.000  1.500.000  1.500.000

 0

 1.000.000

 1.000.000

 500.000

 1.000.000

 500.000

 100,00

 100,00

 100,00

Observaciones

Fecha Comentario

13/05/2016 El crédito incluye refuerzo de $  500.000, al amparo de lo dispuesto en el artículo 36 del TOI 2011 actualizado.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 774

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

008 - Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación

281 - Institucionalidad cultural

5 - Cultura y Deporte

Reparación y remodelación del Taller de Restauración para adecuar su seguridad y funcionalidad

Objetivo de Inciso Preservar y difundir el acervo cultural

774 - Mantenimiento y reparación del Taller de Restauración

380 - Adecuación Mantenimiento y reparación del Taller de Restauración Montevideo

Objetivo de UE Restaurar

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Obras Civiles - Varios Adecuación edilicia Metro 

cuadrado
 80  240  240  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 0  0  0  0,00 

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 240.000  990.000  990.000  100,00 

Totales  240.000  990.000  990.000  100,00
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Varios  240.000  990.000  990.000  100,00 

Totales  100,00 240.000  990.000  990.000

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No  240.000  990.000  990.000  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  240.000  990.000  990.000

 0

 240.000

 0

 990.000

 0

 990.000

 0,00

 100,00

 100,00

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador Descripción Unidad Medida Valor Esperado Valor 2015

% de avance obra en 

quinquenio

Avance obra quinquenio Porcentaje  4,00  11,54

Observaciones

Fecha Comentario

02/05/2016 Se restauró como parte del proyecto, acondicionamiento eléctrico de tres plantas, extracción de gases y tableros.

13/05/2016 El crédito incluye refuerzo de $ 750.000, al amparo de lo dispuesto en el artículo 36 del TOI 2011 actualizado.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 971

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

008 - Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación

281 - Institucionalidad cultural

5 - Cultura y Deporte

Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso Preservar y difundir el acervo cultural

971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina

381 - Adquisición Equipamiento y Mobiliario de Oficina .

Objetivo de UE Gestión y Desarrollo

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Archivadores Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Contenedores Unidad
 1  3  5  166,67 

Equipamiento y Mobiliario Equipamiento lumínico Unidad
 1  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipamiento sonoro Unidad
 1  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipo de riego Unidad
 1  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipo extracción gases Unidad
 1  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Estanterías Unidad
 10  16  18  112,50 

Equipamiento y Mobiliario Mesas/escritorios Unidad
 10  15  22  146,67 

Equipamiento y Mobiliario Placares Unidad
 0  2  5  250,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillas Unidad
 20  30  30  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 890.875  1.390.875  1.369.947  98,50 

Totales  890.875  1.390.875  1.369.947  98,50

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  890.875  1.390.875  1.369.947  98,50 

Totales  98,50 890.875  1.390.875  1.369.947
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

COLONIA Equipamiento y Mobiliario No  50.000  100.000  95.000  95,00

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  790.875  1.140.875  1.140.000  99,92

SALTO Equipamiento y Mobiliario No  50.000  150.000  134.947  89,96

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  890.875  1.390.875  1.369.947

 100.000

 790.875

 250.000

 1.140.875

 229.947

 1.140.000

 91,98

 99,92

 98,50

Observaciones

Fecha Comentario

13/05/2016 El crédito incluye refuerzo de crédito de $ 500.000, al amparo de lo dispuesto en el artículo 36 del TOI 2011 actualizado.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

008 - Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación

281 - Institucionalidad cultural

5 - Cultura y Deporte

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos

Objetivo de Inciso Preservar y difundir el acervo cultural

972 - Informática

382 - Equipamiento Informática .

Objetivo de UE Gestión y Desarrollo

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Computadoras Unidad
 0  8  8  100,00 

TIC - Hardware (CF) Impresoras Unidad
 0  4  4  100,00 

TIC - Hardware (CF) Periféricos Unidad
 0  10  10  100,00 

TIC - Hardware (CF) Porcentaje incremento 

informatización (*)

Unidad
 10  0  0  0,00 

TIC - Software (CF) Licencias Unidad
 0  2  2  100,00 
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 140.000  390.000  389.896  99,97 

Totales  140.000  390.000  389.896  99,97

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  140.000  353.000  353.000  100,00 

TIC - Software (CF)  0  37.000  36.896  99,72 

Totales  99,97 140.000  390.000  389.896

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  140.000  353.000  353.000  100,00

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  0  37.000  36.896  99,72

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  140.000  390.000  389.896

 0

 140.000

 0

 390.000

 0

 389.896

 0,00

 99,97

 99,97

Observaciones

Fecha Comentario

18/05/2016 (*) La Unidad de Medida en Ley Aprobada fue Porcentaje. La Unidad de Medida en Rendición de Cuentas 2015 es Unidad.

30/05/2016 El crédito incluye refuerzo de crédito de $ 250.000, al amparo del artículo 36 del TOI 2011 actualizado.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

011 - Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable11 - Ministerio de Educación y Cultura

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 762

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

011 - Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable

240 - Investigación fundamental

3 - Ciencia, Tecnología e Innovación

Adquisición de equipamiento científico

Objetivo de Inciso Promover y consolidar la investigación fundamental

762 - Equipamiento científico

383 - Investigación Equipamiento científico .

Objetivo de UE Apoyo a la formación de Investigadores

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Cámara digital lupa 

estereoscópica

Unidad
 1  1  0  0,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Microscopio binocular Unidad
 1  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Sistema control para 

termociclador

Unidad
 1  1  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 5.140.000  1.125.000  1.012.757  90,02 

Totales  5.140.000  1.125.000  1.012.757  90,02
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Maquinaria o Equipos de Trabajo  5.140.000  1.125.000  1.012.757  90,02 

Totales  90,02 5.140.000  1.125.000  1.012.757

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  5.140.000  1.125.000  1.012.757  90,02

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  5.140.000  1.125.000  1.012.757

 0

 5.140.000

 0

 1.125.000

 0

 1.012.757

 0,00

 90,02

 90,02

Observaciones

Fecha Comentario

11/05/2016 Disminución de $ 4:115.000 en la financiación 1.1 "Rentas Generales" por trasposición hacia los Proyectos 765 "Mantenimiento y 

reparaciones mayores en laboratorios", 971 "Equipamiento y Mobiliario de Oficina" y 972 "Informática", e incremento de $ 100.000 en 

la financiación 1.1 "Rentas Generales" por trasposición desde el proyecto 972 "Informática", dentro del mismo Programa y Unidad 

Ejecutora.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 765

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

011 - Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable

240 - Investigación fundamental

3 - Ciencia, Tecnología e Innovación

Mantenimiento y reparaciones en el inmueble del Instituto

Objetivo de Inciso Promover y consolidar la investigación fundamental

765 - Mantenimiento y reparaciones mayores en laboratorios

384 - Reparación Mantenimiento y reparaciones mayores en laboratorios .

Objetivo de UE Apoyo a la formación de Investigadores

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Obras Civiles - Varios Readecuaciones edilicias Metro 

cuadrado
 250  250  250  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 100.000  2.350.000  2.223.183  94,60 

Totales  100.000  2.350.000  2.223.183  94,60

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Varios  100.000  2.350.000  2.223.183  94,60 

Totales  94,60 100.000  2.350.000  2.223.183
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No  100.000  2.350.000  2.223.183  94,60

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  100.000  2.350.000  2.223.183

 0

 100.000

 0

 2.350.000

 0

 2.223.183

 0,00

 94,60

 94,60

Observaciones

Fecha Comentario

30/05/2016 Incremento de $ 2:250.000 por trasposición desde el Proyecto 762 "Equipamiento científico", dentro del mismo Programa y Unidad 

Ejecutora.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 971

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

011 - Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable

240 - Investigación fundamental

3 - Ciencia, Tecnología e Innovación

Adquisición de equipamiento y mobiliario

Objetivo de Inciso Promover y consolidar la investigación fundamental

971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina

385 - Adquisición Equipamiento y Mobiliario de Oficina .

Objetivo de UE Apoyo a la carrera de investigador

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Escritorios Unidad
 10  10  8  80,00 

Equipamiento y Mobiliario Estanterías Unidad
 2  2  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillas Unidad
 10  20  20  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 50.000  115.000  65.720  57,15 

Totales  50.000  115.000  65.720  57,15
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  50.000  115.000  65.720  57,15 

Totales  57,15 50.000  115.000  65.720

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  50.000  115.000  65.720  57,15

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  50.000  115.000  65.720

 0

 50.000

 0

 115.000

 0

 65.720

 0,00

 57,15

 57,15

Observaciones

Fecha Comentario

30/05/2016 Incremento de $ 65.000 por trasposición desde el Proyecto 762 "Equipamiento científico", dentro del mismo Programa y Unidad 

Ejecutora.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

011 - Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable

240 - Investigación fundamental

3 - Ciencia, Tecnología e Innovación

Adquisición de equipos, accesorios y programas informáticos

Objetivo de Inciso Promover y consolidar la investigación fundamental

972 - Herramientas tecnológicas aplicadas a la investigación.

386 - Adquisición Herramientas tecnológicas aplicadas a la investigación. .

Objetivo de UE Apoyo a la carrera de investigador

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Computadoras Unidad
 6  71  71  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 50.000  1.750.000  1.697.528  97,00 

Totales  50.000  1.750.000  1.697.528  97,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  50.000  1.750.000  1.697.528  97,00 

Totales  97,00 50.000  1.750.000  1.697.528
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  50.000  1.750.000  1.697.528  97,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  50.000  1.750.000  1.697.528

 0

 50.000

 0

 1.750.000

 0

 1.697.528

 0,00

 97,00

 97,00

Observaciones

Fecha Comentario

30/05/2016 Incremento de $ 1:700.000 por trasposición desde  y hacia el Proyecto 762 "Equipamiento científico", dentro del mismo Programa y 

Unidad Ejecutora.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

012 - Direc.de Innovación,Ciencia y Tecnología para el Desarrollo11 - Ministerio de Educación y Cultura

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 971

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

012 - Direc.de Innovación,Ciencia y Tecnología para el Desarrollo

240 - Investigación fundamental

3 - Ciencia, Tecnología e Innovación

Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso Promover y consolidar la investigación fundamental

971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina

387 - Adquisición Equipamiento y Mobiliario de Oficina DICYT

Objetivo de UE Apoyo a las Academias

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Escritorios Unidad
 50  50  50  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillas Unidad
 50  50  50  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 150.000  150.000  149.998  100,00 

Totales  150.000  150.000  149.998  100,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  150.000  150.000  149.998  100,00 

Totales  100,00 150.000  150.000  149.998

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  150.000  150.000  149.998  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  150.000  150.000  149.998

 0

 150.000

 0

 150.000

 0

 149.998

 0,00

 100,00

 100,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 973

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

012 - Direc.de Innovación,Ciencia y Tecnología para el Desarrollo

240 - Investigación fundamental

3 - Ciencia, Tecnología e Innovación

Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones y mantenimientos mayores de inmuebles

Objetivo de Inciso Promover y consolidar la investigación fundamental

973 - Inmuebles

388 - Reparación Inmuebles .

Objetivo de UE Apoyo a las Academias

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Obras Civiles - Varios Adecuaciones de 

inmuebles

Unidad
 5  0  0  0,00 

Obras Civiles - Varios Museo Antropológico - 

reparaciones sanitarias

Unidad
 0  1  1  100,00 

Obras Civiles - Varios Observatorio Astronómico - 

arreglo de cúpula

Unidad
 0  1  1  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 150.000  150.000  150.000  100,00 

Totales  150.000  150.000  150.000  100,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Varios  150.000  150.000  150.000  100,00 

Totales  100,00 150.000  150.000  150.000

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No  150.000  150.000  150.000  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  150.000  150.000  150.000

 0

 150.000

 0

 150.000

 0

 150.000

 0,00

 100,00

 100,00

Observaciones

Fecha Comentario

06/05/2016 Se realizaron reparaciones en el Museo Nacional de Antropología y en el Observatorio Astronómico Los Molinos
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

012 - Direc.de Innovación,Ciencia y Tecnología para el Desarrollo

281 - Institucionalidad cultural

5 - Cultura y Deporte

Adquisición de equipos  y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos

Objetivo de Inciso Preservar y difundir el acervo cultural

972 - Informática

389 - Adquisición Informática .

Objetivo de UE Fortalecer la acción del Museo de Historia Natural, el Museo de Antropología y el Observatorio Astro

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Computadoras Unidad
 8  8  8  100,00 

TIC - Hardware (CF) Impresoras Unidad
 2  2  2  100,00 

TIC - Hardware (CF) Otros Unidad
 5  5  5  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 200.000  200.000  200.000  100,00 

Totales  200.000  200.000  200.000  100,00
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  200.000  200.000  200.000  100,00 

Totales  100,00 200.000  200.000  200.000

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  200.000  200.000  200.000  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  200.000  200.000  200.000

 0

 200.000

 0

 200.000

 0

 200.000

 0,00

 100,00

 100,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 747

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

012 - Direc.de Innovación,Ciencia y Tecnología para el Desarrollo

340 - Acceso a la Educación

8 - Educación

Realización de talleres, congresos y ferias donde grupos de niños y jóvenes presentan, discuten y evalúan los resultados 

de sus proyectos de investigación científica

Objetivo de Inciso Acceso a la educación en la primera infancia, a la educación formal y a la educación no formal

747 - Programa de C&T Juvenil

390 - Capacitación Programa de C&T Juvenil .

Objetivo de UE Potenciar y fortalecer redes de divulgación y popularización de la ciencia y la tecnología

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Administración de Proyecto 

- (CF)

Clubes de ciencia Unidad
 200  200  199  99,50 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 1.100.000  1.100.000  1.099.978  100,00 

Totales  1.100.000  1.100.000  1.099.978  100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Administración de Proyecto - (CF)  1.100.000  1.100.000  1.099.978  100,00 

Totales  100,00 1.100.000  1.100.000  1.099.978
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Administración de Proyecto - 

(CF)
No  1.100.000  1.100.000  1.099.978  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  1.100.000  1.100.000  1.099.978

 0

 1.100.000

 0

 1.100.000

 0

 1.099.978

 0,00

 100,00

 100,00

Observaciones

Fecha Comentario

06/05/2016 Lo ejecutado permitió el cumplimiento de las actividades, realización de congresos , talleres y ferias departamentales de Clubes de 

Ciencia.

Página 73 de 158



Avance físico - Año 2015

Proyectos Presupuestales de Inversión

015 - Dirección General de la Biblioteca Nacional11 - Ministerio de Educación y Cultura

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 823

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

015 - Dirección General de la Biblioteca Nacional

280 - Bienes y servicios culturales

5 - Cultura y Deporte

Mantenimiento y reparación de las instalaciones edilicias

Objetivo de Inciso Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales

823 - Recuperación del estado edilicio de la Biblioteca Nacional

391 - Adecuación edificio Biblioteca Nacional

Objetivo de UE Recuperación, conservación e incremento del patrimonio histórico cultural

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Obras Civiles - Varios Metros cuadrados 

intervenidos

Metro 

cuadrado
 400  400  400  100,00 

Obras Civiles - Varios Pintura de diversos 

sectores

Metro 

cuadrado
 0  100  100  100,00 

Obras Civiles - Varios Reparación de baños Metro 

cuadrado
 0  100  100  100,00 

Obras Civiles - Varios Reparación de fachada Metro 

cuadrado
 0  200  200  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 996.387  3.633.787  3.633.781  100,00 

Totales  996.387  3.633.787  3.633.781  100,00
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Varios  996.387  3.633.787  3.633.781  100,00 

Totales  100,00 996.387  3.633.787  3.633.781

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No  996.387  3.633.787  3.633.781  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  996.387  3.633.787  3.633.781

 0

 996.387

 0

 3.633.787

 0

 3.633.781

 0,00

 100,00

 100,00

Observaciones

Fecha Comentario

31/05/2016 El crédito incluye refuerzo de crédito de $ 750.000, al amparo del artículo 36 del TOI 2011 actualizado y trasposiciones por un total de 

$ 1.887.400, desde y hacia los Proyectos  824 " Salvaguarda, custodia y extensión del acervo cultural" y 971 "Equipamiento y 

Mobiliario de Oficina".
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 824

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

015 - Dirección General de la Biblioteca Nacional

280 - Bienes y servicios culturales

5 - Cultura y Deporte

Salvaguarda del acervo cultural. Editar publicaciones en soporte papel y en versión digital para lograr el acceso universal. 

Preservar el patrimonio documental mediante el uso de tecnologías que garanticen la democratización de la información

Objetivo de Inciso Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales

824 - Salvaguarda, custodia y extensión del acervo cultural.

392 - Difusión Salvaguarda, custodia y extensión del acervo cultural Biblioteca Nacional

Objetivo de UE Recuperación, conservación e incremento del patrimonio histórico cultural

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Software (CF) Convenios en curso y a 

firmar

Unidad
 10  1  1  100,00 

TIC - Software (CF) Edición de publicaciones Unidad
 24  5  5  100,00 

TIC - Software (CF) Preservación del acervo 

acceso a objetos digitales

Unidad
 53.000  44.778  44.778  100,00 

TIC - Software (CF) Recuperación y 

conservación del acervo 

mediante la 

Unidad
 14.300  8.802  8.802  100,00 

TIC - Software (CF) Títulos procesados e 

ingresados a base de datos

Unidad
 10.000  5.400  5.400  100,00 
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 7.370.118  5.282.718  5.282.407  99,99 

Totales  7.370.118  5.282.718  5.282.407  99,99

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Software (CF)  7.370.118  5.282.718  5.282.407  99,99 

Totales  99,99 7.370.118  5.282.718  5.282.407

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  7.370.118  5.282.718  5.282.407  99,99

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  7.370.118  5.282.718  5.282.407

 0

 7.370.118

 0

 5.282.718

 0

 5.282.407

 0,00

 99,99

 99,99

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador Descripción Unidad Medida Valor Esperado Valor 2015

Acceso a la información digital Aumento bases datos, inclusión objetos 

digitales

Número de Usuarios  300.000,00  267.000,00

Acceso a la información 

presencial

Consultas en sala Personas  7.000,00  6.310,00

Observaciones

Fecha Comentario

31/05/2016 Disminución de $ 2:087.400 por trasposiciones hacia los Proyectos 823 "Recuperación del estado edilicio de la Biblioteca Nacional", 

971 "Equipamiento y Mobiliario de Oficina" y 972 "Informática", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 971

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

015 - Dirección General de la Biblioteca Nacional

280 - Bienes y servicios culturales

5 - Cultura y Deporte

Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales

971 - Equipamiento y mobiliario de oficina.

393 - Adquisición de equipamiento y mobiliario Biblioteca Nacional

Objetivo de UE Recuperación, conservación e incremento del patrimonio histórico cultural

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Automatismo Montacargas Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Cámaras de seguridad Unidad
 0  26  26  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Cardiodesfibrilador Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipos Aire 

Acondicionado

Unidad
 0  6  6  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Escaner Unidad
 0  4  4  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Escritorios Unidad
 24  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Estanterías Unidad
 2  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Extintores Unidad
 0  49  49  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillas Unidad
 30  25  25  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Ventiladores con motor 

acoplado

Unidad
 0  2  2  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 332.129  2.042.129  2.040.493  99,92 

Totales  332.129  2.042.129  2.040.493  99,92

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  332.129  2.042.129  2.040.493  99,92 

Totales  99,92 332.129  2.042.129  2.040.493
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  332.129  2.042.129  2.040.493  99,92

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  332.129  2.042.129  2.040.493

 0

 332.129

 0

 2.042.129

 0

 2.040.493

 0,00

 99,92

 99,92

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador Descripción Unidad Medida Valor Esperado Valor 2015

Mejora en seguridad Instalación de cámaras de seguridad y 

extintores

Unidad  90,00  76,00

Mejora en puesto de trabajo Renovación de mobiliario Unidad  30,00  25,00

Mejora en la climatización Instalación de equipos de climatización Unidad  10,00  8,00

Espacios controlados Salas y áreas públicas supervisadas por 

cámaras

Metro cuadrado  100,00  80,00

Nuevos puestos de trabajo Equipamiento de nuevos puestos de trabajo Personas  25,00  25,00

Espacios climatizados Áreas de trabajo y salas climatizadas Metro cúbico  300,00  300,00

Mejora bienestar laboral Calidad en condiciones laborales Personas  120,00  60,00

Observaciones

Fecha Comentario

31/05/2016 El crédito incluye refuerzo de crédito de $ 2:250.000, al amparo del artículo 36 del TOI 2011 actualizado y  trasposiciones por $ 

540.000 desde y hacia los Proyectos 824 "Salvaguardia, custodia y extensión del acervo cultural", 823 "Recuperación del estado 

edilicio de la Bibioteca Nacional" y 972 "Informática", dentro del mismo Programa  y Unidad Ejecutora.
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

015 - Dirección General de la Biblioteca Nacional

280 - Bienes y servicios culturales

5 - Cultura y Deporte

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos

Objetivo de Inciso Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales

972 - Informática

394 - Equipamiento Informática Biblioteca Nacional

Objetivo de UE Conservación y difusión de conocimiento

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Equipos informáticos Unidad
 4  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Router Wifi Unidad
 0  4  4  100,00 

TIC - Hardware (CF) Switches Unidad
 0  6  6  100,00 

TIC - Software (CF) Licencias Unidad
 10  11  11  100,00 

TIC - Software (CF) Sistemas ALEPH Unidad
 1  1  1  100,00 

TIC - Telecomunicaciones y 

Redes - (CF)

Puestos de red Unidad
 10  136  136  100,00 
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 461.366  2.701.366  2.700.599  99,97 

Totales  461.366  2.701.366  2.700.599  99,97

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  100.000  327.361  326.594  99,77 

TIC - Software (CF)  100.000  1.581.667  1.581.667  100,00 

TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)  261.366  792.338  792.338  100,00 

Totales  99,97 461.366  2.701.366  2.700.599

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  100.000  327.361  326.594  99,77

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  100.000  1.581.667  1.581.667  100,00

MONTEVIDEO TIC - Telecomunicaciones y 

Redes - (CF)
No  261.366  792.338  792.338  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  461.366  2.701.366  2.700.599

 0

 461.366

 0

 2.701.366

 0

 2.700.599

 0,00

 99,97

 99,97

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador Descripción Unidad Medida Valor Esperado Valor 2015

Puesto de red Incremento de puestos de red Unidad  150,00  136,00

Incremento de puestos 

informáticos

Puesto de trabajo informático equipado Personas  50,00  50,00

Mejora condiciones de trabajo Actualizar herramientas y procedimientos Personas  120,00  80,00
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Observaciones

Fecha Comentario

31/05/2016 El crédito incluye refuerzo de crédito de $ 1:500.000, al amparo del artículo 36 del TOI 2011 actualizado y trasposiciones por $ 

740.000, desde los Proyectos 824 "Salvaguarda, custodia y extensión del acervo cultural" y 971 " Equipamiento y mobiliario de 

oficina".
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016 - Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos11 - Ministerio de Educación y Cultura

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 780

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

016 - Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos

280 - Bienes y servicios culturales

5 - Cultura y Deporte

Finalización de obras, mantenimiento general y reparaciones en el Auditorio Nacional Dra. Adela Reta

Objetivo de Inciso Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales

780 - Complejo de Espectáculos

395 - Construcción Complejo de Espectáculos .

Objetivo de UE Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Obras Civiles - Varios Albañilería en general Metro 

cuadrado
 0  1.000  1.000  100,00 

Obras Civiles - Varios Completar instalación 

eléctrica

Metro 

cuadrado
 200  200  200  100,00 

Obras Civiles - Varios Impermeabilización de 

azoteas

Metro 

cuadrado
 1.500  0  0  0,00 

Obras Civiles - Varios Suministro y montaje de 

escalera mecánica

Metro 

cuadrado
 0  500  500  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 600.000  36.147.181  35.993.224  99,57 

Totales  600.000  36.147.181  35.993.224  99,57
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Varios  600.000  36.147.181  35.993.224  99,57 

Totales  99,57 600.000  36.147.181  35.993.224

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No  600.000  36.147.181  35.993.224  99,57

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  600.000  36.147.181  35.993.224

 0

 600.000

 0

 36.147.181

 0

 35.993.224

 0,00

 99,57

 99,57

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador Descripción Unidad Medida Valor Esperado Valor 2015

Acond.gral.Auditorio 

Nal.Escalera Mec.

Cierre de Obras Metro cuadrado  500,00  500,00

Acond.Gral Auditorio 

Nal.Sec.Talleres

Cierre de Obras Metro cuadrado  1.000,00  1.000,00

Observaciones

Fecha Comentario

23/05/2016 El crédito incluye refuerzo de crédito de $ 35.547.181, al amparo del artículo 36 del TOI 2011 actualizado.

Página 85 de 158



Avance físico - Año 2015

Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 805

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

016 - Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos

280 - Bienes y servicios culturales

5 - Cultura y Deporte

Adquisición de equipamiento general en Radiodifusión Nacional, en particular, mantenimiento de la red de transmisores de 

AM, OC y FM, crecimiento de repetidoras de FM en el interior del país y equipamiento para la generación de programas 

locales en el interior del país

Objetivo de Inciso Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales

805 - Equipamiento general de Radio

396 - Adquisición Equipamiento general de Radio .

Objetivo de UE Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Página 86 de 158



Avance físico - Año 2015

Proyectos Presupuestales de Inversión

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Bus equipado, función 

estudio móvil

Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Cajas acústicas Unidad
 0  4  4  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Cámara de video Unidad
 0  19  19  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Consola de audio Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipos de radio 

transmisión

Unidad
 4  10  10  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Escritorios Unidad
 0  15  15  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Televisor LED 55´ Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Transfer swich para 

trabajos amplitud mod.

Unidad
 2  4  4  100,00 

Obras Civiles - Varios Trabajos de albañilería en 

edificio de la calle Sarandí 

430

Metro 

cuadrado
 0  90  90  100,00 

Obras Civiles - Varios Trabajos de Mantenimiento 

y Pintura en Torre de 

Comunicación

Metro 

cuadrado
 0  70  70  100,00 

TIC - Hardware (CF) Computadoras Unidad
 0  13  13  100,00 

TIC - Hardware (CF) Discos Duros Unidad
 0  40  40  100,00 

TIC - Hardware (CF) Fuentes para PC Unidad
 0  20  20  100,00 

TIC - Hardware (CF) Monitores Unidad
 0  10  10  100,00 

TIC - Software (CF) Licencias Antivirus Unidad
 0  150  150  100,00 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 8.848.000  8.848.000  8.076.469  91,28 

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 8.742.000  1.042.000  622.504  59,74 

Totales  17.590.000  9.890.000  8.698.973  87,96

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  17.590.000  8.560.249  7.370.876  86,11 

Obras Civiles - Varios  0  688.751  688.751  100,00 

TIC - Hardware (CF)  0  515.000  514.316  99,87 

TIC - Software (CF)  0  126.000  125.030  99,23 

Totales  87,96 17.590.000  9.890.000  8.698.973

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  17.590.000  8.560.249  7.370.876  86,11

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No  0  353.251  353.251  100,00

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  0  515.000  514.316  99,87

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  0  126.000  125.030  99,23

RIO NEGRO Obras Civiles - Varios No  0  335.500  335.500  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  17.590.000  9.890.000  8.698.973

 0

 17.590.000

 335.500

 9.554.500

 335.500

 8.363.473

 100,00

 87,53

 87,96
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Observaciones

Fecha Comentario

31/05/2016 Disminución de $ 7:700.000 en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial", por trasposición hacia el Proyecto 973 

"Inmuebles" , Unidad Ejecutora 001"Dirección General de Secretaría".
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 807

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

016 - Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos

280 - Bienes y servicios culturales

5 - Cultura y Deporte

Equipamiento de Auditorio Nacional Dra. Adela Reta y Sala Nelly Goitiño

Objetivo de Inciso Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales

807 - Equipamiento General de Espectáculos

397 - Adquisición Equipamiento General de Espectáculos .

Objetivo de UE Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Elevador para escenario Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipamiento en 

luminotecnia

Unidad
 30  30  30  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Medusa de 48 canales , 50 

metros

Unidad
 1  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Micrófonos, membrana, 

inalámbricos

Unidad
 50  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Proyectos Dolby de Audio Unidad
 1  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Rondanas dobles y 

sencillas

Unidad
 10  10  10  100,00 

Obras Civiles - Varios Acondicionamiento de Sala 

para Microcine en Auditorio 

Nelly Goitiño

Metro 

cuadrado
 0  400  400  100,00 
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 4.700.000  4.700.000  4.531.572  96,42 

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 4.750.000  0  0  0,00 

Totales  9.450.000  4.700.000  4.531.572  96,42

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  9.450.000  1.200.000  1.049.811  87,48 

Obras Civiles - Varios  0  3.500.000  3.481.761  99,48 

Totales  96,42 9.450.000  4.700.000  4.531.572

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  9.450.000  1.200.000  1.049.811  87,48

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No  0  3.500.000  3.481.761  99,48

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  9.450.000  4.700.000  4.531.572

 0

 9.450.000

 0

 4.700.000

 0

 4.531.572

 0,00

 96,42

 96,42

Observaciones

Fecha Comentario

02/06/2016 Disminución de $ 4:750.000 en la financiación 1.2 "Recursos con afectación especial", por trasposición hacia el Proyecto 973 

"Inmuebles", Unidad Ejecutora 001 "Dirección General de Secretaría".
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 971

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

016 - Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos

280 - Bienes y servicios culturales

5 - Cultura y Deporte

Equipamiento general y mobiliario de oficina para todas las dependencias del SODRE

Objetivo de Inciso Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales

971 - Equipamiento y mobiliario de oficina.

398 - Adquisición Equipamiento y mobiliario de oficina. .

Objetivo de UE Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Cardiodesfibrilador Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipos de Aire 

Acondicionado

Unidad
 2  18  18  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Escritorios Unidad
 3  3  3  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Ficheros Unidad
 40  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillones Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Teléfonos Unidad
 0  4  4  100,00 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 1.150.000  1.150.000  1.068.968  92,95 

Totales  1.150.000  1.150.000  1.068.968  92,95

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  1.150.000  1.150.000  1.068.968  92,95 

Totales  92,95 1.150.000  1.150.000  1.068.968

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  1.150.000  1.150.000  1.068.968  92,95

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  1.150.000  1.150.000  1.068.968

 0

 1.150.000

 0

 1.150.000

 0

 1.068.968

 0,00

 92,95

 92,95
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

016 - Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos

280 - Bienes y servicios culturales

5 - Cultura y Deporte

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos

Objetivo de Inciso Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales

972 - Informática

399 - Actualización Informática .

Objetivo de UE Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Computadoras completas 

(torre y monitor)

Unidad
 7  7  7  100,00 

TIC - Hardware (CF) Impresoras Unidad
 2  2  2  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 212.000  212.000  209.047  98,61 

Totales  212.000  212.000  209.047  98,61
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  212.000  212.000  209.047  98,61 

Totales  98,61 212.000  212.000  209.047

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  212.000  212.000  209.047  98,61

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  212.000  212.000  209.047

 0

 212.000

 0

 212.000

 0

 209.047

 0,00

 98,61

 98,61

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador Descripción Unidad Medida Valor Esperado Valor 2015

Puestos de trabajo 

actualizados

Puestos de trabajo con nuevo hardware Unidad  7,00  7,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 973

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

016 - Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos

280 - Bienes y servicios culturales

5 - Cultura y Deporte

Refacciones y mantenimiento general de las dependencias del SODRE

Objetivo de Inciso Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales

973 - Inmuebles

400 - Reparación Inmuebles .

Objetivo de UE Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Obras Civiles - Varios Albañilería 

-Acondicionamiento 

Fachada Sarandí 430

Metro 

cuadrado
 0  50  50  100,00 

Obras Civiles - Varios Albañilería. 

Acondicionamiento 

Fachadas Sarandí 450

Metro 

cuadrado
 0  900  900  100,00 

Obras Civiles - Varios Instalación contra incendios Metro 

cuadrado
 0  4.400  4.400  100,00 

Obras Civiles - Varios Instalación eléctrica Metro 

cuadrado
 400  0  0  0,00 

Obras Civiles - Varios Pintura de locales Metro 

cuadrado
 500  0  0  0,00 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 5.900.000  5.900.000  5.862.557  99,37 

Totales  5.900.000  5.900.000  5.862.557  99,37

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Varios  5.900.000  5.900.000  5.862.557  99,37 

Totales  99,37 5.900.000  5.900.000  5.862.557

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No  5.900.000  5.900.000  5.862.557  99,37

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  5.900.000  5.900.000  5.862.557

 0

 5.900.000

 0

 5.900.000

 0

 5.862.557

 0,00

 99,37

 99,37

Observaciones

Fecha Comentario

11/05/2016 Se iniciaron los trabajos de albañilería para el Centro de Exposiciones que se ubicará en planta baja del edificio de la calle Sarandí 

450 y se comenzó con la instalación del sistema contra incendios en el Auditorio Nelly Goitiño.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

017 - Fiscalías de Gobierno de Primer y Segundo Turno11 - Ministerio de Educación y Cultura

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 782

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

017 - Fiscalías de Gobierno de Primer y Segundo Turno

200 - Asesoramiento, cooperación y representación

1 - Administración de Justicia

Adquisición de  libros vinculados al área del derecho

Objetivo de Inciso Contribuir a consolidar la institucionalidad del sistema de justicia

782 - Adquisición de libros

401 - Ampliación Adquisición de libros Montevideo

Objetivo de UE Dictaminar sobre todos los expedientes que llegan de todos los Ministerios, y a su vez el reconocimi

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Libros Unidad
 40  40  38  95,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 50.000  50.000  48.170  96,34 

Totales  50.000  50.000  48.170  96,34

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  50.000  50.000  48.170  96,34 

Totales  96,34 50.000  50.000  48.170
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  50.000  50.000  48.170  96,34

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  50.000  50.000  48.170

 0

 50.000

 0

 50.000

 0

 48.170

 0,00

 96,34

 96,34
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 971

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

017 - Fiscalías de Gobierno de Primer y Segundo Turno

200 - Asesoramiento, cooperación y representación

1 - Administración de Justicia

Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso Contribuir a consolidar la institucionalidad del sistema de justicia

971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina

402 - Ampliación Equipamiento y Mobiliario de Oficina Montevideo

Objetivo de UE Dictaminar sobre todos los expedientes que llegan de todos los Ministerios, y a su vez el reconocimi

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario  Escritorios Unidad
 10  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Biblioteca Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillas Unidad
 0  10  10  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 25.000  45.000  44.947  99,88 

Totales  25.000  45.000  44.947  99,88
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  25.000  45.000  44.947  99,88 

Totales  99,88 25.000  45.000  44.947

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  25.000  45.000  44.947  99,88

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  25.000  45.000  44.947

 0

 25.000

 0

 45.000

 0

 44.947

 0,00

 99,88

 99,88

Observaciones

Fecha Comentario

31/05/2016 El crédito incluye refuerzo de crédito de $ 20.000, al amparo del artículo 36 del TOI 2011 actualizado.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

017 - Fiscalías de Gobierno de Primer y Segundo Turno

200 - Asesoramiento, cooperación y representación

1 - Administración de Justicia

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos.

Objetivo de Inciso Contribuir a consolidar la institucionalidad del sistema de justicia

972 - Informática

403 - Ampliación Informática Montevideo

Objetivo de UE Dictaminar sobre todos los expedientes que llegan de todos los Ministerios, y a su vez el reconocimi

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Computadoras Unidad
 7  6  6  100,00 

TIC - Hardware (CF) Impresoras Unidad
 3  3  3  100,00 

TIC - Hardware (CF) Monitores Unidad
 0  1  1  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 25.000  205.000  204.895  99,95 

Totales  25.000  205.000  204.895  99,95
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  25.000  205.000  204.895  99,95 

Totales  99,95 25.000  205.000  204.895

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  25.000  205.000  204.895  99,95

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  25.000  205.000  204.895

 0

 25.000

 0

 205.000

 0

 204.895

 0,00

 99,95

 99,95

Observaciones

Fecha Comentario

31/05/2016 El crédito incluye refuerzo de crédito de $ 180.000, al amparo del artículo 36 del TOI 2011 actualizado.
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018 - Dirección General de Registros11 - Ministerio de Educación y Cultura

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 971

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

018 - Dirección General de Registros

423 - Información y registro sobre personas físicas y bienes

12 - Registros e Información Oficial

Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso Registrar, gestionar y proteger información sobre bienes y personas

971 - Equipamiento y mobiliario de oficina

404 - Adquisición Equipamiento y mobiliario de oficina en todo el país

Objetivo de UE Proceso de inscripción e información registral optimizado

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Armarios Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Aspiradora Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Butacas Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Calculadoras Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Casco Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Cizalla Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipo alarma Unidad
 0  3  3  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Escaleras Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Escritorios Unidad
 60  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Espejos Unidad
 0  3  3  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Estanterías Unidad
 50  91  91  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Hervidor Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Jarras Unidad
 0  5  5  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Libros Unidad
 0  12  12  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Reloj Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Router Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillas Unidad
 60  40  40  100,00 
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Equipamiento y Mobiliario Soporte TV Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Teléfonos Unidad
 0  3  3  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Televisor Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Venecianas Unidad
 0  10  10  100,00 

TIC - Hardware (CF) Impresora Unidad
 0  1  1  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 780.000  480.000  479.895  99,98 

Totales  780.000  480.000  479.895  99,98

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  780.000  478.659  478.554  99,98 

TIC - Hardware (CF)  0  1.341  1.341  100,00 

Totales  99,98 780.000  480.000  479.895
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

ARTIGAS Equipamiento y Mobiliario No  23.400  3.097  3.097  100,00

CANELONES Equipamiento y Mobiliario No  70.200  1.309  1.309  100,00

CERRO LARGO Equipamiento y Mobiliario No  23.400  34.809  34.809  100,00

COLONIA Equipamiento y Mobiliario No  23.400  7.433  7.433  100,00

DURAZNO Equipamiento y Mobiliario No  23.400  0  0  0,00

FLORES Equipamiento y Mobiliario No  23.400  798  798  100,00

FLORIDA Equipamiento y Mobiliario No  23.400  0  0  0,00

LAVALLEJA Equipamiento y Mobiliario No  23.400  2.929  2.929  100,00

MALDONADO Equipamiento y Mobiliario No  23.400  0  0  0,00

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  312.000  364.440  364.335  99,97

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  0  1.341  1.341  100,00

PAYSANDU Equipamiento y Mobiliario No  23.400  0  0  0,00

RIO NEGRO Equipamiento y Mobiliario No  23.400  24.640  24.640  100,00

RIVERA Equipamiento y Mobiliario No  23.400  744  744  100,00

ROCHA Equipamiento y Mobiliario No  23.400  0  0  0,00

SALTO Equipamiento y Mobiliario No  23.400  0  0  0,00

SAN JOSE Equipamiento y Mobiliario No  23.400  19.376  19.376  100,00

SORIANO Equipamiento y Mobiliario No  23.400  784  784  100,00

TACUAREMBO Equipamiento y Mobiliario No  23.400  0  0  0,00

TREINTA Y TRES Equipamiento y Mobiliario No  23.400  18.300  18.300  100,00
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Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  780.000  480.000  479.895

 468.000

 312.000

 114.219

 365.781

 114.219

 365.676

 100,00

 99,97

 99,98

Observaciones

Fecha Comentario

12/05/2016 Disminución de $ 300.000 en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial" por trasposición hacia el Proyecto 973 

"Inmuebles",  dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

018 - Dirección General de Registros

423 - Información y registro sobre personas físicas y bienes

12 - Registros e Información Oficial

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos

Objetivo de Inciso Registrar, gestionar y proteger información sobre bienes y personas

972 - Informática

405 - Adquisición Informática .

Objetivo de UE Proceso de inscripción e información registral optimizado

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Disco duro Unidad
 0  10  10  100,00 

TIC - Hardware (CF) Enrutador Unidad
 0  14  14  100,00 

TIC - Hardware (CF) Equipos (PC) Unidad
 100  14  14  100,00 

TIC - Hardware (CF) Impresoras Unidad
 100  29  29  100,00 

TIC - Hardware (CF) Scanner Unidad
 0  10  10  100,00 

TIC - Software (CF) Licencias Unidad
 200  34  34  100,00 

TIC - Telecomunicaciones y 

Redes - (CF)

Instalaciones de redes Unidad
 100  0  0  0,00 

TIC - Telecomunicaciones y 

Redes - (CF)

Switches Unidad
 0  6  6  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 5.500.000  5.500.000  5.395.356  98,10 

Totales  5.500.000  5.500.000  5.395.356  98,10

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  2.000.000  4.220.884  4.116.240  97,52 

TIC - Software (CF)  2.000.000  287.700  287.700  100,00 

TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)  1.500.000  991.416  991.416  100,00 

Totales  98,10 5.500.000  5.500.000  5.395.356
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

ARTIGAS TIC - Hardware (CF) No  50.000  0  0  0,00

CANELONES TIC - Hardware (CF) No  150.000  0  0  0,00

CERRO LARGO TIC - Hardware (CF) No  50.000  0  0  0,00

COLONIA TIC - Hardware (CF) No  50.000  0  0  0,00

DURAZNO TIC - Hardware (CF) No  50.000  0  0  0,00

FLORES TIC - Hardware (CF) No  50.000  0  0  0,00

FLORIDA TIC - Hardware (CF) No  50.000  0  0  0,00

LAVALLEJA TIC - Hardware (CF) No  50.000  0  0  0,00

MALDONADO TIC - Hardware (CF) No  50.000  0  0  0,00

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  1.000.000  4.220.884  4.116.240  97,52

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  2.000.000  287.700  287.700  100,00

MONTEVIDEO TIC - Telecomunicaciones y 

Redes - (CF)
No  1.500.000  991.416  991.416  100,00

PAYSANDU TIC - Hardware (CF) No  50.000  0  0  0,00

RIO NEGRO TIC - Hardware (CF) No  50.000  0  0  0,00

RIVERA TIC - Hardware (CF) No  50.000  0  0  0,00

ROCHA TIC - Hardware (CF) No  50.000  0  0  0,00

SALTO TIC - Hardware (CF) No  50.000  0  0  0,00

SAN JOSE TIC - Hardware (CF) No  50.000  0  0  0,00

SORIANO TIC - Hardware (CF) No  50.000  0  0  0,00

TACUAREMBO TIC - Hardware (CF) No  50.000  0  0  0,00

TREINTA Y TRES TIC - Hardware (CF) No  50.000  0  0  0,00
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Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  5.500.000  5.500.000  5.395.356

 1.000.000

 4.500.000

 0

 5.500.000

 0

 5.395.356

 0,00

 98,10

 98,10

Página 112 de 158



Avance físico - Año 2015

Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 973

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

018 - Dirección General de Registros

423 - Información y registro sobre personas físicas y bienes

12 - Registros e Información Oficial

Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones y mantenimientos mayores de inmuebles

Objetivo de Inciso Registrar, gestionar y proteger información sobre bienes y personas

973 - Inmuebles

406 - Reparación Inmuebles .

Objetivo de UE Proceso de inscripción e información registral optimizado

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Obras Civiles - Varios Sedes acondicionadas Unidad
 21  0  0  0,00 

Obras Civiles - Varios Sedes reparadas Unidad
 0  6  5  83,33 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 1.500.000  1.800.000  1.435.468  79,75 

Totales  1.500.000  1.800.000  1.435.468  79,75
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Varios  1.500.000  1.800.000  1.435.468  79,75 

Totales  79,75 1.500.000  1.800.000  1.435.468
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

ARTIGAS Obras Civiles - Varios No  45.000  279.380  279.380  100,00

CANELONES Obras Civiles - Varios No  135.000  0  0  0,00

CERRO LARGO Obras Civiles - Varios No  45.000  0  0  0,00

COLONIA Obras Civiles - Varios No  45.000  28.980  28.980  100,00

DURAZNO Obras Civiles - Varios No  45.000  0  0  0,00

FLORES Obras Civiles - Varios No  45.000  0  0  0,00

FLORIDA Obras Civiles - Varios No  45.000  0  0  0,00

LAVALLEJA Obras Civiles - Varios No  45.000  32.000  32.000  100,00

MALDONADO Obras Civiles - Varios No  45.000  0  0  0,00

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No  600.000  1.432.068  1.067.536  74,55

PAYSANDU Obras Civiles - Varios No  45.000  0  0  0,00

RIO NEGRO Obras Civiles - Varios No  45.000  0  0  0,00

RIVERA Obras Civiles - Varios No  45.000  0  0  0,00

ROCHA Obras Civiles - Varios No  45.000  0  0  0,00

SALTO Obras Civiles - Varios No  45.000  0  0  0,00

SAN JOSE Obras Civiles - Varios No  45.000  0  0  0,00

SORIANO Obras Civiles - Varios No  45.000  0  0  0,00

TACUAREMBO Obras Civiles - Varios No  45.000  0  0  0,00

TREINTA Y TRES Obras Civiles - Varios No  45.000  27.572  27.572  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  1.500.000  1.800.000  1.435.468

 900.000

 600.000

 367.932

 1.432.068

 367.932

 1.067.536

 100,00

 74,55

 79,75
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Observaciones

Fecha Comentario

01/06/2016 Incremento de $300.000 por trasposición desde el Proyecto 971"Equipamiento y Mobiliario de Oficina", dentro del mismo Programa y 

Unidad Ejecutora.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

019 - Fiscalía de Corte, Procuraduría General de la Nación11 - Ministerio de Educación y Cultura

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 971

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

019 - Fiscalía de Corte, Procuraduría General de la Nación

200 - Asesoramiento, cooperación y representación

1 - Administración de Justicia

Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso Contribuir a consolidar la institucionalidad del sistema de justicia

971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina

407 - Adquisición Equipamiento y Mobiliario de Oficina .

Objetivo de UE Pronta y recta administración de Justicia

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Aires acondicionados Unidad
 0  37  37  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Alarma Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Armarios Unidad
 212  171  171  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Cajoneras Unidad
 85  110  110  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Cámara digital Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Central telefónica Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Escritorios Unidad
 166  174  174  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Fax/teléfonos Unidad
 0  65  65  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Lámina de seguridad Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Mesa PC Unidad
 130  120  120  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Mostradores Unidad
 0  3  3  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Otros Unidad
 0  28  28  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Percheros Unidad
 118  111  111  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Postes Unidad
 0  3  3  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Puerta blindex Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Secamanos Unidad
 0  6  6  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillas Unidad
 382  266  266  100,00 

Página 118 de 158



Avance físico - Año 2015

Proyectos Presupuestales de Inversión

Equipamiento y Mobiliario Sistema de amplificación Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Televisores Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Venecianas Unidad
 0  8  8  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 1.099.880  5.742.000  5.740.317  99,97 

Totales  1.099.880  5.742.000  5.740.317  99,97

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  1.099.880  5.742.000  5.740.317  99,97 

Totales  99,97 1.099.880  5.742.000  5.740.317
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

ARTIGAS Equipamiento y Mobiliario No  0  88.806  88.806  100,00

CANELONES Equipamiento y Mobiliario No  0  110.146  110.146  100,00

CERRO LARGO Equipamiento y Mobiliario No  0  285.197  285.197  100,00

COLONIA Equipamiento y Mobiliario No  0  281.502  281.502  100,00

DURAZNO Equipamiento y Mobiliario No  0  55.985  55.985  100,00

FLORES Equipamiento y Mobiliario No  0  147.631  147.631  100,00

FLORIDA Equipamiento y Mobiliario No  0  208.125  208.125  100,00

LAVALLEJA Equipamiento y Mobiliario No  0  202.178  202.178  100,00

MALDONADO Equipamiento y Mobiliario No  0  143.987  143.987  100,00

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  1.099.880  3.206.326  3.204.643  99,95

PAYSANDU Equipamiento y Mobiliario No  0  58.634  58.634  100,00

RIO NEGRO Equipamiento y Mobiliario No  0  190.062  190.062  100,00

RIVERA Equipamiento y Mobiliario No  0  5.320  5.320  100,00

ROCHA Equipamiento y Mobiliario No  0  209.317  209.317  100,00

SALTO Equipamiento y Mobiliario No  0  53.334  53.334  100,00

SAN JOSE Equipamiento y Mobiliario No  0  33.940  33.940  100,00

SORIANO Equipamiento y Mobiliario No  0  147.184  147.184  100,00

TACUAREMBO Equipamiento y Mobiliario No  0  314.326  314.326  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  1.099.880  5.742.000  5.740.317

 0

 1.099.880

 2.535.674

 3.206.326

 2.535.674

 3.204.643

 100,00

 99,95

 99,97
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Observaciones

Fecha Comentario

12/05/2016 El crédito incluye refuerzo por $ 3:500.000, al amparo del artículo 36 TOI 2011 actualizado y trasposición por $ 1:142.120  en la 

financiación 1.1 "Rentas Generales", desde los proyectos 972 "Informática", 973 "Inmuebles" y 974 "Vehículos", dentro del mismo 

Programa y Unidad Ejecutora, con el fin de adquirir el equipamiento necesario para renovar el mobiliario de las sedes reinstaladas de 

Montevideo y de 14 sedes del interior del país.
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

019 - Fiscalía de Corte, Procuraduría General de la Nación

200 - Asesoramiento, cooperación y representación

1 - Administración de Justicia

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos

Objetivo de Inciso Contribuir a consolidar la institucionalidad del sistema de justicia

972 - Informática

408 - Adquisición Equipamiento Informático .

Objetivo de UE Pronta y recta administración de Justicia

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Adaptadores  USB Unidad
 0  35  35  100,00 

TIC - Hardware (CF) AP 002503 Unidad
 0  20  20  100,00 

TIC - Hardware (CF) Cableado de red Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) Firewall WG 026033 Unidad
 0  9  9  100,00 

TIC - Hardware (CF) Firewall WGM 20033 Unidad
 0  2  2  100,00 

TIC - Hardware (CF) Firewall y soporte Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) Periféricos varios Unidad
 0  13  13  100,00 

TIC - Hardware (CF) Servidor Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) Tarjetas lectoras Unidad
 0  100  100  100,00 

TIC - Hardware (CF) UPS 20 Unidad
 0  46  46  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 2.340.000  2.228.000  2.227.692  99,99 

Totales  2.340.000  2.228.000  2.227.692  99,99

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  2.340.000  2.228.000  2.227.692  99,99 

Totales  99,99 2.340.000  2.228.000  2.227.692

Página 123 de 158



Avance físico - Año 2015

Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

CANELONES TIC - Hardware (CF) No  0  269.420  269.420  100,00

MALDONADO TIC - Hardware (CF) No  0  53.884  53.884  100,00

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  2.340.000  1.743.044  1.742.736  99,98

PAYSANDU TIC - Hardware (CF) No  0  53.884  53.884  100,00

RIVERA TIC - Hardware (CF) No  0  53.884  53.884  100,00

SALTO TIC - Hardware (CF) No  0  53.884  53.884  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  2.340.000  2.228.000  2.227.692

 0

 2.340.000

 484.956

 1.743.044

 484.956

 1.742.736

 100,00

 99,98

 99,99

Observaciones

Fecha Comentario

12/05/2016 Disminución de $ 112.000 en la financiación 1.1 "Rentas Generales", por trasposición hacia el Proyecto 971 "Equipamiento y Mobiliario 

de Oficina", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 973

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

019 - Fiscalía de Corte, Procuraduría General de la Nación

200 - Asesoramiento, cooperación y representación

1 - Administración de Justicia

Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones y mantenimientos  mayores de inmuebles

Objetivo de Inciso Contribuir a consolidar la institucionalidad del sistema de justicia

973 - Inmuebles

409 - Reparación Inmuebles .

Objetivo de UE Pronta y recta administración de Justicia

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  0,00 100,00  0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Obras Civiles - Varios Adecuación de 

infraestructura

Unidad
 1  0  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 530.120  0  0  0,00 

Totales  530.120  0  0  0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Varios  530.120  0  0  0,00 

Totales  0,00 530.120  0  0
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No  530.120  0  0  0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  530.120  0  0

 0

 530.120

 0

 0

 0

 0

 0,00

 0,00

 0,00

Observaciones

Fecha Comentario

04/05/2016 La totalidad del crédito vigente se traspuso al proyecto 971 "Mobiliario y Equipamiento de Oficina" con el fin de adquirir el 

equipamiento necesario para renovar el mobiliario de las sedes reinstaladas de Montevideo y de 14 sedes del interior del país.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 974

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

019 - Fiscalía de Corte, Procuraduría General de la Nación

200 - Asesoramiento, cooperación y representación

1 - Administración de Justicia

Adquisición de vehículos (ómnibus, minibus, camiones, camionetas, autos, motos, bicicletas, etc.)

Objetivo de Inciso Contribuir a consolidar la institucionalidad del sistema de justicia

974 - Vehículos

410 - Adquisición Vehículos .

Objetivo de UE Pronta y recta administración de Justicia

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Vehículos Auto Unidad
 1  0  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 500.000  0  0  0,00 

Totales  500.000  0  0  0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Vehículos  500.000  0  0  0,00 

Totales  0,00 500.000  0  0
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Vehículos No  500.000  0  0  0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  500.000  0  0

 0

 500.000

 0

 0

 0

 0

 0,00

 0,00

 0,00

Observaciones

Fecha Comentario

12/05/2016 Se traspuso el crédito  de $ 500.000 hacia el proyecto 971"Equipamiento y Mobiliario de Oficina", dentro del mismo programa y Unidad 

Ejecutora.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

020 - Procuraduría Estado en Contencioso-Administrativo11 - Ministerio de Educación y Cultura

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 971

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

020 - Procuraduría Estado en Contencioso-Administrativo

200 - Asesoramiento, cooperación y representación

1 - Administración de Justicia

Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso Contribuir a consolidar la institucionalidad del sistema de justicia

971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina

411 - Ampliación Equipamiento y Mobiliario de Oficina Montevideo

Objetivo de UE Adecuación de la infraestructura de la Oficina.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Escritorios Unidad
 0  5  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 20.000  20.000  0  0,00 

Totales  20.000  20.000  0  0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  20.000  20.000  0  0,00 

Totales  0,00 20.000  20.000  0
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  20.000  20.000  0  0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  20.000  20.000  0

 0

 20.000

 0

 20.000

 0

 0

 0,00

 0,00

 0,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

020 - Procuraduría Estado en Contencioso-Administrativo

200 - Asesoramiento, cooperación y representación

1 - Administración de Justicia

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos.

Objetivo de Inciso Contribuir a consolidar la institucionalidad del sistema de justicia

972 - Informática

412 - Adquisición Informática Montevideo

Objetivo de UE Adecuación de la infraestructura de la Oficina.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Computadora Unidad
 1  1  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 15.000  15.000  0  0,00 

Totales  15.000  15.000  0  0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  15.000  15.000  0  0,00 

Totales  0,00 15.000  15.000  0
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  15.000  15.000  0  0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  15.000  15.000  0

 0

 15.000

 0

 15.000

 0

 0

 0,00

 0,00

 0,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 973

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

020 - Procuraduría Estado en Contencioso-Administrativo

200 - Asesoramiento, cooperación y representación

1 - Administración de Justicia

Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones y mantenimientos mayores de inmuebles

Objetivo de Inciso Contribuir a consolidar la institucionalidad del sistema de justicia

973 - Inmuebles

413 - Reparación Inmuebles Montevideo

Objetivo de UE Adecuación de la infraestructura de la Oficina.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Obras Civiles - Varios Porcentaje de avance de 

obra

Porcentaje
 100  100  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 15.000  15.000  0  0,00 

Totales  15.000  15.000  0  0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Varios  15.000  15.000  0  0,00 

Totales  0,00 15.000  15.000  0
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No  15.000  15.000  0  0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  15.000  15.000  0

 0

 15.000

 0

 15.000

 0

 0

 0,00

 0,00

 0,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

021 - Dirección General del Registro de Estado Civil11 - Ministerio de Educación y Cultura

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 769

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

021 - Dirección General del Registro de Estado Civil

423 - Información y registro sobre personas físicas y bienes

12 - Registros e Información Oficial

Adquisición y restauración de los libros del Registro Civil

Objetivo de Inciso Registrar, gestionar y proteger información sobre bienes y personas

769 - Adquis. y restaur. de libros matrices del Reg. de Est. Civil

414 - Restauración Adquis. y restaur. de libros matrices del Reg. de Est. Civil .

Objetivo de UE Producir, custodiar y conservar la información ciudadana

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Compra libros matrices Unidad
 1.700  2.500  2.500  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Restauración libros 

matrices

Unidad
 800  800  800  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 78.000  378.000  378.000  100,00 

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 782.000  822.000  821.488  99,94 

Totales  860.000  1.200.000  1.199.488  99,96
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  860.000  1.200.000  1.199.488  99,96 

Totales  99,96 860.000  1.200.000  1.199.488

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  860.000  1.200.000  1.199.488  99,96

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  860.000  1.200.000  1.199.488

 0

 860.000

 0

 1.200.000

 0

 1.199.488

 0,00

 99,96

 99,96

Observaciones

Fecha Comentario

25/05/2016 Incremento de $ 300.000 en la financiación 1.1 "Rentas Generales",  por trasposición desde el Proyecto 972 "Informática" y 973 

"Inmuebles" y de $ 40.000 en la financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial", por trasposición desde el Proyecto 974 

"Vehículos", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora. La dotación definitiva permitió adquirir, restaurar y encuadernar  actas 

móviles, dando de esta forma cumplimiento al objetivo primordial de la unidad ejecutora, que consiste en el cuidado y preservación del 

acervo registral.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 971

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

021 - Dirección General del Registro de Estado Civil

423 - Información y registro sobre personas físicas y bienes

12 - Registros e Información Oficial

Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso Registrar, gestionar y proteger información sobre bienes y personas

971 - Equipamiento y mobiliario de oficina

415 - Reposición Equipamiento y mobiliario de oficina .

Objetivo de UE Cumplir con los protocolos de calidad de atención al público y con la normativa vigente

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Aire Acondicionado Unidad
 11  15  15  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Fotocopiadoras Unidad
 5  5  5  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillas Unidad
 100  150  150  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 146.000  305.054  305.039  100,00 

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 34.000  111.000  110.895  99,91 

Totales  180.000  416.054  415.934  99,97
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  180.000  416.054  415.934  99,97 

Totales  99,97 180.000  416.054  415.934

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  180.000  416.054  415.934  99,97

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  180.000  416.054  415.934

 0

 180.000

 0

 416.054

 0

 415.934

 0,00

 99,97

 99,97

Observaciones

Fecha Comentario

25/05/2016 Incremento de $ 236.054 por trasposición desde los Proyectos 972 "Informática" y 973 "Inmuebles", dentro del mismo Programa y 

Unidad Ejecutora.  La trasposición se realizó a efectos de poder reponer la casi totalidad de las sillas utilizadas en los locales de la 

calle Uruguay 933 y Sarandí 428, y de los anexos: Hospitales Pereira Rossell y Canzani.  Se procedió a la reposición de aires 

acondicionados en las salas de ceremonia y adquisición de nuevas fotocopiadoras para Sección Archivo.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

021 - Dirección General del Registro de Estado Civil

423 - Información y registro sobre personas físicas y bienes

12 - Registros e Información Oficial

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos

Objetivo de Inciso Registrar, gestionar y proteger información sobre bienes y personas

972 - Informática

416 - Ampliación Informática .

Objetivo de UE Descentralizar y digitalizar los servicios de Registro de Estado Civil

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Computadoras Unidad
 0  4  4  100,00 

TIC - Hardware (CF) Equipos informática (PC) Unidad
 50  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Impresoras Unidad
 0  5  5  100,00 

TIC - Hardware (CF) Monitores Unidad
 0  5  5  100,00 

TIC - Hardware (CF) Unidades CPU Unidad
 0  5  5  100,00 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 698.000  316.946  308.776  97,42 

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 222.000  367.000  361.425  98,48 

Totales  920.000  683.946  670.201  97,99

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  920.000  683.946  670.201  97,99 

Totales  97,99 920.000  683.946  670.201

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  920.000  683.946  670.201  97,99

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  920.000  683.946  670.201

 0

 920.000

 0

 683.946

 0

 670.201

 0,00

 97,99

 97,99

Observaciones

Fecha Comentario

25/05/2016 Disminución  de $ 381.054 por trasposición hacia los proyectos 769 "Adquisición y restauración de libros matrices del Registro de 

Estado Civil" y 971"Equipamiento y mobiliario de oficina" e incremento de $ 145.000 por trasposición desde el Proyecto 973 

"Inmuebles", dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

Se procedió a equipar redes informáticas, a los efectos de poder extender la digitalización  de la partida registral.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 973

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

021 - Dirección General del Registro de Estado Civil

423 - Información y registro sobre personas físicas y bienes

12 - Registros e Información Oficial

Adquisición o construcción de Inmuebles; ampliaciones y mantenimientos mayores de inmuebles

Objetivo de Inciso Registrar, gestionar y proteger información sobre bienes y personas

973 - Inmuebles

417 - Reparación Inmuebles .

Objetivo de UE Cumplir con los protocolos de calidad de atención al público y con la normativa vigente

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  0,00 100,00  0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Obras Civiles - Varios Mantenimiento edilicio Unidad
 5  0  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 78.000  0  0  0,00 

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 222.000  0  0  0,00 

Totales  300.000  0  0  0,00
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Varios  300.000  0  0  0,00 

Totales  0,00 300.000  0  0

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No  300.000  0  0  0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  300.000  0  0

 0

 300.000

 0

 0

 0

 0

 0,00

 0,00

 0,00

Observaciones

Fecha Comentario

25/05/2016  Las restauraciones edilicias fueron realizadas con fondos disponibles en MTOP, a favor de esta Unidad Ejecutora. Se realizó 

trasposición hacia los proyectos 971"Equipamiento y Mobiliario de Oficina", 972 "Informática" 769 "Adquisición y restauración de 

libros matrices del Registro de Estado Civil".
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 974

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

021 - Dirección General del Registro de Estado Civil

423 - Información y registro sobre personas físicas y bienes

12 - Registros e Información Oficial

Adquisición vehículos (ómnibus, minibus, camiones, camionetas, autos, motos, bicicletas, etc.)

Objetivo de Inciso Registrar, gestionar y proteger información sobre bienes y personas

974 - Vehículos

418 - Ampliación Vehículos .

Objetivo de UE Cumplir con los protocolos de calidad de atención al público y con la normativa vigente

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  0,00 100,00  0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Vehículos Vehículos Unidad
 1  0  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 40.000  0  0  0,00 

Totales  40.000  0  0  0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Vehículos  40.000  0  0  0,00 

Totales  0,00 40.000  0  0

Página 143 de 158



Avance físico - Año 2015

Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Vehículos No  40.000  0  0  0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  40.000  0  0

 0

 40.000

 0

 0

 0

 0

 0,00

 0,00

 0,00

Observaciones

Fecha Comentario

01/06/2016 Disminución de $ 40.000 por trasposición hacia el Proyecto 769 "Adquisición y restauración de libros matrices del Registro de Estado 

Civil" , dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

022 - Junta de Transparencia y Etica Pública-JUTEP11 - Ministerio de Educación y Cultura

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 971

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

022 - Junta de Transparencia y Etica Pública-JUTEP

262 - Control de asuntos fiscales, financ y gestión inst del Estado

4 - Control y Transparencia

Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso Promover la transparencia de la gestión pública

971 - Equipamiento y mobiliario de oficina

419 - Adquisición Equipamiento y mobiliario de oficina Montevideo

Objetivo de UE Registro de Declaraciones Juradas

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Butacas Unidad
 2  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipo de aire 

acondicionado

Unidad
 1  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Escritorio Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Muebles para archivos Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Teléfono Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Teléfono fax Unidad
 0  1  1  100,00 
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 20.000  100.000  99.996  100,00 

Totales  20.000  100.000  99.996  100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  20.000  100.000  99.996  100,00 

Totales  100,00 20.000  100.000  99.996

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  20.000  100.000  99.996  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  20.000  100.000  99.996

 0

 20.000

 0

 100.000

 0

 99.996

 0,00

 100,00

 100,00

Observaciones

Fecha Comentario

13/05/2016 Se recibió refuerzo de crédito por la suma de $ 80.000, al amparo del artículo 36 del TOI 2011 actualizado.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

022 - Junta de Transparencia y Etica Pública-JUTEP

262 - Control de asuntos fiscales, financ y gestión inst del Estado

4 - Control y Transparencia

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos.

Objetivo de Inciso Promover la transparencia de la gestión pública

972 - Informática

420 - Adquisición Informática Montevideo

Objetivo de UE Registro de Declaraciones Juradas

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Impresoras Unidad
 2  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) PC Unidad
 2  5  5  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 80.000  380.000  374.132  98,46 

Totales  80.000  380.000  374.132  98,46
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  80.000  380.000  374.132  98,46 

Totales  98,46 80.000  380.000  374.132

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  80.000  380.000  374.132  98,46

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  80.000  380.000  374.132

 0

 80.000

 0

 380.000

 0

 374.132

 0,00

 98,46

 98,46

Observaciones

Fecha Comentario

01/06/2016 El crédito incluye refuerzo de crédito de $ 300.000, al amparo del artículo 36 del TOI 2011 actualizado.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

024 - Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional11 - Ministerio de Educación y Cultura

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 789

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

024 - Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional

280 - Bienes y servicios culturales

5 - Cultura y Deporte

Ampliación y mejoras edilicias en las instalaciones de Canal5

Objetivo de Inciso Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales

789 - Ampliación y mejoras de inmuebles - Canal 5 Telev. Nacional

421 - Adecuación Ampliación y mejoras de inmuebles - Canal 5 Telev. Nacional .

Objetivo de UE Elaborar y fomentar la producción de contenidos y aplicaciones nacionales.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Obras Civiles - Varios Refacciones y 

mantenimiento de inmuebles

Metro 

cuadrado
 150  150  119  79,51 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 1.000.000  1.000.000  795.091  79,51 

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 0  0  0  0,00 

Totales  1.000.000  1.000.000  795.091  79,51
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Varios  1.000.000  1.000.000  795.091  79,51 

Totales  79,51 1.000.000  1.000.000  795.091

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No  1.000.000  1.000.000  795.091  79,51

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  1.000.000  1.000.000  795.091

 0

 1.000.000

 0

 1.000.000

 0

 795.091

 0,00

 79,51

 79,51

Observaciones

Fecha Comentario

04/06/2016 Se procedió a equipar redes informáticas, a los efectos de poder extender la digitalización  de la partida registral.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 804

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

024 - Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional

280 - Bienes y servicios culturales

5 - Cultura y Deporte

Renovación del equipamiento tecnológico Televisión Nacional

Objetivo de Inciso Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales

804 - Equipamiento de Televisión Nacional

422 - Adquisición Equipamiento de Televisión Nacional .

Objetivo de UE Elaborar y fomentar la producción de contenidos y aplicaciones nacionales.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Ampliaciones Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Auriculares Unidad
 0  12  12  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Automatismo portón Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Baterías Unidad
 0  15  15  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Cabezal digital Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Cables y conectores Unidad
 20  10  10  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Cámaras Unidad
 14  7  7  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Conversores Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Discos duros Unidad
 0  11  11  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Encoder Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipos aire acondicionado Unidad
 0  13  13  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipos de transmisión Unidad
 10  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipos informáticos Unidad
 20  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Estabilizador de electricidad Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Handies Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Memorias Unidad
 0  15  15  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Micrófonos Unidad
 0  12  12  100,00 
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Equipamiento y Mobiliario Muebles Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillones Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sistema Videoteca Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Soportes plasma Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Tarjetas de video Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Teléfonos Unidad
 0  4  4  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Televisores led Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario UPS Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Varios Unidad
 10  0  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 14.000.000  7.780.000  7.338.358  94,32 

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 0  0  0  0,00 

Totales  14.000.000  7.780.000  7.338.358  94,32

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  14.000.000  7.780.000  7.338.358  94,32 

Totales  94,32 14.000.000  7.780.000  7.338.358
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  14.000.000  7.780.000  7.338.358  94,32

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  14.000.000  7.780.000  7.338.358

 0

 14.000.000

 0

 7.780.000

 0

 7.338.358

 0,00

 94,32

 94,32

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador Descripción Unidad Medida Valor Esperado Valor 2015

Grado de avance equipamiento Equipamiento técnico del Canal Porcentaje  100,00  94,00

Observaciones

Fecha Comentario

20/05/2016 Durante el ejercicio 2015 comenzó el proceso de adquisición de equipamiento específico, apuntando a las transformaciones técnicas 

que requiere el pasaje a la televisión digital. A tales efectos, entre las inversiones a destacar encontramos la actualización del 

sistema de videoteca que asegura la preservación de los contenidos adquiridos y la adquisición de un sistema de grabación legal de 

contenidos emitidos de acuerdo a la normativa vigente. Contribuye a esta transformación el inicio de la construcción del nuevo Data 

Center de los espacios de Maquillaje y Vestuario, contribuyendo con el aumento de los niveles de producción mixta y producción 

100% TNU.

25/05/2016 Se recibió refuerzo de crédito por $ 6:580.000 y se realizó trasposición por $ 12:800.000 al Proyecto 973 "Inmuebles", Programa 280 

"Bienes y servicios culturales" y Unidad Ejecutora 001"Dirección General de Secretaría".
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

024 - Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional

280 - Bienes y servicios culturales

5 - Cultura y Deporte

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos

Objetivo de Inciso Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales

972 - Informática

423 - Actualización Informática .

Objetivo de UE Elaborar y fomentar la producción de contenidos y aplicaciones nacionales.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Butacas Unidad
 0  2  2  100,00 

TIC - Hardware (CF) Computadoras Unidad
 10  10  1  10,00 

TIC - Hardware (CF) Encoder Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) Monitores Unidad
 0  5  5  100,00 

TIC - Hardware (CF) Varios (Tablets y móviles) Unidad
 10  10  0  0,00 

TIC - Software (CF) Licencias Unidad
 5  0  0  0,00 
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 350.000  350.000  338.177  96,62 

Totales  350.000  350.000  338.177  96,62

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  250.000  350.000  338.177  96,62 

TIC - Software (CF)  100.000  0  0  0,00 

Totales  96,62 350.000  350.000  338.177

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  250.000  350.000  338.177  96,62

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  100.000  0  0  0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  350.000  350.000  338.177

 0

 350.000

 0

 350.000

 0

 338.177

 0,00

 96,62

 96,62
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 974

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

11 - Ministerio de Educación y Cultura

024 - Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional

280 - Bienes y servicios culturales

5 - Cultura y Deporte

Adquisición de vehículos (ómnibus, minibus, camiones, camionetas, autos, motos, bicicletas, etc.)

Objetivo de Inciso Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales

974 - Vehículos

424 - Adquisición Vehículos .

Objetivo de UE Elaborar y fomentar la producción de contenidos y aplicaciones nacionales.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Vehículos Vehículos Unidad
 1  1  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 50.000  50.000  0  0,00 

Totales  50.000  50.000  0  0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Vehículos  50.000  50.000  0  0,00 

Totales  0,00 50.000  50.000  0
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Vehículos No  50.000  50.000  0  0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  50.000  50.000  0

 0

 50.000

 0

 50.000

 0

 0

 0,00

 0,00

 0,00

Observaciones

Fecha Comentario

13/05/2016 El crédito asignado fue insuficiente, por lo que se resolvió gestionar el recambio de flota el próximo ejercicio.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

001 - Dirección General de Secretaría12 - Ministerio de Salud Pública

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 901

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

12 - Ministerio de Salud Pública

001 - Dirección General de Secretaría

441 - Rectoría en Salud

13 - Salud

En el marco del proyecto de Prevención de Enfermedades No Transmisibles (PPENT) se realizará la adquisición de cúpulas 

para camionetas para salud rural y otros equipos financiado por este proyecto de acuerdo al convenio firmado 

oportunamente con el BIRF.

Objetivo de Inciso Fortalecer las funciones de conducción estratégica

901 - Reforma del Sector Salud PPENT

425 - Prevención Reforma del Sector Salud PPENT .

Objetivo de UE Evaluación y seguimiento Plan Estratégico Ministerial

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  37,00 100,00  45,00

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional  63,00 0,00  55,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Capital Fijo - Transferencia Apoyo económico para 

traslados de Ferreira y 

Gularte

Unidad
 0  1  1  100,00 

Capital Fijo - Transferencia Convenio Fundación Manuel 

Perez

Unidad
 0  1  1  100,00 

Capital Fijo - Transferencia FUSI Cooperativa Walixce Unidad
 0  1  1  100,00 

Capital Fijo - Transferencia FUSI ONG El Abrojo Unidad
 0  1  1  100,00 

Capital Fijo - Transferencia FUSI ONG GAP Unidad
 0  1  1  100,00 

Capital Fijo - Transferencia FUSI ONG Interbarrial La 

Paloma

Unidad
 0  1  1  100,00 

Capital Fijo - Transferencia Programa Piloto Previniendo Unidad
 0  1  1  100,00 

Consultorías Consultor del área de 

evaluación y monitoreo de 

la unidad de coordinación 

Unidad
 0  1  1  100,00 

Consultorías Consultor en informática 

para el mantenimiento del 

SW del programa 

Unidad
 0  1  1  100,00 

Consultorías Consultor para el 

Subcomponete 1.3 

Regulación Sanitaria para la 

Unidad
 0  2  2  100,00 

Consultorías Consultor técnico para 

evaluación y monitoreo de 

proyectos del Fondo 

Unidad
 0  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Balanza con tallímetro Unidad
 0  10  10  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Cúpulas para camionetas 

para Salud Rural

Unidad
 68  38  38  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Equipamiento Centros de 

Primer Nivel

Unidad
 0  10  10  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Kit camionetas para salud 

rural

Unidad
 0  38  38  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Sillas Tandem Unidad
 0  10  10  100,00 

Recursos Humanos Propios 

- (CF)

Salarios, aportes 

personales y aportes 

patronales.

Pesos 

uruguayos
 0  1.765.156  1.609.406  91,18 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 2.080.462  2.330.462  2.140.728  91,86 

21 - Endeudamiento Externo para 

Proyectos Específicos

3 - Partidas Anuales
 39.510.013  39.510.013  26.337.237  66,66 

Totales  41.590.475  41.840.475  28.477.965  68,06

Convenios con organismos internacionales

Organismo
N° de 

convenio
F.F. contraparte Firmado Fecha firma

% E.E. en el 

total del 

proyecto

BM  7.486 Rentas Generales S 13/12/2007  80,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Capital Fijo - Transferencia  0  28.753.998  15.781.865  54,89 

Consultorías  0  2.804.158  2.769.975  98,78 

Maquinaria o Equipos de Trabajo  41.590.475  8.517.163  8.316.719  97,65 

Recursos Humanos Propios - (CF)  0  1.765.156  1.609.406  91,18 

Totales  68,06 41.590.475  41.840.475  28.477.965
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Capital Fijo - Transferencia No  0  28.753.998  15.781.865  54,89

MONTEVIDEO Consultorías No  0  2.804.158  2.769.975  98,78

MONTEVIDEO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  41.590.475  8.517.163  8.316.719  97,65

MONTEVIDEO Recursos Humanos Propios - 

(CF)
No  0  1.765.156  1.609.406  91,18

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  41.590.475  41.840.475  28.477.965

 0

 41.590.475

 0

 41.840.475

 0

 28.477.965

 0,00

 68,06

 68,06

Observaciones

Fecha Comentario

06/06/2016 Incremento de crédito de $ 250.000, financiación 1.1 "Rentas Generales", por trasposición desde el Proyecto 972, dentro del mismo 

Programa y Unidad Ejecutora.

08/06/2016 El criterio de ubicación física de las cúpulas y kit para las camionetas de salud rural fue considerando que todas están 

empadronadas en Montevideo y se asignan a las 19 Direcciones Departamentales de Salud a demanda.

La no ejecución del total del crédito se debe a: 1)se resolvió no comprar con este financiamiento el software GRP de alcance 

reducido ya que se ingresó en el Programa de Fortalecimiento de la Gestión Presupuestaria del MEF para adquirir un GRP de mayor 

alcance 2)el Programa Previniendo de pago por resultados para la detección y el seguimiento de población con factores de riesgo de 

enfermedades no transmisibles en la Red de Atención Primaria de ASSE de todo el país, no alcanzó los resultados esperados por lo 

que las transferencias fueron menores a las proyectadas. En sus resultados incidieron costos de innovación del Programa y 

dificultades de diseño y gestión.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 971

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

12 - Ministerio de Salud Pública

001 - Dirección General de Secretaría

441 - Rectoría en Salud

13 - Salud

Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso Fortalecer las funciones de conducción estratégica

971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina

426 - Equipamiento y mobiliario de oficina .

Objetivo de UE Evaluación y seguimiento Plan Estratégico Ministerial

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Oficinas equipadas Unidad
 15  10  10  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 2.282.251  1.520.621  1.520.621  100,00 

Totales  2.282.251  1.520.621  1.520.621  100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  2.282.251  1.520.621  1.520.621  100,00 

Totales  100,00 2.282.251  1.520.621  1.520.621
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  2.282.251  1.520.621  1.520.621  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  2.282.251  1.520.621  1.520.621

 0

 2.282.251

 0

 1.520.621

 0

 1.520.621

 0,00

 100,00

 100,00

Observaciones

Fecha Comentario

01/06/2016 Se realizó trasposición de crédito a la Unidad Ejecutora 103, Proyecto 971, para pagar facturas de proveedores de medicamentos 

oncológicos y endoprótesis por sentencias judiciales.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

12 - Ministerio de Salud Pública

001 - Dirección General de Secretaría

441 - Rectoría en Salud

13 - Salud

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos

Objetivo de Inciso Fortalecer las funciones de conducción estratégica

972 - Informática

427 - Equipamiento Informática .

Objetivo de UE Sistema integrado de información en salud

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Discos duros Unidad
 0  10  10  100,00 

TIC - Hardware (CF) Impresoras Unidad
 0  5  5  100,00 

TIC - Hardware (CF) Memorias y cables Unidad
 0  150  150  100,00 

TIC - Hardware (CF) Notebook Unidad
 0  23  23  100,00 

TIC - Hardware (CF) PC Unidad
 0  80  80  100,00 

TIC - Hardware (CF) Periféricos (mouse + 

teclado)

Unidad
 0  20  20  100,00 

TIC - Software (CF) Sistemas integrados de 

información

Unidad
 1  0  0  100,00 

Página 7 de 42



Avance físico - Año 2015

Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 10.544.796  17.583.674  17.467.908  99,34 

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 0  0  0  0,00 

21 - Endeudamiento Externo para 

Proyectos Específicos

3 - Partidas Anuales
 0  0  0  0,00 

Totales  10.544.796  17.583.674  17.467.908  99,34

Convenios con organismos internacionales

Organismo
N° de 

convenio
F.F. contraparte Firmado Fecha firma

% E.E. en el 

total del 

proyecto

BM  7.486 Rentas Generales S 13/12/2007  95,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  0  1.160.000  1.150.790  99,21 

TIC - Software (CF)  10.544.796  16.423.674  16.317.118  99,35 

Totales  99,34 10.544.796  17.583.674  17.467.908

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  0  1.160.000  1.150.790  99,21

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  10.544.796  16.423.674  16.317.118  99,35

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  10.544.796  17.583.674  17.467.908

 0

 10.544.796

 0

 17.583.674

 0

 17.467.908

 0,00

 99,34

 99,34
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Observaciones

Fecha Comentario

01/06/2016 Lo obligado en 2015 corresponde a las horas de trabajo para el desarrollo de software (Rucaf, Integradoc, Portal MSP y 

Georreferenciación).

01/06/2016 Se realizó trasposción a este proyecto desde la Unidad Ejecutora 001, Proyectos 973 y 974 y Unidad Ejecutora 103, Proyecto 972 y 

973.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 973

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

12 - Ministerio de Salud Pública

001 - Dirección General de Secretaría

441 - Rectoría en Salud

13 - Salud

Adquisición o construcción de Inmuebles; ampliaciones  y mantenimientos mayores de inmuebles. Adecuar las 

instalaciones de las dependencias del MSP

Objetivo de Inciso Fortalecer las funciones de conducción estratégica

973 - Inmuebles

428 - Reparación Inmuebles .

Objetivo de UE Evaluación y seguimiento Plan Estratégico Ministerial

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Edificio Cantidad de metros 

cuadrados recuperados

Metro 

cuadrado
 400  155  155  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 6.000.000  2.336.513  2.336.513  100,00 

Totales  6.000.000  2.336.513  2.336.513  100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Edificio  6.000.000  2.336.513  2.336.513  100,00 

Totales  100,00 6.000.000  2.336.513  2.336.513
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Edificio No  6.000.000  2.336.513  2.336.513  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  6.000.000  2.336.513  2.336.513

 0

 6.000.000

 0

 2.336.513

 0

 2.336.513

 0,00

 100,00

 100,00

Observaciones

Fecha Comentario

26/05/2016 El 39% ejecutado corresponde a la mejora de aprox. 155 metros cuadrados del Edificio Central del MSP. Estaba previsto adquirir 

oficinas para una Dirección de Salud Departamental pero en el correr de 2015 se llegó a la conclusión que no era conveniente llevar 

a cabo dicho objetivo.

01/06/2016 Al cierre del ejercicio se realizó trasposición de crédito a la Unidad Ejecutora 103, Proyecto 971,  para el pago de proveedores de 

medicamentos oncológicos y endoprótesis por sentencias judiciales, y a la Unidad Ejecutora 001, Proyecto 972.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 974

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

12 - Ministerio de Salud Pública

001 - Dirección General de Secretaría

441 - Rectoría en Salud

13 - Salud

Adquisición de vehículos (omnibus, minibus, camiones, camionetas, autos, motos, bicicletas, etc.)

Objetivo de Inciso Fortalecer las funciones de conducción estratégica

974 - Vehículos

429 - Adquisición Vehículos .

Objetivo de UE Evaluación y seguimiento Plan Estratégico Ministerial

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Vehículos Vehiculos Unidad
 1  0  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 625.000  0  0  0,00 

Totales  625.000  0  0  0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Vehículos  625.000  0  0  0,00 

Totales  0,00 625.000  0  0
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Vehículos No  625.000  0  0  0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  625.000  0  0

 0

 625.000

 0

 0

 0

 0

 0,00

 0,00

 0,00

Observaciones

Fecha Comentario

06/06/2016 Se realizó trasposición de crédito a la Unidad Ejecutora 103, Proyecto 971, para el pago a proveedores de medicamentos 

oncológicos y endoprótesis por sentencias judiciales.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 902

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

12 - Ministerio de Salud Pública

001 - Dirección General de Secretaría

442 - Promoción en  Salud

13 - Salud

Asistencia al Consejo de Educación Primaria para la realización de inversiones en salud bucal escolar

Objetivo de Inciso Generar estrategias de promoción y prevención

902 - Salud Bucal Escolar

1277 - Prevención en salud bucal escolar en todo el país

Objetivo de UE Comunicación Social en Salud

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 0,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Obras Civiles - 

Infraestructura Educativa

Obra Escuela Nº 102 

Soriano

Unidad
 0  1  1  100,00 

Obras Civiles - 

Infraestructura Educativa

Obra Escuela Nº 13, 56 y 

87 Paysandú

Unidad
 0  1  1  100,00 

Obras Civiles - 

Infraestructura Educativa

Obra Escuela Nº 28, 34 y 

83 Treinta y Tres

Unidad
 0  1  1  100,00 

Obras Civiles - 

Infraestructura Educativa

Obra Escuela Nº 59 y 109 

Mdeo

Unidad
 0  1  1  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 0  1.650.000  1.650.000  100,00 

Totales  0  1.650.000  1.650.000  100,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Infraestructura Educativa  0  1.650.000  1.650.000  100,00 

Totales  100,00 0  1.650.000  1.650.000

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Obras Civiles - Infraestructura 

Educativa
No  0  561.000  561.000  100,00

PAYSANDU Obras Civiles - Infraestructura 

Educativa
No  0  363.000  363.000  100,00

SORIANO Obras Civiles - Infraestructura 

Educativa
No  0  363.000  363.000  100,00

TREINTA Y TRES Obras Civiles - Infraestructura 

Educativa
No  0  363.000  363.000  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  0  1.650.000  1.650.000

 0

 0

 1.089.000

 561.000

 1.089.000

 561.000

 100,00

 100,00

 100,00

Observaciones

Fecha Comentario

27/05/2016 La gestión de estos fondos la realiza el Codicen a través del Convenio con el MSP. El compromiso del MSP es realizar la 

transferencia de fondos. Se utilizó como unidad de medida la obra ya que no se cuenta con información sobre metros cuadrados 

pero sí se cuenta con datos sobre las escuelas donde se realizaron las obras.

07/06/2016 Se recibió trasposición de crédito presupuestal por $ 1.650.000 (pesos uruguayos un millón seiscientos cincuenta mil) del Proyecto 

916 "Centro para la Inclusión Tecnológica y Social" del Programa 340 "Acceso a la Educación", de la Unidad Ejecutora 021 "Subsidios 

y subvenciones" del Inciso 21, al amparo de lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley N° 17.930 de 19 de diciembre de 2005.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

102 - Junta Nacional de Salud12 - Ministerio de Salud Pública

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 971

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

12 - Ministerio de Salud Pública

102 - Junta Nacional de Salud

441 - Rectoría en Salud

13 - Salud

Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso Fortalecer las funciones de conducción estratégica

971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina

430 - Adquisición Equipamiento y Mobiliario de Oficina .

Objetivo de UE Establecer orientación y soporte a procesos de implementación del SNIS

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Cantidad de oficinas 

equipadas

Unidad
 10  1  1  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 150.000  10.228  10.228  100,00 

Totales  150.000  10.228  10.228  100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  150.000  10.228  10.228  100,00 

Totales  100,00 150.000  10.228  10.228
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  150.000  10.228  10.228  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  150.000  10.228  10.228

 0

 150.000

 0

 10.228

 0

 10.228

 0,00

 100,00

 100,00

Observaciones

Fecha Comentario

26/05/2016 Se equipó una oficina en la JUNASA.

01/06/2016 Al cierre del ejercicio se realizó trasposición de crédito a la Unidad Ejecutora 103, Proyecto 971, para el pago de facturas a 

proveedores de medicamentos oncológicos y endoprótesis por sentencias judiciales.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

12 - Ministerio de Salud Pública

102 - Junta Nacional de Salud

441 - Rectoría en Salud

13 - Salud

Adquisición de computadoras portatiles y otros insumos menores de informática.

Objetivo de Inciso Fortalecer las funciones de conducción estratégica

972 - Informática

431 - Equipamiento Informática .

Objetivo de UE Establecer orientación y soporte a procesos de implementación del SNIS

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Computadoras Unidad
 7  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Impresoras Unidad
 0  1  1  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 105.000  4.990  4.990  100,00 

Totales  105.000  4.990  4.990  100,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  105.000  4.990  4.990  100,00 

Totales  100,00 105.000  4.990  4.990

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  105.000  4.990  4.990  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  105.000  4.990  4.990

 0

 105.000

 0

 4.990

 0

 4.990

 0,00

 100,00

 100,00

Observaciones

Fecha Comentario

06/06/2016 Se realizó trasposición de crédito a la Unidad Ejecutora 103, Proyecto 971, para el pago a proveedores de medicamentos 

oncológicos y endoprótesis por sentencias judiciales.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

103 - Dirección General de la Salud12 - Ministerio de Salud Pública

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 971

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

12 - Ministerio de Salud Pública

103 - Dirección General de la Salud

441 - Rectoría en Salud

13 - Salud

Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso Fortalecer las funciones de conducción estratégica

971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina

432 - Prevención Equipamiento y Mobiliario de Oficina .

Objetivo de UE Unidad de INformación Salud

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Administración de Proyecto 

- (CF)

Sentencias Judiciales Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Oficinas equipadas Unidad
 10  10  10  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 1.000.000  12.421.662  12.409.019  99,90 

Totales  1.000.000  12.421.662  12.409.019  99,90
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Administración de Proyecto - (CF)  0  11.450.660  11.444.855  99,95 

Equipamiento y Mobiliario  1.000.000  971.002  964.164  99,30 

Totales  99,90 1.000.000  12.421.662  12.409.019

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Administración de Proyecto - 

(CF)
No  0  11.450.660  11.444.855  99,95

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  1.000.000  971.002  964.164  99,30

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  1.000.000  12.421.662  12.409.019

 0

 1.000.000

 0

 12.421.662

 0

 12.409.019

 0,00

 99,90

 99,90

Observaciones

Fecha Comentario

27/05/2016 Parte del crédito de este proyecto se destinó para el pago de sentencias judiciales a proveedores de medicamentos oncológicos y 

endoprótesis, así como el recibido por trasposición desde la Unidad Ejecutora 001 Proyectos 971, 972, 973 y 974, Unidad Ejecutora 

102 Proyectos 971 y 972, Unidad Ejecutora 103 Proyectos 972, 973 y 974, y Unidad Ejecutora 105 Proyectos 971 y 972.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

12 - Ministerio de Salud Pública

103 - Dirección General de la Salud

441 - Rectoría en Salud

13 - Salud

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos. Adquisición de 

computadoras portátiles para la DIGESA

Objetivo de Inciso Fortalecer las funciones de conducción estratégica

972 - Informática

433 - Reposición Informática .

Objetivo de UE Promover incorporación racional de tecnología

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Computadoras portátiles Unidad
 109  18  18  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 1.474.000  241.661  241.661  100,00 

Totales  1.474.000  241.661  241.661  100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  1.474.000  241.661  241.661  100,00 

Totales  100,00 1.474.000  241.661  241.661
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  1.474.000  241.661  241.661  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  1.474.000  241.661  241.661

 0

 1.474.000

 0

 241.661

 0

 241.661

 0,00

 100,00

 100,00

Observaciones

Fecha Comentario

01/06/2016 Al cierre del ejercicio se realizó trasposición de créditos a la Unidad Ejecutora 103, Proyecto 971 para el pago de facturas de 

proveedores de medicamentos oncológicos y endoprótesis por sentencias judiciales.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 973

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

12 - Ministerio de Salud Pública

103 - Dirección General de la Salud

441 - Rectoría en Salud

13 - Salud

Adquisición o construcción de Inmuebles; ampliaciones  y mantenimientos mayores de inmuebles. Realización de mejoras 

edilicias.

Objetivo de Inciso Fortalecer las funciones de conducción estratégica

973 - Inmuebles

434 - Reparación Inmuebles .

Objetivo de UE Promover incorporación racional de tecnología

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Edificio Adquisición local 

p/Dirección Deptal.

Unidad
 1  0  0  0,00 

Edificio Reformas en el Edificio 

Central del MSP

Unidad
 0  1  1  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 12.213.320  321.828  321.828  100,00 

Totales  12.213.320  321.828  321.828  100,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Edificio  12.213.320  321.828  321.828  100,00 

Totales  100,00 12.213.320  321.828  321.828

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Edificio No  12.213.320  321.828  321.828  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  12.213.320  321.828  321.828

 0

 12.213.320

 0

 321.828

 0

 321.828

 0,00

 100,00

 100,00

Observaciones

Fecha Comentario

27/05/2016 Se decidió no adquirir ninguna sede (durante el quinquenio), se realizaron reparaciones en el edificio central del MSP.

01/06/2016 Al cierre del ejercicio se realizó trasposición de crédito a la Unidad Ejecutora 103, Proyecto 971, para el pago de facturas de 

proveedores de medicamentos oncológicos y endoprótesis por sentencias judiciales.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 974

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

12 - Ministerio de Salud Pública

103 - Dirección General de la Salud

441 - Rectoría en Salud

13 - Salud

Adquisición de vehículos (omnibus, minibus, camiones, camionetas, autos, motos, bicicletas, etc.)

Objetivo de Inciso Fortalecer las funciones de conducción estratégica

974 - Vehículos

435 - Reposición Vehículos .

Objetivo de UE Fiscalización de servicios

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Vehículos Vehículo Unidad
 1  0  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 100.000  0  0  0,00 

Totales  100.000  0  0  0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Vehículos  100.000  0  0  0,00 

Totales  0,00 100.000  0  0
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Vehículos No  100.000  0  0  0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  100.000  0  0

 0

 100.000

 0

 0

 0

 0

 0,00

 0,00

 0,00

Observaciones

Fecha Comentario

06/06/2016 Se realizó trasposición de crédito para la Unidad Ejecutora 103, Proyecto 971, para el pago a proveedores de medicamentos 

oncológicos y endoprótesis por sentencias judiciales.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

12 - Ministerio de Salud Pública

103 - Dirección General de la Salud

443 - Ciencia y Tecnología de la salud

13 - Salud

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos

Objetivo de Inciso Promover la investigación en salud

972 - Informática

436 - Reposición Informática .

Objetivo de UE Elaborar orientaciones para el desarrollo de una política en materia de investigaciones en salud

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Laptop Unidad
 4  4  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 66.000  66.000  0  0,00 

Totales  66.000  66.000  0  0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  66.000  66.000  0  0,00 

Totales  0,00 66.000  66.000  0
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  66.000  66.000  0  0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  66.000  66.000  0

 0

 66.000

 0

 66.000

 0

 0

 0,00

 0,00

 0,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

104 - Inst.Nal.Donac.yTrasp.Células,Tej.y Organos12 - Ministerio de Salud Pública

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 728

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

12 - Ministerio de Salud Pública

104 - Inst.Nal.Donac.yTrasp.Células,Tej.y Organos

440 - Atención Integral de la Salud

13 - Salud

Adquisición de equipos de laboratorio para la reposición y actualización de los sectores técnicos del Instituto Nacional de 

Donación y Trasplante de Células, Tejidos y Órganos

Objetivo de Inciso Desarrollar una política de incorporación tecnológica

728 - Banco Nacional de Células Madre de Cordón

437 - Reposición Actualización y Renovación de equipamiento técnico médico .

Objetivo de UE Renovación equipamiento tecnológico

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

AA Extracciones Unidad
 0  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Cabina Flujo Laminar Unidad
 0  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Equipamiento en acero Unidad
 0  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Freezer -80º Unidad
 0  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Heladera Unidad
 0  2  2  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Liofilizador Unidad
 1  0  0  0,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Selladoras Unidad
 0  1  1  100,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Termociclador Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) PC Unidad
 0  1  1  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 500.000  500.000  481.124  96,22 

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 775.000  775.000  700.419  90,38 

Totales  1.275.000  1.275.000  1.181.543  92,67

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Maquinaria o Equipos de Trabajo  1.275.000  1.248.160  1.154.703  92,51 

TIC - Hardware (CF)  0  26.840  26.840  100,00 

Totales  92,67 1.275.000  1.275.000  1.181.543
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  1.275.000  1.248.160  1.154.703  92,51

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  0  26.840  26.840  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  1.275.000  1.275.000  1.181.543

 0

 1.275.000

 0

 1.275.000

 0

 1.181.543

 0,00

 92,67

 92,67
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 971

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

12 - Ministerio de Salud Pública

104 - Inst.Nal.Donac.yTrasp.Células,Tej.y Organos

440 - Atención Integral de la Salud

13 - Salud

Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso Mejora de la Calidad de los Servicios de Salud

971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina

438 - Adquisición Equipamiento y Mobiliario de Oficina .

Objetivo de UE Promover calidad en Servicios de Salud

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Oficinas equipadas Unidad
 2  2  2  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 0  0  0  0,00 

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 128.048  128.048  125.500  98,01 

Totales  128.048  128.048  125.500  98,01
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  128.048  128.048  125.500  98,01 

Totales  98,01 128.048  128.048  125.500

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  128.048  128.048  125.500  98,01

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  128.048  128.048  125.500

 0

 128.048

 0

 128.048

 0

 125.500

 0,00

 98,01

 98,01
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

12 - Ministerio de Salud Pública

104 - Inst.Nal.Donac.yTrasp.Células,Tej.y Organos

440 - Atención Integral de la Salud

13 - Salud

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos

Objetivo de Inciso Mejora de la Calidad de los Servicios de Salud

972 - Informática

439 - Reposición Informática .

Objetivo de UE Promover calidad en Servicios de Salud

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) TIC Hardware Unidad
 7  7  7  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 0  0  0  0,00 

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 100.000  100.000  96.974  96,97 

Totales  100.000  100.000  96.974  96,97
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  100.000  100.000  96.974  96,97 

Totales  96,97 100.000  100.000  96.974

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  100.000  100.000  96.974  96,97

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  100.000  100.000  96.974

 0

 100.000

 0

 100.000

 0

 96.974

 0,00

 96,97

 96,97
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 973

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

12 - Ministerio de Salud Pública

104 - Inst.Nal.Donac.yTrasp.Células,Tej.y Organos

440 - Atención Integral de la Salud

13 - Salud

Adquisición o construcción de Inmuebles; ampliaciones  y mantenimientos mayores de inmuebles

Objetivo de Inciso Mejora de la Calidad de los Servicios de Salud

973 - Inmuebles

440 - Construcción Inmuebles .

Objetivo de UE Promover calidad en Servicios de Salud

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Edificio Edificio mejoras Metro 

cuadrado
 100  0  0  0,00 

Obras Civiles - 

Infraestructura de Salud

Obra del 5º piso del 

Hospital de Clínicas donde 

funciona el INDT

Unidad
 0  1  1  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 3.100.000  11.100.000  11.100.000  100,00 

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 725.000  725.000  725.000  100,00 

Totales  3.825.000  11.825.000  11.825.000  100,00
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Edificio  3.825.000  0  0  0,00 

Obras Civiles - Infraestructura de Salud  0  11.825.000  11.825.000  100,00 

Totales  100,00 3.825.000  11.825.000  11.825.000

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Edificio No  3.825.000  0  0  0,00

MONTEVIDEO Obras Civiles - Infraestructura 

de Salud
No  0  11.825.000  11.825.000  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  3.825.000  11.825.000  11.825.000

 0

 3.825.000

 0

 11.825.000

 0

 11.825.000

 0,00

 100,00

 100,00

Observaciones

Fecha Comentario

07/06/2016 Se recibió refuerzo de rubro presupuestal por $8:000.000 (pesos uruguayos ocho millones) al amparo de lo dispuesto en el artículo 

41 de la Ley N° 17.930  de 19 de diciembre de 2005.

08/06/2016 Los fondos fueron transferidos en 2015 a la Comisión de Obras del Hospital de Clínicas para la ejecución de este proyecto.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

105 - Dir.Gral.Sist.Nal.Integrado Salud12 - Ministerio de Salud Pública

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 971

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

12 - Ministerio de Salud Pública

105 - Dir.Gral.Sist.Nal.Integrado Salud

441 - Rectoría en Salud

13 - Salud

Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso Fortalecer las funciones de conducción estratégica

971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina

441 - Equipamiento Equipamiento y Mobiliario de Oficina .

Objetivo de UE Fortalecer las funciones de conducción estratégica

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Oficinas equipadas Unidad
 3  2  2  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 200.000  108.190  108.190  100,00 

Totales  200.000  108.190  108.190  100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  200.000  108.190  108.190  100,00 

Totales  100,00 200.000  108.190  108.190
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  200.000  108.190  108.190  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  200.000  108.190  108.190

 0

 200.000

 0

 108.190

 0

 108.190

 0,00

 100,00

 100,00

Observaciones

Fecha Comentario

01/06/2016 Al cierre del ejercicio se realizó trasposición de créditos a la Unidad Ejecutora 103, Proyecto 971, para el pago de facturas de 

proveedores de medicamentos oncológicos y endoprótesis por sentencias.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

12 - Ministerio de Salud Pública

105 - Dir.Gral.Sist.Nal.Integrado Salud

441 - Rectoría en Salud

13 - Salud

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos

Objetivo de Inciso Fortalecer las funciones de conducción estratégica

972 - Informática

442 - Reposición Informática .

Objetivo de UE Fortalecer las funciones de conducción estratégica

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Equipos informáticos Unidad
 7  0  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 105.000  0  0  0,00 

Totales  105.000  0  0  0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  105.000  0  0  0,00 

Totales  0,00 105.000  0  0

Página 41 de 42



Avance físico - Año 2015

Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  105.000  0  0  0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  105.000  0  0

 0

 105.000

 0

 0

 0

 0

 0,00

 0,00

 0,00

Observaciones

Fecha Comentario

06/06/2016 Se realizó trasposición de crédito a la Unidad Ejecutora 103, Proyecto 971, para el pago de facturas de proveedores de 

medicamentos oncológicos y endoprótesis por sentencias judiciales.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

001 - Dirección General de Secretaría13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 971

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

001 - Dirección General de Secretaría

501 - Relaciones y condiciones laborales

16 - Trabajo y Empleo

Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso Fortalecimiento Institucional

971 - Equipamiento y mobiliario de oficina

443 - Equipamiento Equipamiento y mobiliario de oficina .

Objetivo de UE Liderar la mejora de la gestión del Ministerio Trabajo y Seguridad Social

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Aire acondicionado Unidad
 13  55  55  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Armario Unidad
 11  11  11  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Cafetera Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Cajonera Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Calculadora Unidad
 6  3  3  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Cámara Fotográfica Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Cámaras - Sistema de 

Seguridad

Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Dispensadoras de papel Unidad
 0  12  12  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipo de Identificación 

personal

Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Escritorio Unidad
 13  13  13  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Estanterías Unidad
 10  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Estufa Unidad
 0  10  10  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Fax Unidad
 4  10  10  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Grabadora digital Unidad
 2  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Mesa Auxiliar Unidad
 30  4  4  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Mesa de metal con tapa de 

vidrio

Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Mesa de reunión Unidad
 5  5  3  60,00 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Equipamiento y Mobiliario Mesa PC Unidad
 4  4  4  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Micrófono Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Parlante Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Perchero de pie Unidad
 5  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Secamanos Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Silla Unidad
 40  72  72  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillón de escritorio Unidad
 0  7  7  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillón Ejecutivo Unidad
 0  20  20  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Taburete alto con base 

metálica

Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Ventiladores Unidad
 20  17  17  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 1.000.000  2.036.036  1.985.304  97,51 

Totales  1.000.000  2.036.036  1.985.304  97,51

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  1.000.000  2.036.036  1.985.304  97,51 

Totales  97,51 1.000.000  2.036.036  1.985.304
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  1.000.000  2.036.036  1.985.304  97,51

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  1.000.000  2.036.036  1.985.304

 0

 1.000.000

 0

 2.036.036

 0

 1.985.304

 0,00

 97,51

 97,51

Observaciones

Fecha Comentario

28/04/2016 Se adquiere mobiliario y aires acondicionados para mejorar el confort de los ambientes de oficinas así como la instalación de relojes 

biométricos de marcas de personal.

02/06/2016 Se incrementó el crédito del Proyecto en $ 1:036.036 por trasposiciones de otros Proyectos del Inciso
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

001 - Dirección General de Secretaría

501 - Relaciones y condiciones laborales

16 - Trabajo y Empleo

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos. Fortalecimiento del 

área de tecnología de la información

Objetivo de Inciso Modernización de la gestión de forma de ofrecer a los ciudadanos un servicio de calidad

972 - Informática

444 - Reposición Informática Montevideo

Objetivo de UE Liderar la mejora de los servicios de atención a la ciudadanía del Ministerio de Trabajo y Seguridad

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Baterías UPS Unidad
 0  2  2  100,00 

TIC - Hardware (CF) Laptop Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) Rack de equipos de red Unidad
 0  4  4  100,00 

TIC - Hardware (CF) Servidor Unidad
 1  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) Turbinas servidor Unidad
 0  8  8  100,00 
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 2.014.000  4.226.148  3.969.437  93,93 

Totales  2.014.000  4.226.148  3.969.437  93,93

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  2.014.000  4.226.148  3.969.437  93,93 

Totales  93,93 2.014.000  4.226.148  3.969.437

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  2.014.000  4.226.148  3.969.437  93,93

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  2.014.000  4.226.148  3.969.437

 0

 2.014.000

 0

 4.226.148

 0

 3.969.437

 0,00

 93,93

 93,93

Observaciones

Fecha Comentario

02/06/2016 Se incrementó el crédito del Proyecto por trasposiciones de otros Proyectos del Inciso
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Avance físico - Año 2015

Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 973

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

001 - Dirección General de Secretaría

501 - Relaciones y condiciones laborales

16 - Trabajo y Empleo

Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones y mantenimientos mayores de inmuebles. Adecuación de oficina 

central e interior para mejor logro de los objetivos

Objetivo de Inciso Fortalecimiento Institucional

973 - Inmuebles

445 - Construcción Inmuebles .

Objetivo de UE Liderar la mejora de la gestión del Ministerio Trabajo y Seguridad Social

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Avance físico - Año 2015

Proyectos Presupuestales de Inversión

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Obras Civiles - Varios Acondicionamiento 

Auditoría CGN - TC

Unidad
 1  0  0  0,00 

Obras Civiles - Varios Acondicionamiento de 

Montacargas

Unidad
 0  1  1  100,00 

Obras Civiles - Varios Acondicionamiento 

escalera DGS

Unidad
 1  1  1  100,00 

Obras Civiles - Varios Acondicionamiento Red 

Eléctrica

Unidad
 0  1  1  50,00 

Obras Civiles - Varios Acondicionamiento RRHH Unidad
 1  0  0  0,00 

Obras Civiles - Varios Acondicionamiento Unidad 

Estadística

Unidad
 1  1  1  100,00 

Obras Civiles - Varios Desagüe aire 

acondicionado

Unidad
 1  0  0  0,00 

Obras Civiles - Varios Mamparas de DI.NA.TRA. Unidad
 0  1  1  100,00 

Obras Civiles - Varios Mejora Azotea Edificio 25 

de Mayo

Unidad
 0  1  1  100,00 

Obras Civiles - Varios Reparación Tanque de 

Agua

Unidad
 0  1  1  100,00 

Obras Civiles - Varios Sala servidores Unidad
 1  0  0  0,00 

Obras Civiles - Varios Sustitución cielorraso Unidad
 0  1  1  50,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 3.025.957  11.425.785  8.856.224  77,51 

Totales  3.025.957  11.425.785  8.856.224  77,51
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Avance físico - Año 2015

Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Varios  3.025.957  11.425.785  8.856.224  77,51 

Totales  77,51 3.025.957  11.425.785  8.856.224

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No  3.025.957  11.425.785  8.856.224  77,51

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  3.025.957  11.425.785  8.856.224

 0

 3.025.957

 0

 11.425.785

 0

 8.856.224

 0,00

 77,51

 77,51

Observaciones

Fecha Comentario

02/06/2016 Se incrementó el crédito del Proyecto en $ 13:600.000 por refuerzo otorgado al amparo del Artículo 36 del TOI 2011 actualizado, 

parte del que luego se traspuesto a otros Proyectos del Inciso
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Avance físico - Año 2015

Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 974

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

001 - Dirección General de Secretaría

501 - Relaciones y condiciones laborales

16 - Trabajo y Empleo

Adquisición de vehículos

Objetivo de Inciso Fortalecimiento Institucional

974 - Vehículos

1273 - Adquisición de Vehículos en Montevideo

Objetivo de UE Liderar la mejora de la gestión del Ministerio Trabajo y Seguridad Social

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 0,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Vehículos Autos Unidad
 0  10  10  100,00 

Vehículos Camionetas Unidad
 0  5  5  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 0  4.570.700  3.764.510  82,36 

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 0  3.530.000  3.396.630  96,22 

Totales  0  8.100.700  7.161.140  88,40
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Avance físico - Año 2015

Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Vehículos  0  8.100.700  7.161.140  88,40 

Totales  88,40 0  8.100.700  7.161.140

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Vehículos No  0  8.100.700  7.161.140  88,40

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  0  8.100.700  7.161.140

 0

 0

 0

 8.100.700

 0

 7.161.140

 0,00

 88,40

 88,40

Observaciones

Fecha Comentario

02/06/2016 Proyecto habilitado durante 2015 para renovación de flota vehicular.
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Avance físico - Año 2015

Proyectos Presupuestales de Inversión

002 - Dirección Nacional de Trabajo13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

002 - Dirección Nacional de Trabajo

501 - Relaciones y condiciones laborales

16 - Trabajo y Empleo

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos. Fortalecimiento  

del área de tecnología de la información

Objetivo de Inciso Modernización de la gestión de forma de ofrecer a los ciudadanos un servicio de calidad

972 - Informática

446 - Equipamiento Informática .

Objetivo de UE Contribuir al desarrollo e implementación de herramientas para la gestión de la información

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  0,00 100,00  0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Impresora Unidad
 6  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) PC Unidad
 24  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Scanner Unidad
 1  0  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 300.000  0  0  0,00 

Totales  300.000  0  0  0,00
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Avance físico - Año 2015

Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  300.000  0  0  0,00 

Totales  0,00 300.000  0  0

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  300.000  0  0  0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  300.000  0  0

 0

 300.000

 0

 0

 0

 0

 0,00

 0,00

 0,00

Observaciones

Fecha Comentario

28/04/2016 Se traspuso la totalidad del crédito del Proyecto al Proyecto 972 de la Unidad Ejecutora 001, a efectos de atender la necesidad de 

compra de un Servidor para el Inciso.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

003 - Dirección Nacional de Empleo13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 703

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

003 - Dirección Nacional de Empleo

500 - Políticas de empleo

16 - Trabajo y Empleo

Programa de apoyo a actividades productivas de bienes o servicios que consoliden y/o generen empleo. Se destina a 

fortalecer y optimizar las capacidades productivas de medianas y pequeñas empresas a través de la adquisición de 

herramientas y equipamiento para lograr una producción más eficiente

Objetivo de Inciso Impulsar la rectoría de Pol Púb de Empleo y For Prof en el marco de la Cult del Trab p el Desarrollo

703 - Adquisición de equipos y herramientas

447 - Equipamiento Adquisición de equipos y herramientas .

Objetivo de UE Promover, orientar y contribuir a la implementación efectiva de pol públ act de empleo y FP.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Herramientas y accesorios Unidad
 30  30  30  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 400.000  400.000  399.020  99,76 

Totales  400.000  400.000  399.020  99,76

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Maquinaria o Equipos de Trabajo  400.000  400.000  399.020  99,76 

Totales  99,76 400.000  400.000  399.020
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Avance físico - Año 2015

Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

ARTIGAS Maquinaria o Equipos de Trabajo No  0  63.585  63.585  100,00

MONTEVIDEO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  400.000  980  0  0,00

PAYSANDU Maquinaria o Equipos de Trabajo No  0  147.217  147.217  100,00

RIVERA Maquinaria o Equipos de Trabajo No  0  149.570  149.570  100,00

ROCHA Maquinaria o Equipos de Trabajo No  0  33.269  33.269  100,00

SAN JOSE Maquinaria o Equipos de Trabajo No  0  5.379  5.379  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  400.000  400.000  399.020

 0

 400.000

 399.020

 980

 399.020

 0

 100,00

 0,00

 99,76
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Avance físico - Año 2015

Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

003 - Dirección Nacional de Empleo

500 - Políticas de empleo

16 - Trabajo y Empleo

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos. Fortalecer el Área 

de TI y optimizar su funcionamiento. Generar un ámbito orgánico único para el Inciso. Realizar las acciones necesarias 

para la correcta gestión de los activos de información. Desarrollar los Sistemas de apoyo a la gestión del Organismo

Objetivo de Inciso Modernización de la gestión de forma de ofrecer a los ciudadanos un servicio de calidad

972 - Informática

448 - Equipamiento Informática .

Objetivo de UE Promover la mejora continua de la gestión orientada a resultados.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  0,00 100,00  0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Impresora Unidad
 3  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) PC Unidad
 24  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Scanner Unidad
 1  0  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 317.000  0  0  0,00 

Totales  317.000  0  0  0,00
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Avance físico - Año 2015

Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  317.000  0  0  0,00 

Totales  0,00 317.000  0  0

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  317.000  0  0  0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  317.000  0  0

 0

 317.000

 0

 0

 0

 0

 0,00

 0,00

 0,00

Observaciones

Fecha Comentario

02/06/2016 Se traspuso la totalidad del crédito del Proyecto al Proyecto 972 de la Unidad Ejecutora 001, a efectos de adquirir un servidor
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Proyectos Presupuestales de Inversión

004 - Dirección Nacional de Coordinación en el Interior13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 971

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

004 - Dirección Nacional de Coordinación en el Interior

501 - Relaciones y condiciones laborales

16 - Trabajo y Empleo

Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso Modernización de la gestión de forma de ofrecer a los ciudadanos un servicio de calidad

971 - Equipamiento y mobiliario de oficina

449 - Reposición Equipamiento y mobiliario de oficina .

Objetivo de UE Fortalecer los mecanismos de comunicación sobre derechos y obligaciones en el mundo del trabajo

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Avance físico - Año 2015

Proyectos Presupuestales de Inversión

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Aires acondicionados Unidad
 5  5  5  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Armarios Unidad
 31  31  31  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Cajoneras Unidad
 4  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Escritorios Unidad
 13  27  27  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Esquineros Unidad
 11  5  5  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Mesas auxiliares Unidad
 15  17  17  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Mesas de PC Unidad
 12  17  17  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Percheros Unidad
 13  3  3  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Porta CPU Unidad
 23  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillas de recepción Unidad
 49  41  41  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillas operativas Unidad
 10  12  12  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 700.000  1.194.284  1.178.315  98,66 

Totales  700.000  1.194.284  1.178.315  98,66
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Avance físico - Año 2015

Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  700.000  1.194.284  1.178.315  98,66 

Totales  98,66 700.000  1.194.284  1.178.315

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  463.000  885.803  869.834  98,20

PAYSANDU Equipamiento y Mobiliario No  46.000  78.481  78.481  100,00

SAN JOSE Equipamiento y Mobiliario No  16.000  32.000  32.000  100,00

SORIANO Equipamiento y Mobiliario No  8.000  8.000  8.000  100,00

TACUAREMBO Equipamiento y Mobiliario No  167.000  190.000  190.000  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  700.000  1.194.284  1.178.315

 237.000

 463.000

 308.481

 885.803

 308.481

 869.834

 100,00

 98,20

 98,66

Observaciones

Fecha Comentario

02/06/2016 Se incrementó el crédito del Proyecto en $ 494.284 por trasposiciones de otros Proyectos del Inciso.
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Avance físico - Año 2015

Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

004 - Dirección Nacional de Coordinación en el Interior

501 - Relaciones y condiciones laborales

16 - Trabajo y Empleo

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos. Fortalecer el Área 

de Tecnología de la Información

Objetivo de Inciso Modernización de la gestión de forma de ofrecer a los ciudadanos un servicio de calidad

972 - Informática

450 - Equipamiento Informática .

Objetivo de UE Fortalecer los mecanismos de comunicación sobre derechos y obligaciones en el mundo del trabajo

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Calculadora Unidad
 0  80  80  100,00 

TIC - Hardware (CF) Fax Unidad
 0  15  15  100,00 

TIC - Hardware (CF) Impresora Unidad
 31  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Laptop Unidad
 2  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) PC Unidad
 43  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Scanner Unidad
 23  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Swich Unidad
 0  10  10  100,00 

TIC - Hardware (CF) Teléfonos Unidad
 0  10  10  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 880.000  345.260  89.975  26,06 

Totales  880.000  345.260  89.975  26,06

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  880.000  345.260  89.975  26,06 

Totales  26,06 880.000  345.260  89.975
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

ARTIGAS TIC - Hardware (CF) No  48.888  19.281  4.993  25,90

CANELONES TIC - Hardware (CF) No  48.888  19.281  4.993  25,90

CERRO LARGO TIC - Hardware (CF) No  48.888  19.281  4.993  25,90

COLONIA TIC - Hardware (CF) No  48.888  19.281  4.993  25,90

DURAZNO TIC - Hardware (CF) No  48.888  19.281  4.993  25,90

FLORES TIC - Hardware (CF) No  48.888  19.281  4.993  25,90

FLORIDA TIC - Hardware (CF) No  48.888  19.281  4.993  25,90

LAVALLEJA TIC - Hardware (CF) No  48.894  38.252  9.986  26,11

MALDONADO TIC - Hardware (CF) No  48.888  38.252  9.986  26,11

PAYSANDU TIC - Hardware (CF) No  48.888  38.252  9.986  26,11

RIO NEGRO TIC - Hardware (CF) No  48.888  38.252  9.986  26,11

RIVERA TIC - Hardware (CF) No  48.888  38.252  9.986  26,11

ROCHA TIC - Hardware (CF) No  48.888  19.033  5.094  26,76

SALTO TIC - Hardware (CF) No  48.888  0  0  0,00

SAN JOSE TIC - Hardware (CF) No  48.888  0  0  0,00

SORIANO TIC - Hardware (CF) No  48.888  0  0  0,00

TACUAREMBO TIC - Hardware (CF) No  48.898  0  0  0,00

TREINTA Y TRES TIC - Hardware (CF) No  48.888  0  0  0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  880.000  345.260  89.975

 880.000

 0

 345.260

 0

 89.975

 0

 26,06

 0,00

 26,06
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Observaciones

Fecha Comentario

02/06/2016 Se disminuyó el crédito del Proyecto en $ 534.740 por trasposiciones a otros Proyectos del Inciso

Página 24 de 28



Avance físico - Año 2015

Proyectos Presupuestales de Inversión

005 - Direc.Nal de Seg.Social13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

005 - Direc.Nal de Seg.Social

402 - Seguridad social

11 - Protección y Seguridad Social

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos. Fortalecer el Área 

de Tecnología de la Información

Objetivo de Inciso Modernización de la gestión de forma de ofrecer a los ciudadanos un servicio de calidad

972 - Informática

451 - Equipamiento Informática .

Objetivo de UE Desarrollo de la gestión y mejoramiento de la información disponible

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Impresora Unidad
 1  1  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) PC Unidad
 3  3  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 211.000  167.234  0  0,00 

Totales  211.000  167.234  0  0,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  211.000  167.234  0  0,00 

Totales  0,00 211.000  167.234  0

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  211.000  167.234  0  0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  211.000  167.234  0

 0

 211.000

 0

 167.234

 0

 0

 0,00

 0,00

 0,00

Observaciones

Fecha Comentario

02/06/2016 Se disminuyó el crédito del Proyecto en $ 43.766 por trasposición al Proyecto 972 de la Unidad Ejecutora 001, para la compra de un 

servidor
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Proyectos Presupuestales de Inversión

007 - Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

007 - Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social

501 - Relaciones y condiciones laborales

16 - Trabajo y Empleo

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos. Fortalecer el Área 

de Tecnología de la Información

Objetivo de Inciso Modernización de la gestión de forma de ofrecer a los ciudadanos un servicio de calidad

972 - Informática

455 - Actualización Informática .

Objetivo de UE Modernizar la fiscalización del trabajo

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  0,00 100,00  0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Impresora Unidad
 5  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Laptop Unidad
 17  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) PC Unidad
 21  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Scanner Unidad
 1  0  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 1.090.000  0  0  0,00 

Totales  1.090.000  0  0  0,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  1.090.000  0  0  0,00 

Totales  0,00 1.090.000  0  0

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  1.090.000  0  0  0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  1.090.000  0  0

 0

 1.090.000

 0

 0

 0

 0

 0,00

 0,00

 0,00

Observaciones

Fecha Comentario

02/06/2016 Se traspuso la totalidad del crédito del Proyecto al Proyecto 972 de la Unidad Ejecutora 001 para la compra de un servidor.
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Avance físico - Año 2015

Proyectos Presupuestales de Inversión

001 - Dirección General de Secretaría14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 728

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

001 - Dirección General de Secretaría

521 - Prog de Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional

17 - Vivienda

Capacitación, adquisición de software y equipos de hardware (Pc, impresoras, etc.) equipos de oficina.

Objetivo de Inciso Mejora de Gestión del Inciso

728 - Fortalecimiento y mejora de gestión

456 - Equipamiento Fortalecimiento y mejora de gestión Sede de Montevideo

Objetivo de UE Planificación estratégica

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Consultorías Consultores contratados en 

mejora de procesos de 

gestión

Número de 

Usuarios
 0  45  45  100,00 

Consultorías Funcionarios capacitados Número de 

Usuarios
 86  0  0  0,00 

Consultorías Funcionarios capacitados 

en temas vinculados a 

gestión de calidad

Número de 

Usuarios
 0  86  30  34,88 

Equipamiento y Mobiliario Generador eléctrico Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Grabadores digitales Unidad
 0  3  3  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Máquinas de escribir Unidad
 0  2  2  100,00 

TIC - Hardware (CF) Equipos: PC, impresoras Unidad
 476  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) PDA Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) Servidores Unidad
 0  3  3  100,00 

TIC - Software (CF) Horas consultoría 

p/asistencia técnica

Hora
 6.316  0  0  0,00 

TIC - Software (CF) Horas consultoría soporte 

software y administración 

sistemas

Hora
 0  3.245  2.758  84,99 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 227.970  539.070  115.104  21,35 

15 - Fondo Nacional de Vivienda 3 - Partidas Anuales
 12.375.000  12.375.000  10.963.259  88,59 

Totales  12.602.970  12.914.070  11.078.363  85,79
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Consultorías  600.000  7.855.728  6.778.515  86,29 

Equipamiento y Mobiliario  0  578.374  491.647  85,01 

TIC - Hardware (CF)  6.002.970  1.397.273  1.187.753  85,01 

TIC - Software (CF)  6.000.000  3.082.695  2.620.448  85,01 

Totales  85,79 12.602.970  12.914.070  11.078.363

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Consultorías No  600.000  7.855.728  6.778.515  86,29

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  0  578.374  491.647  85,01

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  6.002.970  1.397.273  1.187.753  85,01

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  6.000.000  3.082.695  2.620.448  85,01

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  12.602.970  12.914.070  11.078.363

 0

 12.602.970

 0

 12.914.070

 0

 11.078.363

 0,00

 85,79

 85,79

Observaciones

Fecha Comentario

31/05/2016 Incremento de crédito de $ 311.100, financiación 1.1 "Rentas Generales", por trasposición desde el Proyecto 711 “Sistema de 

Información Territorial”, Programa 380 “Gestión Ambiental y ordenación del territorio”, Unidad Ejecutora 003 “Dirección Nacional de 

Ordenamiento Territorial”.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 730

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

001 - Dirección General de Secretaría

521 - Prog de Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional

17 - Vivienda

Proyecto de carácter sociourbano orientado a mejorar la calidad y condiciones de vida de los residentes en los 

asentamientos irregulares y áreas precarizadas de tejido formal

Objetivo de Inciso Mejora de Gestión del Inciso

730 - Programa de integración de asentamientos irregulares

457 - Construcción Infraestructura y vivienda Uruguay

Objetivo de UE Proyecto PIAI - Progama de Mejoramiento de Barrios

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Administración de Proyecto 

- (CF)

Administración de Proyecto Porcentaje
 2  1  1  100,00 

Consultorías Consultorías Unidad
 107  119  117  98,32 

Consultoría-Supervisión e 

Inspección de Obras (CF)

Consultorías- Unidad 

Coordinadora

Unidad
 44  45  45  100,00 

Obras Civiles - 

Infraestructura Urbana

Obras de mejoramiento 

barrial

Unidad
 11  17  17  100,00 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

15 - Fondo Nacional de Vivienda 3 - Partidas Anuales
 109.755.009  109.755.009  103.035.924  93,88 

21 - Endeudamiento Externo para 

Proyectos Específicos

3 - Partidas Anuales
 294.000.000  294.000.000  278.681.567  94,79 

Totales  403.755.009  403.755.009  381.717.491  94,54

Convenios con organismos internacionales

Organismo
N° de 

convenio
F.F. contraparte Firmado Fecha firma

% E.E. en el 

total del 

proyecto

BID  3.097 Fondo Nacional de Vivienda S 14/02/2014  70,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Administración de Proyecto - (CF)  9.970.295  242.318  295.591  121,98 

Consultorías  109.088.281  138.721.304  116.630.513  84,08 

Consultoría-Supervisión e Inspección de Obras (CF)  34.819.265  22.453.099  22.453.099  100,00 

Obras Civiles - Infraestructura Urbana  249.877.168  242.338.288  242.338.288  100,00 

Totales  94,54 403.755.009  403.755.009  381.717.491
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

ARTIGAS Consultorías No  9.699.018  8.902.749  8.902.749  100,00

ARTIGAS Obras Civiles - Infraestructura 

Urbana
No  73.685.288  70.408.189  70.408.189  100,00

CANELONES Consultorías No  7.074.138  18.054.194  6.801.008  37,67

CANELONES Obras Civiles - Infraestructura 

Urbana
No  11.265.304  5.610.978  5.610.978  100,00

CERRO LARGO Obras Civiles - Infraestructura 

Urbana
No  3.351.082  2.545.451  2.545.451  100,00

COLONIA Consultorías No  0  1.788.985  1.788.985  100,00

COLONIA Obras Civiles - Infraestructura 

Urbana
No  2.591.074  0  0  0,00

MALDONADO Consultorías No  10.089.444  9.912.995  9.912.995  100,00

MALDONADO Obras Civiles - Infraestructura 

Urbana
No  1.187.255  11.838.753  11.838.753  100,00

MONTEVIDEO Administración de Proyecto - 

(CF)
No  9.970.295  242.318  295.591  121,98

MONTEVIDEO Consultorías No  74.642.888  90.914.378  80.076.773  88,08

MONTEVIDEO Consultoría-Supervisión e 

Inspección de Obras (CF)
No  34.819.265  22.453.099  22.453.099  100,00

MONTEVIDEO Obras Civiles - Infraestructura 

Urbana
No  108.212.513  93.884.865  93.884.865  100,00

PAYSANDU Consultorías No  4.539.783  5.298.015  5.298.015  100,00

PAYSANDU Obras Civiles - Infraestructura 

Urbana
No  69.388  0  0  0,00

RIO NEGRO Obras Civiles - Infraestructura 

Urbana
No  344.717  323.369  323.369  100,00

RIVERA Consultorías No  2.905.778  3.781.521  3.781.521  100,00

RIVERA Obras Civiles - Infraestructura 

Urbana
No  9.554.504  9.277.253  9.277.253  100,00

SALTO Consultorías No  137.232  68.467  68.467  100,00

SALTO Obras Civiles - Infraestructura 

Urbana
No  39.616.043  48.449.430  48.449.430  100,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  403.755.009  403.755.009  381.717.491

 176.110.048

 227.644.961

 196.260.349

 207.494.660

 185.007.163

 196.710.328

 94,27

 94,80

 94,54

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador Descripción Unidad Medida Valor Esperado Valor 2015

Hogares residentes en 

asentamientos atendidos por el 

Programa

Se consideran exclusivamente obras 

terminadas

Unidad  301,00  500,00

Observaciones

Fecha Comentario

08/09/2015 Descripción: Proyecto de carácter sociourbano orientado a mejorar la calidad y condiciones de vida de los residentes en los 

asentamientos irregulares y áreas precarizadas de tejido formal, potenciando los procesos de inclusión desde una perspectiva de 

derechos a través de tres componentes: 1-Mejoramiento de Barrios, 2-Recuperación de Áreas Urbanas Degradadas, 

3-Fortalecimiento Institucional

04/05/2016  En referencia a los atrasos de ejecución se identifican los siguientes factores:

1-Demoras en  la entrega de productos y levantamiento de observaciones especificadas por el contratante y PMB en la etapa de 

formulación de proyectos

2-Inconvenientes de Firmas Consultoras para regularizar su situación legal que las habilite a la ejecución del contrato.

3-Factores externos en un procedimiento licitatorio que demoró el  inicio de la obra en el plazo previsto, firmándose contrato en 

diciembre de 2015.

Para cumplir con los objetivos del Programa se realizaron reprogramaciones financieras, reasignando recursos a otras obras de 

regularización previstas en el plan de intervención del Programa

26/05/2016 Detalles de los siguientes componentes:

1-Administración de Proyecto-(CF)- En este componente se informan los gastos de funcionamiento de la Unidad Coordinadora del 

Programa.

El % de ejecución es significativamente menor con respecto a lo previsto en Ley de Presupuesto, dado que los mismos fueron 

financiados en su mayoría por el remanente del Proyecto anterior del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Si se considera este financiamiento independientemente del crédito presupuestal 2015, la asignación definitiva y ejecución a 

considerar en este componente sería el 50% de lo previsto en la Ley de Presupuesto (1%)

2-Consultorías- En este componente se informan las contrataciones que se realizan para el desarrollo de proyectos comunitarios en 

los barrios que interviene el Programa, contrataciones en el marco de Fortalecimiento Institucional a Sub ejecutores (Intendencias 

Departamentales y DINAVI) y la firma consultora que realiza la auditoría de los Estados Financieros.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 971

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

001 - Dirección General de Secretaría

521 - Prog de Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional

17 - Vivienda

Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso Mejora de Gestión del Inciso

971 - Equipamiento y mobiliario de oficina

458 - Adecuación Equipamiento y mobiliario de oficina .

Objetivo de UE Planificación estratégica

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Bibliotecas Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Cajoneras Unidad
 0  8  8  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipo de aire 

acondicionado

Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Escritorios, bibliotecas, 

mesas de trabajo, 

cajoneras

Unidad
 10  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Mesas Unidad
 0  5  5  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Metros lineales de 

mamparas

Unidad
 0  19  19  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillas Unidad
 0  5  5  100,00 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 100.000  576.334  491.327  85,25 

Totales  100.000  576.334  491.327  85,25

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  100.000  576.334  491.327  85,25 

Totales  85,25 100.000  576.334  491.327

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  100.000  576.334  491.327  85,25

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  100.000  576.334  491.327

 0

 100.000

 0

 576.334

 0

 491.327

 0,00

 85,25

 85,25

Observaciones

Fecha Comentario

09/05/2016 Incremento de crédito por trasposicón de $ 476.334 desde el proyecto de inversión 973 "Inmuebles".
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

001 - Dirección General de Secretaría

521 - Prog de Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional

17 - Vivienda

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos, y contratación de 

consultorías.

Objetivo de Inciso Mejora de Gestión del Inciso

972 - Informática

459 - Ampliación Informática Sede de MOntevideo

Objetivo de UE Planificación estratégica

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Disco duro Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) Equipos Unidad
 30  30  0  0,00 

TIC - Software (CF) Licencias antivirus Panda Unidad
 0  193  193  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 300.000  300.000  90.641  30,21 

Totales  300.000  300.000  90.641  30,21
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  300.000  200.000  5.200  2,60 

TIC - Software (CF)  0  100.000  85.441  85,44 

Totales  30,21 300.000  300.000  90.641

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  300.000  200.000  5.200  2,60

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  0  100.000  85.441  85,44

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  300.000  300.000  90.641

 0

 300.000

 0

 300.000

 0

 90.641

 0,00

 30,21

 30,21

Observaciones

Fecha Comentario

06/05/2016 No se consideró necesario la compra de material informático complementario.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 973

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

001 - Dirección General de Secretaría

521 - Prog de Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional

17 - Vivienda

Adquisición o construccion de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles

Objetivo de Inciso Mejora de Gestión del Inciso

973 - Inmuebles

460 - Reparación Inmuebles .

Objetivo de UE Sede única

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Edificio Metros cuadrados 

refaccionados

Metro 

cuadrado
 512  0  0  0,00 

Obras Civiles - Varios Metros cuadrados 

refaccionados

Unidad
 0  474  22  4,64 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 6.400.000  5.923.666  277.705  4,69 

Totales  6.400.000  5.923.666  277.705  4,69
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Edificio  6.400.000  0  0  0,00 

Obras Civiles - Varios  0  5.923.666  277.705  4,69 

Totales  4,69 6.400.000  5.923.666  277.705

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Edificio No  6.400.000  0  0  0,00

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No  0  5.923.666  277.705  4,69

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  6.400.000  5.923.666  277.705

 0

 6.400.000

 0

 5.923.666

 0

 277.705

 0,00

 4,69

 4,69

Observaciones

Fecha Comentario

09/05/2016 Del crédito original de $ 6:400.000 se traspuso la suma de $ 476.334 al Proyecto 971 "Equipamiento y mobiliario de oficina", dentro del 

mismo Programa y Unidad Ejecutora. 

Dificultades en procesos licitatorios impidieron una mayor ejecución de los créditos.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 974

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

001 - Dirección General de Secretaría

521 - Prog de Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional

17 - Vivienda

Adquisición de vehículos (ómnibus, minibus, camiones, camionetas, autos, motos, bicicletas, etc), equipamiento para 

vehículos (malacates, cúpulas, etc).

Objetivo de Inciso Mejora de Gestión del Inciso

974 - Vehículos

807 - Reposición Renovación de la flota Montevideo

Objetivo de UE Planificación estratégica

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 0,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Vehículos Cúpulas Unidad
 0  4  4  100,00 

Vehículos Enganches Unidad
 0  5  5  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 0  0  0  0,00 

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 0  425.700  364.953  85,73 

Totales  0  425.700  364.953  85,73
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Vehículos  0  425.700  364.953  85,73 

Totales  85,73 0  425.700  364.953

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Vehículos No  0  425.700  364.953  85,73

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  0  425.700  364.953

 0

 0

 0

 425.700

 0

 364.953

 0,00

 85,73

 85,73

Observaciones

Fecha Comentario

30/05/2016 Proyecto habilitado por refuerzo de crédito, según Resolución del M.E.F. Nº 185 del 24 de marzo de 2015, a efectos de compra de 

equipamiento para vehículos.

Página 15 de 102



Avance físico - Año 2015

Proyectos Presupuestales de Inversión

002 - Dirección Nacional de Vivienda14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 720

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

002 - Dirección Nacional de Vivienda

520 - Programa Nacional de Realojos

17 - Vivienda

Diseñar y promover un programa nacional de realojos dirigidos a reubicar población que se encuentra en áreas no 

regularizables (inundables y contaminadas).

Objetivo de Inciso Realojos para la integración social y territorial

720 - Realojos

461 - Construcción Realojos .

Organismos 
involucrados

 Dirección Nacional de Vivienda; Dirección Nacional de Vivienda; Dirección Nacional de Vivienda; Dirección Nacional de 

Vivienda; Dirección Nacional de Vivienda; Dirección Nacional de Vivienda; Dirección Nacional de Vivienda; Dirección 

Objetivo de UE Reubicar a las familias asentadas en terrenos inundables o contaminados.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Obras Civiles - Viviendas Viviendas en construcción Unidad
 1.721  1.721  1.711  99,42 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

15 - Fondo Nacional de Vivienda 3 - Partidas Anuales
 242.429.171  275.429.171  245.063.930  88,98 

Totales  242.429.171  275.429.171  245.063.930  88,98
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Viviendas  242.429.171  275.429.171  245.063.930  88,98 

Totales  88,98 242.429.171  275.429.171  245.063.930

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

CANELONES Obras Civiles - Viviendas Si  55.938.915  18.579.161  9.850.943  53,02

COLONIA Obras Civiles - Viviendas Si  16.441.892  43.260.574  43.260.574  100,00

FLORIDA Obras Civiles - Viviendas Si  5.518.150  14.176.000  14.176.000  100,00

MONTEVIDEO Obras Civiles - Viviendas No  140.386.725  177.776.413  177.776.413  100,00

RIVERA Obras Civiles - Viviendas Si  9.388.767  21.637.023  0  0,00

TACUAREMBO Obras Civiles - Viviendas Si  14.754.722  0  0  0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  242.429.171  275.429.171  245.063.930

 102.042.446

 140.386.725

 97.652.758

 177.776.413

 67.287.517

 177.776.413

 68,90

 100,00

 88,98

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador Descripción Unidad Medida Valor Esperado Valor 2015

Hogares realojados Hogares reaoljados Unidad  1.721,00  1.711,00

Observaciones

Fecha Comentario

31/05/2016 Ajuste de crédito de $ 33.000.000 correspondiente a la Financiación 1.5 "Fondo Nacional de Vivienda" (artículo 605 de la Ley Nº 

18.719 de 27 de diciembre de 2010).

Se previó la ejecución de convenios cuyo trámite se inició en el ejercicio, pero no lograron firmarse.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 704

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

002 - Dirección Nacional de Vivienda

521 - Prog de Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional

17 - Vivienda

Facilitar el acceso y la permanencia de los hogares en una solución habitacional adecuada y desarrollar estrategias para la 

consolidación de barrios en las periferias críticas de las ciudades de todo el país.

Objetivo de Inciso Mejora de Gestión del Inciso

704 - Rehabilitación y consolidación urbano habitacional

462 - Construcción Rehabilitación y consolidación urbano habitacional .

Organismos 
involucrados

 Dirección Nacional de Vivienda

Objetivo de UE Contribuir al acceso de las familias a una solución habitacional y al mejoramiento del hábitat

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Obras Civiles - Viviendas Acciones sobre el stock Unidad
 2.195  2.195  2.284  104,05 

Obras Civiles - Viviendas Viviendas en ejecución Unidad
 7.334  7.534  9.852  130,77 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 80.000.000  80.000.000  79.999.327  100,00 

15 - Fondo Nacional de Vivienda 3 - Partidas Anuales
 2.099.502.064  4.121.555.458  3.819.002.819  92,66 

Totales  2.179.502.064  4.201.555.458  3.899.002.146  92,80
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Viviendas  2.179.502.064  4.201.522.191  3.899.002.146  92,80 

Totales  92,80 2.179.502.064  4.201.522.191  3.899.002.146
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

ARTIGAS Obras Civiles - Viviendas Si  9.525.984  20.205.379  20.205.379  100,00

CANELONES Obras Civiles - Viviendas Si  157.246.222  157.987.772  157.987.772  100,00

CERRO LARGO Obras Civiles - Viviendas Si  3.968.298  10.745.974  10.745.974  100,00

COLONIA Obras Civiles - Viviendas Si  87.924.179  91.204.024  91.204.024  100,00

DURAZNO Obras Civiles - Viviendas Si  53.582.071  53.471.250  53.471.250  100,00

FLORES Obras Civiles - Viviendas Si  40.319.402  61.067.486  61.067.486  100,00

FLORIDA Obras Civiles - Viviendas Si  80.686.430  133.254.887  133.254.887  100,00

LAVALLEJA Obras Civiles - Viviendas Si  37.476.613  30.472.347  30.472.347  100,00

MALDONADO Obras Civiles - Viviendas Si  170.640.692  126.304.548  126.304.548  100,00

MONTEVIDEO Obras Civiles - Viviendas No  942.055.847  2.705.918.687  2.403.398.642  88,82

PAYSANDU Obras Civiles - Viviendas Si  176.969.562  226.165.626  226.165.626  100,00

RIO NEGRO Obras Civiles - Viviendas Si  60.455.471  47.046.850  47.046.850  100,00

RIVERA Obras Civiles - Viviendas Si  22.150.320  10.830.182  10.830.182  100,00

ROCHA Obras Civiles - Viviendas Si  28.767.416  42.776.410  42.776.410  100,00

SALTO Obras Civiles - Viviendas Si  120.405.133  199.585.561  199.585.561  100,00

SAN JOSE Obras Civiles - Viviendas Si  77.385.810  68.954.358  68.954.358  100,00

SORIANO Obras Civiles - Viviendas Si  78.150.112  142.447.375  142.447.375  100,00

TACUAREMBO Obras Civiles - Viviendas Si  20.138.938  40.237.040  40.237.040  100,00

TREINTA Y TRES Obras Civiles - Viviendas Si  11.653.564  32.846.435  32.846.435  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  2.179.502.064  4.201.522.191  3.899.002.146

 1.237.446.217

 942.055.847

 1.495.603.504

 2.705.918.687

 1.495.603.504

 2.403.398.642

 100,00

 88,82

 92,80
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador Descripción Unidad Medida Valor Esperado Valor 2015

Viviendas en construcción Viviendas en construcción Unidad  7.334,00  10.108,00

Acciones sobre el stock Préstamos, para ampliación, ref. o mejora Unidad  2.195,00  2.284,00

Observaciones

Fecha Comentario

25/05/2016 Incremento de crédito en la financiación 1.5 "Fondo Nacional de Vivienda" de $ 515.000.000 por trasposición desde los Proyecto 719, 

Programa 525 y 721, Programa 522, dentro de la misma Unidad Ejecutora, y de $ 1.507.020.127 por ajuste de crédito (artículo 605 de 

la Ley Nº 18.719 de 27 de diciembre de 2010).
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 721

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

002 - Dirección Nacional de Vivienda

522 - Programa de Actuación Integrada

17 - Vivienda

Desarrollar estrategias y acciones que permitan el crecimiento planificado de las ciudades, mediante acuerdos 

interinstitucionales público-privados para urbanizar terrenos, integrando sectores sociales heterogéneos.

Objetivo de Inciso Consolidación de barrios y rehabilitación de áreas del tejido formal

721 - Programa de actuación integral

463 - Adquisición Programa de actuación integral .

Objetivo de UE Urbanizar terrenos para programas habitacionales

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Tierra o Terreno (CF) Hectáreas adquiridas Hectárea
 37  37  7  18,38 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

15 - Fondo Nacional de Vivienda 3 - Partidas Anuales
 382.628.365  50.628.365  27.429.038  54,18 

Totales  382.628.365  50.628.365  27.429.038  54,18

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Tierra o Terreno (CF)  382.628.365  50.628.365  27.429.038  54,18 

Totales  54,18 382.628.365  50.628.365  27.429.038
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

ARTIGAS Tierra o Terreno (CF) Si  0  3.500.000  3.500.000  100,00

CANELONES Tierra o Terreno (CF) Si  7.845.000  8.190.000  8.190.000  100,00

COLONIA Tierra o Terreno (CF) Si  200.000  0  0  0,00

MONTEVIDEO Tierra o Terreno (CF) No  374.583.365  29.938.365  6.739.038  22,51

PAYSANDU Tierra o Terreno (CF) Si  0  3.500.000  3.500.000  100,00

RIVERA Tierra o Terreno (CF) Si  0  2.000.000  2.000.000  100,00

SALTO Tierra o Terreno (CF) Si  0  3.500.000  3.500.000  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  382.628.365  50.628.365  27.429.038

 8.045.000

 374.583.365

 20.690.000

 29.938.365

 20.690.000

 6.739.038

 100,00

 22,51

 54,18

Observaciones

Fecha Comentario

17/05/2016 La ejecución incluye convenios con las intendencias de Salto, Paysandú, Artigas y Rivera para la atención a la emergencia de 

inundados debido a las inundaciones de fin de año.

Se demoró el proceso de afectación y desadjudicación de algunos terrenos, lo que derivó en una ejecución inferior a la prevista.

El indicador físico corresponde a la cantidad de hectáreas afectadas a la CIVIS.  Hubo más hectáreas en estudio que aún no ha 

culminado el proceso.

31/05/2016 Se realizó trasposición de $ 332:000.000 hacia el Proyecto 704 “Rehabilitación y consolidación urbano habitacional” , Programa 521  

“Prog de Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional”.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 723

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

002 - Dirección Nacional de Vivienda

523 - Política Nac de Alquileres de Vivienda de Interés Social

17 - Vivienda

Diseñar y promover una política de alquileres destinada a viviendas de interés social

Objetivo de Inciso Política Nacional de Alquileres de viviendas de interés social

723 - Política nacional alquileres de vivienda de interés social

464 - Actualización Política nacional alquileres de vivienda de interés social .

Organismos 
involucrados

 Dirección Nacional de Vivienda

Objetivo de UE Acceso y permanencia en la vivienda en la modalidad de alquiler

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Transferencia de Capital a 

Terceros

Contratos firmados Unidad
 1.500  1.500  738  49,20 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

15 - Fondo Nacional de Vivienda 3 - Partidas Anuales
 98.135.000  265.135.000  264.886.623  99,91 

Totales  98.135.000  265.135.000  264.886.623  99,91
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Transferencia de Capital a Terceros  98.135.000  265.135.000  264.886.623  99,91 

Totales  99,91 98.135.000  265.135.000  264.886.623
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

ARTIGAS Transferencia de Capital a 

Terceros
No  0  418.299  418.299  100,00

CANELONES Transferencia de Capital a 

Terceros
No  0  26.666.559  26.666.559  100,00

CERRO LARGO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  0  627.448  627.448  100,00

COLONIA Transferencia de Capital a 

Terceros
No  0  209.149  209.149  100,00

FLORES Transferencia de Capital a 

Terceros
No  0  732.023  732.023  100,00

FLORIDA Transferencia de Capital a 

Terceros
No  0  1.777.771  1.777.771  100,00

LAVALLEJA Transferencia de Capital a 

Terceros
No  0  313.724  313.724  100,00

MALDONADO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  0  4.182.990  4.182.990  100,00

MONTEVIDEO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  98.135.000  225.187.449  224.939.072  99,89

PAYSANDU Transferencia de Capital a 

Terceros
No  0  104.575  104.575  100,00

RIO NEGRO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  0  522.874  522.874  100,00

RIVERA Transferencia de Capital a 

Terceros
No  0  313.724  313.724  100,00

ROCHA Transferencia de Capital a 

Terceros
No  0  104.575  104.575  100,00

SALTO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  0  522.874  522.874  100,00

SAN JOSE Transferencia de Capital a 

Terceros
No  0  1.359.472  1.359.472  100,00

SORIANO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  0  732.023  732.023  100,00

TACUAREMBO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  0  732.023  732.023  100,00

TREINTA Y TRES Transferencia de Capital a 

Terceros
No  0  627.448  627.448  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  98.135.000  265.135.000  264.886.623

 0

 98.135.000

 39.947.551

 225.187.449

 39.947.551

 224.939.072

 100,00

 99,89

 99,91
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Observaciones

Fecha Comentario

11/08/2015 A partir de 2016 pasa a ser un proyecto de funcionamiento

12/05/2016 Los datos de Contratos firmados (indicador físico) a través del FGA es parcial, debido al cambio de sistema de la CGN. Al cierre del 

año, MVOTMA accedió a los contratos registrados en el sistema informático anterior de CGN, no se accedió a la cantidad de 

contratos registrados en el SIGA (nuevo sistema).

31/05/2016 Ajuste de crédito  de $ 167:000.000 correspondiente a la Financiación 1.5 "Fondo Nacional de Vivienda" (artículo 605 de la Ley Nº 

18.719 de 27 de diciembre de 2010).
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 722

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

002 - Dirección Nacional de Vivienda

524 - Vivienda Rural y pequeñas localidades

17 - Vivienda

Atención habitacional a familias en poblaciones de menos de 5000 habitantes

Objetivo de Inciso Vivienda rural

722 - Vivienda rural y pequeñas localidades

465 - Construcción Vivienda rural y pequeñas localidades .

Organismos 
involucrados

 Dirección Nacional de Vivienda

Objetivo de UE Vivienda rural y pequeñas localidades

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Obras Civiles - Viviendas Soluciones habitacionales Unidad
 482  2.005  1.999  99,70 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

15 - Fondo Nacional de Vivienda 3 - Partidas Anuales
 681.056.900  781.056.900  772.636.633  98,92 

Totales  681.056.900  781.056.900  772.636.633  98,92
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Viviendas  681.056.900  781.056.900  772.636.633  98,92 

Totales  98,92 681.056.900  781.056.900  772.636.633
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

ARTIGAS Obras Civiles - Viviendas No  57.763.000  101.907.847  101.907.847  100,00

CANELONES Obras Civiles - Viviendas No  93.865.000  203.081.188  203.081.188  100,00

CERRO LARGO Obras Civiles - Viviendas No  0  93.849.252  93.849.252  100,00

COLONIA Obras Civiles - Viviendas No  0  44.033.493  44.033.493  100,00

DURAZNO Obras Civiles - Viviendas No  28.882.000  49.543.993  41.123.726  83,00

FLORES Obras Civiles - Viviendas No  14.441.000  1.592.362  1.592.362  100,00

FLORIDA Obras Civiles - Viviendas No  43.322.000  12.091.425  12.091.425  100,00

LAVALLEJA Obras Civiles - Viviendas No  86.865.000  22.293.062  22.293.062  100,00

MONTEVIDEO Obras Civiles - Viviendas No  0  3.253.593  3.253.593  100,00

PAYSANDU Obras Civiles - Viviendas No  46.211.000  175.951.418  175.951.418  100,00

RIO NEGRO Obras Civiles - Viviendas No  0  1.592.362  1.592.362  100,00

RIVERA Obras Civiles - Viviendas No  0  1.592.362  1.592.362  100,00

ROCHA Obras Civiles - Viviendas No  63.539.000  22.855.758  22.855.758  100,00

SALTO Obras Civiles - Viviendas No  77.980.000  7.636.994  7.636.994  100,00

SAN JOSE Obras Civiles - Viviendas No  87.320.900  25.546.655  25.546.655  100,00

SORIANO Obras Civiles - Viviendas No  57.763.000  0  0  0,00

TACUAREMBO Obras Civiles - Viviendas No  23.105.000  14.235.136  14.235.136  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  681.056.900  781.056.900  772.636.633

 681.056.900

 0

 777.803.307

 3.253.593

 769.383.040

 3.253.593

 98,92

 100,00

 98,92
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Observaciones

Fecha Comentario

31/05/2016 Ajuste de crédito de $ 100:000.000 correspondiente a la Financiación 1.5 "Fondo Nacional de Vivienda" (artículo 605 de la Ley Nº 

18.719 de 27 de diciembre de 2010). Este incremento permitió realizar más intervenciones en localidades que no tenían prevista 

inversión para el ejercicio 2015.
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 719

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

002 - Dirección Nacional de Vivienda

525 - Pol de incentivo a la inv priv en Vivienda de Interés Social

17 - Vivienda

Desarrollar instrumentos de participación del ahorro privado y la inversión privada en producción de vivienda de interés 

social

Objetivo de Inciso Política de incentivo a la inversión privada en vivienda de interés social.

719 - Pol. incentivo inversión privada en vivienda de interés soc.

466 - Construcción Pol. incentivo inversión privada en vivienda de interés soc. .

Objetivo de UE Desarrollar instrumentos de participación del ahorro y la inversión privada en producción de viviend

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Obras Civiles - Viviendas Viviendas en construcción Unidad
 415  256  256  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

15 - Fondo Nacional de Vivienda 3 - Partidas Anuales
 304.218.500  121.218.500  118.639.089  97,87 

Totales  304.218.500  121.218.500  118.639.089  97,87

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Viviendas  304.218.500  121.218.500  118.639.089  97,87 

Totales  97,87 304.218.500  121.218.500  118.639.089
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

COLONIA Obras Civiles - Viviendas Si  43.978.998  0  0  0,00

DURAZNO Obras Civiles - Viviendas No  11.855.288  3.040.766  3.040.766  100,00

FLORIDA Obras Civiles - Viviendas Si  25.321.242  0  0  0,00

MALDONADO Obras Civiles - Viviendas Si  13.900.848  0  0  0,00

MONTEVIDEO Obras Civiles - Viviendas No  135.141.729  105.144.467  102.565.056  97,55

RIVERA Obras Civiles - Viviendas Si  0  1.226.830  1.226.830  100,00

ROCHA Obras Civiles - Viviendas Si  0  9.527.371  9.527.371  100,00

SALTO Obras Civiles - Viviendas Si  42.414.046  1.513.685  1.513.685  100,00

SORIANO Obras Civiles - Viviendas Si  0  765.381  765.381  100,00

TACUAREMBO Obras Civiles - Viviendas Si  31.606.349  0  0  0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  304.218.500  121.218.500  118.639.089

 169.076.771

 135.141.729

 16.074.033

 105.144.467

 16.074.033

 102.565.056

 100,00

 97,55

 97,87

Observaciones

Fecha Comentario

11/05/2016 Se realizaron inversiones en localidades que no estaban previstas y se dejaron de realizar en otras, debido a que los procesos 

licitatorios avanzaron más rápidamente de lo previsto en algunos departamentos y lo hicieron a menor ritmo de lo esperado en otros.

31/05/2016 Se realizó trasposición de crédito de $ 183:000.000 hacia el Proyecto 704 “Rehabilitación y consolidación urbano habitacional”, 

Programa 521 “Prog de Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional”.
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003 - Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 710

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

003 - Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial

380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio

10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Renovación parcial o total del equipamiento de oficina (mobiliario en general) equipo de aire acondicionado, destructora de 

papel, entrepiso metálico, mamparas, cortinas venecianas, electrodomésticos, etc.

Objetivo de Inciso Sistema nacional ambiental

710 - Equipamiento y Mobilario de Oficina

467 - Reposición Equipamiento y Mobilario de Oficina Montevideo

Objetivo de UE Fortalecimiento de las capacidades para el cumplimiento de los cometidos asignados

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  0,00 100,00  0,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Armarios Unidad
 6  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Destructora de papel Unidad
 1  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Escritorios Unidad
 6  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillas de reuniones Unidad
 30  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillones ergonométricos Unidad
 15  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillones respaldo alto Unidad
 8  0  0  0,00 

Página 34 de 102



Avance físico - Año 2015

Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 600.000  0  0  0,00 

Totales  600.000  0  0  0,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  600.000  0  0  0,00 

Totales  0,00 600.000  0  0

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  600.000  0  0  0,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  600.000  0  0

 0

 600.000

 0

 0

 0

 0

 0,00

 0,00

 0,00

Observaciones

Fecha Comentario

30/05/2016 El total del crédito asignado se traspuso al proyecto 971 "Equipamiento y Mobiliario de Oficina", de la misma Unidad Ejecutora y 

Programa, en el marco de la unificación de proyectos de equipamiento y mobiliario, en todos los Incisos del Presupuesto Nacional.
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Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 711

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

003 - Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial

380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio

10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Convenios para la generación de sistemas de información geográfica(SIG), capacitación asociada, adquisición de sistemas 

SIG, difusión, publicaciones, consultorías, desarrollos informáticos y viáticos asociados. Adquisición de HW y SW para 

implementación de SIT. Adquisición de información de todo tipo y formato, así como equipamiento afín con el objeto.

Objetivo de Inciso Sistema de Información Ambiental (SIA) en correspondencia con la estrategia de Gobierno Electrónico

711 - Sistema de Información Territorial

468 - Actualización Gestión del Sistema de Información y Observatorio del Territorio .

Objetivo de UE Gestión del Sistema de Información Territorial y del Observatorio del Territorio

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Consultorías SIT Consultoría Unidad
 2  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Actualización y 

mantenimiento de 

servidores

Unidad
 0  2  2  100,00 

TIC - Software (CF) Licencias software Unidad
 0  2  2  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 1.000.000  688.900  659.592  95,75 

Totales  1.000.000  688.900  659.592  95,75
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Consultorías  1.000.000  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF)  0  488.900  460.845  94,26 

TIC - Software (CF)  0  200.000  198.747  99,37 

Totales  95,75 1.000.000  688.900  659.592

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Consultorías No  1.000.000  0  0  0,00

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  0  488.900  460.845  94,26

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  0  200.000  198.747  99,37

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  1.000.000  688.900  659.592

 0

 1.000.000

 0

 688.900

 0

 659.592

 0,00

 95,75

 95,75

Observaciones

Fecha Comentario

25/05/2016 Se realizó trasposición de crédito hacia el Proyecto 728 "Fortalecimiento y mejora de gestión", Programa 521, Unidad Ejecutora 001, a 

efectos de ampliar la compra directa por la que se contrató una empresa de desarrollo del Sistema de Información Territorial (SIT) que 

utiliza la DINOT.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 714

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

003 - Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial

380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio

10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Elaboración de directrices, programas nacionales y estrategias regionales. Convenios con GGDD para fortalecer la 

planificación y la gestión ambiental del territorio, desarrollando herramientas de monitoreo y evaluación.

Objetivo de Inciso Planificación ambiental y ordenación del territorio

714 - Actuaciones habitacionales en áreas urbanas

469 - Análisis Diseño, Gestión y Evaluación de IOTs y coordinación con planes y programas urbano hab

Objetivo de UE Implementación del Ordenamiento Territorial

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Transferencia de capital a terceros fuera del Presupuesto Nacional  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Consultorías Consultorías Unidad
 0  3  3  100,00 

Transferencia de Capital a 

Terceros

Convenios GGDD Unidad
 0  4  4  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 0  0  0  0,00 

15 - Fondo Nacional de Vivienda 3 - Partidas Anuales
 11.000.000  11.000.000  10.617.743  96,52 

Totales  11.000.000  11.000.000  10.617.743  96,52
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Consultorías  11.000.000  6.400.000  6.017.743  94,03 

Transferencia de Capital a Terceros  0  4.600.000  4.600.000  100,00 

Totales  96,52 11.000.000  11.000.000  10.617.743

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

ARTIGAS Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  0  200.000  200.000  100,00

CANELONES Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  0  900.000  900.000  100,00

MONTEVIDEO Consultorías No  11.000.000  6.400.000  6.017.743  94,03

MONTEVIDEO Transferencia de Capital a 

Terceros
No  0  3.000.000  3.000.000  100,00

ROCHA Transferencia de Capital a 

Terceros
Si  0  500.000  500.000  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  11.000.000  11.000.000  10.617.743

 0

 11.000.000

 1.600.000

 9.400.000

 1.600.000

 9.017.743

 100,00

 95,93

 96,52

Observaciones

Fecha Comentario

08/09/2015 Descripción: Elaboración de directrices, programas nacionales y estrategias regionales. Convenios con GGDD para fortalecer la 

planificación y la gestión ambiental del territorio, desarrollando herramientas de monitoreo y evaluación. Convenios con GGDD para el 

apoyo de proyectos estratégicos, cartera de tierras y ejecución de obras en coordinación con Dirección Nacional de Vivienda, para 

la localización de conjuntos habitacionales en el marco de los programas de PNV y los IOTs.

Contratación de técnicos, consultores y consultorías. Viáticos asociados, publicaciones y adquisición de equipamiento.

03/05/2016 Cabe destacar que se mantienen Convenios de implementación de IOT's con todos los GGDD, los cuales se encuentran financiados 

con este proyecto y los Proyectos de funcionamiento 301 y 503 de la Unidad Ejecutora 003.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 715

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

003 - Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial

380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio

10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Contratación de consultorías, consultores, técnicos expertos, pasantías. Convenios con instituciones de investigación. 

Capacitación en OT. Adquisición de TI y mobiliario. Publicaciones.

Objetivo de Inciso Planificación ambiental y ordenación del territorio

715 - Fortalecimiento y mejora de la gestión

470 - Ampliación Generación del conocimiento sobre el territorio,  hábitat y sus transformaciones .

Objetivo de UE Implementación del Ordenamiento Territorial

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Consultorías Consultoría con Facultad de 

Arquitectura

Unidad
 0  1  1  100,00 

Consultorías Consultoría con Facultad de 

Ciencias

Unidad
 0  1  1  100,00 

Consultorías Cooperación Unidad
 2  0  0  0,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 4.000.000  4.000.000  3.658.873  91,47 

Totales  4.000.000  4.000.000  3.658.873  91,47
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Consultorías  4.000.000  4.000.000  3.658.873  91,47 

Totales  91,47 4.000.000  4.000.000  3.658.873

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Consultorías No  4.000.000  4.000.000  3.658.873  91,47

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  4.000.000  4.000.000  3.658.873

 0

 4.000.000

 0

 4.000.000

 0

 3.658.873

 0,00

 91,47

 91,47
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 971

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

003 - Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial

380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio

10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Equipamiento y mobiliario de Oficina

Objetivo de Inciso Sistema nacional ambiental

971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina

1307 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina .

Objetivo de UE Fortalecimiento de las capacidades para el cumplimiento de los cometidos asignados

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 0,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Equipamiento para baños Unidad
 0  3  3  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipamiento vario de 

oficina

Unidad
 0  3  3  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipo de Audio Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Escritorios Unidad
 0  5  5  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Placard Unidad
 0  5  5  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillas Unidad
 0  51  51  100,00 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 0  600.000  361.424  60,24 

Totales  0  600.000  361.424  60,24

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  0  600.000  361.424  60,24 

Totales  60,24 0  600.000  361.424

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  0  600.000  361.424  60,24

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  0  600.000  361.424

 0

 0

 0

 600.000

 0

 361.424

 0,00

 60,24

 60,24

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador Descripción Unidad Medida Valor Esperado Valor 2015

Puestos equipados Cantidad de puestos equipados Unidad  20,00  24,00

Observaciones

Fecha Comentario

03/06/2016 Proyecto habilitado por trasposición de crédito desde el Proyecto 710, dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora, por $ 600.000.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 732

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente

380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio

10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Dieseño e implementación de planes de concientización y educación ambiental orientada a apoyar los programas 

especificos. Incluye la contratación de consultorías, suscripción de convenios, desarrollos de software.

Objetivo de Inciso Fortalecimiento de actores locales para la descentralización de la gestión ambiental

732 - Plan de Educación y mejora de instrumentos de participación

471 - Difusión Plan de Educación y mejora de instrumentos de participación .

Objetivo de UE Fortalecimiento de los procesos de participación y descentralización

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Administración de Proyecto 

- (CF)

Consultorias Unidad
 3.000.000  0  0  0,00 

Consultorías Pagos de IVA de 

Consultores Individuales 

contratados por Proyectos 

Unidad
 0  1.500.000  1.425.983  95,07 

Equipamiento y Mobiliario Adquisiciones necesarias 

para instalar el Stand de 

DINAMA en El Prado

Unidad
 0  10  5  50,00 

TIC - Software (CF) Licencias y mantenimiento Unidad
 0  1  1  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 3.000.000  2.762.000  2.419.647  87,60 

Totales  3.000.000  2.762.000  2.419.647  87,60
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Administración de Proyecto - (CF)  3.000.000  0  0  0,00 

Consultorías  0  1.500.000  1.425.983  95,07 

Equipamiento y Mobiliario  0  562.000  277.634  49,40 

TIC - Software (CF)  0  700.000  716.030  102,29 

Totales  87,60 3.000.000  2.762.000  2.419.647

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Administración de Proyecto - 

(CF)
No  3.000.000  0  0  0,00

MONTEVIDEO Consultorías No  0  1.500.000  1.425.983  95,07

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  0  562.000  277.634  49,40

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  0  700.000  716.030  102,29

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  3.000.000  2.762.000  2.419.647

 0

 3.000.000

 0

 2.762.000

 0

 2.419.647

 0,00

 87,60

 87,60

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador Descripción Unidad Medida Valor Esperado Valor 2015

Comunicación y educación 

ambiental

avances en ejecución plan de comunicación Porcentaje  5,00  5,00

Observaciones

Fecha Comentario

11/05/2016 Se realizó transposición de $ 238.000 al Proyecto 747, para pago de cuota convenio con el LATU por Capacidades Analíticas del 

Laboratorio Ambiental.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 733

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente

380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio

10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Operación y mantenimiento de la red de monitoreo de calidad. Incluye compra de equipamiento, consultorías, contratación 

de estudios específicos y servicios de mantenimiento y operación.

Objetivo de Inciso Prevención y control de impacto sobre el ambiente y Recursos Naturales

733 - Consolida. indicadores y monitoreo de calidad del ambiente

472 - Prevención Consolida. indicadores y monitoreo de calidad del ambiente .

Objetivo de UE Promover y adoptar  patrones sostenibles de producción y consumo

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Consultorías Pagos de IVA a consultores 

indivuduales contratados 

por Proyecto de 

Unidad
 0  2.000.000  1.678.988  83,95 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Investigación- Convenio 

LATU Aire y Emis 

Atmosfericas Operación de 

Pesos 

uruguayos
 0  3.000.000  2.618.505  87,28 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Equipos de monitoreo Unidad
 2  1  1  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 7.000.000  6.330.000  5.088.246  80,38 

Totales  7.000.000  6.330.000  5.088.246  80,38
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Consultorías  0  2.000.000  1.678.988  83,95 

Gastos Operativos del Proyecto  0  3.000.000  2.618.505  87,28 

Maquinaria o Equipos de Trabajo  7.000.000  1.330.000  790.753  59,46 

Totales  80,38 7.000.000  6.330.000  5.088.246

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Consultorías No  0  2.000.000  1.678.988  83,95

MONTEVIDEO Gastos Operativos del Proyecto No  0  3.000.000  2.618.505  87,28

MONTEVIDEO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  7.000.000  1.330.000  790.753  59,46

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  7.000.000  6.330.000  5.088.246

 0

 7.000.000

 0

 6.330.000

 0

 5.088.246

 0,00

 80,38

 80,38

Observaciones

Fecha Comentario

11/05/2016 Se realizó transposición de $ 670.000 a Proyecto 747, para pago de cuota convenio con el LATU por Capacidades Analíticas del 

Laboratorio Ambiental.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 735

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente

380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio

10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Desarrollo de indicadores del ecosistema acuático e implementación de estrategias de protección del recurso agua 

subterránea. Incluye la contratación de servicios, consultorías individuales, empresas consultoras, adquisición de 

equipamiento de monitoreo de agua y sedimentos, suscripción convenios de cooperación y asistencia técnica para el 

desarrollo de estudios, viáticos.

Objetivo de Inciso Planificación ambiental y ordenación del territorio

735 - Gest. integ. aguas y desarr. planes interven. cuencas priori

473 - Prevención Gest. integ. aguas y desarr. planes interven. cuencas priori .

Objetivo de UE Mejora de los instrumentos de gestión ambiental

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Administración de Proyecto 

- (CF)

Consultorias Unidad
 8  0  0  0,00 

Consultorías Consultorías contratadas a 

través convenio de calidad 

de Aire- LATU

Pesos 

uruguayos
 0  2.800.000  2.756.118  98,43 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Investigación en áreas de 

química de laboratorio y de 

calidad de aire

Pesos 

uruguayos
 0  1.900.000  1.852.352  97,49 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Reparaciones duraderas de 

equipos menores

Unidad
 0  6  1  16,67 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 6.000.000  4.740.000  4.614.334  97,35 

Totales  6.000.000  4.740.000  4.614.334  97,35
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Administración de Proyecto - (CF)  6.000.000  0  0  0,00 

Consultorías  0  2.800.000  2.756.118  98,43 

Gastos Operativos del Proyecto  0  1.900.000  1.852.352  97,49 

Maquinaria o Equipos de Trabajo  0  40.000  5.864  14,66 

Totales  97,35 6.000.000  4.740.000  4.614.334

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Administración de Proyecto - 

(CF)
No  6.000.000  0  0  0,00

MONTEVIDEO Consultorías No  0  2.800.000  2.756.118  98,43

MONTEVIDEO Gastos Operativos del Proyecto No  0  1.900.000  1.852.352  97,49

MONTEVIDEO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  0  40.000  5.864  14,66

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  6.000.000  4.740.000  4.614.334

 0

 6.000.000

 0

 4.740.000

 0

 4.614.334

 0,00

 97,35

 97,35

Observaciones

Fecha Comentario

11/05/2016 Se realizó transposición de $ 1.260.000 a Proyecto 747, para pago de cuota convenio con el LATU por Capacidades Analíticas del 

Laboratorio Ambiental.

27/05/2016 Investigación sustancialmente de campo, a través de Convenio LATU Cap.Analíticas y con Facultad de Ciencias de la Universidad de 

la República.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 736

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente

380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio

10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Desarrollo estategia de biodiversidad, incluyendo contratación de consultorías, convenios para la protección de la 

biodiversidad, adquisición de equipamiento y construcción de obras de infrestructura

Objetivo de Inciso Prevención y control de impacto sobre el ambiente y Recursos Naturales

736 - Estrategia conservación y uso sostenible de la biodiversidad

474 - Prevención Estrategia conservación y uso sostenible de la biodiversidad .

Objetivo de UE Promover y adoptar  patrones sostenibles de producción y consumo

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Administración de Proyecto 

- (CF)

Consultorias Pesos 

uruguayos
 4.000.000  0  0  0,00 

Consultorías Pago de IVA de consultores 

contratados por proyectos 

de Cooperación 

Pesos 

uruguayos
 0  1.000.000  964.757  96,48 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Investigación básica por 

parte de protección de 

reservas de biodiversidad y 

Pesos 

uruguayos
 0  1.930.000  1.796.964  93,11 

Obras Civiles - Varios Mejoras espacios reserva 

Biodiversidad

Unidad
 0  4  4  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 4.000.000  4.430.000  4.235.173  95,60 

Totales  4.000.000  4.430.000  4.235.173  95,60
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Administración de Proyecto - (CF)  4.000.000  0  0  0,00 

Consultorías  0  1.000.000  964.757  96,48 

Gastos Operativos del Proyecto  0  1.930.000  1.796.964  93,11 

Obras Civiles - Varios  0  1.500.000  1.473.452  98,23 

Totales  95,60 4.000.000  4.430.000  4.235.173

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Administración de Proyecto - 

(CF)
No  4.000.000  0  0  0,00

MONTEVIDEO Consultorías No  0  1.000.000  964.757  96,48

MONTEVIDEO Gastos Operativos del Proyecto No  0  1.930.000  1.796.964  93,11

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No  0  1.500.000  1.473.452  98,23

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  4.000.000  4.430.000  4.235.173

 0

 4.000.000

 0

 4.430.000

 0

 4.235.173

 0,00

 95,60

 95,60

Observaciones

Fecha Comentario

11/05/2016 Se traspuso crédito por $ 430.000 de los Proyectos de Inversión 758 y 767 de la Unidad de Fauna, recientemente incorporada 

administrativamente a la Unidad Ejecutora.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 742

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente

380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio

10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Desarrollo, integración y consolidación del sistema integrado de inf. ambiental como instrumento de apoyo a la toma de 

decisiones de la administración y mejora de la disponibilidad de información a la población y otros usuarios.

Objetivo de Inciso Sistema de Información Ambiental (SIA) en correspondencia con la estrategia de Gobierno Electrónico

742 - Sistema de información ambiental

475 - Difusión Sistema de Información Ambiental .

Objetivo de UE Observatorio Ambiental y Sistema de Información Ambiental

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Administración de Proyecto 

- (CF)

Consultorias Pesos 

uruguayos
 7.025.598  0  0  0,00 

Consultorías Consutlorias red de 

monitoreo

Pesos 

uruguayos
 0  1.900.000  1.826.932  96,15 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Capacitación en operación 

de módulos informáticos 

llevadas adelante con 

Pesos 

uruguayos
 0  450.000  409.240  90,94 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Investigación en áreas de 

química de laboratorio y de 

calidad en cursos de aguas

Pesos 

uruguayos
 0  4.450.000  4.424.423  99,43 

TIC - Hardware (CF) Servidores y equipamiento 

soporte de SIA

Unidad
 0  5  4  80,00 

TIC - Software (CF) Desarrollo y adquisición de 

software

Unidad
 0  1  1  90,00 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 6.317.328  7.317.328  7.255.967  99,16 

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 708.270  1.308.270  1.074.010  82,09 

Totales  7.025.598  8.625.598  8.329.977  96,57

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Administración de Proyecto - (CF)  7.025.598  0  0  0,00 

Consultorías  0  1.900.000  1.826.932  96,15 

Gastos Operativos del Proyecto  0  4.900.000  4.833.663  98,65 

TIC - Hardware (CF)  0  608.270  563.919  92,71 

TIC - Software (CF)  0  1.217.328  1.105.463  90,81 

Totales  96,57 7.025.598  8.625.598  8.329.977

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Administración de Proyecto - 

(CF)
No  7.025.598  0  0  0,00

MONTEVIDEO Consultorías No  0  1.900.000  1.826.932  96,15

MONTEVIDEO Gastos Operativos del Proyecto No  0  4.900.000  4.833.663  98,65

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  0  608.270  563.919  92,71

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  0  1.217.328  1.105.463  90,81

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  7.025.598  8.625.598  8.329.977

 0

 7.025.598

 0

 8.625.598

 0

 8.329.977

 0,00

 96,57

 96,57
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Observaciones

Fecha Comentario

08/09/2015 Descripción: Desarrollo, integración y consolidación del sistema integrado de información ambiental como instrumento de apoyo a la 

toma de decisiones de la administración y mejora de la disponibilidad de información a la población y otros usuarios. Incluye la 

adquisición de imágenes satelitales, bibliografía, suscripción de convenios de cooperación técnica, adquisición de equipamiento 

informático y software, contratación de servicios de mantenimiento y desarrollo de software, adquisición de equipamiento de 

monitoreo y sensoramiento remoto, viáticos.

11/05/2016 La Asignación Definitiva incluye trasposiciones de crédito por $ 1.600.000 de varios Proyectos de la misma Unidad Ejecutora, con 

destino a apoyar el convenio con el LATU por Capacidades Analíticas del Laboratorio Ambiental.

27/05/2016 En gasto de Investigación se incluyen sustancialmente investigación de campo a través de Convenio LATU para Capacidades 

Analíticas del Laboratorio Ambiental y con la Facultad de Ciencias de La Universidad de la República.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 746

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente

380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio

10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas incluyendo la construcción de obras de infraestructura para el 

manejo de áreas, adquisición de equipamiento y vehículos de transporte, contratación de servicios de vigilancia, 

arrendamiento y compra de inmuebles, realización de estudios para las áreas de interés, contratación de consultorías,

consultores individuales, convenios de cooperación para la gestión de áreas protegidas.

Objetivo de Inciso Planificación ambiental y ordenación del territorio

746 - Consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas

476 - Prevención Consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas .

Objetivo de UE Protección de la Biodiversidad

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Administración de Proyecto 

- (CF)

Consultorias Unidad
 20  0  0  0,00 

Consultorías Pago de IVA de 

Consultores para Proy.de 

Coop.Internacional SNAP

Pesos 

uruguayos
 0  3.900.000  3.788.243  97,13 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Investigación de campo de 

biodiversidad en las 14 

Áreas y Paisajes 

Pesos 

uruguayos
 0  4.100.000  3.995.177  97,44 

Obras Civiles - Varios Obras infraestructura 

p/manejo de áreas

Unidad
 0  1  0  3,00 
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 6.500.000  7.500.000  7.410.881  98,81 

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 500.000  900.000  383.542  42,62 

Totales  7.000.000  8.400.000  7.794.423  92,79

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Administración de Proyecto - (CF)  7.000.000  0  0  0,00 

Consultorías  0  3.900.000  3.788.243  97,13 

Gastos Operativos del Proyecto  0  4.100.000  3.995.177  97,44 

Obras Civiles - Varios  0  400.000  11.003  2,75 

Totales  92,79 7.000.000  8.400.000  7.794.423
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

ARTIGAS Consultorías No  0  300.000  300.000  100,00

FLORES Consultorías No  0  400.000  400.000  100,00

MONTEVIDEO Consultorías No  0  1.550.000  1.763.243  113,76

MONTEVIDEO Gastos Operativos del Proyecto No  0  500.000  595.177  119,04

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No  0  400.000  11.003  2,75

PAYSANDU Administración de Proyecto - 

(CF)
Si  1.400.000  0  0  0,00

RIO NEGRO Administración de Proyecto - 

(CF)
Si  1.400.000  0  0  0,00

RIVERA Administración de Proyecto - 

(CF)
Si  1.400.000  0  0  0,00

RIVERA Gastos Operativos del Proyecto No  0  600.000  550.000  91,67

ROCHA Administración de Proyecto - 

(CF)
Si  1.400.000  0  0  0,00

ROCHA Consultorías No  0  1.000.000  1.000.000  100,00

ROCHA Gastos Operativos del Proyecto No  0  3.000.000  2.850.000  95,00

TACUAREMBO Administración de Proyecto - 

(CF)
Si  1.400.000  0  0  0,00

TREINTA Y TRES Consultorías No  0  650.000  325.000  50,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  7.000.000  8.400.000  7.794.423

 7.000.000

 0

 5.950.000

 2.450.000

 5.425.000

 2.369.423

 91,18

 96,71

 92,79
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Observaciones

Fecha Comentario

10/05/2016 Indicador: Se destaca para el año 2015  la elaboración del Plan Estratégico del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y el ingreso de 

humedales del Santa Lucía al SNAP y formalización de los ámbitos de cogestión a través de las Comisiones Asesoras Específicas, 

con participación de la sociedad civil. A la fecha el Sistema  cuenta con catorce áreas protegidas y con planes de manejo que 

integran armónicamente el desarrollo de dichas áreas.

11/05/2016 Indicador: Situación de los Planes de Manejo:

   Aprobados: Quebrada de los Cuervos (3/10/2011) y Esteros de Farrapos (30/6/2014).

   En fase de aprobación: Laguna de Rocha y Valle del Lunarejo.

   En elaboración: Cabo Polonio, Chamangá, San Miguel, Cerro Verde y Rincón de Franquía.

11/05/2016 La Asignación Definitiva incluye trasposiciones por: $ 1.000.000 del Proyecto 752, para apoyo a PROBIDES y por $ 400.000 del 

Proyecto 751, para apoyo al área Chamangá.

11/05/2016 Las asignaciones financieras por Localización a Montevideo incluyen: Consultorías e Investigación relativos tanto a las 14 áreas 

incorporadas como a las restantes que se encuentran en proceso del resto de los Departamentos.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 747

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente

380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio

10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Fortalecimiento de las capacidades analíticas de los laboratorios ambientales nacionales a través de la implantación de 

programas de acreditación de parámetros, desarrollo de nuevas capacidades analíticas y aseguramiento de la calidad de 

los resultados. Incluye la contratación de consultorías individuales, empresas consultoras, suscripción de cooperación 

técnica y científica, adquisición de equipamiento y materiales de laboratorio.

Objetivo de Inciso Prevención y control de impacto sobre el ambiente y Recursos Naturales

747 - Fortalec. capacida. analíticas de laborat. ambientales nac.

477 - Prevención Fortalecimiento de las capacidades analíticas del laboratorio nacional ambiental Urugu

Objetivo de UE Promover y adoptar  patrones sostenibles de producción y consumo

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Administración de Proyecto 

- (CF)

Gastos de proyecto Pesos 

uruguayos
 7.000.000  0  0  0,00 

Consultorías Recursos Humanos para 

avanzar en desarrollo 

analitico y en los procesos 

Pesos 

uruguayos
 0  1.000.000  990.148  99,01 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Capacitación en operación 

de equipos  de laboratorio 

llevadas adelante con 

Pesos 

uruguayos
 0  200.000  191.043  95,52 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Investigación- LATU 

Cap.Analíticas

Pesos 

uruguayos
 0  8.800.000  8.659.552  98,40 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Equipos de laboratorio Unidad
 0  3  3  100,00 
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 7.000.000  13.210.000  13.048.231  98,78 

Totales  7.000.000  13.210.000  13.048.231  98,78

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Administración de Proyecto - (CF)  7.000.000  0  0  0,00 

Consultorías  0  1.000.000  990.148  99,01 

Gastos Operativos del Proyecto  0  9.000.000  8.850.595  98,34 

Maquinaria o Equipos de Trabajo  0  3.210.000  3.207.488  99,92 

Totales  98,78 7.000.000  13.210.000  13.048.231

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Administración de Proyecto - 

(CF)
No  7.000.000  0  0  0,00

MONTEVIDEO Consultorías No  0  1.000.000  990.148  99,01

MONTEVIDEO Gastos Operativos del Proyecto No  0  9.000.000  8.850.595  98,34

MONTEVIDEO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  0  3.210.000  3.207.488  99,92

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  7.000.000  13.210.000  13.048.231

 0

 7.000.000

 0

 13.210.000

 0

 13.048.231

 0,00

 98,78

 98,78

Observaciones

Fecha Comentario

04/06/2016 La Asignación Definitiva incluye trasposiciones de crédito por $ 6.210.0000 de varios Proyectos de Inversión de la misma Unidad 

Ejecutora, a efectos de atender el pago de cuotas del convenio con el LATU por Capacidades Analíticas del Laboratorio Ambiental, 

sin alterar el cumplimiento de los objetivos de la Unidad Ejecutora.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 748

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente

380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio

10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Mejora de la integración y eficacia de los procesos de autorizaciones ambientales y control ambiental de emprendimientos 

que apoye la implantación de la nueva estructura. Incluye la contratación de servicios, consultorías individuales para el 

diseño e implantación de planes sectoriales, adquisición de equipamiento de monitoreo y control, suscripción de convenios 

de cooperación y asistencia técnica, traslados, viáticos y capacitación inherentes al proyecto.

Objetivo de Inciso Prevención y control de impacto sobre el ambiente y Recursos Naturales

748 - Plan integ. preven. impactos ambientales y control ambiental

478 - Prevención Plan integ. preven. impactos ambientales y control ambiental .

Objetivo de UE Promover y adoptar  patrones sostenibles de producción y consumo

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Administración de Proyecto 

- (CF)

Consultorias Pesos 

uruguayos
 5.000.000  0  0  0,00 

Consultorías Pago de IVA a Consultores 

para Proyectos de 

Cooperación  Internacional

Pesos 

uruguayos
 0  2.250.000  1.876.868  83,42 

Gastos Operativos del 

Proyecto

LATU Cap.Analíticas Pesos 

uruguayos
 0  3.905.050  2.852.322  73,04 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Reparaciones duraderas de 

equipos menores

Unidad
 0  2  1  50,00 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 5.000.000  4.820.000  4.058.175  84,19 

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 0  1.405.050  714.850  50,88 

Totales  5.000.000  6.225.050  4.773.025  76,67

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Administración de Proyecto - (CF)  5.000.000  0  0  0,00 

Consultorías  0  2.250.000  1.876.868  83,42 

Gastos Operativos del Proyecto  0  3.905.050  2.852.322  73,04 

Maquinaria o Equipos de Trabajo  0  70.000  43.835  62,62 

Totales  76,67 5.000.000  6.225.050  4.773.025

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Administración de Proyecto - 

(CF)
No  5.000.000  0  0  0,00

MONTEVIDEO Consultorías No  0  2.250.000  1.876.868  83,42

MONTEVIDEO Gastos Operativos del Proyecto No  0  3.905.050  2.852.322  73,04

MONTEVIDEO Maquinaria o Equipos de Trabajo No  0  70.000  43.835  62,62

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  5.000.000  6.225.050  4.773.025

 0

 5.000.000

 0

 6.225.050

 0

 4.773.025

 0,00

 76,67

 76,67

Observaciones

Fecha Comentario

31/05/2016 La Asignación Definitiva incluye incremento de crédito de $ 1:405.050 por refuerzo de crédito en la financiación 1.2 "Recursos con 

Afectación Especial", en el marco del Convenio OPP- MVOTMA, para ejecutar el Proyecto OPP Mejora del desempeño Ambiental de 

Tambos (Cuenca Norte del País); y disminución de $ 180.000 en la financiación 1.1 "Rentas Generales" por trasposición hacia otros 

proyectos dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 750

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente

380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio

10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Desarrollo de un modelo innovador de gestión ambiental integrada del Estado a través del diseño de un Sistema Nacional 

Integrado

Objetivo de Inciso Sistema nacional ambiental

750 - Sistema Nacional Ambiental

479 - Prevención Sistema Nacional Ambiental Uruguay

Organismos 
involucrados

 Dirección Nacional de Medio Ambiente

Objetivo de UE Sistema Nacional Ambiental

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Administración de Proyecto 

- (CF)

Consultorias Unidad
 16.400.000  0  0  0,00 

Consultorías Consultores contratados 

por Proyecto BID 3080 OC- 

UR incluido pagos de IVA

Unidad
 0  30  27  90,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Comisiones a Agencia de 

Administración de Fondos 

del Proyecto BID

Unidad
 0  1.500.000  1.423.062  94,87 

TIC - Hardware (CF) Equipos menores de TIC Unidad
 0  2  1  50,00 

TIC - Software (CF) Desarrollos programáticos 

específicos a través de 

consultores y personal 

Unidad
 0  5  4  80,00 

Página 63 de 102



Avance físico - Año 2015

Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 8.000.000  13.500.000  13.177.021  97,61 

21 - Endeudamiento Externo para 

Proyectos Específicos

3 - Partidas Anuales
 8.400.000  22.900.000  22.336.244  97,54 

Totales  16.400.000  36.400.000  35.513.265  97,56

Convenios con organismos internacionales

Organismo
N° de 

convenio
F.F. contraparte Firmado Fecha firma

% E.E. en el 

total del 

proyecto

BID  3.080 Rentas Generales S 14/02/2014  71,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Administración de Proyecto - (CF)  16.400.000  0  0  0,00 

Consultorías  0  29.900.000  29.360.439  98,20 

Gastos Operativos del Proyecto  0  1.500.000  1.423.062  94,87 

TIC - Hardware (CF)  0  50.000  25.632  51,26 

TIC - Software (CF)  0  4.950.000  4.704.132  95,03 

Totales  97,56 16.400.000  36.400.000  35.513.265
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Administración de Proyecto - 

(CF)
No  16.400.000  0  0  0,00

MONTEVIDEO Consultorías No  0  29.900.000  29.360.439  98,20

MONTEVIDEO Gastos Operativos del Proyecto No  0  1.500.000  1.423.062  94,87

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  0  50.000  25.632  51,26

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  0  4.950.000  4.704.132  95,03

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  16.400.000  36.400.000  35.513.265

 0

 16.400.000

 0

 36.400.000

 0

 35.513.265

 0,00

 97,56

 97,56

Observaciones

Fecha Comentario

31/05/2016 La Asignación Definitiva incluye refuerzo de crédito presupuestal de $ 5:500.000, financiación 1.1 "Rentas Generales", y  de $ 

14:500.000 financiación 1.2 "Recursos con Afectación Especial".
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 751

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente

380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio

10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Articular y promover la aplicación de una estrategia nacional de producción y consumo sostenible, integrando acciones 

dirigidas hacia el sector productivo y desarrollando estrategias para promover un cambio cultural en la población hacia un 

consumo responsable. Incluye contratación de empresas consultoras, servicios, consultorías individuales, equipamiento y 

mobiliario, convenios de cooperación y asistencia técnica y capacitación inherentes al proyecto

Objetivo de Inciso Prevención y control de impacto sobre el ambiente y Recursos Naturales

751 - Plan de Producción y Consumo ambientalmente sostenible

480 - Prevención Plan de Producción y Consumo ambientalmente sostenible .

Objetivo de UE Promover y adoptar  patrones sostenibles de producción y consumo

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Administración de Proyecto 

- (CF)

Consultorias Unidad
 10  0  0  0,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Tareas de investigación de 

campo complementarias al 

proy.Coop.Intern.del BM TF 

Pesos 

uruguayos
 0  520.000  452.903  87,10 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 2.000.000  520.000  452.903  87,10 

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 1.000.000  0  0  0,00 

Totales  3.000.000  520.000  452.903  87,10
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Administración de Proyecto - (CF)  3.000.000  0  0  0,00 

Gastos Operativos del Proyecto  0  520.000  452.903  87,10 

Totales  87,10 3.000.000  520.000  452.903

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Administración de Proyecto - 

(CF)
No  3.000.000  0  0  0,00

MONTEVIDEO Gastos Operativos del Proyecto No  0  520.000  452.903  87,10

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  3.000.000  520.000  452.903

 0

 3.000.000

 0

 520.000

 0

 452.903

 0,00

 87,10

 87,10

Observaciones

Fecha Comentario

04/06/2016 Contraparte de Proyecto de Cooperación Internacional TF-12379, financiado con Préstamo no Reintegrable del Banco Mundial (fuente 

de financiamiento no presupuestal).

La Asignación Definitiva incluye disminución de crédito por $ 1:480.000  en Rentas Generales por trasposición a los Proyectos 742 y 

747 y $ 1:000.000 de Recursos con Afectación Especial, al Proyecto 742, con destino a pago de cuota convenio con el LATU por 

Capacidades Analíticas del Laboratorio Ambiental.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 752

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente

380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio

10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Ordenar la gestión de residuos sólidos a través de la implantación de un sistema de gestión ambientalmente adecuado, 

diseñando y desarrollando planes sectoriales de mejora de la gestión por grupos de residuos que potencien la valorización 

de materiales y la inclusión social

Objetivo de Inciso Prevención y control de impacto sobre el ambiente y Recursos Naturales

752 - Gestión segura de los residuos sólidos y sitios contaminados

481 - Prevención Gestión segura de los residuos sólidos y sitios contaminados .

Objetivo de UE Mejora de la gestión de residuos sólidos

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Administración de Proyecto 

- (CF)

Consultorias Unidad
 10  0  0  0,00 

Consultorías Pago de IVA de consultores 

contrtados por Proyectos 

de Cooperación 

Pesos 

uruguayos
 0  1.000.000  835.615  83,56 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Trabajo de campo en 

desarrollo de gestión de 

residuos contaminantes

Pesos 

uruguayos
 0  1.298.000  1.248.440  96,18 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 7.000.000  2.298.000  2.084.055  90,69 

Totales  7.000.000  2.298.000  2.084.055  90,69
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Administración de Proyecto - (CF)  7.000.000  0  0  0,00 

Consultorías  0  1.000.000  835.615  83,56 

Gastos Operativos del Proyecto  0  1.298.000  1.248.440  96,18 

Totales  90,69 7.000.000  2.298.000  2.084.055

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Administración de Proyecto - 

(CF)
No  7.000.000  0  0  0,00

MONTEVIDEO Consultorías No  0  1.000.000  835.615  83,56

MONTEVIDEO Gastos Operativos del Proyecto No  0  1.298.000  1.248.440  96,18

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  7.000.000  2.298.000  2.084.055

 0

 7.000.000

 0

 2.298.000

 0

 2.084.055

 0,00

 90,69

 90,69

Observaciones

Fecha Comentario

08/09/2015 Descripción: Ordenar la gestión de residuos sólidos a través de la implantación de un sistema de gestión ambientalmente adecuado, 

diseñando y desarrollando planes sectoriales de mejora de la gestión por grupos de residuos que potencien la valorización de 

materiales y la inclusión social. Incluye desarrollo de estrategia nacional para la prevención y gestión de sitios

contaminados. Para su ejecución se contratarán empresas consultoras, servicios, consultorías individuales, equipamiento y 

mobiliario, adquisición de equipamiento informático, convenios de cooperación y asistencia técnica, gastos de administración, 

traslados, viáticos y capacitación inherentes al proyecto

04/06/2016 La Asignación Definitiva incluye las siguientes trasposiciones de crédito:

- $ 1.800.000 al Proyecto 973 por Arrendamiento anual del Laboratorio Ambiental,

- $ 1.902.000 al Proyecto 747 para pago de cuota convenio con el LATU por Capacidades Analíticas del Laboratorio Ambiental, y

- $ 1.000.000 al Proyecto 746 para apoyo del Convenio ID Rocha para C. Polonio y L. Rocha.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 753

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente

380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio

10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Apoyar a los Gobiernos Departamentales en el diseño e implementación de planes de gestión costera, desarrollo de 

coordinaciones y acuerdos para el control de actividades, profundización en el conocimiento de la dinámica costera. 

Incluye construcción de obras de infraestructura en faja de defensas de costas, adquisición de equipamiento, consultorías 

y convenios de cooperación para la gestión de ecosistemas marinos y costeros.

Objetivo de Inciso Planificación ambiental y ordenación del territorio

753 - Política de Gestión Costera y Marina

482 - Prevención Política de Gestión Costera y Marina .

Objetivo de UE Mejora de los instrumentos de gestión ambiental

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Administración de Proyecto 

- (CF)

Consultorias Unidad
 8  0  0  0,00 

Consultorías Pagos de IVA a consultores 

contratados por Proyectos 

FREPLATA y ECOPLATA

Pesos 

uruguayos
 0  770.000  735.240  95,49 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Tareas de investigación de 

campo en gestión de 

costas del Rio de la Plata

Pesos 

uruguayos
 0  2.300.000  2.226.286  96,80 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 4.000.000  3.070.000  2.961.526  96,47 

Totales  4.000.000  3.070.000  2.961.526  96,47
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Administración de Proyecto - (CF)  4.000.000  0  0  0,00 

Consultorías  0  770.000  735.240  95,49 

Gastos Operativos del Proyecto  0  2.300.000  2.226.286  96,80 

Totales  96,47 4.000.000  3.070.000  2.961.526

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

CANELONES Administración de Proyecto - 

(CF)
Si  1.200.000  0  0  0,00

CANELONES Consultorías No  0  231.000  220.572  95,49

CANELONES Gastos Operativos del Proyecto No  0  460.000  667.886  145,19

MALDONADO Administración de Proyecto - 

(CF)
Si  1.320.000  0  0  0,00

MALDONADO Consultorías No  0  154.000  220.572  143,23

MALDONADO Gastos Operativos del Proyecto No  0  920.000  667.886  72,60

ROCHA Administración de Proyecto - 

(CF)
Si  1.480.000  0  0  0,00

ROCHA Consultorías No  0  385.000  294.096  76,39

ROCHA Gastos Operativos del Proyecto No  0  920.000  890.514  96,80

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  4.000.000  3.070.000  2.961.526

 4.000.000

 0

 3.070.000

 0

 2.961.526

 0

 96,47

 0,00

 96,47

Observaciones

Fecha Comentario

11/05/2016 Se realizó trasposición por $ 930.000 al Proyecto de Inversión 747 para pago de cuota convenio con el LATU por Capacidades 

Analíticas del Laboratorio Ambiental.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 755

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente

380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio

10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Programa de fortalecimiento de la gestión ambiental de los Gobiernos Departamentales y diseño de estrategias de 

delegación de funciones a otros actores públicos, coordinación y articulación de acciones para mejorar las capacidades 

de evaluación y control ambiental. Incluye contratación de servicios, consultorías, adquisición de equipamientos

Objetivo de Inciso Fortalecimiento de actores locales para la descentralización de la gestión ambiental

755 - Descentralización de la Gestión Ambiental

483 - Prevención Descentralización de la Gestión Ambiental .

Objetivo de UE Fortalecimiento de los procesos de participación y descentralización

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Administración de Proyecto 

- (CF)

Consultores Unidad
 10  0  0  0,00 

Consultorías Recursos humanos 

asignados a articulación y 

coordinación de acciones 

Pesos 

uruguayos
 0  2.900.000  2.669.964  92,07 

Equipamiento y Mobiliario Cúpulas y material 

certificado de referencia

Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) Impresoras Unidad
 0  4  4  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 7.000.000  5.000.000  4.811.076  96,22 

Totales  7.000.000  5.000.000  4.811.076  96,22
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Administración de Proyecto - (CF)  7.000.000  0  0  0,00 

Consultorías  0  2.900.000  2.669.964  92,07 

Equipamiento y Mobiliario  0  800.000  853.779  106,72 

TIC - Hardware (CF)  0  1.300.000  1.287.333  99,03 

Totales  96,22 7.000.000  5.000.000  4.811.076

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Administración de Proyecto - 

(CF)
No  7.000.000  0  0  0,00

MONTEVIDEO Consultorías No  0  2.900.000  2.669.964  92,07

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  0  800.000  853.779  106,72

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  0  1.300.000  1.287.333  99,03

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  7.000.000  5.000.000  4.811.076

 0

 7.000.000

 0

 5.000.000

 0

 4.811.076

 0,00

 96,22

 96,22

Observaciones

Fecha Comentario

11/05/2016 Se realizó trasposición de $ 2.000.000 a Proyecto 973 para Arrendamiento Anual del Laboratorio Ambiental.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 971

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente

380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio

10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso Prevención y control de impacto sobre el ambiente y Recursos Naturales

971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina

486 - Adquisición Equipamiento y Mobiliario de Oficina .

Objetivo de UE Promover y adoptar  patrones sostenibles de producción y consumo

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Administración de Proyecto 

- (CF)

Gastos asociados Pesos 

uruguayos
 550.000  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Armario Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Destructora de papel Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Heladera Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Microondas Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillas Unidad
 0  66  66  100,00 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 550.000  400.000  397.442  99,36 

Totales  550.000  400.000  397.442  99,36

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Administración de Proyecto - (CF)  550.000  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario  0  400.000  397.442  99,36 

Totales  99,36 550.000  400.000  397.442

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Administración de Proyecto - 

(CF)
No  550.000  0  0  0,00

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  0  400.000  397.442  99,36

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  550.000  400.000  397.442

 0

 550.000

 0

 400.000

 0

 397.442

 0,00

 99,36

 99,36

Observaciones

Fecha Comentario

11/05/2016 Se realizó trasposición de crédito por $ 150.000 a los Proyectos 742 y  747 para pago de cuota convenio con el LATU por 

Capacidades Analíticas del Laboratorio Ambiental.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente

380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio

10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos

Objetivo de Inciso Prevención y control de impacto sobre el ambiente y Recursos Naturales

972 - Informática

487 - Adquisición Informática .

Objetivo de UE Promover y adoptar  patrones sostenibles de producción y consumo

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Administración de Proyecto 

- (CF)

Gastos asociados al 

proyecto

Pesos 

uruguayos
 500.000  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Laptops Unidad
 0  30  30  100,00 

TIC - Hardware (CF) Mini PC Unidad
 0  85  85  100,00 

TIC - Hardware (CF) PC Unidad
 0  10  10  100,00 

TIC - Hardware (CF) Servidores Unidad
 0  2  2  100,00 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 500.000  5.770.000  5.655.794  98,02 

Totales  500.000  5.770.000  5.655.794  98,02

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Administración de Proyecto - (CF)  500.000  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF)  0  5.770.000  5.655.794  98,02 

Totales  98,02 500.000  5.770.000  5.655.794

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Administración de Proyecto - 

(CF)
No  500.000  0  0  0,00

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  0  5.770.000  5.655.794  98,02

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  500.000  5.770.000  5.655.794

 0

 500.000

 0

 5.770.000

 0

 5.655.794

 0,00

 98,02

 98,02

Observaciones

Fecha Comentario

31/05/2016 Se recibió refuerzo de crédito de $ 5:270.000 a efectos de la organización de la 12° Conferencia de las Partes de la Convención de 

RAMSAR (Naciones Unidas) en Punta del Este (Junio 2015).
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 973

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente

380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio

10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles

Objetivo de Inciso Sistema nacional ambiental

973 - Inmuebles

488 - Construcción Inmuebles Montevideo

Objetivo de UE Sistema Nacional Ambiental

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Obras Civiles - Varios Arreglos menores en 

DINAMA

Unidad
 0  2  1  50,00 

Obras Civiles - Varios Arrendamiento LATU- 

Laboratorio

Unidad
 1  1  1  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 8.500.000  11.900.000  11.648.665  97,89 

Totales  8.500.000  11.900.000  11.648.665  97,89
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Varios  8.500.000  11.900.000  11.648.665  97,89 

Totales  97,89 8.500.000  11.900.000  11.648.665

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Obras Civiles - Varios No  8.500.000  11.900.000  11.648.665  97,89

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  8.500.000  11.900.000  11.648.665

 0

 8.500.000

 0

 11.900.000

 0

 11.648.665

 0,00

 97,89

 97,89

Observaciones

Fecha Comentario

11/05/2016 Incluye trasposición de crédito por $ 3.800.000 de los proyectos 752 y 755 para atender el gasto de Arrendamiento Anual del 

Laboratorio Ambiental.

11/05/2016 Se traspuso crédito por $ 400.000 a los Proyectos 742 y 747 para pago de cuota convenio con el LATU por Capacidades Analíticas 

del Laboratorio Ambiental.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 756

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente

382 - Cambio Climático

10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Apoyo a la ejecución del Plan Nacional de Respuesta al Cambio Climático

Objetivo de Inciso Promoción de políticas y planes de respuesta al cambio climático

756 - Plan Nac. respuesta a la variabilidad y al cambio climático

490 - Prevención Plan Nac. respuesta a la variabilidad y al cambio climático .

Objetivo de UE Promoción de políticas y planes de respuesta al cambio climático

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Administración de Proyecto 

- (CF)

Consultorias Unidad
 7.000.000  0  0  0,00 

Consultorías Pago de IVA a consultores 

de Proyecto de 

Cooperación Internacional

Unidad
 0  14  14  100,00 

Consultorías Recursos Humanos de 

apoyo a planes de Cambio 

Climático

Unidad
 0  1  1  100,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Convenio para 

funcionamiento de la sede 

uruguaya del Insituto 

Unidad
 0  3.700.000  3.590.330  97,04 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 7.000.000  7.000.000  6.782.967  96,90 

Totales  7.000.000  7.000.000  6.782.967  96,90
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Administración de Proyecto - (CF)  7.000.000  0  0  0,00 

Consultorías  0  3.300.000  3.192.637  96,75 

Gastos Operativos del Proyecto  0  3.700.000  3.590.330  97,04 

Totales  96,90 7.000.000  7.000.000  6.782.967

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Administración de Proyecto - 

(CF)
No  7.000.000  0  0  0,00

MONTEVIDEO Consultorías No  0  3.300.000  3.192.637  96,75

MONTEVIDEO Gastos Operativos del Proyecto No  0  3.700.000  3.590.330  97,04

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  7.000.000  7.000.000  6.782.967

 0

 7.000.000

 0

 7.000.000

 0

 6.782.967

 0,00

 96,90

 96,90
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Proyectos Presupuestales de Inversión

005 - Dirección Nacional de Aguas (DI.NA.GUA)14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 774

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

005 - Dirección Nacional de Aguas (DI.NA.GUA)

380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio

10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Investigación. Contratos de arrendamiento y servicios. IVA. Convenios. Equipamiento Técnico Científico.hardware y 

software. Gastos operativos. Mobiliario y equipamiento de oficina. Vehículos Náuticos. Insumos técnicos. 

Telecomunicación y redes.Capacitación. Viáticos nacionales e internacionales.Pasajes nacionales e internacionales.

Objetivo de Inciso Prevención y control de impacto sobre el ambiente y Recursos Naturales

774 - Sistema Nacional Ambiental (Recursos Hídricos)

491 - Actualización del Sistema de administración  del uso del agua a nivel Nacional

Objetivo de UE Administración eficiente del uso del agua

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Gastos Operativos del 

Proyecto

Nuevos usuarios 

registrados

Número de 

Usuarios
 450  450  717  159,33 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 1.000.000  995.500  991.500  99,60 

Totales  1.000.000  995.500  991.500  99,60

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Gastos Operativos del Proyecto  1.000.000  995.500  991.500  99,60 

Totales  99,60 1.000.000  995.500  991.500
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Gastos Operativos del Proyecto No  1.000.000  995.500  991.500  99,60

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  1.000.000  995.500  991.500

 0

 1.000.000

 0

 995.500

 0

 991.500

 0,00

 99,60

 99,60

Observaciones

Fecha Comentario

12/05/2016 El mayor porcentaje de ejecución en cuanto a los nuevos usuarios registrados, (se previeron 450 y se registraron en forma efectiva 

717), responde al proceso de mejora en el proceso de registro: En efecto, los nuevos registros se distribuyen de la siguiente forma:

Se registraron en 2015, 625 permisos y 92 concesiones de uso de aguas.

El total de los 625 permisos se compone de 389 pozos, 20 embalses, 6 tanques y 110 tomas

Las concesiones se tratan de 92 embalses. 

Por otra parte se otorgaron 12 licencias de perforador.

En el ámbito de la Cuenca del Río Santa Lucía, se intimó a empresas que habían obtenido solicitud de autorización de desagüe 

industrial, frente a la Dirección Nacional de Medio Ambiente.

26/05/2016 Se realizó trasposición de crédito de $ 4.500 hacia el Proyecto 777 "Planificación de Aguas Urbanas", dentro del mismo Programa y 

Unidad Ejecutora, según Resolución Nº 60/2016 del M.V.O.T.M.A.

Página 83 de 102



Avance físico - Año 2015

Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 775

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

005 - Dirección Nacional de Aguas (DI.NA.GUA)

380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio

10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Elaboración e Implementación de Planes de APyS-Mantenimiento y ampliación de Consejos Regionales y comisión de 

Cuenca-Desarrollo de Planes de GIRH nacionales y regionales.

Objetivo de Inciso Planificación ambiental y ordenación del territorio

775 - Planificación y Evaluación de los Recursos Hídricos

492 - Construcción de Planes de Saneam y A.Potable  e Instalación de Consejos Regionales y Comis d

Objetivo de UE Plan de Gestión integrado de Recursos Hídricos y Evaluación de los RRHH

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Gastos Operativos del 

Proyecto

Consejos Reg y Comisiones 

en funcionam.

Unidad
 12  12  12  100,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Nuevas comisiones 

instaladas

Unidad
 1  1  0  0,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Planes de A.Pot desarrollo 

e implemen.

Unidad
 15  15  0  0,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Planes locales y regionales 

GIRH

Unidad
 12  12  0  0,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Planes saneamiento, 

desarr.e implement.

Unidad
 15  15  20  133,33 
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 7.960.000  7.960.000  7.470.396  93,85 

Totales  7.960.000  7.960.000  7.470.396  93,85

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Gastos Operativos del Proyecto  7.960.000  7.960.000  7.470.396  93,85 

Totales  93,85 7.960.000  7.960.000  7.470.396

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Gastos Operativos del Proyecto No  7.960.000  7.960.000  7.470.396  93,85

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  7.960.000  7.960.000  7.470.396

 0

 7.960.000

 0

 7.960.000

 0

 7.470.396

 0,00

 93,85

 93,85

Observaciones

Fecha Comentario

12/05/2016 Se analizó la factibilidad técnica de soluciones de saneamiento para cooperativas de viviendas de interés social:Cooperativas de 

Vivienda: trámite de factibilidad de sistemas de saneamiento alternativo para las cooperativas financiadas por el MVOTMA: (12 

proyectos estudiados). Complejos Habitacionales de MEVIR: estudio de Sistema de Saneamiento y punto de vertido, abordaje en 

conjunto DINAMA - DINAGUA (8 propuestas).

Respecto de la Comisión de Cuenca del Río San Salvador, la misma se prevé instalar en el año 2016.

En el marco del Plan Nacional de Aguas, de reciente elaboración y en fase final de revisión, se espera avanzar en la elaboración de 

los Planes de Agua Potable y Gestión Integrada de Recursos Hídricos.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 776

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

005 - Dirección Nacional de Aguas (DI.NA.GUA)

380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio

10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Incorporación de Equipamiento Técnico Científico-Arrendamiento de Obras y servicios-IVA-Convenios 

Interinstitucionales-Hardware y software- Pasajes nacionales e internacionales-Viáticos nacionales e internacionales- 

Capacitación- Vehículos Náuticos- Publicaciones.

Objetivo de Inciso Sistema de Información Ambiental (SIA) en correspondencia con la estrategia de Gobierno Electrónico

776 - Sistema de Información de Aguas

493 - Ampliación del Sistema de Información de Hídrica en todo el País

Objetivo de UE Integración del Sistema de Información de Aguas al Sistema de Información Ambiental

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Telecomunicaciones y 

Redes - (CF)

Redes telemétricas 

incorporadas

Porcentaje
 25  25  10  40,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 1.500.000  1.440.000  1.423.687  98,87 

Totales  1.500.000  1.440.000  1.423.687  98,87

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Telecomunicaciones y Redes - (CF)  1.500.000  1.440.000  1.423.687  98,87 

Totales  98,87 1.500.000  1.440.000  1.423.687
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Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Telecomunicaciones y 

Redes - (CF)
No  1.500.000  1.440.000  1.423.687  98,87

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  1.500.000  1.440.000  1.423.687

 0

 1.500.000

 0

 1.440.000

 0

 1.423.687

 0,00

 98,87

 98,87

Observaciones

Fecha Comentario

12/05/2016 Se está instrumentando la modernización de la red de monitoreo existente, sustituyendo y complementando la misma con estaciones 

telemétricas de medida de niveles y caudales de los cursos de agua, con transmisión en tiempo real, que permiten desarrollar nuevas 

herramientas de Alerta Temprana, incorporando además los pronósticos de precipitación para lo cual la interacción con el INUMET 

viene siendo clave, e instalando una Sala de Situación para realizar las actividades de seguimiento. 

También resulta esencial completar la modernización de los sistemas informáticos de registro y tratamiento de datos (diseñado en 

1998), para su integración a los sistemas de información ambiental, y su publicación en línea, así como para implementar el uso de 

modelos de simulación.

26/05/2016 Se realizó trasposición de crédito de $ 60.000 hacia el Proyecto 777 "Planificación de Aguas Urbanas", dentro del mismo Programa y 

Unidad Ejecutora, según Resolución Nº 60/2016 del M.V.O.T.M.A.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 777

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

005 - Dirección Nacional de Aguas (DI.NA.GUA)

380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio

10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Contratos profesionales.Arrendamiento de Obras y servicios.IVA. Capacitación. Pasajes y viáticos nacionales. 

Equipamiento técnico científico. Convenios Interinstitucionales. Publicaciones. Difusión. Material Informativo y 

educativo.Hardware y software.

Objetivo de Inciso Fortalecimiento de actores locales para la descentralización de la gestión ambiental

777 - Planificación de las Aguas Urbanas

494 - Investigación Planificación de las Aguas Urbanas a nivel Nacional

Objetivo de UE Fortalecimiento de los Gobiernos Departamentales en inundaciones y drenaje urbano.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Gastos Operativos del 

Proyecto

Contratos profesionales Unidad
 1  0  0  0,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Contratos Profesionales- 

Arquitecto- Especialista en 

Cartografía Digital

Unidad
 0  1  1  100,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Contratos Profesionales- 

Arquitecto Senior- 

Coordinación de Área 

Unidad
 0  1  1  100,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Contratos 

Profesionales-Arquitecto-E

specialista SIG, (Sistema de 

Unidad
 0  1  1  100,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Contratos 

Profesionales-Ingeniero 

Civil-Perfil Hidráulico

Unidad
 0  1  1  100,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Convenio de Cooperación 

Con Fundación Julio 

Ricaldoni-FING-UDELAR

Unidad
 0  1  1  100,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Convenios 

interinstitucionales

Unidad
 1  0  0  0,00 
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Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 5.400.000  6.382.500  6.286.113  98,49 

Totales  5.400.000  6.382.500  6.286.113  98,49

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Gastos Operativos del Proyecto  5.400.000  6.382.500  6.286.113  98,49 

Totales  98,49 5.400.000  6.382.500  6.286.113

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Gastos Operativos del Proyecto No  5.400.000  6.382.500  6.286.113  98,49

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  5.400.000  6.382.500  6.286.113

 0

 5.400.000

 0

 6.382.500

 0

 6.286.113

 0,00

 98,49

 98,49

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador Descripción Unidad Medida Valor Esperado Valor 2015

Planes de Aguas Urbanas 

Implementados

P.Aguas Urbanas Implem/Total Planes País Porcentaje  20,00  20,00
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Observaciones

Fecha Comentario

12/05/2016 En 2015 se finalizaron y presentaron los planes piloto de las aguas urbanas en las ciudades de Young y Salto, conjuntamente con 

OSE y las intendencias de Salto y Rio Negro, con el apoyo del Banco Mundial, que definen líneas estratégicas y proyectos para la 

gestión del agua potable, saneamiento, aguas pluviales e inundaciones urbanas de estas ciudades. En Ciudad del Plata, donde se 

presenta uno de los casos más complejos del país para el manejo de las aguas, se realiza, junto con la OSE, la Intendencia de San 

José los estudios técnicos necesarios para un Plan integral de aguas urbanas, Plan Director y Anteproyecto de saneamiento, 

drenaje, vialidad y espacios públicos asociados de esa ciudad. Actualmente se encuentran en proceso de licitación internacional, 

con apoyo del BID. Asimismo, la elaboración de Mapas de Riesgo de Inundación de las ciudades es una de las herramientas que se 

ha desarrollado por la DINAGUA para la prevención de los daños y la gestión de los riesgos de inundación.

26/05/2016 No se cuenta con información financiera por Departamento.

Incremento de crédito por trasposición desde los proyectos 774, 776, 778, 971 y 972 dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora, 

según Resolución Nº 60/2016 del M.V.O.T.M.A.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 778

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

005 - Dirección Nacional de Aguas (DI.NA.GUA)

380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio

10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Arrendamiento de Obras y servicios. IVA. Contratos Profesionales. Capacitación. Material informativo y educativo. 

Difusión.Publicaciones.Equipamiento técnico científico. Hardware y software. Pasajes y viáticos nacionales e 

internacionales. gastos operativos y de administración.

Objetivo de Inciso Planificación ambiental y ordenación del territorio

778 - Gestión de los Recursos Hídricos

495 - Investigación Gestión Integrada de los Recursos Hídricos a nivel Nacional

Objetivo de UE Plan de Gestión integrado de Recursos Hídricos y Evaluación de los RRHH

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Gastos Operativos del 

Proyecto

Arrendamientos de 

Obras-Modelaciones

Unidad
 3  3  2  66,67 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Capacitación Unidad
 4  4  4  100,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Equipamiento técnico 

científico

Unidad
 1  1  0  0,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Organización de eventos 

de coordinación

Unidad
 5  5  5  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 4.660.000  3.775.000  3.163.929  83,81 

Totales  4.660.000  3.775.000  3.163.929  83,81
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Gastos Operativos del Proyecto  4.660.000  3.775.000  3.163.929  83,81 

Totales  83,81 4.660.000  3.775.000  3.163.929

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Gastos Operativos del Proyecto No  4.660.000  3.775.000  3.163.929  83,81

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  4.660.000  3.775.000  3.163.929

 0

 4.660.000

 0

 3.775.000

 0

 3.163.929

 0,00

 83,81

 83,81

Observaciones

Fecha Comentario

12/05/2016 En noviembre de 2015, se finalizó la elaboración de una propuesta de Plan Nacional de Aguas para el período 2015 - 2030. A partir 

de  esta propuesta de gestión integrada de los recursos hídricos, que será puesta a consideración de los Consejos Regionales, las 

Comisiones de Cuenca y el conjunto de la ciudadanía en el primer semestre de 2016, nuestro país contará por primera vez con un 

plan de gestión de sus aguas que establece, además de un diagnóstico consensuado, lineamientos y programas de trabajo en los 

diferentes aspectos vinculados a la gestión de las cuencas hidrográficas. La elaboración de la propuesta involucró el trabajo 

conjunto de toda la DINAGUA, así como los intercambios y aportes con las otras direcciones del MVOTMA y la participación de todos 

los Organismos del Estado competentes en la materia.

26/05/2016 Se realizó trasposición de crédito de $ 885.000 hacia el Proyecto 777 "Planificación de Aguas Urbanas", dentro del mismo Programa 

y Unidad Ejecutora, según Resolución Nº 60/2016 del M.V.O.T.M.A.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 971

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

005 - Dirección Nacional de Aguas (DI.NA.GUA)

380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio

10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Adquisición de equipamiento y mobiliario de oficina

Objetivo de Inciso Planificación ambiental y ordenación del territorio

971 - Equipamiento y Mobiliario de Oficina

496 - Ampliación Del Equipamiento y Mobiliarios de Oficina a nivel Nacional

Objetivo de UE Plan de Gestión integrado de Recursos Hídricos y Evaluación de los RRHH

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Armado Completo de 

Oficinas Regionales y 

Centrales

Unidad
 0  3  3  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Bibliotecas Unidad
 0  5  5  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Cajoneras y Estanterías Unidad
 0  5  5  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipamiento y mobiliario de 

oficina

Unidad
 15  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipos varios Unidad
 0  10  10  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Escritorios Completos Unidad
 0  5  5  100,00 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 2.000.000  1.991.000  1.988.170  99,86 

Totales  2.000.000  1.991.000  1.988.170  99,86

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  2.000.000  1.991.000  1.988.170  99,86 

Totales  99,86 2.000.000  1.991.000  1.988.170

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  2.000.000  1.991.000  1.988.170  99,86

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  2.000.000  1.991.000  1.988.170

 0

 2.000.000

 0

 1.991.000

 0

 1.988.170

 0,00

 99,86

 99,86

Observaciones

Fecha Comentario

12/05/2016 Se ha continuado con el proceso de mejora de los equipamientos en las oficinas centrales de Montevideo así como en las diferentes 

sedes regionales. Se destaca en particular la reforma realizada en la oficina ubicada en Salto Grande.

Resaltamos, además, la contribución de este proyecto a las diferentes actividades técnico- científicas que desarrolla la Dirección en 

sus diferentes áreas de trabajo.

No se cuenta con información financiera por Departamento.

31/05/2016 Se realizó trasposición de $ 9000 hacia el Proyecto 777 dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

005 - Dirección Nacional de Aguas (DI.NA.GUA)

380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio

10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos

Objetivo de Inciso Planificación ambiental y ordenación del territorio

972 - Informática

497 - Ampliación de la infraestructura Informática a nivel Nacional

Objetivo de UE Plan de Gestión integrado de Recursos Hídricos y Evaluación de los RRHH

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Equipos Unidad
 50  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Impresoras Unidad
 0  9  9  100,00 

TIC - Hardware (CF) Insumos Unidad
 100  100  100  100,00 

TIC - Hardware (CF) Laptops Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Hardware (CF) PC Completos Unidad
 0  40  40  100,00 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 1.150.000  1.126.000  1.121.159  99,57 

Totales  1.150.000  1.126.000  1.121.159  99,57

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  1.150.000  1.126.000  1.121.159  99,57 

Totales  99,57 1.150.000  1.126.000  1.121.159

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  1.150.000  1.126.000  1.121.159  99,57

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  1.150.000  1.126.000  1.121.159

 0

 1.150.000

 0

 1.126.000

 0

 1.121.159

 0,00

 99,57

 99,57

Observaciones

Fecha Comentario

31/05/2016 Se realizó trasposición de $ 24.000 hacia el Proyecto 777, dentro del mismo Programa y Unidad Ejecutora.

04/06/2016 A partir del trabajo conjunto con AGESIC, se inició un proceso para la realización de trámites en línea y apertura de datos abiertos. En 

este sentido, se avanzó en la identificación de los trámites existentes y en el diseño de un modelo que permite unificarlos, reducir los 

costos para el usuario y reestructurar los trámites de acuerdo a los usos y a las necesidades de los usuarios. La incorporación de 

tecnología informática acompañará este proceso.

Componente "TIC-Hardware-Insumos": se compone de Pen drives y discos duros externos, Cd's y tarjetas de memoria, repuestos 

variados de PC , Laptops e Impresoras, toners, mouse y teclados, etc.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 973

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

005 - Dirección Nacional de Aguas (DI.NA.GUA)

380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio

10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles.

Objetivo de Inciso Planificación ambiental y ordenación del territorio

973 - Inmuebles

498 - Adquisición De Dos Inmuebles En paysandú Y Canelones

Objetivo de UE Plan de Gestión integrado de Recursos Hídricos y Evaluación de los RRHH

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Consultorías Elaboración de Mapas de 

Riesgo de Inundabilidad de 

Ciudad del Plata

Unidad
 0  1  1  100,00 

Consultorías Elaboración de Mapas de 

Riesgo de Inundabilidad de 

la Ciudad de San José

Unidad
 0  1  1  100,00 

Consultorías Elaboración del Plan de 

Acción del Río Santa Lucía

Unidad
 0  1  1  100,00 

Consultorías Elaboración del Plan de 

Gestión Integrada de la 

Cuenca del Río Santa Lucía

Unidad
 0  1  1  100,00 

Consultorías Elaboración del Plan piloto 

de Aguas Urbanas de la 

Ciudad de San José

Unidad
 0  1  1  100,00 

Edificio Adquisición y renovación 

sedes

Unidad
 1  0  0  0,00 

Maquinaria o Equipos de 

Trabajo

Estaciones de 

Monitoreo-Suministros

Unidad
 0  4  4  100,00 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 900.000  900.000  900.000  100,00 

Totales  900.000  900.000  900.000  100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Consultorías  0  648.000  648.000  100,00 

Edificio  900.000  0  0  0,00 

Maquinaria o Equipos de Trabajo  0  252.000  252.000  100,00 

Totales  100,00 900.000  900.000  900.000

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

CANELONES Edificio No  450.000  0  0  0,00

CANELONES Maquinaria o Equipos de Trabajo No  0  252.000  252.000  100,00

PAYSANDU Edificio No  450.000  0  0  0,00

SAN JOSE Consultorías No  0  648.000  648.000  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  900.000  900.000  900.000

 900.000

 0

 900.000

 0

 900.000

 0

 100,00

 0,00

 100,00

Observaciones

Fecha Comentario

12/05/2016 En el marco de la elaboración del Plan Nacional de Aguas, la Dirección ha estimado conveniente hacer una revisión de su despliegue 

territorial en el País, con al intención de mejorar su gestión y abarcar mayor cantidad de territorio. En este sentido, se encuentran a 

estudio la instalación de las sedes de Canelones y Paysandú previstas en el Presupuesto Quinquenal, tema este que se resolverá en 

el transcurso de 2016. Los recursos destinados al proyecto se destinaron a las actividades desarrolladas por la Dirección en la 

cuenca del Río Santa Lucía, en el marco de las actividades de mejoramiento generales que el Ministerio viene ejecutando en dicha 

cuenca.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 761

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

005 - Dirección Nacional de Aguas (DI.NA.GUA)

381 - Política Ambiental Regional e Internacional

10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Arrendamiento de Obra y de Servicios.IVA.Contratos Profesionales. Pasajes y viáticos nacionales e 

internacionales.Capacitación. Equipamiento Técnico y Científico. Software y hardware. Gastos Operativos y de 

Administración.Publicaciones y material educativo.

Objetivo de Inciso Política ambiental internacional

761 - Asuntos Internac. y Coordinación de Aguas Transfronterizas

499 - Investigación Coordinación de Aguas Transfronterizas y Regionales

Objetivo de UE Fortalecimiento de la participación de Uruguay en organismos internacionales.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Gastos Operativos del 

Proyecto

Capacitaciones Unidad
 5  5  5  100,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Consultorías técnico 

científicas

Unidad
 2  2  2  100,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Pasajes y viáticos Unidad
 40  40  18  45,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 4.395.688  4.395.688  4.157.309  94,58 

Totales  4.395.688  4.395.688  4.157.309  94,58
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Gastos Operativos del Proyecto  4.395.688  4.395.688  4.157.309  94,58 

Totales  94,58 4.395.688  4.395.688  4.157.309

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Gastos Operativos del Proyecto No  4.395.688  4.395.688  4.157.309  94,58

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  4.395.688  4.395.688  4.157.309

 0

 4.395.688

 0

 4.395.688

 0

 4.157.309

 0,00

 94,58

 94,58

Observaciones

Fecha Comentario

12/05/2016 La participación de DINAGUA en diversos ámbitos de integración regional y cooperación internacional, entre los que se destacan 

Cuenca del Plata, la Conferencia de Autoridades Iberoamericanas de Aguas (CODIA) y el Programa Hidrológico de Unesco. 

Uruguay fue elegido, por primera vez, como sede de la Conferencia de Directores Iberoamericanos de Agua 2017. De acuerdo a esta 

resolución, nuestro país ejercerá la presidencia de la Conferencia a partir de la reunión de México a realizarse en 2016.

En 2015, con el apoyo de UNESCO, la instalación y puesta en funcionamiento del Centro Regional para la Gestión de Aguas 

Subterráneas (CereGAS) con sede en Uruguay ha significado un avance importante en sumar esfuerzos y capacidades para 

profundizar en el conocimiento de este recurso y avanzar en la gestión sostenible de las mismas en la región.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 779

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

14 - Mtrio. de Vivienda,Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

005 - Dirección Nacional de Aguas (DI.NA.GUA)

382 - Cambio Climático

10 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Arrendamiento de Obras y servicios.IVA. Convenios.Equipamiento técnico científico.Pasajes y viáticos nacionales e 

internacionales. Capacitación. Publicaciones. Material Informativo y Educativo.Difusión. Gastos Operativos del proyecto.

Objetivo de Inciso Promoción de políticas y planes de respuesta al cambio climático

779 - Análisis Eventos Extremos por Variabilid. y Cambio Climático

500 - Prevención -Confección de  mapas de riesgo y reducción de riesgo de inundabilidad urbana a nivel 

Objetivo de UE Desarrollar políticas de prevención y previsión de inundaciones.

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Gastos Operativos del 

Proyecto

Capacitación Unidad
 4  4  4  100,00 

Gastos Operativos del 

Proyecto

Consultorías técnicas Unidad
 4  4  4  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 2.000.000  2.000.000  2.000.000  100,00 

Totales  2.000.000  2.000.000  2.000.000  100,00
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Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Gastos Operativos del Proyecto  2.000.000  2.000.000  2.000.000  100,00 

Totales  100,00 2.000.000  2.000.000  2.000.000

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Gastos Operativos del Proyecto No  2.000.000  2.000.000  2.000.000  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  2.000.000  2.000.000  2.000.000

 0

 2.000.000

 0

 2.000.000

 0

 2.000.000

 0,00

 100,00

 100,00

Indicadores de Ejecución

Nombre Indicador Descripción Unidad Medida Valor Esperado Valor 2015

Mapas de Riesgo 

implementados

M.R creados e Implem/M.Riesgo existentes Porcentaje  20,00  20,00

Observaciones

Fecha Comentario

12/05/2016 La utilización del Sistema de Alerta Temprana de Inundaciones, desarrollado para la ciudad de Durazno, en convenio con ANII, SINAE, 

UDELAR (IMFIA y FADU), INUMET y DINAGUA, ha resultado fundamental en la última creciente del rio Yi para atender la emergencia 

de manera anticipada y reducir sus impactos. El sistema se está desarrollando para su implementación en las ciudades más 

vulnerables del país como Artigas, Treinta y Tres, y Rio Branco, integrándose a los Planes de Acciones de Emergencias existentes 

vinculadas a la Represa de Salto Grande para las ciudades de Bella Unión, Salto y Paysandú y a las ciudades de Mercedes y Paso 

de los Toros asociadas a las represas de UTE en el Rio Negro.
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Avance físico - Año 2015

Proyectos Presupuestales de Inversión

001 - Dirección General de Secretaría15 - Ministerio de Desarrollo Social

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 950

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

15 - Ministerio de Desarrollo Social

001 - Dirección General de Secretaría

400 - Políticas transversales de desarrollo social

11 - Protección y Seguridad Social

Brindar recursos destinados a fortalecer las articulaciones necesarias en la dimensión políticas la coordinación 

intersectorial la articulación territorial directo con familias y la comunidad

Objetivo de Inciso Profundizar políticas que apunten a promover, garantizar y proteger el bienestar de la poblacion

950 - Dispositivos institucionales transversales

501 - Reparación Dispositivos institucionales transversales .

Objetivo de UE Transversalizar enfoque de derechos en las políticas públicas

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Computadoras Unidad
 0  63  63  100,00 

TIC - Hardware (CF) Impresoras Unidad
 50  0  0  0,00 

TIC - Hardware (CF) Monitores Unidad
 0  63  63  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 437.800  437.800  252.617  57,70 

21 - Endeudamiento Externo para 

Proyectos Específicos

3 - Partidas Anuales
 1.990.000  1.990.000  1.949.682  97,97 

Totales  2.427.800  2.427.800  2.202.299  90,71
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Avance físico - Año 2015

Proyectos Presupuestales de Inversión

Convenios con organismos internacionales

Organismo
N° de 

convenio
F.F. contraparte Firmado Fecha firma

% E.E. en el 

total del 

proyecto

BID  2.414 Rentas Generales S 08/12/2010  100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  2.427.800  2.427.800  2.202.299  90,71 

Totales  90,71 2.427.800  2.427.800  2.202.299

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  2.427.800  2.427.800  2.202.299  90,71

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  2.427.800  2.427.800  2.202.299

 0

 2.427.800

 0

 2.427.800

 0

 2.202.299

 0,00

 90,71

 90,71
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 970

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

15 - Ministerio de Desarrollo Social

001 - Dirección General de Secretaría

401 - Red de asistencia e integración social

11 - Protección y Seguridad Social

Adquirir equipamiento y mobiliario necesario para obtener un ambiente adecuado en las oficinas centrales y anexos del 

Ministerio

Objetivo de Inciso Articular y coordinar las políticas y programas sociales, tanto a nivel nacional, como departamental

970 - Equipamiento y Mobiliario

502 - Adquisición Equipamiento y Mobiliario .

Objetivo de UE Mantenimiento de la estructura central y descentralizada del MIDES

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Avance físico - Año 2015

Proyectos Presupuestales de Inversión

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Acondicionamiento Oficina Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Aire acondicionado Unidad
 5  17  17  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Aparatos de telefonía Unidad
 45  62  62  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Archivador Unidad
 0  4  4  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Auricular Unidad
 0  5  5  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Biblioteca Unidad
 0  9  9  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Butacas Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Cámaras Unidad
 0  42  42  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Conservadora Unidad
 0  3  3  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Control de Acceso Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Cuchetas Unidad
 100  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Electrodomésticos Unidad
 50  17  17  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Enfardadora Unidad
 0  3  3  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipamiento y Mobiliario 

por Firma Comodato con 

MEF

Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Escritorios Unidad
 50  43  43  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Garrafa Unidad
 0  2  2  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Gazebo Unidad
 0  1  1  100,00 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Equipamiento y Mobiliario Locker Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Mesa Unidad
 0  9  9  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Módulo Unidad
 0  40  40  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Perchero Unidad
 0  8  8  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Pizarra Unidad
 0  32  32  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Presentador Diapositivas Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Puf Unidad
 0  9  9  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Silla Reunión Unidad
 0  63  63  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillas de escritorio Unidad
 100  80  80  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Sillón Unidad
 0  8  8  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Vinchas Teléfono IP Unidad
 0  12  12  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 25.957.250  5.188.459  5.072.916  97,77 

Totales  25.957.250  5.188.459  5.072.916  97,77

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  25.957.250  5.188.459  5.072.916  97,77 

Totales  97,77 25.957.250  5.188.459  5.072.916
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Avance físico - Año 2015

Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

CANELONES Equipamiento y Mobiliario No  0  4.150  4.150  100,00

CERRO LARGO Equipamiento y Mobiliario No  0  6.766  6.766  100,00

COLONIA Equipamiento y Mobiliario No  0  1.850  1.850  100,00

DURAZNO Equipamiento y Mobiliario No  0  4.040  4.040  100,00

FLORIDA Equipamiento y Mobiliario No  0  2.900  2.900  100,00

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  25.957.250  5.139.995  5.024.452  97,75

PAYSANDU Equipamiento y Mobiliario No  0  3.034  3.034  100,00

RIO NEGRO Equipamiento y Mobiliario No  0  6.524  6.524  100,00

ROCHA Equipamiento y Mobiliario No  0  17.580  17.580  100,00

SALTO Equipamiento y Mobiliario No  0  890  890  100,00

SAN JOSE Equipamiento y Mobiliario No  0  730  730  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  25.957.250  5.188.459  5.072.916

 0

 25.957.250

 48.464

 5.139.995

 48.464

 5.024.452

 100,00

 97,75

 97,77

Observaciones

Fecha Comentario

26/05/2016 La asignación definitiva incluye disminución de crédito de $ 20.768.791, por trasposición a otros proyectos de inversión del mismo 

programa (Incluye una trasposición de $86.190 a la Unidad Ejecutora 002).
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 972

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

15 - Ministerio de Desarrollo Social

001 - Dirección General de Secretaría

401 - Red de asistencia e integración social

11 - Protección y Seguridad Social

Adquisición de equipos y accesorios informáticos y adquisición o desarrollo de programas informáticos

Objetivo de Inciso Articular y coordinar las políticas y programas sociales, tanto a nivel nacional, como departamental

972 - Informática

503 - Adquisición Informática .

Objetivo de UE Mantenimiento de la estructura central y descentralizada del MIDES

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

TIC - Hardware (CF) Computadoras Unidad
 180  195  195  100,00 

TIC - Hardware (CF) Disco Duro Unidad
 0  13  13  100,00 

TIC - Hardware (CF) Escaner Unidad
 0  5  5  100,00 

TIC - Hardware (CF) Fuente Alimentación Unidad
 0  25  25  100,00 

TIC - Hardware (CF) Impresoras Unidad
 50  5  5  100,00 

TIC - Hardware (CF) Memoria Unidad
 0  40  40  100,00 

TIC - Hardware (CF) Monitores Unidad
 100  170  170  100,00 

TIC - Hardware (CF) Mouse Unidad
 0  100  100  100,00 

TIC - Hardware (CF) Multifunción Unidad
 0  80  80  100,00 

TIC - Hardware (CF) Netbook Unidad
 0  5  5  100,00 

TIC - Hardware (CF) Notebook Unidad
 0  10  10  100,00 

TIC - Hardware (CF) Router Unidad
 0  3  3  100,00 

TIC - Hardware (CF) Switch Unidad
 0  46  46  100,00 

TIC - Hardware (CF) Tarjeta de Red Unidad
 0  30  30  100,00 

TIC - Hardware (CF) Teclado Unidad
 0  100  100  100,00 

TIC - Hardware (CF) Teléfono IP Unidad
 0  15  15  100,00 

TIC - Hardware (CF) Vincha PC Unidad
 0  35  35  100,00 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

TIC - Software (CF) Software Unidad
 1  0  0  0,00 

TIC - Software (CF) Software Tableros de 

control de mando para 

programas MIDES

Unidad
 0  1  1  100,00 

TIC - Software (CF) Software Utilitario Unidad
 0  20  20  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 6.500.000  7.342.001  7.333.264  99,88 

Totales  6.500.000  7.342.001  7.333.264  99,88

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

TIC - Hardware (CF)  5.500.000  7.050.091  7.041.354  99,88 

TIC - Software (CF)  1.000.000  291.910  291.910  100,00 

Totales  99,88 6.500.000  7.342.001  7.333.264

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO TIC - Hardware (CF) No  5.500.000  7.050.091  7.041.354  99,88

MONTEVIDEO TIC - Software (CF) No  1.000.000  291.910  291.910  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  6.500.000  7.342.001  7.333.264

 0

 6.500.000

 0

 7.342.001

 0

 7.333.264

 0,00

 99,88

 99,88

Observaciones

Fecha Comentario

10/05/2016 La Asignación Definitiva incluye un incremento de crédito de $ 842.001 para la adquisición de equipamiento informático, por 

trasposición del proyecto 970 "Equipamiento y Mobiliario".

Página 9 de 18



Avance físico - Año 2015

Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 973

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

15 - Ministerio de Desarrollo Social

001 - Dirección General de Secretaría

401 - Red de asistencia e integración social

11 - Protección y Seguridad Social

Adquisición o construcción de inmuebles; ampliaciones, refacciones y mantenimientos mayores de inmuebles.

Objetivo de Inciso Articular y coordinar las políticas y programas sociales, tanto a nivel nacional, como departamental

973 - Inmuebles

722 - Reparación ampliaciones, refacciones y mantenimiento mayores de inmuebles Montevideo

Objetivo de UE Mantenimiento de la estructura central y descentralizada del MIDES

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 0,00  100,00
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Obras Civiles - 

Infraestructura Social

Arreglo de Local Oficina 

Territotial Cardona Soriano

Metro 

cuadrado
 0  75  75  100,00 

Obras Civiles - 

Infraestructura Social

Arreglo Local Comunitario 

"El Tambo"

Metro 

cuadrado
 0  50  50  100,00 

Obras Civiles - 

Infraestructura Social

Cerramiento Cancha Santa 

Catalina

Metro 

cuadrado
 0  600  600  100,00 

Obras Civiles - 

Infraestructura Social

Refacciones baños Casa 

INJU

Metro 

cuadrado
 0  25  25  100,00 

Obras Civiles - 

Infraestructura Social

Refacciones Casa INJU 

para la instalación de una 

Usina Cultural

Metro 

cuadrado
 0  40  40  100,00 

Obras Civiles - 

Infraestructura Social

Refacciones Sala Corporal 

Casa INJU

Metro 

cuadrado
 0  180  180  100,00 

Obras Civiles - 

Infraestructura Social

Reparación y 

Acondicionamiento Anexo 

Casa INJU

Metro 

cuadrado
 0  320  320  100,00 

Obras Civiles - 

Infraestructura Social

Reparación y 

acondicionamiento Casa 

INJU y Anexo Casa INJU

Metro 

cuadrado
 0  2.120  2.120  100,00 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 0  17.988.936  17.988.936  100,00 

Totales  0  17.988.936  17.988.936  100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Obras Civiles - Infraestructura Social  0  17.988.936  17.988.936  100,00 

Totales  100,00 0  17.988.936  17.988.936
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Obras Civiles - Infraestructura 

Social
No  0  17.879.380  17.879.380  100,00

SORIANO Obras Civiles - Infraestructura 

Social
No  0  109.556  109.556  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  0  17.988.936  17.988.936

 0

 0

 109.556

 17.879.380

 109.556

 17.879.380

 100,00

 100,00

 100,00

Observaciones

Fecha Comentario

27/05/2016 Proyecto habilitado para el mantenimiento y refacciones de inmuebles, por trasposición del proyecto 970 "Equipamiento y Mobiliario".
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 974

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

15 - Ministerio de Desarrollo Social

001 - Dirección General de Secretaría

401 - Red de asistencia e integración social

11 - Protección y Seguridad Social

Adquisición de vehículos (ómnibus, minibus, camiones, camionetas, autos, motos, bicicletas, etc.)

Objetivo de Inciso Articular y coordinar las políticas y programas sociales, tanto a nivel nacional, como departamental

974 - Vehículos

504 - Adquisición Vehículos .

Objetivo de UE Mantenimiento de la estructura central y descentralizada del MIDES

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Vehículos Camionetas Unidad
 2  9  7  77,78 

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 1.500.000  3.351.664  3.264.804  97,41 

12 - Recursos con afectación 

especial

3 - Partidas Anuales
 0  753.449  0  0,00 

Totales  1.500.000  4.105.113  3.264.804  79,53
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Vehículos  1.500.000  4.105.113  3.264.804  79,53 

Totales  79,53 1.500.000  4.105.113  3.264.804

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Vehículos No  1.500.000  4.105.113  3.264.804  79,53

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  1.500.000  4.105.113  3.264.804

 0

 1.500.000

 0

 4.105.113

 0

 3.264.804

 0,00

 79,53

 79,53

Observaciones

Fecha Comentario

09/05/2016 La Asignación Definitiva incluye un incremento de crédito de $ 2.605.113 según el siguiente detalle: $ 1.851.664 por trasposición de 

crédito de otros proyectos del mismo programa, para la adquisición de 7 camionetas y $ 753.449 por indemnización por siniestro del 

BSE.

09/05/2016 Crédito sin ejecutar de $ 753.449 (correspondiente a la indemnización por siniestro del BSE) para la compra de 2 camionetas, por 

demoras en la habilitación del mismo (Fecha de confirmación de Modificación Presupuestal Nro. 398155: 29/12/2015).

Página 14 de 18



Avance físico - Año 2015

Proyectos Presupuestales de Inversión

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 940

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

15 - Ministerio de Desarrollo Social

001 - Dirección General de Secretaría

440 - Atención Integral de la Salud

13 - Salud

Garantizar la equidad en el acceso a un adecuada alimentación cuidados sanitarios estimulación temprana y educación 

inicial

Objetivo de Inciso Profundizar políticas que apunten a promover, garantizar y proteger el bienestar de la poblacion

940 - Sistema protección y atención  embarazo y  primera infancia

505 - Reposición Sistema protección y atención  embarazo y  primera infancia .

Objetivo de UE Acciones para garantizar la protección integral y atencion universal al embarazo y primera infancia

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 100,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Camillas Unidad
 6  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipamiento de uso 

médico

Unidad
 140  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Equipos médicos Unidad
 50  0  0  0,00 

Equipamiento y Mobiliario Mobiliarios de oficina Unidad
 70  10  0  0,00 

Vehículos Vehículos Unidad
 0  1  1  100,00 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 109.582  109.582  0  0,00 

21 - Endeudamiento Externo para 

Proyectos Específicos

3 - Partidas Anuales
 498.100  498.100  389.057  78,11 

Totales  607.682  607.682  389.057  64,02

Convenios con organismos internacionales

Organismo
N° de 

convenio
F.F. contraparte Firmado Fecha firma

% E.E. en el 

total del 

proyecto

BID  2.414 Rentas Generales S 08/12/2010  90,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  607.682  109.043  0  0,00 

Vehículos  0  498.639  389.057  78,02 

Totales  64,02 607.682  607.682  389.057

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  607.682  109.043  0  0,00

MONTEVIDEO Vehículos No  0  498.639  389.057  78,02

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  607.682  607.682  389.057

 0

 607.682

 0

 607.682

 0

 389.057

 0,00

 64,02

 64,02

Observaciones

Fecha Comentario

27/05/2016 Se adquirió un vehículo para el departamento de Coordinación del Sistema de Atención. Al autorizarse la exoneración de IVA, no se 

ejecutó el crédito de Rentas Generales.
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Proyectos Presupuestales de Inversión

002 - Dirección de Desarrollo Social15 - Ministerio de Desarrollo Social

Proyecto Presupuestal

Programa

UE

Inciso

Proyecto SNIP

Proyecto Presupuestal 970

Área Programática

Descripción del 
Proyecto 
Presupuestal

15 - Ministerio de Desarrollo Social

002 - Dirección de Desarrollo Social

401 - Red de asistencia e integración social

11 - Protección y Seguridad Social

Adquirir equipamiento y mobiliario necesario para obtener un ambiente adecuado en las oficinas centrales y anexos del 

Ministerio

Objetivo de Inciso Profundizar políticas que apunten a promover, garantizar y proteger el bienestar de la poblacion

970 - Equipamiento y Mobiliario

1279 - Equipamiento y Mobiliario .

Objetivo de UE Brindar atención a situaciones críticas

Categoría del proyecto (%)

Categoría
Asignación 

definitiva
Previsto por Ley Ejecutado

Formación Bruta de Capital  100,00 0,00  100,00

Componentes (unidades físicas)

Componente Proyectado U. medida Previsto por ley % EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitiva

Equipamiento y Mobiliario Acondicionamiento oficina Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Aire acondicionado Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Cámara de seguridad Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Cocina Unidad
 0  1  1  100,00 

Equipamiento y Mobiliario Heladera Unidad
 0  1  1  100,00 
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Proyectos Presupuestales de Inversión

Asignación presupuestal por fuente de financiamiento ($)

F. Financiamiento T. Crédito Previsto por ley
Asignación 

definitiva
Ejecutado % Ejecución

11 - Rentas Generales 3 - Partidas Anuales
 0  86.190  86.190  100,00 

Totales  0  86.190  86.190  100,00

Asignación presupuestal por componente ($)

Componente Previsto por Ley
Asignación 

Definitiva
Ejecutado % Ejecución

Equipamiento y Mobiliario  0  86.190  86.190  100,00 

Totales  100,00 0  86.190  86.190

Asignación presupuestal por localización y componente ($)

Previsto por ley
Asignación 

definitiva
% EjecuciónEjecutadoDepartamento Componente FDI

MONTEVIDEO Equipamiento y Mobiliario No  0  50.638  50.638  100,00

TREINTA Y TRES Equipamiento y Mobiliario No  0  35.552  35.552  100,00

Totales de asignación presupuestal por localización y componente ($)

% EjecuciónEjecutado
Asignación 

definitivaPrevisto por ley

Total Interior

Total Montevideo

Total  0  86.190  86.190

 0

 0

 35.552

 50.638

 35.552

 50.638

 100,00

 100,00

 100,00

Observaciones

Fecha Comentario

26/05/2016 La Asignación Definitiva incluye un incremento de crédito de $ 86.190 para la compra de equipamiento y mobiliario correspondiente a 

programas de la Unidad Ejecutora 002, por trasposición del Proyecto 970 "Equipamiento y Mobiliario" de la Unidad Ejecutora 001.
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